

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Determinazione n. 113 del 19 dicembre 2023**

**Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Perizia di variante dell'intervento "Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al confine tra Soave e Colognola ai Colli)" – Comuni di Soave e Colognola ai Colli Presa d'atto della perizia di variante – conformità Pdl 2020/2023 – approvazione nuovo tratto di rete da sostituire**

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;

VISTO in particolare l'art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale prevede che "i Consigli di Bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'Ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente";

VISTO l'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" inserito dall'art. 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge;

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 1616/14 del 25 novembre 2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 18 aprile 2019 che ha apportato delle modifiche rispetto alle modalità d'approvazione dei progetti relativi alle opere del servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 97 del 30 novembre 2022 di approvazione del progetto "Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al confine tra Soave e Colognola ai Colli)" – Comune di Colognola ai Colli e Soave;

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 28383 del 04 dicembre 2023 (protocollo CBVR n. 1653 del 05 dicembre 2023) di trasmissione della perizia di variante dell'intervento "Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al confine tra Soave e Colognola ai Colli)" – Comuni di Soave e Colognola ai Colli d'importo complessivo pari a € 110.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che la perizia di variante si è resa necessaria per la sostituzione in un ulteriore tratto di acquedotto ammalorato per una lunghezza di 50 m, che potrebbe causare interruzione del servizio, al cambio di materiale da ghisa sferoidale DN60, ad acciaio zincato con rivestimento esterno di polietilene DN65 e all'accoglimento delle prescrizioni comunali relative al ripristino della sede stradale, rilasciate con nota n. 3192 del 24 febbraio 2023 (conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta, riempimento dello scavo con misto stabilizzato, utilizzo di misto cementato e stesura di tappeto d'usura da 3 cm a 4 cm);

PRESO atto la perizia di variante è a firma del Dott. Ing. Andrea Ianni progettista di Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data 05 dicembre 2023 (protocollo CBVR n. 1653 del 05 dicembre 2023, Acque Veronesi Scarl n. 28383 del 04 dicembre 2023), risulta composto dai seguenti elaborati:

– Relazione di variante;

- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo di confronto;
- Quadro economico di raffronto;
- Corografia generale;
- Planimetria su catasto, CTR, ortofoto e sottoservizi;
- Profilo altimetrico e particolari costruttivi;
- Atto di sottomissione;

PRESO ATTO del quadro economico di raffronto (allegato A) tra il progetto definitivo-esecutivo approvato con determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 97 del 30 novembre 2022 e la perizia di variante presentata per un importo totale pari a € 110'000,00 (IVA esclusa), con un aumento complessivo del quadro economico di € 10'000,00 (IVA esclusa), e dei lavori pari a € 24'674,95 (IVA esclusa), rispetto all'aggiudicazione della gara;

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico integrato dell'Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica del RUP di Acque Veronesi Scarl dell'intervento in oggetto n. 374 del 29 maggio 2023;

DATO ATTO che la perizia di variante è stata approvata dal Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 418 del 13 giugno 2023;

PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano due stralci di interventi più generali il primo nel Comune di Soave "Rifacimento e completamento condotta in loc. Fornello" con codice A.1 – 38 di importo pari a € 30'000,00 (IVA esclusa) ed il secondo nel Comune di Colognola ai Colli "Adeguamento ed estensione rete idrica e allacci alle utenze (tubazioni esistenti in ferro età 30 anni circa) quartieri "Villaggio", "Stra" e fraz. Pieve – S.Vittore" con codice C.5 – 30 di importo pari a € 1'900'000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che l'intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2020-2023 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 8 dell'08 ottobre 2020 ed aggiornato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 10 del 16 novembre 2022 (Allegato B: intervento n. 30002050 e 24000901);

PRESO ATTO che i nuovi tratti di rete non interessano aree pubbliche, per cui non è necessario avviare le procedure espropriative;

RICORDATO che sarà onere di Acque Veronesi Scarl acquisire dai Comuni di Soave e Colognola ai Colli l'autorizzazione finale alla manomissione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, prima dell'avvio degli stessi, la quale dovrà essere trasmessa al Consiglio di Bacino Veronese;

RICORDATO CHE rimane a capo delle Società di Gestione la responsabilità della realizzazione dell'opera in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei limiti dell'applicabilità dello stesso al Servizio Idrico Integrato;

RICHIAMATO l'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" inserito dall'art. 7 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, che stabilisce le competenze degli Enti d'ambito in merito all'approvazione dei progetti;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. n. 17/2007, l'opera in oggetto rientra nella categoria dei "lavori pubblici di interesse regionale" di "competenza delle Autorità d'Ambito" e che pertanto l'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo Consiglio di Bacino;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la tutela dell'ambiente";

VISTA la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 ed in particolare il comma 5 dell'art. 1 che attribuisce ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d'Ambito, relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTO l'articolo 15, comma 7 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, che attribuisce al Direttore la competenza in materia di approvazione dei progetti degli interventi, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 aprile 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- la L.R. n. 27 del novembre 2003;
- la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012;
- il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- il D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001;
- la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici;

#### **DETERMINA**

1. DI PRENDERE ATTO che la perizia di variante dell'intervento denominato "Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al confine tra Soave e Colognola ai Colli)" – Comuni di Soave e Colognola ai Colli d'importo complessivo pari a € 110'000,00 a firma del Dott. Ing. Andrea Ianni, Direttore Lavori dell'intervento, come indicato dagli elaborati riportati in premessa, agli atti del Consiglio di Bacino Veronese ed Acque Veronesi Scarl, è conforme sia alla pianificazione d'Ambito, che alla pianificazione quadriennale identificata nel Piano degli Interventi 2020/2023 di Acque Veronesi Scarl;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., la perizia di variante "Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al confine tra Soave e Colognola ai Colli)" – Comuni di Soave e Colognola ai Colli per la parte riguardante la sostituzione di un nuovo tratto di condotta acquedottistica, non ricompresa nel progetto approvato con determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 97 del 30 novembre 2022;
3. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
4. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche;
5. DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato da Acque Veronesi Scarl;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Consiglio di Bacino Veronese;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed ai Comuni di Soave e Colognola ai Colli, per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini

Allegato A

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b> <b>PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETTIVA</b> <b>SOSTITUZIONE RETE IDRICA IN VIA FORNELLO (LOCALITA' AL CONFINE TRA SOAVE E COLOGNOLA AI COLLI)</b> <b>COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI E SOAVE (VR)</b>
---

A	Somme per lavori e forniture di progetto	PROGETTO	AGGIUDICATO	PERIZIA	DIFFERENZA +/-
a1	Scavi	€ 15.291,26	€ 13.752,43	€ 17.281,20	€ 3.528,77
a2	Tubazioni	€ 30.288,97	€ 27.224,83	€ 29.704,66	€ 2.479,83
a3	Rinterri e ripristini	€ 20.067,98	€ 18.030,98	€ 26.201,89	€ 8.170,91
a4	Seconda asfaltatura	€ 20.434,64	€ 18.368,88	€ 29.812,67	€ 11.443,79
a5	Pozzetto di scarico	€ 2.086,74	€ 1.875,56	€ 927,21	€ 948,35
	<b>Totale</b>	<b>€ 88.169,59</b>	<b>€ 79.252,68</b>	<b>€ 103.927,63</b>	<b>€ 24.674,95</b>

B	Oneri per la sicurezza	PROGETTO	AGGIUDICATO	PERIZIA	DIFFERENZA +/-
b1	Oneri specifici (non soggetti a ribasso)	€ 3.136,50	€ 3.136,50	€ 3.136,50	€ 0,00
	<b>Totale Oneri Sicurezza</b>	<b>€ 3.136,50</b>	<b>€ 3.136,50</b>	<b>€ 3.136,50</b>	<b>€ 0,00</b>

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 + a5)	€ 88.169,59	€ 79.252,68	€ 103.927,63	€ 24.674,95
Importo complessivo dell'appalto (A + B)	€ 91.306,09	€ 82.389,18	€ 107.064,13	€ 24.674,95

C	Somme a disposizione dell'amministrazione	PROGETTO	AGGIUDICATO	PERIZIA	DIFFERENZA +/-
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 4,65%	€ 4.242,60	€ 4.242,60	€ 925,69	-€ 3.316,91
c4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da Piano Particolare d'Esproprio)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c4.a	Tassa occupazione suolo pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 705,00	€ 705,00
c5	Spese tecniche:				
c5.1	Progettazione definitiva ed esecutiva (interna ad ACQ VR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c5.2	Direzione lavori e contabilità (interna ad ACQ VR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c5.3	Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c5.4	Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (interna ad ACQ VR)	€ 2.420,74	€ 2.420,74	€ 0,00	-€ 2.420,74
c5.5	Rilievi Manufatti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c5.6	Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (NO: CRE inserito nella voce c5.2.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c5.a	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)	€ 96,83	€ 96,83	€ 0,00	-€ 96,83
c5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	-€ 500,00
c5.8	Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA - TTRRScavo, Analisi Chimiche e relazione (Cont. n. 4600003172 BDR 5500175875)	€ 1.378,60	€ 1.378,60	€ 1.086,54	-€ 292,06
c5.b	Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8)	€ 55,14	€ 55,14	€ 43,46	-€ 11,68
c6	Assistenza e fornitura planimetrie TIM	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,18	€ 175,18
c7	Residuo da economie e assestamento parte C del quadro	€ 0,00	€ 8.916,91	€ 0,00	-€ 8.916,91
	<b>Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 8.693,91</b>	<b>€ 17.610,82</b>	<b>€ 2.935,87</b>	<b>-€ 14.674,95</b>

<b>Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

D	Importi Iva	PROGETTO	AGGIUDICATO	PERIZIA	DIFFERENZA +/-
d1	I.V.A. (c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22%	€ 979,29	€ 2.941,01	€ 287,14	-€ 2.653,87
d2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (A + B) 22%	€ 20.087,34	€ 18.125,62	€ 23.554,11	€ 5.428,49
d3	I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (c1, c3) 22%	€ 933,37	€ 933,37	€ 203,65	-€ 729,72
	<b>Totale I.V.A.</b>	<b>€ 22.000,00</b>	<b>€ 22.000,00</b>	<b>€ 24.044,90</b>	<b>€ 2.044,90</b>

<b>Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)</b>	<b>€ 122.000,00</b>	<b>€ 122.000,00</b>	<b>€ 134.044,90</b>	<b>€ 12.044,90</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

**Allegato B – intervento n. 30002050 e n. 24000901**

ATO Veronese Data di compilazione: 31 ottobre 2022	Regione Veneto CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)	Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali ACQUE VERONESI (id: 12.732)
---	---	---

Comune <b>SONA</b> Intervento <b>Potenziamento rete idrica loc. Palazzolo via Papa Luciani, S. Pertini e C.A. di Savoia (ex Belvedere)</b> ID (codice PDI) 30832000					
Valore investimento [€] <b>200.000</b> Incluso nel POS 20-27 NO Misure di sostegno Nessun contributo Codice PdA 2011 A.1 - 56 RQTI (Det. 917-17) M2 Obiettivo specifico - Tipologia costo sotteso Non ERC Servizio Acquedotto Tipologia Specifici Anno avvio 2022	Valore precedente [€] 200.000 Presente Det. 580-19 SI Valore contributo [€] - Popolaz. Inter. [ab/AE] 25 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 Tipologia intervento Replacement Immobilizzazione Servizio Idrico Integrato Agglomerato - Anno conclusione Oltre 2023	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Cronoprogramma	STATO	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Ante 2020	-	0	-	0	0
2020	-	0	0	0	0
2021	-	0	0	0	0
2022	Progetto	1.030	-	0	0
2023	Progetto	20.000	-	0	0
Post 2023	Proseguo iter	178.970	-	200.000	0
Categoria cespite Condotte di acquedotto					
Rete acquedotto [m]	Adeguamento	-	Estensione	90	-
Rete fognatura [m]	Adeguamento	-	Estensione	-	-
Descrizione L'intervento consiste nel potenziamento del sistema di distribuzione delle utenze poste nel tratto terminale della rete acquedottistica di Palazzolo, al fine di ovviare alle situazioni di carenza idrica che si manifestano nei periodi più siccitosi. Nello specifico, il primo stralzo consiste nella chiusura ad anello di via Papa Luciani, e successivamente sarà valutata la reale necessità di potenziare la centrale "Val Maron".					

Comune <b>PIÙ COMUNI</b> Intervento <b>Sostituzione rete idrica in via Fornello (località al confine tra Soave e Colognola ai Colli)</b> ID (codice PDI) 30002050					
Valore investimento [€] <b>100.000</b> Incluso nel POS 20-27 NO Misure di sostegno Nessun contributo Codice PdA 2011 A.1 - 38 RQTI (Det. 917-17) M2 Obiettivo specifico - Tipologia costo sotteso Non ERC Servizio Acquedotto Tipologia Specifici Anno avvio 2022	Valore precedente [€] 75.000 Presente Det. 580-19 SI Valore contributo [€] - Popolaz. Inter. [ab/AE] 20 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 Tipologia intervento Replacement Immobilizzazione Servizio Idrico Integrato Agglomerato - Anno conclusione Oltre 2023	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Cronoprogramma	STATO	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Ante 2020	-	0	-	0	0
2020	-	0	0	0	0
2021	-	0	0	0	0
2022	Progetto	175	-	0	0
2023	Affidamento	15.000	-	0	0
Post 2023	Lavori	84.825	-	100.000	0
Categoria cespite Condotte di acquedotto					
Rete acquedotto [m]	Adeguamento	570	Estensione	-	-
Rete fognatura [m]	Adeguamento	-	Estensione	-	-
Descrizione Il progetto riguarda la sostituzione della rete idrica di via Fornello per una lunghezza di circa 570 m a partire dall'incrocio con via Ghiaila (SP 37) sino in prossimità di Via Bisconcello di Soave.					

ATO Veronese Data di compilazione: 31 ottobre 2022	Regione Veneto CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)	Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali ACQUE VERONESI (id: 12.732)
---	---	---

Comune <b>PIÙ COMUNI</b> Intervento <b>Spostamento reti interferenti</b> ID (codice PDI) 20001810					
Valore investimento [€] <b>5.140.089</b> Incluso nel POS 20-27 NO Misure di sostegno Altro Codice PdA 2011 C.5 - 02; D.2 - 40 RQTI (Det. 917-17) M2 Obiettivo specifico - Tipologia costo sotteso Non ERC Servizio Acquedotto Tipologia Contrib. terza Anno avvio Ante 2020	Valore precedente [€] 5.012.661 Presente Det. 580-19 SI Valore contributo [€] n.d. Popolaz. Inter. [ab/AE] 1.680 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 Tipologia intervento Maintenance Immobilizzazione Servizio Idrico Integrato Agglomerato - Anno conclusione 2023	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Cronoprogramma	STATO	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Ante 2020	Lavori	6.746	-	6.746	0
2020	Lavori	263.095	262.998	57	457.064
2021	Lavori	356.318	0	619.316	166.011
2022	Lavori	1.684.420	-	1.684.420	1.185.655
2023	Conclusione	2.836.296	-	2.836.296	2.451.133
Post 2023	-	0	-	0	0
Categoria cespite Condotte di acquedotto					
Rete acquedotto [m]	Adeguamento	8.300	Estensione	-	-
Rete fognatura [m]	Adeguamento	4.100	Estensione	-	-
Descrizione Questo intervento accorpa i lavori necessari per risolvere le interferenze tra le infrastrutture esistenti del servizio idrico integrato ed i tracciati di grandi opere programmate da altri Enti quali, ad esempio le realizzande: - "TAV" (linea ad alta velocità) tra Brescia-Verona e Verona-Vicenza; - filovia di Verona (attualmente sospesa). Le opere sono finanziate dagli Enti concessionari.					

Comune <b>PIÙ COMUNI</b> Intervento <b>Adegamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazioni reti e impianti acquedotto</b> ID (codice PDI) 24000901					
Valore investimento [€] <b>14.096.819</b> Incluso nel POS 20-27 NO Misure di sostegno Nessun contributo Codice PdA 2011 C.5 - 02 RQTI (Det. 917-17) M2 Obiettivo specifico - Tipologia costo sotteso Non ERC Servizio Acquedotto Tipologia Generali Anno avvio 2020	Valore precedente [€] 13.190.000 Presente Det. 580-19 SI Valore contributo [€] - Popolaz. Inter. [ab/AE] 5.280 Criticità (Det. 1-18) DIS1.2 Tipologia intervento Maintenance Immobilizzazione Servizio Idrico Integrato Agglomerato - Anno conclusione 2023	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Cronoprogramma	STATO	FC [€]	DI CUI LIC [€]	IP [€]	CFP [€]
Ante 2020	-	-	-	-	-
2020	Lavori	2.899.401	10.712	2.889.302	0
2021	Lavori	4.046.145	939	4.055.948	0
2022	Lavori	3.541.273	-	3.542.212	0
2023	Lavori	3.610.000	-	3.610.000	0
Post 2023	-	-	-	-	-
Categoria cespite Opere idrauliche fisse di acquedotto					
Rete acquedotto [m]	Adeguamento	14.000	Estensione	-	-
Rete fognatura [m]	Adeguamento	-	Estensione	-	-
Descrizione Interventi presso le infrastrutture dedicate all'adduzione e alla distribuzione del servizio idrico: si tratta essenzialmente di investimenti di rinnovo e adeguamento su reti ed impianti, al fine di soddisfare le normative tecniche e di legge vigenti.					