

## IL DIRETTORE GENERALE

### Determinazione n. 64 del 06 agosto 2025

**Oggetto:** PNNR - M2C4-I4.2\_194 – Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Acque Veronesi Scarl - Progetto D.R.I.VER. - Digitalizzazione Rete Idrica VERona – CUP E22E22000150005

#### **Approvazione aggiornamento della perizia di variazione n. 1**

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte Terza avente ad oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico integrato dell'Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge;

RICORDATO CHE:

- Il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- È stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 ha introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- La Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 4 “Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica”, Missione 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, Investimento 4.2 del PNRR che prevede la “Rivoluzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti”;
- Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del PNRR, sono stati assegnati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, € 900'000'000,00 per la realizzazione della misura M2C4 – I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”;

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria delle proposte della seconda finestra temporale, in cui quella presentata da Acque Veronesi Scarl è risultata idonea, ma non finanziata per carenza di fondi, con le seguenti caratteristiche: "Acque Veronesi Scarl – Progetto D.R.I.VER. - Digitalizzazione Rete Idrica VERona – CUP E22E22000150005;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 154 dell'8 aprile 2024, di variazione della Tabella A, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" allegata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, che, per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", modifica l'importo delle risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in complessivi 1'924 milioni di euro;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 203 del 06 maggio 2024, integralmente sostituito dal n. 299 del 21 giugno 2024, con il quale è stata modificata la graduatoria approvata con Decreto Direttoriale n. 1 del 10 gennaio 2023, sopra richiamata, a seguito delle ulteriori risorse aggiuntive di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che ai sensi del decreto sopra richiamato il Consiglio di Bacino Veronese è risultato assegnatario dei seguenti contributi:

1. Acque Veronesi Scarl – Progetto D.R.I.VER. - Digitalizzazione Rete Idrica VERona – CUP E22E22000150005 – totale intervento € 31'500'000,00 (IVA esclusa) – importo finanziato € 22'217'820,02 (IVA esclusa);
2. Azienda Gardesana Servizi SpA – Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR M2C4 I4.2 – CUP J12E22000310005 – totale intervento € 17'105'325,00 (IVA esclusa) – importo finanziato € 11'960'325,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che, ai sensi del decreto sopra richiamato, le disposizioni concernenti gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti Destinatari connessi alla concessione dei finanziamenti e all'attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR, sono disciplinate dall'apposito Atto d'Obbligo;

PRESO ATTO CHE la figura del "Soggetto Beneficiario" del finanziamento in oggetto è il Consiglio di Bacino Veronese, mentre il "Soggetto Attuatore" è Acque Veronesi Scarl;

RICHIAMATO CHE con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 21 del 22 luglio 2024 è stato approvato l'atto d'obbligo del finanziamento in oggetto concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO che con nota n. 21007 del 04 settembre 2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che l'Atto d'obbligo che riguarda il finanziamento di Acque Veronesi Scarl – Progetto D.R.I.VER. - Digitalizzazione Rete Idrica VERona, è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 469 del 7 agosto 2024 ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 28 agosto 2024 al n. 3261;

RICHIAMATO l'art. 6 dell'Atto d'obbligo che disciplina le modalità di presentazione e condivisione delle variazioni al progetto;

RICHIAMATE:

- La nota di Acque Veronesi Scarl n. 6934 del 18 marzo 2025 di trasmissione della perizia di variazione n. 1, approvata dal Direttore Generale di Acque veronesi Scarl con propria determinazione n. 332 del 17 marzo 2025, resasi necessaria per identificare ulteriori comuni, ricadenti anche marginalmente nell'area d'intervento, rispetto a quelli identificati in sede d'istanza di finanziamento, senza comportare

alcuna modifica all'ambito di interesse individuato nella proposta e nel progetto beneficiari del finanziamento in oggetto, all'estensione delle reti da distrettualizzare ed all'importo economico complessivo dell'intervento;

- La nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 589 del 18 marzo 2025 di trasmissione della perizia di variazione n. 1 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- La nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 7496 del 09 aprile 2025, con la quale è stato preso atto di quanto trasmesso, ed è stato invitato il Soggetto Attuatore a ricondurre gli interventi, ed i relativi “Chilometri di rete distrettualizzata”, esclusivamente ai Comuni facenti parte dell'ambito di competenza, senza ricomprendere territori soggetti ad aree di altra gestione;
- La nota di Acque Veronesi Scarl n. 11252 del 09 maggio 2025 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito ai tratti di rete indicati nella perizia ricadenti in “territori soggetti ad aree di altra gestione” (cd extra-ambito), i quali costituiscono, sin dall'origine, parte integrante degli asset acquedottistici in gestione ad Acque Veronesi Scarl;
- La nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 13875 del 07 luglio 2025, con la quale è ribadita l'impossibilità di ricomprendere nell'intervento i km di rete da distrettualizzare “extra-ambito” ed ha invitato Acque Veronesi Scarl a ricondurre la distrettualizzazione ed i relativi “km di rete da distrettualizzare” esclusivamente ai Comuni facenti parte dell'ambito di competenza, e di riformulare la “perizia di variazione” tenendo conto della necessaria integrazione del quadro di raffronto di dettaglio in cui ci sia l'evidenza della singola variazione per comune/distretto/lunghezza, da distrettualizzare e distrettualizzata, tra ante e post;

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 18983 del 05 agosto 2025 (protocollo CBVR n. 1498 del 05 agosto 2025) di trasmissione dell'aggiornamento della perizia di variazione n. 1 per condivisione da parte del Soggetto Attuatore di I livello;

PRESO ATTO che l'aggiornamento della perizia di variazione n. 1 dell'intervento in oggetto non comporta modifiche sostanziali a quanto previsto nella proposta finanziata e nello specifico non comporta alcuna modifica nell'ambito di interesse individuato ed all'importo economico complessivo dell'intervento;

DATO ATTO che l'aggiornamento della perizia di variazione n. 1 in oggetto è stata approvata con determina del Direttore Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 817 del 05 agosto 2025;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto rientra negli obiettivi del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto risulta inserito nel Piano degli Interventi 2024-2029 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 10 ottobre 2024 (Intervento con codice n. 30002400);

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985, Norme per la tutela dell'ambiente;

VISTA la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 e, in particolare, il comma 5 dell'art. 1 che attribuisce ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d'Ambito, relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;

## DETERMINA

1. DI APPROVARE l'aggiornamento della perizia di variazione n. 1 del Progetto D.R.I.VER. - Digitalizzazione Rete Idrica VERona – CUP E22E22000150005 – totale intervento € 31'500'000,00 (IVA esclusa) – importo finanziato € 22'217'820,02 (IVA esclusa) tramite fondi PNNR - M2C4-I4.2 – Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, di cui il Consiglio di Bacino Veronese è Soggetto Attuatore di I livello ed Acque Veronesi Scarl è Soggetto Attuatore di II livello;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ad Acque Veronesi Scarl.

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini