

ASSEMBLEA D'AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008

OGGETTO: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato – ACQUE VERONESI scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale – Programmazione degli interventi 2009–2011, del relativo Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove tariffe per l'anno 2009.

L'anno **duemilaotto**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **quindici e trenta**, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", a seguito di convocazione del Presidente dell'AATO Veronese, prot. n. 1840.08 dell'11 dicembre 2008.

Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Robbi

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 23/12/2008 mediante affissione all'Albo pretorio nella sede dell'Autorità, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Verona, li 23/12/2008

Servizio affari generali e legali
F.to Dott.ssa Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ in seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio dell'AATO Veronese, nonché all'albo pretorio della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li _____

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” - Servizio idrico integrato

Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008

OGGETTO: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato – ACQUE VERONESI scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale – Programmazione degli interventi 2009–2011, del relativo Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2009.

Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L’ASSEMBLEA D’AMBITO

PREMESSO:

- che in data 4 febbraio 2006 l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ha affidato, giuste deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive, la gestione del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Veronese alle due società Acque Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- che successivamente, in data 15 febbraio 2006, sono state sottoscritte le due Convenzioni tra l’AATO Veronese ed i suddetti gestori del servizio idrico integrato;
- che la citata Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, all’art. 15 “Piano Operativo Triennale – Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito”, stabilisce che il Gestore sottoponga annualmente il Piano Operativo Triennale all’approvazione dell’Autorità d’Ambito, ivi riportando gli investimenti del Piano d’Ambito che propone realizzare nel triennio successivo;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare riferimento all’art. 128, comma 11, che detta disposizioni relative all’adozione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1021/IV del 9 giugno 2006, recante disposizioni relative alla procedura per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, “*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*”, così come modificata dalla Legge Regionale 20 luglio 2007, n. 17, che classifica i lavori di competenza dell’Autorità d’Ambito tra i “lavori di interesse regionale”;

CONSIDERATO che l’Assemblea d’Ambito, con Deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2008, esecutiva, ha disposto che lo strumento della programmazione triennale delle opere pubbliche dell’Autorità d’Ambito Veronese sia individuato nel documento “Piano operativo triennale” che le società di gestione sono tenute a predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi del citato art. 15 della Convenzione di gestione;

CONSIDERATO inoltre che la medesima Deliberazione n. 2/2008 ha proceduto ad assegnare, in analogia con la suddivisione delle funzioni degli enti locali, la titolarità

delle funzioni di approvazione della pianificazione e della programmazione degli interventi relativi al Servizio Idrico Integrato agli organi istituzionali dell'AATO Veronese, stabilendo che: l'Assemblea approvi la pianificazione degli interventi, il Consiglio di Amministrazione approvi i progetti preliminari relativi agli interventi inseriti nella pianificazione di ambito, il Direttore ne approvi i progetti definitivi;

RICHIAMATA la nota della Regione Veneto del 10 ottobre 2008, conservata al Protocollo AATO n. 1576 del 21 ottobre 2008 che ricorda l'*iter* cronologico procedimentale della Programmazione Triennale che ciascuna amministrazione intraprende ogni anno e che può riassumersi nelle seguenti cinque fasi:

1. **Redazione:** entro il 30 settembre (secondo gli schemi tipo pubblicati dal DM n. 1021/IV del 9 giugno 2005, art. 1 c. 2);
2. **Adozione:** entro il 15 ottobre di ogni anno (da parte dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti);
3. **Pubblicazione:** affissione per almeno 60 giorni consecutivi nella sede dell'amministrazione procedente;
4. **Discussione e Approvazione** unitamente al bilancio preventivo;
5. **Trasmissione** all'Osservatorio Regionale per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità: entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione (Comunicato Autorità 16/10/2002);

RICHIAMATO inoltre l'art. 8, comma 2, lettere g) ed h) del vigente Statuto dell'AATO Veronese, il quale prevede che l'Assemblea d'Ambito approvi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali di intervento ed i relativi piani finanziari nonché le risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei medesimi programmi di intervento;

RICHIAMATA infine la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 45 del 23 ottobre 2008, esecutiva, con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 128 comma 11 del Dlgs. 163/06 e del D.M. n. 1021/IV del 9 giugno 2005, la proposta di Piano Operativo Triennale 2009-2011 trasmessa dalla società di gestione Acque Veronesi Scarl all'AATO Veronese in data 30 settembre 2008 (prot. AATO n. 1473.08) e successivamente integrata in data 21 ottobre 2008 (prot. AATO n. 1580.08);

PRESO ATTO che la suddetta proposta di *Piano Operativo Triennale 2009-2011* adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese è stata pubblicata, a far data dal 24 ottobre 2008, all'Albo pretorio dell'AATO Veronese, del Comune di Verona e della Provincia di Verona, sul sito internet dell'AATO Veronese e su quello della società di gestione Acque Veronesi Scarl e che di tale pubblicazione si è provveduto a darne comunicazione, a mezzo fax, ai Comuni dell'ATO Veronese ed agli organi di stampa locali;

ATTESO che ad oggi, per quanto attiene il Piano Operativo Triennale di Acque Veronesi Scarl, sono pervenute alcune richieste di integrazione e che pertanto Acque Veronesi Scarl è stata invitata a valutarne l'eventuale modifica;

ESAMINATA quindi la proposta di *Piano Operativo Triennale 2009-2011* ed il relativo *Piano Economico Finanziario 2009-2011* della società di gestione Acque Veronesi Scarl, approvata dal Consiglio di Amministrazione della stessa Acque Veronesi Scarl con delibera n. 50 del 15 dicembre 2008, conservata al protocollo AATO al n. 1873.08 e che assume la denominazione di allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;

PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl, nel corso del triennio 2009-2011, intende realizzare interventi per i seguenti importi:

Programma operativo triennale 2009 - 2011	ANNO 2009 (€)	ANNO 2010 (€)	ANNO 2011 (€)	TOTALE 2009-2011 (€)
Interventi di carattere Generale	8.938.800	5.800.000	5.300.000	20.038.800
Manutenzioni straordinarie Messa a norma impianti Telecontrollo	6.422.000	6.422.000	6.422.000	19.266.000
Interventi Specifici	29.194.103	39.942.753	12.583.260	81.720.116
Sommano	44.554.903	52.164.753	24.305.260	121.024.916

di cui

Allacciamenti	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
Contributi Regione Veneto	5.460.837	5.152.818	0	10.613.655
Sommano	8.460.837	8.152.818	3.000.000	19.613.655

Importi totali al netto di contributi Regione Veneto ed Allacciamenti	36.094.066	44.011.935	21.305.260	101.411.261
-----------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CONSIDERATO che, come nel triennio precedente, anche per il triennio 2009-2011 gli interventi previsti dal Piano d'Ambito, approvato da questa Assemblea con deliberazione 3 del 1° luglio 2005, esecutiva, risultano nel complesso inferiori rispetto a quelli previsti da Acque Veronesi Scarl, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

PREVISIONI DI PIANO D'AMBITO	
ANNO	autofinanziati
2009	28.109.018
2010	23.259.192
2011	34.806.229
totale	86.174.439

PRESO ATTO che dall'esame del Piano Operativo Triennale 2009-2011 e del relativo Piano Economico Finanziario risulta che la società Acque Veronesi Scarl, al fine di raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario della gestione, evidenzia un fabbisogno aggiuntivo di risorse economiche, valutato in circa €9.379.006 per l'esercizio 2009;

RICORDATO CHE:

- questa Autorità d'Ambito dispone di fondi raccolti negli esercizi precedenti in virtù degli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione stabiliti ai sensi

dell'art. 141 della L. 388/2000 ed in applicazione della deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001;

- il citato art. 141 della L. 388/2000 disponeva, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria 271/91 CEE, l'aumento delle tariffe di fognatura e depurazione in misura pari al 20% delle tariffe in vigore nell'anno 2001, al fine di reperire risorse per la realizzazione di opere urgenti di fognatura e depurazione (c.d. Piano Stralcio);
- la società Acque Veronesi Scarl ha inserito nel Programma Operativo Triennale numerosi interventi appartenenti al piano stralcio per i quali i gestori preesistenti non avevano ancora avviato le procedure d'appalto;
- a partire dall'anno 2007, con l'approvazione della nuova articolazione tariffaria e con l'approvazione dei nuovi valori delle tariffe (delibere di Assemblea n. 7/2007 e n. 8/2007, esecutive) è venuto meno l'obbligo da parte dei gestori di trasferire all'Autorità d'Ambito la quota relativa agli incrementi tariffari di cui all'art. 141 della L. 388/2000, in considerazione del fatto che la responsabilità complessiva in merito alla realizzazione degli interventi di cui al piano stralcio è stata definitivamente trasferita in capo alle due società di gestione a regime;

RICORDATO che questa Assemblea d'Ambito, con Deliberazioni n. 8 e n. 9 del 22 luglio 2007 e n. 5 e n. 6 del 28 gennaio 2008, esecutive, ha stanziato a favore delle due società di gestione, i seguenti fondi:

Fondi incrementi tariffari già destinati a sostegno economico	AGS SpA	Acque Veronesi Scarl	totali
maggiori ricavi art. 141 L. 388/2000	€ 368.000	€ 1.873.800	€ 2.241.800
sostegno interventi urgenti	€ 65.000	€ 59.529	€ 124.529
totale fondi anno 2007	€ 433.000	€ 1.933.329	€ 2.366.329
rimborso rate mutui interventi urgenti	€ 216.800	€ 2.285.602	€ 2.502.402
sostegno interventi urgenti	€ 426.000	€ 374.787	€ 800.787
totale fondi anno 2008	€ 642.800	€ 2.660.389	€ 3.303.189
totale fondi già impegnati	€ 1.075.800	€ 4.593.718	€ 5.669.518
	18,98%	81,02%	100,00%

CALCOLATO che, per quanto riguarda l'esercizio 2009 il sostegno economico potrebbe essere quantificato come nella tabella che segue, nella quale viene quindi calcolato anche lo squilibrio economico residuo:

Sostegno economico 2009	AGS SpA	Acque Veronesi Scarl	totali
rimborso rate mutui interventi urgenti	€ 216.000	€ 2.388.426	€ 2.604.426
sostegno interventi urgenti	€ 350.000	€ 767.706	€ 1.117.706
totale fondi anno 2009	€ 566.000	€ 3.156.132	€ 3.722.132
Squilibrio gestionale	-€ 1.951.642	-€ 9.379.006	-€ 11.330.648
sostegno economico 2009	€ 566.000	€ 3.156.132	€ 3.722.132
squilibrio residuo	-€ 1.385.642	-€ 6.222.874	-€ 7.608.516

VISTO il rendiconto consuntivo 2007 dell'AATO Veronese, approvato con Deliberazione di Assemblea n. 7 del 24 novembre 2008, esecutiva, che evidenzia la disponibilità di fondi derivanti dagli aumenti tariffari e preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Autorità d'Ambito ne propone, anche per l'anno 2009, il riutilizzo per continuare, ai sensi di legge, a sostenere il finanziamento degli interventi urgenti di fognatura e depurazione;

PRESO ATTO che, dai calcoli effettuati, il riutilizzo dei fondi derivanti dagli aumenti tariffari del servizio di fognatura e depurazione riconosciuto ad Acque Veronesi Scarl può configurarsi, di fatto, come un sostegno economico, in modo che alla società di gestione venga riconosciuto parte del fabbisogno finanziario mancante attraverso un contributo economico in conto esercizio;

DATO ATTO che il riconoscimento del sostegno economico sopra descritto consente di ridurre gli incrementi che dovrebbero essere applicati per gli adeguamenti della tariffa reale media del servizio idrico integrato dell'Area Veronese per l'anno 2009;

PRESO ATTO CHE, per l'esercizio 2009, il calcolo del sostegno economico a favore di Acque Veronesi Scarl sarà il seguente:

fabbisogno finanziario dichiarato:	9.379.006
rimborso rate mutui interventi 5%:	2.388.426
sostegno per interventi urgenti di fognatura e depurazione:	<u>767.706</u>
totale sostegno economico in conto esercizio 2009:	3.156.132
fabbisogno finanziario residuo da remunerare con gli incrementi tariffari:	6.222.874

VISTO il DM 1 agosto 1996 *Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato*;

VISTA la raccomandazione n. 1/2001 *Disposizioni in materia di articolazione territoriale della Tariffa*, approvata con deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2001 del Comitato di Vigilanza per l'uso delle Risorse Idriche presso il Ministero dell'Ambiente;

ESAMINATO il prospetto riepilogativo dei nuovi valori tariffari di Acque Veronesi Scarl, allegato 2) al presente provvedimento per formarne parte integrante, formale e sostanziale, contenente i valori delle tariffe relative alla nuova articolazione di ambito per i comuni attualmente gestiti dall'Azienda:

- Lessinia: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Velo Veronese;
- Comuni già AGSM Verona SpA: Buttapietra, Fumane, Grezzana, San Martino Buon Albergo, Verona;
- Comuni già di Acque Vive Srl: Sommacampagna, Sona;
- Comuni già di CISIAG SpA: Albaredo d'Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cologna Veneta, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronella, Zimella;
- Comuni già di CAMVO SpA: Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Pietro di Morubio, Sanguinetto;
- Comuni già CISI SpA: Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Palù, Povegliano Veronese, Sorgà, Trenzuelo, Vigasio, Villafranca di Verona e Zevio;

- Comuni già del Consorzio Le Valli: Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Vestenanova;
- Altri comuni in economia: Badia Calavena, Belfiore, Bussolengo, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano, Villa Bartolomea;

RICORDATO inoltre che:

- già nel Piano di Ambito dell'ATO Veronese era stato previsto che l'applicazione della tariffa unica di Ambito Territoriale avrebbe comportato ampie variazioni delle tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, dovute in parte alla diversità morfologica delle zone territoriali ed in parte alla mancata applicazione da parte dei gestori preesistenti di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici;
- il *Metodo normalizzato* introduce comunque una relazione tra gli incrementi tariffari ed il miglioramento della qualità del servizio erogato all'utenza, collegando le variazioni della tariffa reale media alla realizzazione di investimenti da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- l'Assemblea d'Ambito, in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2008 aveva ritenuto opportuno che, in applicazione dei principi generali indicati dal Comitato di Vigilanza per l'uso delle Risorse Idriche presso il Ministero dell'Ambiente, allo scopo di rendere gli incrementi tariffari socialmente più sostenibili ed in un'ottica di solidarietà tra le amministrazioni aderenti all'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, si procedesse ad allineare i singoli schemi tariffari preesistenti alla media della tariffa di ambito in un periodo di durata pari a sei anni, aumentando progressivamente le tariffe inferiori a quella di piano, e riducendo proporzionalmente le tariffe che risultassero superiori a quella media di piano;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 11 del 24 novembre 2008, esecutiva, di approvazione dei correttivi per i nuclei familiari da 5 persone e più attraverso un aumento degli scaglioni di consumo per 25m³ per ogni componente familiare fiscalmente a carico in più oltre le quattro persone;
- la Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, esecutiva, di approvazione della costituzione di un fondo di solidarietà sociale da destinare a sostegno delle famiglie e alle utenze più deboli e svantaggiate che si trovassero in difficoltà economica e non riuscissero a fare fronte al pagamento delle bollette del servizio idrico integrato;

VISTE le deliberazioni in materia di articolazione tariffaria del Comitato Interministeriale Prezzi n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, e la n. 26 del 11 luglio 1975;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*, con particolare riferimento alla Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, che abroga la legge 5 gennaio 1994, n. 36 *Disposizioni in materia di risorse idriche*;

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 *Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;*

PRESO ATTO inoltre che i comuni di Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola Ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno e Tregnago, nonostante l'intimazione, deliberata in sede di Assemblea d'Ambito del 28 gennaio 2008 (deliberazione n. 5/2008, esecutiva), non hanno ancora provveduto a trasferire la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società di gestione a regime, in contrasto alle disposizioni normative di settore nonché con quanto deliberato dall'Assemblea d'Ambito con proprie Deliberazioni n. 1/2006 e n. 10/2006, esecutive;

RICHIAMATO l'articolo 12, comma 2ter della Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5, modificato con legge regionale 16 agosto 2007, n. 20, il quale dispone che *"A garanzia di una gestione del servizio idrico integrato coerente con le esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio idrico, ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, tutte le Autorità d'ambito provvedono con una quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d'impiego dell'acqua, di cui al piano economico finanziario. La quota, non inferiore al tre per cento sugli effettivi introiti da tariffa relativi all'anno precedente, è trasferita alla Regione del Veneto da ciascuna Autorità d'ambito entro il 31 gennaio di ogni anno."*

PRESO ATTO che, su tutto il territorio regionale, solo l'Autorità d'Ambito Veronese ha ottemperato all'obbligo legislativo di cui al punto precedente, e che l'ammontare del fondo così costituito nel 2008 è presumibilmente di € 1.329.636, di cui € 276.690 per l'Area del Garda e € 1.052.946 per l'Area Veronese;

RICHIAMATO ancora il citato art. 12, comma 2ter, il quale stabilisce che le somme raccolte sono destinate alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di specifici interventi di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;

RITENUTO, comunque, conforme alla *ratio* della norma regionale riutilizzare i fondi raccolti nel 2008 direttamente a favore del territorio montano dell'ATO Veronese, provvedendo al finanziamento di un primo elenco di opere finalizzate alla riduzione delle principali criticità specifiche del sistema idrico integrato nei territori montani, che verranno individuati da ciascuna delle due società di gestione entro il mese di marzo 2009 e sottoposte all'esame ed all'approvazione di questa Autorità d'Ambito in modo da evidenziare con maggior dettaglio le reali necessità e l'ammontare complessivo degli interventi necessari;

CONSIDERATO che le comunità montane del nostro territorio sono state entrambe commissariate, in vista della loro liquidazione, per cui risulta opportuno, per rendere immediatamente efficace ed operativa la presente decisione, che siano le società di gestione medesime a realizzare gli interventi strutturali individuati secondo le modalità descritte al punto precedente;

CONSIDERATO, inoltre, poco opportuno, nell'odierno clima generale di crisi economica, procedere all'aumento tariffario per la montagna anche nel 2009, ritenendo più congruo comprendere le criticità del territorio montano nella pianificazione generale

di ambito, dando alla soluzione delle citate criticità la necessaria priorità realizzativa all'interno dei singoli programmi operativi triennali;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri resi dal Direttore dell'AATO Veronese, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;

UDITA la proposta del Presidente dell'Assemblea, Pietro Robbi;

POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito:

- Enti presenti n.	52,	per abitanti rappresentati n.	601.436;
- Voti favorevoli n.	52,	per abitanti rappresentati n.	601.436;
- Astenuti n.	00,	per abitanti rappresentati n.	000.000;
- Contrari n.	00,	per abitanti rappresentati n.	000.000;

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante chiamata nominale/alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto segue:

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 128 comma 11 del Dlgs. 163/06, del D.M. n. 1021/IV del 9 giugno 2005 ed ai sensi dell'art. 15 della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato, il *Piano Operativo Triennale 2009-2011* ed il *Piano economico finanziario 2009-2011* della società di gestione Acque Veronesi Scarl, nonché la proposta di allineamento della tariffa a quella di regime, documentazione che assume la denominazione di allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI AUTORIZZARE il sostegno economico in conto esercizio 2009 pari ad €3.156.132 a favore della medesima società Acque Veronesi Scarl, mediante l'utilizzo dei fondi derivanti dagli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'art. 141 della legge 388/2000, al fine di contenere gli aumenti tariffari necessari per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico integrato dell'area gestionale veronese.
3. DI INCARICARE le società di gestione di redigere, entro il mese di marzo 2009, un piano di opere urgenti relativo al territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di trattamento; il piano di opere urgenti sarà sottoposto all'esame ed alla approvazione dell'Autorità d'ambito e sarà inizialmente finanziato mediante i fondi derivanti dagli incrementi delle tariffe operati nell'anno 2008 ai sensi dell'art. 12, comma 2ter della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5.
4. DI UTILIZZARE il gettito derivante dagli incrementi tariffari destinato a contributo alle comunità montane già disposto per l'anno 2008 – accertata presumibilmente in € 1.052.946 - come fonte di primo finanziamento delle opere di cui al punto 3. del presente dispositivo, al fine di contenere ulteriormente gli incrementi tariffari necessari a garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

5. DI DISPORRE che, per l'anno 2009, l'incremento tariffario destinato a contributo alle comunità montane di cui al citato art. 12, comma 2ter della legge regionale 5/1998 venga congelato, in attesa che siano fornite, dalle autorità competenti, indicazioni più chiare ed esaurienti in materia.
6. DI PRENDERE ATTO che le singole componenti delle tariffe della nuova articolazione tariffaria di ambito, per effetto degli adeguamenti di cui ai punti precedenti, assumono, nell'Area gestionale Veronese, i nuovi valori riportati nella tabella dell'allegato 2) al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale.
7. DI DISPORRE l'applicazione delle nuove tariffe di cui al precedente punto 6. del presente dispositivo a far data dal 1° gennaio 2009.
8. DI RIBADIRE alle amministrazioni locali di Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola Ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno e Tregnago l'intimazione al trasferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla società Acque Veronesi Scarl, riconfermando, altresì, il mandato al Consiglio di Amministrazione dell'AATO Veronese ad agire in tutte le sedi ritenute opportune a garantire l'applicazione di quanto disposto da questa Assemblea con proprie Deliberazioni n. 1/2006 e n. 10/2006, esecutive.
9. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
10. DI DARE AMPIA DIFFUSIONE sugli organi di stampa dell'avvenuta approvazione del nuovo piano operativo triennale e dei nuovi valori della tariffa del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese - Area Veronese.

Verona, li 22 dicembre 2008

IL DIRETTORE
F.to Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Robbi

AATO VERONESE
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato

ASSEMBLEA D’AMBITO

Seduta n. 3 del 22 dicembre 2008
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 ed art. 29 e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato – ACQUE VERONESI scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale – Programmazione degli interventi 2009–2011, del relativo Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove tariffe per l’anno 2009.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, lì 18 dicembre 2008

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, 18 dicembre 2008

Il Direttore
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini

ACQUE VERONESI
PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
2009 - 2011

Il Direttore Generale

Francesco Berton

G.Sala

(Direttore Tecnico)

D.Macchiella

(Pianificazione e Sviluppo)

1. PREMESSA	3
2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO	3
3. METODOLOGIA	4
3.1. Interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (Allegato 1)	4
3.2. Interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (Allegato 2).....	5
3.3. Interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Allegato 3)	6
4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2009-2011	6
4.1. ALLEGATO 1.a - Interventi di carattere generale.....	6
4.2. ALLEGATO 1.b - Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti.....	8
4.3. ALLEGATO 1.c - Investimenti di carattere specifico.....	9
5. I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO	9
6. LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO.....	10
7. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PIANO OPERATIVO 2009/2011	11

1. PREMESSA

Acque Veronesi ha predisposto una prima proposta di Piano Operativo Triennale 2009/2011 (di seguito Piano), che è stata approvata, unitamente al relativo Piano Economico Finanziario Triennale, con delibera n.35 del 26/09/2008 dal CdA della Società e trasmessa ad AATO Veronese conformemente alle tempistiche previste dalla convenzione tra AATO ed Acque Veronesi per la gestione del Servizio Idrico Integrato (e modificate come da nota AATO n. 481 del 14.04.2008).

A seguito delle osservazioni inoltrate dall'AATO Veronese inerenti la prima proposta di Piano, Acque Veronesi ha provveduto a revisionare il volume complessivo degli investimenti così da allinearli alle previsioni di Piano d'Ambito.

La nuova proposta di Piano è stata approvata, con delibera n. 41 del 20.10.2008 dal CdA della Società ed è stata altresì adottata dall'Autorità d'Ambito con delibera n. 45 del 23.10.2008. Nella fase di pubblicazione di tale proposta sono giunte ad Acque Veronesi ed all'Autorità d'Ambito, da parte di Comuni, alcune segnalazioni di interventi urgenti che hanno indotto la Società a modificare la proposta di Piano Operativo 2009-2011. La nuova proposta è stata approvata con delibera n. 50 del 15.12.2008 dal Cda della Società, ed individua gli investimenti del Piano d'Ambito (elaborato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed allegato alla Convenzione che sancisce l'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. dell'erogazione del servizio idrico) che la Società intende realizzare nel triennio 2009-2011.

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano è suddiviso in tre allegati come descritto di seguito:

Allegato 1: sono riportati gli interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi ed inerenti ai Comuni già gestiti; i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

Tale allegato è ulteriormente suddiviso in:

- Allegato 1.a: Interventi Generali
- Allegato 1.b: Interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma, telecontrollo
- Allegato 1.c: Interventi Specifici

Allegato 2: sono riportati gli interventi relativi agli stessi Comuni di cui sopra che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi

(progettazione, coordinamento ecc.); i relativi investimenti non rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

Allegato 3: sono riportati gli interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Lavagno, Selva di Progno, Tregnago); i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico della stessa (e sono stati stimati genericamente sulla base del Piano degli Investimenti e del Piano Economico Finanziario di Piano d'Ambito).

Il Piano è presentato secondo i seguenti titoli:

- indicazione del Comune in cui ricade l'intervento;
- indicazione dei codici dell'intervento (codice progressivo nel Piano + macroarea di Piano d'Ambito + codice dell'intervento di Piano d'Ambito);
- titolo / descrizione dell'intervento;
- livello attività raggiunto;
- importo complessivo dell'intervento;
- importo dell'eventuale contributo a fondo perduto;
- importo delle prestazioni/opere realizzate negli anni precedenti al triennio di riferimento (consuntivo 2007 e stima del consuntivo 2008);
- importo delle prestazioni/opere da realizzare in ciascun anno del triennio di riferimento;
- importo delle prestazioni/opere eventualmente non realizzabile al triennio di riferimento;

3. METODOLOGIA

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del precedente Piano Operativo 2008 – 2010 già approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese con Delibera n.6 del 28 Gennaio 2008.

Nei seguenti punti è descritta la metodologia utilizzata per la predisposizione del piano.

3.1. Interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (Allegato 1)

Verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi:

Interventi di carattere generale :

riguardano

- gli interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l'attività

di ricerca perdite, l'implementazione di sistemi informativi, la realizzazione della nuova sede aziendale, etc... Sono stati proposti da ciascuna delle strutture aziendali sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'attività svolta fino ad oggi, e sono stati inseriti nel piano perché ritenuti indispensabili per un efficace ed efficiente start-up della Società.

- una serie di studi di fattibilità relativi a nuove segnalazioni provenienti dalle strutture aziendali preposte (pianificazione e ingegneria di processo) e/o dagli enti locali relative a necessità di estensioni, potenziamenti, adeguamenti di reti ed impianti.

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti:

sono gli interventi stimati necessari per far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti, per l'adeguamento delle strutture alle normative per la sicurezza e per l'ambiente infine per la realizzazione di un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti da Acque Veronesi.

Sono stati proposti dai responsabili della gestione operativa coadiuvati dalle strutture preposte (ingegneria di processo, telecontrollo, sicurezza).

Interventi specifici:

sono gli interventi di rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie, di estensione del servizio a zone non servite, di realizzazione/adeguamento/ potenziamento di reti ed impianti.

Sono stati individuati a partire da:

- interventi già presenti nell'allegato 1 del Piano 2008-2010;
- interventi già presenti nell'allegato 2 del Piano 2008-2010 soggetti a contributi da parte di terzi, che dovrebbero esser stati realizzati dai gestori preesistenti e che verranno invece realizzati da Acque Veronesi (in quanto la loro conclusione risulta particolarmente urgente al fine di non pregiudicare l'erogazione del contributo).

3.2. Interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (Allegato 2)

Nel Piano sono indicati gli interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.).

Sono gli stessi interventi già presenti nell'allegato 2 del Piano 2008-2010, a meno di

quelli conclusi e di quelli che verranno invece realizzati da Acque Veronesi.

3.3. Interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Allegato 3)

Nel Piano sono indicati in modo generico gli interventi da realizzare nei comuni non ancora gestiti da Acque Veronesi (Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Tregnago).

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2009-2011

4.1. ALLEGATO 1.a - Interventi di carattere generale

In riferimento alle necessità relative all’avvio della nuova Società di gestione, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all’ambiente:
Interventi di manutenzione ritenuti urgenti e prioritari su impianti e reti del servizio idrico a causa di problemi contingenti quali ad esempio presenza di arsenico nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori segnalati dalle autorità competenti, carenze strutturali di reti ed impianti anche per sopperire a mancanza di acqua potabile,....
- Qualità Ambiente e Sicurezza:
investimenti per l’acquisto di apparecchi e strumentazioni necessari per la sicurezza dei lavoratori (prevenzione e pronto intervento), per le indagini ambientali, per la sistemazione delle aree di stoccaggio rifiuti e l’incremento dell’efficienza degli impianti gestiti.
- Costruzione S.I.T. (Servizi Informativi Territoriali):
realizzazione del nuovo SIT aziendale, che permetterà al gestore di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il nuovo SIT garantirà la gestione di tutte le informazioni relative alle reti di acquedotto e fognatura (localizzazione, tipologia, materiale, diametro, anno di posa, ecc.), la gestione di tutte le informazioni tecniche, gestionali e storiche relative agli impianti (sorgenti, pozzi, serbatoi, potabilizzatori, depuratori, imhoff, impianti di sollevamento, ecc.), la gestione dei dati di tipo geografico (topografia, superfici e volumi edificati/edificabili, ecc.). Il

nuovo SIT diventerà così uno strumento utilissimo per la pianificazione e la progettazione degli interventi, la simulazione del funzionamento delle reti e degli impianti mediante la creazione/utilizzo di modelli numerici.

- Telecontrollo – centrale operativa di controllo:
acquisto di apparecchiature e strumentazioni per la centrale operativa del nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzata del funzionamento degli impianti, nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra i principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.e
- Ricerca Perdite:
investimenti per l'attivazione di sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria; finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici;
acquisto di strumentazione per la ricerca perdite e la riabilitazione reti acquedotto e fognatura.
- Investimenti immateriali
investimenti relativi alle prestazioni professionali richieste per lo start-up della Società (studi, consulenze, etc...)
- Sistemi Informativi Gestionali:
implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali della nuova società, nonché dei necessari strumenti informativi, che ne garantiranno l'ottimizzazione funzionale, attraverso la concentrazione nella struttura centrale di tutte le attività che non richiedono una specifica delocalizzazione sul territorio (gestione del personale, servizi legali, approvvigionamenti, contratti, acquisti, progettazione e direzione lavori, fatturazione, servizi di marketing, comunicazione e post vendita, gestione contabile, amministrativa e finanziaria, controllo di gestione, servizio qualità, sicurezza ed ambiente, laboratorio analisi).
- Nuovo Edificio Uffici:
progettazione e realizzazione di un nuovo edificio in Verona per la nuova sede centrale della nuova società, atta ad ospitare gli uffici attualmente siti in un ala della sede di Agsm Verona Spa (e decisamente insufficienti per il personale di Acque Veronesi);

- Implementazione e sostituzione strumentazione per il nuovo laboratorio analisi del prodotto:
aumento e sostituzione della strumentazione per una maggiore automazione, in relazione al carico previsto per il bacino d'utenza, nonché realizzazione di un nuovo laboratorio analisi in sostituzione dell'attuale ormai carente di spazi sia per il personale che per le attrezzature (e di conseguenza comportante problemi di sicurezza);
- Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi periferiche:
piccole sistemazioni delle sedi previste nel Modello Organizzativo della Società.
- Estensioni e Potenzamenti di reti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti:
sono investimenti che si rendono opportuni/convenienti nel caso in cui, in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc...), risulti opportuno prevedere predisposizioni che possono garantire ulteriori future espansioni.
- Allacciamenti:
sono investimenti coperti dal contributo degli utenti e stimati sulla base dei dati provenienti dalla gestione 2008.
- Nuove segnalazioni
Sono inoltre costituiti da un insieme di studi relativi alle nuove segnalazioni provenienti dalle strutture aziendali e dagli enti locali; tali studi serviranno per individuare:
 - il carattere di necessita', urgenza e priorita' dell'intervento
 - la fattibilita' tecnica dell'intervento
 - la fattibilita' economica dell'interventoTali studi costituiranno lo strumento necessario per la programmazione degli investimenti del prossimo triennio.

4.2. ALLEGATO 1.b - Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti

Sono interventi che interessano l'intero territorio gestito da Acque Veronesi relativamente a:

- adeguamenti di reti ed impianti a livelli minimi di servizio
sono interventi di manutenzione delle reti e degli impianti di acquedotto e fognatura, volti al ripristino del servizio in caso di guasti e malfunzionamento degli stessi;
- messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti di acquedotto e fognatura:
in riferimento alla necessità di adeguare gli impianti alle normative tecniche e di sicurezza vigenti, sono stati previsti essenzialmente investimenti per il rinnovo e l'adeguamento normativo degli impianti (richiesti per soddisfare le normative tecniche e di legge vigenti) e per l'adeguamento degli impianti necessari per garantire la sicurezza degli operatori;
- apparecchiature e strumentazioni per le sedi periferiche
investimenti inerenti l'acquisto di strumentazioni e materiali di magazzino da ripartire nelle diverse sedi operative, al fine di velocizzare gli interventi di ripristino del servizio;
- telecontrollo:
acquisto di apparecchiature e strumentazioni per il nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzati del funzionamento degli impianti nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra impianti e centri di controllo;

4.3. ALLEGATO 1.c - Investimenti di carattere specifico

Sono interventi specifici su reti e impianti nei comuni gestiti da Acque Veronesi (già presenti nel Piano Operativo Triennale 2008-2010) necessari per la realizzazione / ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione.

5. I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo è stato progettato da Acque Veronesi o dall'ente/gestore preesistente almeno al livello di Studio di Fattibilità.

Gli investimenti per gli interventi di Piano comprendono i costi per lavori e forniture nonché le cosiddette "somme a disposizione" per le necessità amministrative, tecniche o complementari ai lavori principali, ad esclusione solamente dell'IVA in quanto tale imposta non rappresenta un onere per la società di gestione, bensì esclusivamente un

credito/debito (l'effetto economico collegato agli aspetti finanziari connessi alla gestione dell'IVA è stato stimato nel Piano Economico Finanziario nell'ambito delle dinamiche del capitale circolante netto).

6. LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO

La ripartizione annuale degli investimenti all'interno del Piano Operativo risponde al criterio dello stato di avanzamento del lavoro, e quindi l'importo dell'intervento indicato in ciascun anno e' riferito alle prestazioni/opere effettivamente realizzate nell'anno (non segue pertanto il criterio delle uscite finanziarie).

Tale importo corrisponde quindi alla quantità di prestazioni/opere che si stima siano realizzabili.

In particolare la ripartizione triennale degli investimenti di carattere specifico è stata eseguita tenendo conto:

- dalla stima a finire del livello di attività raggiunto al termine del 2008;
- delle tempistiche di progettazione e realizzazione degli interventi determinate sulla base dell'esperienza cumulata nel corso della gestione del servizio;
- delle criticità/difficoltà, specifiche su ciascun intervento, riscontrate nel corso del 2008 (autorizzazioni, espropri, carenza di input, varianti progettuali, etc...);

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi che godono di sostegni economici da parte di enti pubblici (contributi da Regione Veneto, sostegni "Piani Stralcio") le cui attività ed importi sono stati schedulati in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto dei tempi di messa in esercizio già previsti nel Piano 2008-2010 e comunque in modo da non pregiudicare l'erogazione del contributo stesso.

7. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI PIANO OPERATIVO 2009/2011

La seguente tabella riepiloga i dati degli interventi previsti nella proposta del piano operativo triennale 2009 – 2011.

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	TOTALE POT 2009-2011
Interventi di carattere Generale	€ 8.938.800	€ 5.800.000	€ 5.300.000	€ 20.038.800
Manutenzioni straordinarie Messa a norma Telecontrollo	€ 6.422.000	€ 6.422.000	€ 6.422.000	€ 19.266.000
Interventi Specifici	€ 29.194.103	€ 39.942.753	€ 12.583.260	€ 81.720.116
Sommano	€ 44.554.903	€ 52.164.753	€ 24.305.260	€ 121.024.916
di cui				
Allacciamenti	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 9.000.000
Contributi Regione Veneto	€ 5.460.837	€ 5.152.818	€ -	€ 10.613.655
Sommano	€ 8.460.837	€ 8.152.818	€ 3.000.000	€ 19.613.655
Importi totali al netto di contributi Regione Veneto ed Allacciamenti	€ 36.094.066	€ 44.011.935	€ 21.305.260	€ 101.411.261

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.a: INTERVENTI GENERALI

COMUNE	N°PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	POT 2009 - 2011			
							IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNIO 09-11 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011
INTERVENTI GENERALI	1		MTZ.1 - MTZ.2	SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E DANNO ALL'AMBIENTE	€ 653.340	€ 356.900	€ 3.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
INTERVENTI GENERALI	2			QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA	€ 0	€ 0	€ 595.000	€ 195.000	€ 200.000	€ 200.000
INTERVENTI GENERALI	3		E.1-C-01 e F.1-C-01	RILEVAMENTO IN CAMPO, VERIFICHE CATASTALI, ANALISI FUNZIONALE E COSTRUZIONE SIT INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE	€ 17.680	€ 1.000.000	€ 600.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
INTERVENTI GENERALI	4		E.2-C-01 e F.2-C-01	SISTEMI DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO - CENTRALE OPERATIVA DI CONTROLLO	€ 153.152	€ 330.000	€ 450.000	€ 250.000	€ 200.000	€ 0
INTERVENTI GENERALI	5		D.2-C-23 e C.4-C-02 e C.4-C-03 e C.4-C-04 e C.4-C-05 e C.4-C-06	ATTIVITA' DI RICERCA PERDITE E RIABILITAZIONE RETI ED IMPIANTI	€ 122.392	€ 154.235	€ 580.000	€ 180.000	€ 20.000	€ 200.000
INTERVENTI GENERALI	6			INVESTIMENTI IMMATERIALI	€ 982.682	€ 345.000	€ 650.000	€ 450.000	€ 100.000	€ 100.000
INTERVENTI GENERALI	7			SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONALI SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE	€ 241.969	€ 355.000	€ 1.129.300	€ 529.300	€ 300.000	€ 300.000
INTERVENTI GENERALI	8			NUOVO EDIFICIO UFFICI	€ 19.380	€ 68.620	€ 2.800.000	€ 2.500.000	€ 300.000	€ 0
INTERVENTI GENERALI	9			IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO ANALISI PER CONTROLLO QUALITÀ DEL PRODOTTO	€ 0	€ 170.000	€ 370.000	€ 170.000	€ 100.000	€ 100.000
INTERVENTI GENERALI	10			ADEGUAMENTO STRUTTURE E ARREDI SEDI PERIFERICHE	€ 0	€ 144.920	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
INTERVENTI GENERALI	11			INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: ESTENSIONI E POTENZIAMENTI CONCOMITANTI A INTERVENTI PER NUOVE LOTTIZZAZIONI E/O IN CONCOMITANZA AD INTERVENTI DI ALTRI ENTI	€ 0	€ 100.000	€ 450.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
INTERVENTI GENERALI	12			ALLACCIAMENTI	€ 1.226.963	€ 3.000.000	€ 9.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
INTERVENTI GENERALI	13	VR/2 + VR/3	B.4-C-10 + B.4-C-11 + C.4-C-02 + C.4-C-03	APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO MONTANO			€ 44.000	€ 44.000		
INTERVENTI GENERALI	14	VR/2 + VR/3 + VR/4	B.4-C-10 + B.4-C-11 + B.4-C-12 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04	APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO PEDEMONTANO			€ 80.500	€ 80.500		
INTERVENTI GENERALI	15	VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-12 + B.4-C-13 + B.4-C-14 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.5-C-06	APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO PIANURA			€ 90.000	€ 90.000		
INTERVENTI GENERALI					3.417.558	6.024.675	20.038.800	8.938.800	5.800.000	5.300.000

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.b: MANUTENZIONI STRAORDINARIE / MESSA A NORMA / TELECONTROLLO

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	POT 2009 - 2011		
						IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNIO 09-11 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010
\	1	MTZ.1	ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI		€ 3.305.900	€ 12.900.000	€ 4.300.000	€ 4.300.000
\	2	MTZ.1 - MTZ.2	MESSE A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA		€ 750.000	€ 4.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
\	3	\	APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI PERIFERICHE		€ 0	€ 366.000	€ 122.000	€ 122.000
\	4	E.2-C-01 e F.2-C-01	SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA		€ 355.000	€ 1.500.000	€ 500.000	€ 500.000

MANUTENZIONI STRAORDINARIE / MESSA A NORMA / TLC	-	4.410.900	19.266.000	6.422.000	6.422.000
---------------------------------------------------------	----------	------------------	-------------------	------------------	------------------

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.c: INTERVENTI SPECIFICI

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
BADIA CALAVENA	1	VR/3	B.1-B-45	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	PP	1.400.000			20.000		41.740	1.338.260		
BADIA CALAVENA			A.1-B-22	VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, Burgagnani, Pernigo, Prè										
BOSCO CHIESANUOVA	2	VR/2	A.2-A-02	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	PD	303.000			15.000	288.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
BOSCO CHIESANUOVA	3	VR/2	A.2-A-02	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco	PD	372.000				372.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
BOSCO CHIESANUOVA	4	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	SF	269.000				25.000	244.000			PP+PD+PE
BOSCO CHIESANUOVA	5	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	SF	100.000				100.000				PP Generale+Conclusione primi interventi urgenti
CERRO VERONESE	6	VR/2	B.1-C-62	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	SF Generale + Primi Interventi urgenti	250.000			150.000	100.000				PP Generale+Conclusione primi interventi urgenti
ERBEZZO	7	VR/2	A.2-A-02	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	SF	200.000				32.000	168.000			PP+PD+PE
ERBEZZO	8	VR/2	B.2-A-35 Stralcio	Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	SF Generale + Primi Interventi urgenti	140.000			40.000	80.000	20.000			PP Generale+Conclusione primi interventi urgenti
FUMANE				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Separazione rete fognaria di Breonio - Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di Molina - Potenziamento impianto di depurazione di Molina - Realizzazione rete fognaria nella località Casterna										
FUMANE	9	VR/2	A.1-A-03	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	SF	80.000				80.000				PP+PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
GREZZANA	10	VR/2	A.3-A-11 + A.3-A-08	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	PE 2° Stralcio PD 3° Stralcio	1.356.000	628.505			300.000	1.056.000			PE 3° Stralcio+Inizio lavori 2° Stralcio

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
GREZZANA	11	VR/2	B.1-A-71	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	PE	900.000	900.000	40.989		200.000	659.011			Gara+Inizio Lavori
GREZZANA	12	VR/2	B.1-A-25 + B.1-A-80	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	PP	1.340.000		49.274	10.726	300.000	980.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
GREZZANA	13	VR/2	B.1-A-79	* Fognatura Frazione di Orsara	PP	200.000		4.000	6.000	190.000				PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
GREZZANA	14	VR/2	B.4-C-10d	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	PP	2.500.000		74.193	55.807	100.000	2.270.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
GREZZANA				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° Stralcio - Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezzana										
GREZZANA	15	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	PP	150.000				150.000				PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
LESSINIA (BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO)	16	VR/2	D.2-A-08	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	SF Generale + Conclusione lavori 1° Stralcio "Carrara"	14.000.000		15.810	677.000	250.000	2.000.000	2.300.000	8.757.190	PP Generale+PD Generale+PE Generale
MARANO DI VALPOLICELLA	17	VR/2	D.2-A-22	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	SF	280.000				65.000	215.000			PP+PD+PE
NEGRAR	18	VR/2	B.1-A-20	Costruzione collettore fognario di Fane	PD	568.000			20.000	50.000	498.000			PE
NEGRAR	19	VR/2	A.1-A-06	Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio	PP	472.000				280.000	192.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
NEGRAR	20	VR/2	B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Mazzano e realizzazione rete fognaria e depuratore per la frazione di Montecchio	PE	1.710.000				50.000	600.000	600.000	460.000	Gara+Inizio Lavori
NEGRAR				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio - Estensione rete idrica S. Peretto 1° Stralcio										
NEGRAR	21	VR/2	B.1-C-126	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	PE	95.000				95.000				Conclusione Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
ROVERE' V.SE	22	VR/2	B.2-C-34 + B.2-C-35 + B.1-C-100	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco	SF	300.000				40.000	260.000			PP+PD+PE
ROVERE' V.SE				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio										
SAN GIOVANNI ILARIONE	23	VR/3	C.2-B-18	Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto	Lavori	150.000			100.000	50.000				Conclusioni Lavori
SAN MAURO DI SALINE			A.2-A-02 Stralcio	VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Acquedotto Fornasa										
SANT'ANNA D'ALFAEDO	24	VR/2	C.3-A-06	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	SF	975.000				140.000	835.000			PP+PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SANT'ANNA D'ALFAEDO	25	VR/2	B.2-C-40 Stralcio	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	PP	400.000				305.500	94.500			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SANT'ANNA D'ALFAEDO				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Acquedotto loc. Campostrin										
SANT'ANNA D'ALFAEDO	26	VR/2	B.2-C-37 + B.1-A-85 + B.1-A-84 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	PE	627.000	627.000			627.000				Gara+Conclusioni Lavori
SELVA DI PROGNO														
TREGNAGO														
VELO VERONESE				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Acquedotto Taioli e Pozze										
VESTENANOVA	27	VR/3	A.1-B-24 Stralcio	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete	SF	200.000				55.000	145.000			PP+PD+PE+Lavori urgenti 1° stralcio
BELFIORE	28	VR/3	A.1-C-18	Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda	PD	2.850.000	1.000.000	38.760	81.240	500.000	2.230.000			PE+Gara+Inizio Lavori
BELFIORE	29	VR/3	B.2-B-13 Stralcio	Interventi migliorativi sul depuratore di Belfiore	Lavori	115.000	65.000			50.000	65.000			Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTITO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
BUSSOLENGO	30	VR/2	D.2-A-14	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	SF	104.841				104.841				PP+PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
BUTTAPIETRA	31	VR/4	B.4-C-10a	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	PE	1.500.000		39.270	65.730	150.000	1.245.000			Gara+Inizio Lavori
BUTTAPIETRA	32	VR/4	B.1-C-80a	* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	PD	540.437				100.000	440.437			PE+Gara+Inizio Lavori
CALDIERO		VR/3												
CASTEL D'AZZANO		VR/4												
CAZZANO DI TRAMIGNA	33	VR/3	A.1-B-18	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	PP	400.000			20.000	380.000				PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
COLOGNOLA AI COLLI		VR/3												
ILLASI		VR/3												
LAVAGNO		VR/2												
LE VALLI (MONTECCHIA DI CROSARA)	34	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (LE VALLI)	PE	500.000				200.000	300.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (MONTEFORTE D'ALPONE)	35	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (LE VALLI)	PE	500.000				200.000	300.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (RONCA')	36	VR/3	B.1-B-78	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto D - Collettore fognario allacciamento Ronca e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (LE VALLI)	PE	803.700				303.700	500.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (RONCA')	37	VR/3	B.1-B-77	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (LE VALLI)	PE	838.700				338.700	500.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (SAN BONIFACIO)	38	VR/3	D.2-C-35a	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio (LE VALLI)	PE	1.500.000				400.000	1.100.000			Gara+Inizio Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilita'
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
MEZZANE DI SOTTO	39	VR/2		Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman + nuovi apparati a garanzie delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman		400.000				0				
MONTECCHIA DI CROSARA	40	VR/3	B.1-C-73	Rifacimento Piazza Frutti	PD	210.000				210.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
MOZZECANE	41	VR/4	B.2-C-28	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	PD	850.000			70.000	30.000	750.000			PE
MOZZECANE	42	VR/4	A.1-B-23 Stralcio	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	PE	150.000				150.000				Gara+Conclusione Lavori
NOGAROLE ROCCA	43	VR/4	B.2-C-17 Stralcio	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti	PD	2.620.000			50.000	500.000	2.070.000			PE+Gara+Inizio Lavori
PESCANTINA	44	VR/2	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo	Lavori	117.000			67.000	50.000				Conclusione Lavori
PESCANTINA	45	VR/2	B.1-A-62	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	PD	1.500.000		20.000	130.000	60.000	1.290.000			PE+Gara+Inizio Lavori
POVEGLIANO	46	VR/4	D.2-C-13	* Rifacimento fognatura Via Cavour	PD	201.100			50.100	151.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN BONIFACIO	47	VR/3	B.1-B-76	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	PP	2.820.000	1.824.313			800.000	2.020.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SAN BONIFACIO	48	VR/3	B.1-C-77b	* Collettore fognario zona sud - Collettore fognario zona est, frazioni di Locara, Lobia e Prova	SF	2.100.000				100.000	2.000.000			PP+PD+PE
SAN BONIFACIO	49	VR/3	B.1-C-77a	* Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova	SF	500.000				500.000				PP+PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN BONIFACIO	50	VR/3	B.5-C-03 NC	* Fognature in Corso Venezia - 2° stralcio	PD	310.000			18.600	291.400				PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN BONIFACIO	51	VR/3	B.5-C-04	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	PD	250.000			15.000	235.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN GIOVANNI LUPATOTO	52	VR/2	A.1-A-11	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite	PP + Inizio lavori 1° Stralcio	1.095.000			150.000	500.000	445.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
SAN GIOVANNI LUPATOTO	53	VR/2	B.1-A-42 + B.1-A-43	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	Lavori	1.510.000			60.000	500.000	950.000			Lavori
SAN GIOVANNI LUPATOTO	54	VR/2	D.1-A-02	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 50.000 AE	PP	4.950.000			100.000	350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SAN MARTINO BUON ALBERGO	55	VR/2	B.1-A-65	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta	PP	770.000				77.000	693.000			PD+PE
SAN MARTINO BUON ALBERGO	56	VR/2	A.1-A-20	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	PD	150.000			20.000	130.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN PIETRO IN CARIANO	57	VR/2	B.1-A-82	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 2° stralcio - 2° lotto	PD	416.424	154.937,06			416.424				PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN PIETRO IN CARIANO	58	VR/2	B.5-C-06 Stralcio	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	PD	250.000				250.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
SOAVE	59	VR/3	B.1-B-35	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covreggino e Borgo San Lorenzo	PP	550.000			50.000	250.000	250.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SOAVE	60	VR/3	B.1-B-82	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	Lavori	909.728			117.064	792.664				Conclusione Lavori
SOAVE				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 11 (LE VALLI)										
SOMMACAMPAGNA	61	VR/2	B.4-C-10c	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	PE	500.000		15.000	85.000	400.000				Gara+Conclusione Lavori
SOMMACAMPAGNA	62	VR/2	B.1-C-106	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	PE	620.800		3.000	98.040	519.760				Gara+Conclusione Lavori
SOMMACAMPAGNA	63	VR/2	A.1-A-18	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	PE	372.000				372.000				Gara+Conclusione Lavori
SONA	64	VR/2	B.1-C-69b	Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio	PP	1.330.000				200.000	1.000.000	130.000		Avvio procedure esproprio+Aggiornamento PD e PE+Gara+Inizio Lavori
VERONA	65	VR/2	B.1-A-06a	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	PP + Conclusione Lavori 1° Stralcio	1.100.000		97.004	172.030	830.966				PD+PE+Gara+Conclusione Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
VERONA	66	VR/2	D.2-A-13	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	PP	1.900.000		16.014	113.986	100.000	800.000	870.000		PD+PE
VERONA	67	VR/2	B.2-A-20	Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e studio per conversione impianto Phostrip	SIA+VIA	200.000			100.000	100.000				
VERONA				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M										
VERONA	68	VR/2	B.4-C-15	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	SF Generale	200.000				200.000				Conclusione interventi urgenti
VILLAFRANCA DI VERONA	69	VR/2	D.2-C-33	* Riqualficazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	Lavori	579.916			50.000	529.916				Conclusione Lavori
VILLAFRANCA DI VERONA	70	VR/2	B.1-C-115	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto	PE	700.000			70.000	630.000				Conclusione Lavori
VILLAFRANCA DI VERONA				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del capoluogo e delle frazioni										
ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA	71	VR/6	A.1-B-06 + A.1-B-05 + A.1-B-04 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	Lavori	1.558.000	1.145.000	63.106	299.997	1.194.897				Conclusione Lavori
ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA	72	VR/6	A.1-B-06 + A.1-B-05 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08 + A.1-B-03	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	Lavori	1.200.000		22.725	277.275	580.000	320.000			Lavori
ALBAREDO D'ADIGE	73	VR/6	A.1-B-06 + B.1-B-08	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo	SF	346.500			10.000	10.000	326.500			PP+PD+PE
ARCOLE				Vedi intervento n°71 - 72 - 74										
ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO	74	VR/6	B.1-B-16 Stralcio	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4°lotto)	Lavori	700.000	700.000	19.332	100.668	580.000				Conclusione Lavori
BEVILACQUA				Vedi intervento n°71 - 74										

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
BONAVIGO				Vedi intervento n°71 - 72 - 74										
BOSCHI SANT'ANNA				Vedi intervento n°71 - 72 - 74										
BOVOLONE	75	VR/5	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	Lavori	520.000			320.000	200.000				Conclusione Lavori
BOVOLONE	76	VR/5	D.2-C-27	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano e sistemazione impianto sollevamento fognatura di Via Crosare	SF	350.000				15.435	334.565			PP+PD+PE
BOVOLONE	77	VR/5	B.1-C-87	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	PP	1.110.000			50.000	100.000	960.000			PD+PE
CASALEONE	78	VR/5	B.1-C-49a + B.1-C-88a	* Estensione della rete fognaria	PP	975.000			70.000	50.000	855.000			PD+PE
CEREA	79	VR/5	B.1-C-112	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	PD	600.000				60.000	540.000			Aggiornamento PD+PE
COLOGNA VENETA	80	VR/6	B.1-B-15 b	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	Lavori	400.000		13.762	186.238	200.000				Conclusione Lavori
COLOGNA VENETA	81	VR/6	B.1-B-15	Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di trattamento	PP	2.000.000			60.000					PD+PE
COLOGNA VENETA	82	VR/6	B.1-C-51 Stralcio	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	PP	1.170.000			30.000	90.000	600.000	600.000	1.790.000	
COLOGNA VENETA	83	VR/6	B.2-B-01 Stralcio	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta per il trattamento dei carichi industriali dell'area Fratta Gorzone	SF	3.057.000				80.000	600.000	600.000	1.777.000	PP+PD
ERBE'	84	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	Lavori	91.000			21.000	70.000				Conclusione Lavori
GAZZO VERONESE	85	VR/4	B.1-C-23	* Completamento rete fognaria comunale Via Boschi	PE	320.000				215.000	105.000			Aggiornamento PE+Gara+Inizio Lavori
GAZZO VERONESE	86	VR/4	B.1-C-22	* Completamento rete fognaria comunale Via Porto	PE	325.000				200.000	125.000			Aggiornamento PE+Gara+Inizio Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilita'
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
GAZZO VERONESE	87	VR/4	B.1-C-26	* Completamento rete fognaria comunale Via Buche Levà di sotto	PE	408.000				208.000	200.000			Aggiornamento PE+Gara+Inizio Lavori
ISOLA DELLA SCALA	88	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	Lavori	130.000			30.000	100.000				Conclusione Lavori
ISOLA DELLA SCALA	89	VR/4	MTZ.2	Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione	PP	1.100.000				150.000	950.000			Aggiornamento PP+PD+PE
ISOLA RIZZA	90	VR/4	B.1-C-50a	* Fognature capoluogo	PD	130.000				130.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
LEGNAGO	91	VR/6	B.1-B-03a	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	PD	400.000			50.000	350.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
LEGNAGO	92	VR/6	B.1-B-03a	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	PP	4.450.000				290.000	600.000	600.000	2.960.000	PD+PE
MINERBE	93	VR/6	B.1-B-06 b	* Fognatura nera area Ovest 2°lotto	PE	725.000		15.000	38.500	671.500				Gara+Conclusione Lavori
MINERBE	94	VR/6	B.1-B-06 Stralcio	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosarona e Trieste	Lavori	400.000	400.000	8.874	191.126	200.000				Conclusione Lavori
NOGARA	95	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	Lavori	65.000			30.000	35.000				Conclusione Lavori
NOGARA + GAZZO	96	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CISI)	PE	1.150.000	575.000		120.000	1.030.000				Conclusione Lavori
NOGARA + GAZZO	97	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI)		850.000	425.000		30.000	820.000				
OPPEANO	98	VR/5	A.1-C-42	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste	SF Generale + 1° Stralcio Lavori urgenti	1.920.000			350.000	40.000	600.000	930.000		PP Generale+PD Generale
OPPEANO	99	VR/5	D.1-C-03 Stralcio	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	PP	3.000.000		10.500	24.500	50.000	600.000	2.315.000		PD
OPPEANO	100	VR/5	B.4-C-13 a	* Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà degli Oppi e Vallese	Lavori	350.000			150.000	200.000				Conclusione Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
PALU'				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione della rete fognaria per acque nere in via Casotti e via Rizza nel comune di Palù										
PRESSANA				Vedi intervento n°71 - 72										
ROVERCHIARA S. PIETRO DI MORUBIO				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1° stralcio - Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 2° stralcio										
ROVEREDO DI GUA'				Vedi intervento n°71 - 72										
SAN PIETRO DI MORUBIO	101	VR/5	A.1-C-46 Stralcio	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	SF	30.000				30.000				Conclusione Lavori
SANGUINETTO	102	VR/5	B.4-C-14a	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del collettore fognario consortile dei comuni EX Cogefo.	Lavori	1.800.000	930.000	30.000	201.500	1.568.500				Conclusione Lavori
SORGA'	103	VR/4	B.2-C-20	* Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Sorgà	Prog. Generale 1° 2°3° Stralcio + PP 1° Stralcio	3.926.680			30.000	270.000	800.000	800.000	2.026.680	PP 2° Stralcio+PP 3° Stralcio+PD Complessivo+PE Complessivo
TERRAZZO				Vedi intervento n°71 - 74										
TREVENZUOLO	104	VR/4	B.1-C-121 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	SF	300.000							300.000	
VERONELLA				Vedi intervento n°71 - 72										
VIGASIO	105	VR/4	B.2-C-07a	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	SF + Lavori urgenti	515.000			100.000				415.000	
VIGASIO	106	VR/4	B.1-C-86	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	PD/PE	150.000				150.000				Gara+Conclusione Lavori
VILLA BARTOLOMEA	107	VR/6	B.1-C-94a	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	PD	385.000			53.100	331.900				PE+Gara+Conclusione Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO CONSUNTIVO 2007 (€)	STIMA IMPORTO CONSUNTIVO 2008 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
VILLA BARTOLOMEA	108	VR/6	A.1-C-17 Stralcio	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	PD	1.500.000	800.000		100.000	700.000	700.000			PE+Gara+Inizio Lavori
ZEVIO	109	VR/5	B.2-A-17 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	Lavori	300.000			100.000	200.000				Conclusione Lavori
ZEVIO	110	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	in appalto	483.000				483.000				Conclusione Lavori
ZEVIO	111	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	in appalto	263.000				263.000				Conclusione Lavori
ZIMELLA				Vedi intervento n°71 - 72										

TOTALE INTERVENTI SPECIFICI	** 108.574.825	10.613.655	596.613	5.872.227	29.194.103	39.942.753	12.583.260	19.985.870
------------------------------------	-----------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

** LE SOMME INCLUDONO ANCHE L'INTERVENTO SOSPESO NEL TRIENNIO 2009-2011 (PROGRESSIVO N. 39)

LEGENDA
* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO"

ALLEGATO 2: INTERVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (INDICATI IN QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' COME PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO...)

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)
BADIA CALAVENA	1	VR/3	A.1-B-22	Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, Burgagnani, Pernigo, Prè	LAVORI IN CORSO	725.000
FUMANE	2	VR/2	B.5-A-09	* Separazione rete fognaria di Breonio	LAVORI IN CORSO	612.494
FUMANE	3	VR/2	D.1-A-04	* Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di Molina	LAVORI IN CORSO	552.210
FUMANE	4	VR/2	B.2-A-40	* Potenziamento impianto di depurazione di Molina	LAVORI IN CORSO	412.933
FUMANE	5	VR/2	B.1-A-74	* Realizzazione rete fognaria nella località Casterna	LAVORI IN CORSO	281.905
GREZZANA	6	VR/2	B.1-A-25a	* Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° Stralcio	PE	300.000
GREZZANA	7	VR/2	D.2-A-08 Stralcio	Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezzana	PE	150.000
NEGRAR	8	VR/2	B.1-A-19 Stralcio	* Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio	LAVORI IN CORSO	515.000
NEGRAR	9	VR/2	A.1-A-21	Estensione rete idrica S. Peretto 1° S tralcio	PP	185.000
ROVERE' V.SE	10	VR/2	A.1-C-51 Stralcio	Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio	PE	48.700
SAN MAURO DI SALINE	11	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Acquedotto Fornasa	PE	62.000
SANT'ANNA D'ALFAEDO	12	VR/2	A.1-A-26 Stralcio	Acquedotto loc. Campostrin	LAVORI IN CORSO	60.000
VELO VERONESE	13	VR/2	A.1-C-49 Stralcio	Acquedotto Taioli e Pozze	LAVORI IN CORSO	79.100
SOAVE	14	VR/3	B.4-C-11 Stralcio	Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 11 (LE VALLI)	PP	200.000
VERONA	15	VR/2	C.5-A-05 Stralcio	Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M		95.000
VILLAFRANCA DI VERONA	16	VR/2	B.4-C-10a	* Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del capoluogo e delle frazioni	LAVORI IN CORSO	670.000
PALU'	17	VR/5	B.1-C-39	Realizzazione della rete fognaria per acque nere in via Casotti e via Rizza nel comune di Palù	LAVORI IN CORSO	435.000
ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO	18	VR/5	B.1-C-31 stralcio	Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1° stralcio	LAVORI IN CORSO	1.032.914
ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO	19	VR/5	B.1-C-31a	Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 2° stralcio	LAVORI IN CORSO	1.486.000

SOMMANO**7.903.255**

* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO"

ALLEGATO 3: INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MODO GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIPATI NELLA SOCIETA'

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO INTERVENTO		
						2009	2010	2011
SELVA DI PROGNO		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	208.620	66.439	66.439	75.741
TREGNAGO		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.020.381	324.962	324.962	370.457
CALDIERO		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.178.565	375.339	375.339	427.887
CASTEL D'AZZANO		VR/4		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.908.689	607.863	607.863	692.963
COGNOLA AI COLLI		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.440.747	458.837	458.837	523.074
ILLASI		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.017.880	324.166	324.166	369.549
MEZZANE DI SOTTO		VR/2		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	444.768	40.000	360.000	44.768
LAVAGNO		VR/2		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	391.178	124.579	124.579	142.020
SOMMANO					7.610.829	2.322.185	2.642.185	2.646.459

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNALE

2009 – 2011

Revisione 2

Il Direttore Generale

Francesco Berton

A. Guastamacchia

(Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo)

G. Sala

(Direttore Tecnico)

N. Costantini

(Direttore Operativo)

D. Macchiella

(Pianificazione e Sviluppo)

Versione 2 del 12 Dicembre 2008

C:\Documents and Settings\direttore\Impostazioni Locali\Temporary Internet Files\OLK345\Relazione al PEF 2009-2011 ver 2 12 dic 08.doc

ACQUE VERONESI s.c. a r.l.

Società consortile a responsabilità limitata

Lungadige Gal tarossa, 8 – 37133 Verona

C.F. e iscrizione al Reg. Imp. di Verona 03567090232

Cap. Soc. € 983.126,00 i.v.

Di rezi one:

tel . +39 045 8677444

fax +39 045 8677468

Central i no:

tel . +39 045 8677111

fax +39 045 8677503

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TRIENNALE (2009-2011)

1) PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione del 09 Dicembre 2008, ha approvato una revisione del Piano Economico Finanziario Triennale 2009-2011 (presentato con ns lettera del 30/09/2008 prot. Nr. 7892) e della conseguente simulazione di articolazione tariffaria (presentata con ns lettera del 30/09/2008 prot nr. 7893) da sottoporre alla Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Veronese (di seguito AATO) per le opportune valutazioni sui termini e modalità di adozione della stessa.

La revisione si è resa necessaria a seguito della previsione di risparmi gestionali che si presume si conseguiranno nell'esercizio 2009 e seguenti nelle voci di spesa dell'energia elettrica e degli oneri finanziari.

Il Piano Economico Finanziario triennale consiste in una proiezione dei costi e ricavi gestionali riscontrati nella effettiva gestione del 2008 che originano un Conto Economico Previsionale per il triennio 2009-2011.

2) METODOLOGIA

Rispetto al piano economico finanziario precedente (Settembre 2008) , il triennale 2009-2011 in oggetto recepisce una diminuzione dei costi dell'energia elettrica a seguito della conclusione nel mese di Novembre 2008 di una procedura di gara ad evidenza pubblica (gara europea) che ha visto l'assegnazione a due fornitori della fornitura di Energia Elettrica per l'esercizio 2009 ad un prezzo inferiore a quello stimato a Settembre 2008. Più in particolare in sede della prima versione del PEF 2009-2011 si era stimato il costo medio del Kwh in € 0,16 mentre a seguito della gara si stima che il prezzo medio sarà pari ad € 0,145 per Kwh; il risparmio per il 2009 sarebbe pari ad € 1,5 milioni con un effetto poi "rolling" anche sui successivi anni considerato l'attuale prezzo del petrolio e l'indice ITEC.

Per quanto concerne poi la gestione finanziaria l'attuale crisi del credito ha fatto sì che la BCE sia intervenuta tagliando significativamente il tasso di riferimento; pertanto si è passati da un Euribor a 3 mesi che in Settembre si attestava intorno al 5,06% ad un attuale 3,37%; considerando però che il "credit crunch" ha fatto aumentare gli "spreads" si è prudenzialmente provveduto a rivedere il tasso medio di indebitamento del 2009 riducendolo di 0,75% portandolo dal 5,65% al 4,90%. L'effetto sul conto economico della riduzione degli oneri finanziari per il 2009 si stima in € 0,5 milioni circa, con un effetto poi "rolling" anche sui successivi anni considerato l'attuale tasso IRS.

3) II PIANO ECONOMICO TRIENNALE

Il piano triennale così rivisto è riassunto nello schema della pagina seguente.

Come si può vedere, con l'attuale articolazione tariffaria, le necessità economiche per il sostanziale pareggio economico , **senza effetto ricorsivo**, sono rispettivamente, nei tre anni:

C:\Documents and Settings\di rettore\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\0LK345\Relazione al PEF 2009-2011 ver 2 12 dic 08.doc

ACQUE VERONESI s.c. a r.l.
Società consortile a responsabilità limitata
Lungadige Gal tarossa, 8 - 37133 Verona
C.F. e iscrizione al Reg. Imp. di Verona 03567090232
Cap. Soc. € 983.126,00 i.v.

Di rezi one:
tel . +39 045 8677444
fax +39 045 8677468
Central ino:
tel . +39 045 8677111
fax +39 045 8677503

2010	11.195.000 €
2011	16.436.520 €
2012	20.138.374 €

Considerando però l'effetto ricorsivo, cioè un aumento di tariffa nell'anno "n" si riflette anche nell'anno "n+1" nell'ipotesi di ottenere ogni anno il totale riconoscimento in tariffa dello squilibrio economico i necessari allineamenti di fatturato sarebbero come segue

2010	11.195.000 €
2011	5.241.520 €
2012	3.701.854 €

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2009 - 2011

(migliaia di €)	Previsione a finire 2008	(%)	2009	(%)	2010	(%)	2011	(%)
RICAVI DI VENDITA	67.543	100,0%	77.609	100,0%	82.079	100,0%	85.746	100,0%
- ATTIVITA' REGOLATE (AFD)	63.541	94,1%	64.882	83,6%	64.117	78,1%	64.089	74,7%
- ATTIVITA' NON REGOLATE	4.003	5,9%	1.532	2,0%	1.526	1,9%	1.519	1,8%
- INCREMENTO TARIFFA 2009	0	0,0%	11.195	14,4%	11.195	13,6%	11.195	13,1%
- INCREMENTO TARIFFA 2010	0	0,0%	0	0,0%	5.242	6,4%	5.242	6,1%
- INCREMENTO TARIFFA 2011	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3.702	4,3%
COSTI DELLA PRODUZIONE	34.709	51,4%	39.173	50,5%	41.321	50,3%	43.655	50,9%
- MATERIALI	1.678	2,5%	2.111	2,7%	2.142	2,6%	2.174	2,5%
- IMPRESE	6.408	9,5%	6.879	8,9%	6.982	8,5%	7.087	8,3%
- ENERGIA	13.795	20,4%	14.616	18,8%	16.055	19,6%	17.636	20,6%
- SERVIZI	10.231	15,1%	12.137	15,6%	12.660	15,4%	13.224	15,4%
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.596	3,8%	3.431	4,4%	3.482	4,2%	3.534	4,1%
PERSONALE	13.161	19,5%	14.956	19,3%	15.181	18,5%	15.408	18,0%
M.O.L. (EBITDA)	19.674	29,1%	23.480	30,3%	25.577	31,2%	26.682	31,1%
MUTUI A COMUNI	6.126	9,1%	6.869	8,9%	6.869	8,4%	6.869	8,0%
CANONI A GESTORI	8.967	13,3%	9.305	12,0%	9.129	11,1%	8.087	9,4%
ALTRI (ammortamenti, accantonamenti)	2.420	3,6%	3.440	4,4%	4.863	5,9%	6.037	7,0%
M.O.N. (EBIT)	2.161	3,2%	3.867	5,0%	4.717	5,7%	5.690	6,6%
Saldo GESTIONE FINANZIARIA	-205	-0,3%	-2.029	-2,6%	-2.845	-3,5%	-3.743	-4,4%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.956	2,9%	1.838	2,4%	1.872	2,3%	1.947	2,3%
Imposte	1.510	2,2%	1.588	2,0%	1.647	2,0%	1.722	2,0%
RISULTATO NETTO	446	0,7%	250	0,3%	225	0,3%	225	0,3%
Metri Cubi PEF 2009 - 2011	61.129.722		64.925.602		64.925.602		64.925.602	
Metri Cubi da Piano d'Ambito	67.339.704		71.365.770		71.365.770		71.365.770	
Differenza metri cubi	-5.642.395		-6.440.168		-6.440.168		-6.440.168	
Differenza metri cubi %	-8,4%		-9,0%		-9,0%		-9,0%	
Metri Cubi PEF 2008 - 2010	65.664.293		69.413.119		69.413.119		69.413.119	
kWh	96.297.524		100.798.465		100.798.465		100.798.465	
€/kWh	0,1433		0,1450		0,1593		0,1750	

C:\Documents and Settings\direttore\Impostazioni Locali\Temporary Internet Files\0LK345\Relazioni al PEF 2009-2011 ver 2 12 dic 08.doc

ACQUE VERONESI s.c. a r.l.

Società consortile a responsabilità limitata

Lungadige Gal tarossa, 8 - 37133 Verona

C.F. e iscrizione al Reg. Imp. di Verona 03567090232

Cap. Soc. € 983.126,00 i.v.

Di rezi one:

tel. +39 045 8677444

fax +39 045 8677468

Central ino:

tel. +39 045 8677111

fax +39 045 8677503

Acque Veronesi

Per un dettaglio più analitico delle voci diverse da quelle della Energia Elettrica e degli oneri finanziari si rinvia alla precedente versione nr. 1 del 30 Settembre 2008.

Con l'occasione si è presentata anche la nuova versione della Previsione a Finire 2008 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24 Novembre 2008

Nella tabella seguente si presenta il confronto dell'esercizio 2009 e della previsione a finire 2008 tra la attuale versione e quella di Settembre 2008.

(migliaia di €)	Precedente Previsione a finire 2008 (sett-08)		Nuova Previsione a finire 2008 (nov-08)		Precedente PEF 2009 (sett-08)		Nuovo PEF 2009	
		(%)		(%)		(%)		(%)
RICAVI DI VENDITA	68.866	100,0%	67.543	100,0%	80.134	100,0%	77.609	100,0%
- ATTIVITA' REGOLATE (AFD)	64.071	93,0%	63.541	94,1%	78.162	97,5%	76.077	98,0%
- ATTIVITA' NON REGOLATE	4.795	7,0%	4.003	5,9%	1.972	2,5%	1.532	2,0%
COSTI DELLA PRODUZIONE	36.441	52,9%	34.709	51,4%	41.125	51,3%	39.173	50,5%
- MATERIALI	1.663	2,4%	1.678	2,5%	2.241	2,8%	2.111	2,7%
- IMPRESE	6.456	9,4%	6.408	9,5%	6.879	8,6%	6.879	8,9%
- ENERGIA	13.851	20,1%	13.795	20,4%	16.128	20,1%	14.616	18,8%
- SERVIZI	11.465	16,6%	10.231	15,1%	12.447	15,5%	12.137	15,6%
- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.006	4,4%	2.596	3,8%	3.431	4,3%	3.431	4,4%
PERSONALE	13.348	19,4%	13.161	19,5%	14.956	18,7%	14.956	19,3%
M.O.L. (EBITDA)	19.077	27,7%	19.674	29,1%	24.053	30,0%	23.480	30,3%
MUTUI A COMUNI	6.387	9,3%	6.126	9,1%	6.869	8,6%	6.869	8,9%
CANONI A GESTORI	8.973	13,0%	8.967	13,3%	9.305	11,6%	9.305	12,0%
ALTRI (ammortamenti, accantonamenti)	2.164	3,1%	2.420	3,6%	3.466	4,3%	3.440	4,4%
M.O.N. (EBIT)	1.553	2,3%	2.161	3,2%	4.413	5,5%	3.867	5,0%
Saldo GESTIONE FINANZIARIA	-417	-0,6%	-205	-0,3%	-2.543	-3,2%	-2.029	-2,6%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.136	1,6%	1.956	2,9%	1.871	2,3%	1.838	2,4%
Imposte	1.265	1,8%	1.510	2,2%	1.620	2,0%	1.588	2,0%
RISULTATO NETTO	-129	-0,2%	446	0,7%	251	0,3%	250	0,3%
<i>Metri Cubi PEF 2009 - 2011</i>	<i>61.697.308</i>		<i>61.129.722</i>		<i>64.925.602</i>		<i>64.925.602</i>	
<i>Metri Cubi da Piano d'Ambito</i>	<i>67.339.704</i>		<i>71.365.770</i>		<i>71.365.770</i>		<i>71.365.770</i>	
<i>Differenza metri cubi</i>	<i>-5.642.395</i>		<i>-1.952.651</i>		<i>-6.440.168</i>		<i>-6.440.168</i>	
<i>Differenza metri cubi %</i>	<i>-8,4%</i>		<i>-2,7%</i>		<i>-9,0%</i>		<i>-9,0%</i>	
<i>Metri Cubi PEF 2008 - 2010</i>	<i>65.664.293</i>		<i>65.664.293</i>		<i>69.413.119</i>		<i>69.413.119</i>	
<i>kWh</i>	<i>95.493.166</i>		<i>96.297.524</i>		<i>100.798.465</i>		<i>100.798.465</i>	
<i>€/ kWh</i>	<i>0,1450</i>		<i>0,1433</i>		<i>0,1600</i>		<i>0,1450</i>	

Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni necessità si porgono i nostri più cordiali saluti

Il Direttore Generale
Francesco Berton

C:\Documents and Settings\direttore\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\0LK345\Relazione al PEF 2009-2011 ver 2 12 dic 08.doc

ACQUE VERONESI s.c. a r.l.
Società consortile a responsabilità limitata
Lungadige Gal tarossa, 8 - 37133 Verona
C.F. e iscrizione al Reg. Imp. di Verona 03567090232
Cap. Soc. € 983.126,00 i.v.

Di rezi one:
tel. +39 045 8677444
fax +39 045 8677468
Central ino:
tel. +39 045 8677111
fax +39 045 8677503

AREA GESTIONALE VERONESE - ACQUE VERONESI SCARL

Tariffe in vigore dal 01.01.2009

QUOTA FISSA		€\ anno
domestici residente - per famiglia -		20,00
domestici non residente - per famiglia -		40,00
usi industriali, commerciali e servizi - per utenza -		40,00
usi comunali		-
usi allevamento - per utenza -		20,00

		VERONA	LESSINIA	S MARTINO BA	BUTTAPIETRA	GREZZANA	FUMANE	EX CAMVO	EX CISIAG	SONA	SOMMACAMPAGNA	BUSSOLENGO	MARANO	NEGRAR	S PIETRO INC	PESCANTINA	BELFIORE	VILLA BARTOLOMEA
QUOTA VARIABILE	scaglioni mc/anno	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc
DOMESTICI RESIDENTE																		
	agevolata	0 - 100	0,12919	0,20389	0,17027	0,15906	0,21091	0,23290	0,22710	0,21433	0,18374	0,18256	0,16438	0,18807	0,20515	0,19103	0,20913	
	base	101 - 150	0,25639	0,40578	0,33853	0,31612	0,41982	0,46380	0,45220	0,42666	0,36548	0,36312	0,32676	0,37414	0,40829	0,38006	0,41626	
	1° eccedenza	151 - 200	0,38358	0,60767	0,50680	0,47318	0,62873	0,69470	0,67730	0,63899	0,54722	0,54368	0,48914	0,56021	0,61144	0,56909	0,62339	
	2° eccedenza	> 200	0,61253	0,66824	0,55727	0,52030	0,69140	0,76397	0,74483	0,70269	0,60174	0,59785	0,53785	0,61603	0,67238	0,62580	0,68553	
DOMESTICI NON RESIDENTE																		
	base	0 - 150	0,25639	0,40578	0,33853	0,31612	0,41982	0,46380	0,45220	0,42666	0,36548	0,36312	0,32676	0,37414	0,40829	0,38006	0,41626	
	1° eccedenza	151 - 200	0,38358	0,60767	0,50680	0,47318	0,62873	0,69470	0,67730	0,63899	0,54722	0,54368	0,48914	0,56021	0,61144	0,56909	0,62339	
	2° eccedenza	> 200	0,61253	0,66824	0,55727	0,52030	0,69140	0,76397	0,74483	0,70269	0,60174	0,59785	0,53785	0,61603	0,67238	0,62580	0,68553	
COMUNALI																		
	base	sc. unico	0,25639	0,40578	0,33853	0,31612	0,41982	0,46380	0,45220	0,42666	0,36548	0,36312	0,32676	0,37414	0,40829	0,38006	0,41626	
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI																		
	base	0 - 150	0,25639	0,40578	0,33853	0,31612	0,41982	0,46380	0,45220	0,42666	0,36548	0,36312	0,32676	0,37414	0,40829	0,38006	0,41626	
	1° eccedenza	151 - 200	0,38358	0,60767	0,50680	0,47318	0,62873	0,69470	0,67730	0,63899	0,54722	0,54368	0,48914	0,56021	0,61144	0,56909	0,62339	
	2° eccedenza	> 200	0,73070	0,66824	0,55727	0,52030	0,69140	0,76397	0,74483	0,70269	0,60174	0,59785	0,53785	0,61603	0,67238	0,62580	0,68553	
USO ALLEVAMENTO																		
	con fondo agricolo	sc. unico	0,12919	0,20389	0,17027	0,15906	0,21091	0,23290	0,22710	0,21433	0,18374	0,18256	0,16438	0,18807	0,20515	0,19103	0,20913	
	senza fondo agricolo	sc. unico	0,25639	0,40578	0,33853	0,31612	0,41982	0,46380	0,45220	0,42666	0,36548	0,36312	0,32676	0,37414	0,40829	0,38006	0,41626	
FOGNATURA E DEPURAZIONE																		
	Fognatura		€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc
			0,25247	0,26847	0,23211	0,23271	0,28457	0,24167	0,22660	0,23211	0,23643	0,23643	0,23015	0,28845	0,28682	0,22647	0,23074	0,22113
	Depurazione		0,37606	0,36848	0,36874	0,36879	0,38603	0,36873	0,36816	0,36873	0,37430	0,37428	0,35777	0,39134	0,38912	0,35043	0,36471	0,36322

LESSINIA: Comprende i Comuni di Boscochiesanuva, Cerro, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Roverè, San Mauro di Saline, Velo Veronese.

EX CAMVO: Comprende i Comuni di Angiari, Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizole, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio.

EX CISIAG: Comprende i Comuni di Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Cologna, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, Terrazzo, Veronesla, Zimella.

		EX CISI (escluso Zevio)	EX CISI (ZEVIO)	S. G. LUPATOTO	SOAVE	S. G. ILARIONE	MONTECCHIA DI CROSARA	MONTEFORTE D ALPONE	MEZZANE	RONCA'	SAN BONIFACIO	VESTENANUOVA	CAZZANO DI TRAMIGNA	BADIA CALAVENA	TREGNAGO	ILLASI	LAVAGNO	COGNOLA AI COLLI	CALDIERO	SELVA DI PROGNO	CASTEL D AZZANO	
QUOTA VARIABILE	scaglioni mc/anno	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	€/ mc	
DOMESTICI RESIDENTE																						
	agevolata	0 - 100	0,18037	0,18746	0,12805	0,15445	0,11762	0,16793	0,15552	0,25630	0,14544	0,16094	0,10802	0,16196	0,24140	0,17610	0,18695	0,21645	0,20920	0,20244	0,32865	0,14506
	base	101 - 150	0,35874	0,37291	0,25410	0,30690	0,23324	0,33386	0,30904	0,51060	0,28888	0,31988	0,21404	0,32192	0,48080	0,35020	0,37190	0,43090	0,41640	0,40288	0,65530	0,28812
	1° eccedenza	151 - 200	0,53711	0,55837	0,38015	0,45935	0,34886	0,49979	0,46256	0,76490	0,43232	0,47882	0,32006	0,48188	0,72020	0,52430	0,55685	0,64535	0,62360	0,60332	0,98195	0,43118
	2° eccedenza	> 200	0,59062	0,61400	0,41797	0,50509	0,38355	0,54957	0,50862	0,84119	0,47535	0,52650	0,35187	0,52987	0,79202	0,57653	0,61234	0,70969	0,68576	0,66345	1,07995	0,47410
DOMESTICI NON RESIDENTE																						
	base	0 - 150	0,35874	0,37291	0,25410	0,30690	0,23324	0,33386	0,30904	0,51060	0,28888	0,31988	0,21404	0,32192	0,48080	0,35020	0,37190	0,43090	0,41640	0,40288	0,65530	0,28812
	1° eccedenza	151 - 200	0,53711	0,55837	0,38015	0,45935	0,34886	0,49979	0,46256	0,76490	0,43232	0,47882	0,32006	0,48188	0,72020	0,52430	0,55685	0,64535	0,62360	0,60332	0,98195	0,43118
	2° eccedenza	> 200	0,59062	0,61400	0,41797	0,50509	0,38355	0,54957	0,50862	0,84119	0,47535	0,52650	0,35187	0,52987	0,79202	0,57653	0,61234	0,70969	0,68576	0,66345	1,07995	0,47410
COMUNALI																						
	base	sc. unico	0,35874	0,37291	0,25410	0,30690	0,23324	0,33386	0,30904	0,51060	0,28888	0,31988	0,21404	0,32192	0,48080	0,35020	0,37190	0,43090	0,41640	0,40288	0,65530	0,28812
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI																						
	base	0 - 150	0,35874	0,37291	0,25410	0,30690	0,23324	0,33386	0,30904	0,51060	0,28888	0,31988	0,21404	0,32192	0,48080	0,35020	0,37190	0,43090	0,41640	0,40288	0,65530	0,28812
	1° eccedenza	151 - 200	0,53711	0,55837	0,38015	0,45935	0,34886	0,49979	0,46256	0,76490	0,43232	0,47882	0,32006	0,48188	0,72020	0,52430	0,55685	0,64535	0,62360	0,60332	0,98195	0,43118
	2° eccedenza	> 200	0,59062	0,61400	0,41797	0,50509	0,38355	0,54957	0,50862	0,84119	0,47535	0,52650	0,35187	0,52987	0,79202	0,57653	0,61234	0,70969	0,68576	0,66345	1,07995	0,47410
USO ALLEVAMENTO																						
	con fondo agricolo	sc. unico	0,18037	0,18746	0,12805	0,15445	0,11762	0,16793	0,15552	0,25630	0,14544	0,16094	0,10802	0,16196	0,24140	0,17610	0,18695	0,21645	0,20920	0,20244	0,32865	0,14506
	senza fondo agricolo	sc. unico	0,35874	0,37291	0,25410	0,30690	0,23324	0,33386	0,30904	0,51060	0,28888	0,31988	0,21404	0,32192	0,48080	0,35020	0,37190	0,43090	0,41640	0,40288	0,65530	0,28812
FOGNATURA E DEPURAZIONE																						
	Fognatura		0,23088	0,22875	0,21870	0,21324	0,21446	0,22003	0,21324	0,21129	0,22003	0,19169	0,26876	0,21075	0,22467	0,17839	0,17839	0,17841	0,17839	0,17839	0,19341	0,21539
	Depurazione		0,37042	0,36839	0,36881	0,36680	0,37428	0,36870	0,36679	0,36109	0,37428	0,35603	0,36514	0,36221	0,37613	0,34629	0,34629	0,40256	0,34629	0,34629	0,34629	0,36685

EX CISI: Comprende i Comuni di Nogara, Gazzo veronese, Sorgà, Erbè, Trevenzuolo, Isola della Scala, Vigasio, Nogarole Rocca, Povegliano, Mozzecane, Villafranca e Zevio