

ACQUE VERONESI

PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2009 - 2011

Il Direttore Generale

Francesco Berton

G.Sala

(Direttore Tecnico)

D.Macchiella

(Pianificazione e Sviluppo)

1. PREMESSA	3
2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO	4
3. METODOLOGIA	5
4. Interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (Allegato 1)	5
5. Interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (Allegato 2)	6
6. Interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Allegato 3)	6
7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2009-2011	7
8. ALLEGATO 1.a - Interventi di carattere generale	7
9. ALLEGATO 1.b - Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti	9
10. ALLEGATO 1.c - Investimenti di carattere specifico	10
11. I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO	10
12. LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO	10
13. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO 2009/2011	12

1. PREMESSA

Acque Veronesi ha predisposto una prima proposta di Piano Operativo Triennale 2009/2011 (di seguito Piano), che è stata approvata, unitamente al relativo Piano Economico Finanziario Triennale, con delibera n. 35 del 26/09/2008 dal CdA della Società e trasmessa ad AATO Veronese conformemente alle tempistiche previste dalla convenzione tra AATO ed Acque Veronesi per la gestione del Servizio Idrico Integrato (e modificate come da nota AATO n. 481 del 14.04.2008).

A seguito delle osservazioni inoltrate dall'AATO Veronese inerenti la prima proposta di Piano, Acque Veronesi ha provveduto a revisionare il volume complessivo degli investimenti così da allinearli alle previsioni di Piano d'Ambito.

La nuova proposta di Piano è stata approvata, con delibera n. 41 del 20.10.2008 dal CdA della Società ed è stata altresì adottata dall'Autorità d'Ambito con delibera n. 45 del 23.10.2008. Nella fase di pubblicazione di tale proposta sono giunte ad Acque Veronesi ed all'Autorità d'Ambito, da parte di Comuni, alcune segnalazioni di interventi urgenti che hanno indotto la Società a modificare la proposta di Piano Operativo 2009-2011. La nuova proposta è stata approvata con delibera n. 50 del 15.12.2008 dal CdA della Società, ed individua gli investimenti del Piano d'Ambito (elaborato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed allegato alla Convenzione che sancisce l'affidamento ad Acque Veronesi s.c.a r.l. dell'erogazione del servizio idrico) che la Società intende realizzare nel triennio 2009-2011.

In data 05.06.2009 il Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi ha approvato una proposta di revisione del Piano Operativo Triennale 2009-2011. Tale revisione si è resa necessaria per i seguenti motivi:

1. a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2008, sono stati aggiornati gli importi consuntivi degli investimenti realizzati nel corso dello stesso 2008, precedentemente indicati sulla base di stima a finire;
2. per alcuni interventi già inseriti nel POT si sono resi disponibili nuovi contributi economici stanziati dalla Regione Veneto;
3. per alcuni interventi si stanno verificando, relativamente all'anno in corso:
 - a) necessità di recuperare i ritardi sulle attività 2008;
 - b) ritardi sullo stato di avanzamento delle attività previste, dovuti principalmente a maggiori difficoltà insorte nelle fasi autorizzative e/o progettuali;
 - c) opportunità di anticipare le attività previste negli anni successivi, per maggior celerità nella conclusione delle fasi progettuali/autorizzative.

4. per alcuni interventi già inseriti nel Piano Operativo Triennale 2009-2011, a seguito di valutazioni tecnico-economiche più approfondite, si ritiene necessario variare l'importo complessivo e/o la finalità dell'intervento stesso;
5. durante i primi mesi dell'anno in corso è emersa la necessità/opportunità di realizzare urgentemente nuovi interventi sulle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato per:
 - a) sanare situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente;
 - b) cogliere l'opportunità di eseguire lavori in concomitanza ad interventi di enti terzi.

La nuova proposta di Piano Operativo non ha effetti sostanziali sul Piano Economico Finanziario 2009-2011 in quanto la modulazione delle opere che entreranno in esercizio nell'anno 2009 non ha subito variazioni rilevanti.

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Il Piano è suddiviso in tre allegati come descritto di seguito:

Allegato 1: sono riportati gli interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi ed inerenti ai Comuni già gestiti; i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

Tale allegato è ulteriormente suddiviso in:

- Allegato 1.a: Interventi Generali
- Allegato 1.b: Interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma, telecontrollo
- Allegato 1.c: Interventi Specifici

Allegato 2: sono riportati gli interventi relativi agli stessi Comuni di cui sopra che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.); i relativi investimenti non rientrano nel Piano Economico Finanziario della stessa.

Allegato 3: sono riportati gli interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, Lavagno, Selva di Progno, Tregnago); i relativi investimenti rientrano nel Piano Economico della stessa (e sono stati stimati genericamente sulla base del Piano degli Investimenti e del Piano Economico Finanziario di Piano d'Ambito).

Il Piano è presentato secondo i seguenti titoli:

- indicazione del Comune in cui ricade l'intervento;
- indicazione dei codici dell'intervento (codice progressivo nel Piano + macroarea di Piano d'Ambito + codice dell'intervento di Piano d'Ambito);
- titolo / descrizione dell'intervento;
- livello attività raggiunto;
- importo complessivo dell'intervento;
- importo dell'eventuale contributo a fondo perduto;
- importo delle prestazioni/opere realizzate negli anni precedenti al triennio di riferimento (consuntivo 2007 e stima del consuntivo 2008);
- importo delle prestazioni/opere da realizzare in ciascun anno del triennio di riferimento;
- importo delle prestazioni/opere eventualmente non realizzabile al triennio di riferimento;

3. METODOLOGIA

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del precedente Piano Operativo 2008 – 2010 già approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'AATO Veronese con Delibera n. 6 del 28 Gennaio 2008.

Nei seguenti punti è descritta la metodologia utilizzata per la predisposizione del piano.

4. Interventi che verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi (Allegato 1)

Verranno realizzati direttamente da Acque Veronesi:

Interventi di carattere generale :

riguardano

- gli interventi strutturali e gestionali per la realizzazione della cartografia, l'attività di ricerca perdite, l'implementazione di sistemi informativi, la realizzazione della nuova sede aziendale, etc... Sono stati proposti da ciascuna delle strutture aziendali sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'attività svolta fino ad oggi, e sono stati inseriti nel piano perché ritenuti indispensabili per un efficace ed efficiente start-up della Società.
- una serie di studi di fattibilità relativi a nuove segnalazioni provenienti dalle strutture aziendali preposte (pianificazione e ingegneria di processo) e/o dagli enti locali relative a necessità di estensioni, potenziamenti, adeguamenti di reti

ed impianti.

Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti:

sono gli interventi stimati necessari per far fronte alle urgenze causate da guasti e rotture delle reti e degli impianti gestiti, per l'adeguamento delle strutture alle normative per la sicurezza e per l'ambiente infine per la realizzazione di un sistema di telecontrollo degli impianti gestiti da Acque Veronesi.

Sono stati proposti dai responsabili della gestione operativa coadiuvati dalle strutture preposte (ingegneria di processo, telecontrollo, sicurezza).

Interventi specifici:

sono gli interventi di rifacimento delle reti acquedottistiche e fognarie, di estensione del servizio a zone non servite, di realizzazione/adeguamento/ potenziamento di reti ed impianti.

Sono stati individuati a partire da:

- interventi già presenti nell'allegato 1 del Piano 2008-2010;
- interventi già presenti nell'allegato 2 del Piano 2008-2010 soggetti a contributi da parte di terzi, che dovrebbero esser stati realizzati dai gestori preesistenti e che verranno invece realizzati da Acque Veronesi (in quanto la loro conclusione risulta particolarmente urgente al fine di non pregiudicare l'erogazione del contributo).

5. Interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (Allegato 2)

Nel Piano sono indicati gli interventi che verranno realizzati dai gestori preesistenti in collaborazione con Acque Veronesi (progettazione, coordinamento ecc.).

Sono gli stessi interventi già presenti nell'allegato 2 del Piano 2008-2010, a meno di quelli conclusi e di quelli che verranno invece realizzati da Acque Veronesi.

6. Interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti dalla Società (Allegato 3)

Nel Piano sono indicati in modo generico gli interventi da realizzare nei comuni non ancora gestiti da Acque Veronesi (Caldiero, Castel d'Azzano, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Tregnago).

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO 2009-2011

8. ALLEGATO 1.a - Interventi di carattere generale

In riferimento alle necessità relative all'avvio della nuova Società di gestione, sono stati previsti essenzialmente i seguenti investimenti:

- Situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno all'ambiente:
Interventi di manutenzione ritenuti urgenti e prioritari su impianti e reti del servizio idrico a causa di problemi contingenti quali ad esempio presenza di arsenico nelle acque potabili, problemi allo scarico di depuratori segnalati dalle autorità competenti, carenze strutturali di reti ed impianti anche per sopperire a mancanza di acqua potabile,....
- Qualità Ambiente e Sicurezza:
investimenti per l'acquisto di apparecchi e strumentazioni necessari per la sicurezza dei lavoratori (prevenzione e pronto intervento), per le indagini ambientali, per la sistemazione delle aree di stoccaggio rifiuti e l'incremento dell'efficienza degli impianti gestiti.
- Costruzione S.I.T. (Servizi Informativi Territoriali):
realizzazione del nuovo SIT aziendale, che permetterà al gestore di consultare, aggiornare, rappresentare, analizzare, elaborare tutti i dati e le informazioni necessarie per una corretta erogazione del servizio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il nuovo SIT garantirà la gestione di tutte le informazioni relative alle reti di acquedotto e fognatura (localizzazione, tipologia, materiale, diametro, anno di posa, ecc.), la gestione di tutte le informazioni tecniche, gestionali e storiche relative agli impianti (sorgenti, pozzi, serbatoi, potabilizzatori, depuratori, imhoff, impianti di sollevamento, ecc.), la gestione dei dati di tipo geografico (topografia, superfici e volumi edificati/edificabili, ecc.). Il nuovo SIT diventerà così uno strumento utilissimo per la pianificazione e la progettazione degli interventi, la simulazione del funzionamento delle reti e degli impianti mediante la creazione/utilizzo di modelli numerici.
- Telecontrollo – centrale operativa di controllo:
acquisto di apparecchiature e strumentazioni per la centrale operativa del nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzata del funzionamento degli impianti, nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra i principali impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

- Ricerca Perdite:
investimenti per l'attivazione di sistemi di monitoraggio delle reti idriche e delle reti di raccolta fognaria; finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e delle infiltrazioni fognarie che costituiscono uno dei problemi di maggiore interesse nel campo della gestione dei sistemi idrici;
acquisto di strumentazione per la ricerca perdite e la riabilitazione reti acquedotto e fognatura.
- Investimenti immateriali
investimenti relativi alle prestazioni professionali richieste per lo start-up della Società (studi, consulenze, etc...)
- Sistemi Informativi Gestionali:
implementazione dei sistemi organizzativi e gestionali della nuova società, nonché dei necessari strumenti informativi, che ne garantiranno l'ottimizzazione funzionale, attraverso la concentrazione nella struttura centrale di tutte le attività che non richiedono una specifica delocalizzazione sul territorio (gestione del personale, servizi legali, approvvigionamenti, contratti, acquisti, progettazione e direzione lavori, fatturazione, servizi di marketing, comunicazione e post vendita, gestione contabile, amministrativa e finanziaria, controllo di gestione, servizio qualità, sicurezza ed ambiente, laboratorio analisi).
- Nuovo Edificio Uffici:
progettazione e realizzazione di un nuovo edificio in Verona per la nuova sede centrale della nuova società, atta ad ospitare gli uffici attualmente siti in un ala della sede di Agsm Verona Spa (e decisamente insufficienti per il personale di Acque Veronesi);
- Implementazione e sostituzione strumentazione per il nuovo laboratorio analisi del prodotto:
aumento e sostituzione della strumentazione per una maggiore automazione, in relazione al carico previsto per il bacino d'utenza, nonché realizzazione di un nuovo laboratorio analisi in sostituzione dell'attuale ormai carente di spazi sia per il personale che per le attrezzature (e di conseguenza comportante problemi di sicurezza);
- Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi periferiche:

piccole sistemazioni delle sedi previste nel Modello Organizzativo della Società.

- Estensioni e Potenziamenti di reti concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o ad interventi di altri enti:

sono investimenti che si rendono opportuni/convenienti nel caso in cui, in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti (riasfaltature, reti gas, etc...), risulti opportuno prevedere predisposizioni che possono garantire ulteriori future espansioni.

- Allacciamenti:

sono investimenti coperti dal contributo degli utenti e stimati sulla base dei dati provenienti dalla gestione 2008.

- Nuove segnalazioni

Sono inoltre costituiti da un insieme di studi relativi alle nuove segnalazioni provenienti dalle strutture aziendali e dagli enti locali; tali studi serviranno per individuare:

- il carattere di necessità, urgenza e priorità dell'intervento
- la fattibilità tecnica dell'intervento
- la fattibilità economica dell'intervento

Tali studi costituiranno lo strumento necessario per la programmazione degli investimenti del prossimo triennio.

9. ALLEGATO 1.b - Interventi per manutenzioni straordinarie, messa a norma e telecontrollo di reti ed impianti

Sono interventi che interessano l'intero territorio gestito da Acque Veronesi relativamente a:

- adeguamenti di reti ed impianti a livelli minimi di servizio

sono interventi di manutenzione delle reti e degli impianti di acquedotto e fognatura, volti al ripristino del servizio in caso di guasti e malfunzionamento degli stessi;

- messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti di acquedotto e fognatura:

in riferimento alla necessità di adeguare gli impianti alle normative tecniche e di sicurezza vigenti, sono stati previsti essenzialmente investimenti per il rinnovo e l'adeguamento normativo degli impianti (richiesti per soddisfare le normative tecniche e di legge vigenti) e per l'adeguamento degli impianti necessari per

garantire la sicurezza degli operatori;

- apparecchiature e strumentazioni per le sedi periferiche
investimenti inerenti l'acquisto di strumentazioni e materiali di magazzino da ripartire nelle diverse sedi operative, al fine di velocizzare gli interventi di ripristino del servizio;
- telecontrollo:
acquisto di apparecchiature e strumentazioni per il nuovo Sistema di Telecontrollo aziendale, che consentirà il controllo e la gestione centralizzati del funzionamento degli impianti nonché la trasmissione/ricezione dei dati tra impianti e centri di controllo;

10. ALLEGATO 1.c - Investimenti di carattere specifico

Sono interventi specifici su reti e impianti nei comuni gestiti da Acque Veronesi (già presenti nel Piano Operativo Triennale 2008-2010) necessari per la realizzazione / ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione.

11. I COSTI DEGLI INTERVENTI DI PIANO

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo è stato progettato da Acque Veronesi o dall'ente/gestore preesistente almeno al livello di Studio di Fattibilità.

Gli investimenti per gli interventi di Piano comprendono i costi per lavori e forniture nonché le cosiddette "somme a disposizione" per le necessità amministrative, tecniche o complementari ai lavori principali, ad esclusione solamente dell'IVA in quanto tale imposta non rappresenta un onere per la società di gestione, bensì esclusivamente un credito/debito (l'effetto economico collegato agli aspetti finanziari connessi alla gestione dell'IVA è stato stimato nel Piano Economico Finanziario nell'ambito delle dinamiche del capitale circolante netto).

12. LA RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI PIANO

La ripartizione annuale degli investimenti all'interno del Piano Operativo risponde al criterio dello stato di avanzamento del lavoro, e quindi l'importo dell'intervento indicato in ciascun anno e' riferito alle prestazioni/opere effettivamente realizzate nell'anno (non segue pertanto il criterio delle uscite finanziarie).

Tale importo corrisponde quindi alla quantità di prestazioni/opere che si stima siano

realizzabili.

In particolare la ripartizione triennale degli investimenti di carattere specifico è stata eseguita tenendo conto:

- del livello di attività raggiunto al termine del 2008;
- delle tempistiche di progettazione e realizzazione degli interventi determinate sulla base dell'esperienza cumulata nel corso della gestione del servizio;
- delle criticità/difficoltà, specifiche su ciascun intervento, riscontrate nel corso del 2008 (autorizzazioni, espropri, carenza di input, varianti progettuali, etc...);
- del risultato delle attività nei primi mesi del 2009 (come già anticipato in premessa).

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi che godono di sostegni economici da parte di enti pubblici (contributi da Regione Veneto, sostegni "Piani Stralcio") le cui attività ed importi sono stati schedulati in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto dei tempi di messa in esercizio già previsti nel Piano 2008-2010 e comunque in modo da non pregiudicare l'erogazione del contributo stesso.

13. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO 2009/2011

La seguente tabella riepiloga i dati degli interventi previsti nella proposta di revisione piano operativo triennale 2009 – 2011.

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	TOTALE POT 2009-2011
Interventi di carattere Generale	€ 8.938.800	€ 6.301.600	€ 4.798.400	€ 20.038.800
Manutenzioni straordinarie Messa a norma Telecontrollo	€ 6.422.000	€ 6.422.000	€ 6.422.000	€ 19.266.000
Interventi Specifici	€ 29.193.124	€ 44.200.021	€ 13.907.694	€ 87.300.839
Sommano	€ 44.553.924	€ 56.923.621	€ 25.128.094	€ 126.605.639

di cui

Allacciamenti	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 9.000.000
Contributi Regione Veneto	€ 4.802.000	€ 5.358.945	€ 0	€ 10.160.945
Sommano	€ 7.802.000	€ 8.358.945	€ 3.000.000	€ 19.160.945
Importi totali al netto di contributi Regione Veneto ad Allacciamenti	€ 36.751.924	€ 48.564.676	€ 22.128.094	€ 107.444.694

Tab. 1 – Investimenti previsti nel POT 2009-2011 Rev. 3 del 05.06.2009

La seguente tabella riepiloga i dati degli interventi previsti nel piano operativo triennale 2009 – 2011 e negli anni successivi.

	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	TOTALE POT 2009-2011	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI
Interventi di carattere Generale	€ 8.938.800	€ 6.301.600	€ 4.798.400	€ 20.038.800	€ 0
Manutenzioni straordinarie Messa a norma Telecontrollo	€ 6.422.000	€ 6.422.000	€ 6.422.000	€ 19.266.000	€ 0
Interventi Specifici	€ 29.193.124	€ 44.200.021	€ 13.907.694	€ 87.300.839	€ 22.373.759
Sommano	€ 44.553.924	€ 56.923.621	€ 25.128.094	€ 126.605.639	€ 22.373.759
Allacciamenti	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000	€ 9.000.000	€ 0
Contributi Regione Veneto	€ 4.802.000	€ 5.358.945	€ 0	€ 10.160.945	€ 7.030.000
Sommano	€ 7.802.000	€ 8.358.945	€ 3.000.000	€ 19.160.945	€ 7.030.000
Importi totali al netto di contributi Regione Veneto ad Allacciamenti	€ 36.751.924	€ 48.564.676	€ 22.128.094	€ 107.444.694	€ 15.343.759

Tab. 2 – Investimenti previsti nel POT 2009-2011 Rev. 3 del 05.06.2009

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011
ALLEGATO 1.a: INTERVENTI GENERALI

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNIO 09-11 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	ANNO 2010
INTERVENTI GENERALI	1		MTZ.1 - MTZ.2	SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA E DANNO ALL'AMBIENTE	€ 653.340	€ 369.439	€ 3.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
INTERVENTI GENERALI	2			QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA	€ 0	€ 0	€ 595.000	€ 195.000	€ 200.000
INTERVENTI GENERALI	3		E.1-C-01 e F.1-C-01	RILEVAMENTO IN CAMPO, VERIFICHE CATASTALI, ANALISI FUNZIONALE E COSTRUZIONE SIT INFRASTRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE	€ 17.680	€ 843.240	€ 600.000	€ 600.000	€ 0
INTERVENTI GENERALI	4		E.2-C-01 e F.2-C-01	SISTEMI DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO - CENTRALE OPERATIVA DI CONTROLLO	€ 153.152	€ 340.359	€ 450.000	€ 250.000	€ 200.000
INTERVENTI GENERALI	5		D.2-C-23 e C.4-C-02 e C.4-C-03 e C.4-C-04 e C.4-C-05 e C.4-C-06	ATTIVITA' DI RICERCA PERDITE E RIABILITAZIONE RETI ED IMPIANTI	€ 122.392	€ 137.778	€ 580.000	€ 180.000	€ 200.000
INTERVENTI GENERALI	6			INVESTIMENTI IMMATERIALI	€ 982.682	€ 170.863	€ 650.000	€ 450.000	€ 100.000
INTERVENTI GENERALI	7			SISTEMI INFORMATIVI E GESTIONALI SEDE CENTRALE E SEDI PERIFERICHE	€ 241.969	€ 313.466	€ 1.129.300	€ 680.900	€ 300.000
INTERVENTI GENERALI	8			NUOVO EDIFICIO UFFICI	€ 19.380	€ 33.180	€ 2.800.000	€ 1.798.400	€ 1.001.600
INTERVENTI GENERALI	9			IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO ANALISI PER CONTROLLO QUALITÀ DEL PRODOTTO	€ 0	€ 164.726	€ 370.000	€ 170.000	€ 100.000
INTERVENTI GENERALI	10			ADEGUAMENTO STRUTTURE E ARREDI SEDI PERIFERICHE	€ 0	€ 126.125	€ 200.000	€ 150.000	€ 50.000
INTERVENTI GENERALI	11			INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: ESTENSIONI E POTENZIAMENTI CONCOMITANTI A INTERVENTI PER NUOVE LOTTIZZAZIONI E/O IN CONCOMITANZA AD INTERVENTI DI ALTRI ENTI	€ 0	€ 201.026	€ 450.000	€ 250.000	€ 150.000
INTERVENTI GENERALI	12			ALLACCIAMENTI	€ 1.226.963	€ 2.666.822	€ 9.000.000	€ 3.000.000	€ 3.000.000
INTERVENTI GENERALI	13	VR/2 + VR/3	B.4-C-10 + B.4-C-11 + C.4-C-02 + C.4-C-03	APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO MONTANO			€ 44.000	€ 44.000	

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.a: INTERVENTI GENERALI

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNIO 09-11 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	ANNO 2010
INTERVENTI GENERALI	14	VR/2 + VR/3 + VR/4	B.4-C-10 + B.4-C-11 + B.4-C-12 + C.4-C-02 + C.4-C-03 + C.4-C-04	APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO PEDEMONTANO			€ 80.500	€ 80.500	
INTERVENTI GENERALI	15	VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-12 + B.4-C-13 + B.4-C-14 + C.4-C-04 + C.4-C-05 + C.5-C-06	APPROFONDIMENTI TECNICI ED ECONOMICI PER RIFACIMENTI / RISTRUTTURAZIONI / ESTENSIONI DI RETI ED IMPIANTI ACQUEDOTTO / FOGNATURA NEL DISTRETTO PIANURA			€ 90.000	€ 90.000	
INTERVENTI GENERALI					3.417.558	5.367.024	20.038.800	8.938.800	6.301.600

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.b: MANUTENZIONI STRAORDINARIE / MESSA A NORMA / TELECONTROLLO

COMUNE	N°PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNIO 09-11 (€)	ANNO 2009	ANNO 2010
\	1	MTZ.1	ADEGUAMENTI A LIVELLO DI ESERCIZIO MINIMO E OTTIMIZZAZIONE RETI E IMPIANTI		€ 2.381.898	€ 12.900.000	€ 4.300.000	€ 4.300.000
\	2	MTZ.1 - MTZ.2	MESSE A NORMA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA		€ 737.677	€ 4.500.000	€ 1.500.000	€ 1.500.000
\	3	\	APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONE PER SEDI PERIFERICHE		€ 0	€ 366.000	€ 122.000	€ 122.000
\	4	E.2-C-01 e F.2-C-01	SISTEMI DI TELECONTROLLO SU IMPIANTI ACQUEDOTTO E FOGNATURA		€ 375.082	€ 1.500.000	€ 500.000	€ 500.000

MANUTENZIONI STRAORDINARIE / MESSA A NORMA / TLC	-	3.494.657	19.266.000	6.422.000	6.422.000
--	---	-----------	------------	-----------	-----------

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 1.c: INTERVENTI SPECIFICI

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
BADIA CALAVENA	1	VR/3	B.1-B-45	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	1.851.000			14.484		41.740	1.794.776		
BADIA CALAVENA			A.1-B-22	VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, Burgagnani, Pernigo, Prè									
BOSCO CHIESANUOVA	2	VR/2	A.2-A-02	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	303.000			0	100.000	203.000			PE+Gara+Inizio Lavori
BOSCO CHIESANUOVA	3	VR/2	A.2-A-02	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco	502.000				502.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
BOSCO CHIESANUOVA	4	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	269.000				25.000	244.000			PP+PD+PE
BOSCO CHIESANUOVA	5	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	100.000				100.000				PP Generale+Conclusione primi interventi urgenti
CERRO VERONESE	6	VR/2	B.1-C-62	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000			141.124	100.000	8.876			PP Generale+Conclusione primi interventi urgenti
ERBEZZO	7	VR/2	A.2-A-02	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000				32.000	168.000			PP+PD+PE
ERBEZZO	8	VR/2	B.2-A-35 Stralcio	Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	140.000				80.000	60.000			PP Generale+Conclusione primi interventi urgenti
FUMANE				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Separazione rete fognaria di Breonio - Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di Molina - Potenziamento impianto di depurazione di Molina - Reali									
FUMANE	9	VR/2	A.1-A-03	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	80.000				80.000				PP+PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
GREZZANA	10	VR/2	A.3-A-11 + A.3-A-08	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	1.356.000	628.505			300.000	1.056.000			PE 3° Stralcio+Inizio lavori 2° Stralcio

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
GREZZANA	11	VR/2	B.1-A-71	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	900.000	40.989	50	200.000	658.961			Gara+Inizio Lavori
GREZZANA	12	VR/2	B.1-A-25 + B.1-A-80	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000		49.274	10.205	300.000	980.521			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
GREZZANA	13	VR/2	B.1-A-79 + B.4-C-10 Stralcio	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000		4.000	1.718	190.000	4.282			PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
GREZZANA	14	VR/2	B.4-C-10d	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000		74.193	17.564	100.000	2.308.243			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
GREZZANA				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° Stralcio - Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezz									
GREZZANA	15	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	200.000				200.000				PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
LESSINIA (BOSCO CHIESANUOVA, CERRO VERONESE, ERBEZZO, GREZZANA, SANT'ANNA D'ALFAEDO)	16	VR/2	D.2-A-08	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	14.000.000	4.030.000	15.810	45.913	1.060.000	2.000.000	2.300.000	8.578.277	PP Generale+PD Generale+PE Generale+Fine lavori Carrara
MARANO DI VALPOLICELLA	17	VR/2	D.2-A-22	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	280.000				280.000				PP+PD+PE+Gara+Fine lavori
NEGRAR	18	VR/2	B.1-A-19 + B.1-A-20 + B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla rete di Negrar	3.375.000			1.632	50.000	600.000	800.000	1.923.368	PE
NEGRAR	19	VR/2	A.1-A-06	Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio	472.000				280.000	192.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
NEGRAR	20	VR/2	B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar	2.055.750				50.000	600.000	600.000	805.750	Gara+Inizio Lavori
NEGRAR				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio - Estensione rete idrica S. Peretto 1° Stralcio									
NEGRAR	21	VR/2	B.1-C-126	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	95.000				95.000				Conclusione Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
ROVERE' V.SE	22	VR/2	B.2-C-34 + B.2-C-35 + B.1-C-100	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Piegara e San Francesco	300.000				40.000	260.000			PP+PD+PE
ROVERE' V.SE				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio									
SAN GIOVANNI ILARIONE	23	VR/3	C.2-B-18	Interventi urgenti potabilizzazione acquedotto	150.000			147.123	0	2.877			
SAN MAURO DI SALINE				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Acquedotto Fornasa									
SANT'ANNA D'ALFAEDO	24	VR/2	C.3-A-06	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	975.000				140.000	835.000			PP+PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SANT'ANNA D'ALFAEDO	25	VR/2	B.2-C-40 Stralcio	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	400.000			9.299	305.500	85.201			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SANT'ANNA D'ALFAEDO				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Acquedotto loc. Campostrin									
SANT'ANNA D'ALFAEDO	26	VR/2	B.2-C-37 + B.1-A-85 + B.1-A-84 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	627.000	627.000			627.000				Gara+Conclusione Lavori
VELO VERONESE				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Acquedotto Taioli e Pozze									
VESTENANOVA	27	VR/3	A.1-B-24 Stralcio + B.1-B-47 Stralcio	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete	200.000				55.000	145.000			PP+PD+PE+Lavori urgenti 1° stralcio
BELFIORE	28	VR/3	A.1-C-18 + A.2-C-30 Stralcio	Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda	2.850.000	1.000.000	38.760	20.400	150.000	2.640.840			PE+Gara+Inizio Lavori
BELFIORE	29	VR/3	B.1-C-71	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	106.127			50.000	118.000			Lavori
BUSSOLENGO	30	VR/2	D.2-A-14	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841				104.841				PP+PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
BUTTAPIETRA	31	VR/4	B.4-C-12 Stralcio	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Buttapietra	1.500.000		39.270	30.600	81.000	1.349.130			PE+Gara

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
BUTTAPIETRA	32	VR/4	B.1-C-80a	* Estensione rete fognaria nel comune di Butta Pietra - Via Isola della Scala e Via dell'Artigianato	540.437				100.000	440.437			PE+Gara+Inizio Lavori
CAZZANO DI TRAMIGNA	33	VR/3	A.1-B-18	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000			4.080	380.000	15.920			PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
LE VALLI (MONTECCHIA DI CROSARA)	34	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara_3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (LE VALLI)	500.000				200.000	300.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (MONTEFORTE D'ALPONE)	35	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone_2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (LE VALLI)	500.000				200.000	300.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (RONCA')	36	VR/3	B.1-B-78	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto D - Collettore fognario allacciamento Roncà e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (LE VALLI)	803.700				303.700	500.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (RONCA')	37	VR/3	B.1-B-77	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (LE VALLI)	838.700				338.700	500.000			Gara+Inizio Lavori
LE VALLI (SAN BONIFACIO)	38	VR/3	D.2-C-35a	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio (LE VALLI)	1.500.000				400.000	1.100.000			Gara+Inizio Lavori
MEZZANE DI SOTTO	39	VR/2		Connessione della rete di Castagnè con la rete di Postuman + nuovi apparati a garanzie delle acque delle sorgenti La Valle e Postuman	400.000				0			400.000	
MONTECCHIA DI CROSARA	40	VR/3	B.1-C-73 + C.4-C-03	Rifacimento Piazza Frutti	210.000				210.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
MOZZECANE	41	VR/4	B.2-C-28 + B.4-C-12	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000				230.000	620.000			PE+Gara+Inizio Lavori
MOZZECANE	42	VR/4	B.1-C-48 Stralcio	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000				150.000				Gara+Conclusione Lavori
NOGAROLE ROCCA	43	VR/4	B.2-C-17 Stralcio	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti	2.620.000			45.702	500.000	2.074.298			PE+Gara+Inizio Lavori
PESCANTINA	44	VR/2	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremolè e Settimo	117.000			67.000	50.000				Conclusione Lavori
PESCANTINA	45	VR/2	B.1-A-62	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000		20.000	32.800	600.000	847.200			PE+Gara+Inizio Lavori

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
POVEGLIANO	46	VR/4	D.2-C-13	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100			3.240	151.000	46.860			PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN BONIFACIO	47	VR/3	B.1-B-76	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	2.820.000	1.824.313			100.000	2.720.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SAN BONIFACIO	48	VR/3	B.1-C-77b	* Collettore fognario zona sud - Collettore fognario zona est, frazioni di Locara, Lobia e Prova	2.100.000				100.000	2.000.000			PP+PD+PE
SAN BONIFACIO	49	VR/3	B.1-C-77a	* Riqualficazione sistema fognario frazione di Prova	500.000				50.000	450.000			PP+PD+PE
SAN BONIFACIO	50	VR/3	B.5-C-03 NC	* Fognature in Corso Venezia - 2° stralcio	310.000				291.400	18.600			PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN BONIFACIO	51	VR/3	B.5-C-04	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000				235.000	15.000			PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN GIOVANNI LUPATOTO	52	VR/2	A.1-A-11 + B.4-C-10	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite	1.095.000			4.653	100.000	990.347			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SAN GIOVANNI LUPATOTO	53	VR/2	B.1-A-42 + B.1-A-43	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000			209.631	1.010.000	290.369			Lavori
SAN GIOVANNI LUPATOTO	54	VR/2	D.1-A-02	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 50.000 AE	4.950.000			30.600	280.000	1.500.000	1.500.000	1.639.400	PD+SIA
SAN GIOVANNI LUPATOTO	54b	VR/3	D.1-A-02	* Rifacimento comparto disidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	115.960				115.960				Fine Lavori
SAN MARTINO BUON ALBERGO	55	VR/2	B.1-A-65	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta	770.000				77.000	693.000			PD+PE
SAN MARTINO BUON ALBERGO	56	VR/2	A.1-A-20	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	150.000			1.635	148.365				PE+Gara+Conclusione Lavori
SAN PIETRO IN CARIANO	57	VR/2	B.5-C-02	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 2° stralcio - 2° lotto	315.000				50.000	265.000			PE+Gara+Inizio Lavori
SAN PIETRO IN CARIANO	58	VR/2	B.5-C-06 Stralcio	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	132.000				55.000	77.000			PE+Gara+Inizio Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilit 
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
SOAVE	59	VR/3	B.1-B-35 B.4-C-11 Stralcio	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covregnino e Borgo San Lorenzo	550.000				250.000	300.000			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
SOAVE	60	VR/3	B.1-B-82	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728			48.666	792.664	68.398			Conclusione Lavori
SOAVE				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 11 (LE VALLI)									
SOMMACAMPAGNA	61	VR/2	B.4-C-10c	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000		15.000	85.000	400.000				Gara+Conclusione Lavori
SOMMACAMPAGNA	62	VR/2	B.1-C-106	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800		3.000	63.530	300.000	254.270			Gara+Inizio Lavori
SOMMACAMPAGNA	63	VR/2	A.1-A-18	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custoza	452.000				452.000				Gara+Conclusione Lavori
SONA	64	VR/2	B.1-C-69b	Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio	1.330.000				30.000	1.000.000	300.000		Avvio procedure esproprio+Aggiornamento PD e PE+Gara+Inizio Lavori
VERONA	65	VR/2	B.1-A-06a	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000		97.004	21.749	565.000	416.247			PD+PE+Gara+Inizio Lavori
VERONA	66	VR/2	D.2-A-13	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	1.900.000		16.014	33.456	85.000	800.000	965.530		PD+PE
VERONA	67	VR/2	B.2-A-20	Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e studio per conversione impianto Phostrip	200.000			28.850	170.000	1.150			SIA+VIA
VERONA				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M									
VERONA	68	VR/2	B.4-C-15	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	200.000				200.000				Conclusione interventi urgenti
VERONA	112	VR/2	C.5-A-11	Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona)	120.000				120.000				Conclusione Lavori
VILAFRANCA DI VERONA	69	VR/2	D.2-C-33	* Riqualficazione via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	579.916			50.000	529.916				Conclusione Lavori

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
VILAFRANCA DI VERONA	70	VR/2	B.1-C-115	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoreto	700.000				630.000	70.000			Conclusione Lavori
VILAFRANCA DI VERONA				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del capoluogo e delle frazioni									
ALBAREDO, ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA	71	VR/6	A.1-B-06 + A.1-B-05 + A.1-B-04 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.558.000	1.145.000	63.106	299.997	1.194.897				Conclusione Lavori
ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, ZIMELLA	72	VR/6	A.1-B-06 + A.1-B-05 + A.1-B-27 + A.1-C-48 + A.1-B-08 + A.1-B-03	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.200.000		22.725	376.950	612.350	187.975			Lavori
ALBAREDO D'ADIGE	73	VR/6	A.1-B-06 + B.1-B-08	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo	346.500				100.000	246.500			PP+PD+PE+Gara+Inizio Lavori
ARCOLE				Vedi intervento n° 71 - 72 - 74									
ARCOLE, BEVILACQUA, BONAVIGO, BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO	74	VR/6	B.1-B-16 Stralcio	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	700.000	700.000	19.332	100.668	580.000				Conclusione Lavori
BEVILACQUA				Vedi intervento n° 71 - 74									
BONAVIGO				Vedi intervento n° 71 - 72 - 74									
BOSCHI SANT'ANNA				Vedi intervento n° 71 - 72 - 74									
BONAVIGO	113	VR/6	B.1-B-14 Stralcio	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000				150.000				PP+PD+PE+Gara+Conclusione Lavori
BOSCHI SANT'ANNA	114	VR/6	B.4-C-14 Stralcio	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	100.000			100.000	200.000			PP+PD+PE+Gara+Inizio Lavori
BOVOLONE	75	VR/5	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	520.000			179.019	340.981				Conclusione Lavori

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
BOVOLONE	76	VR/5	A.1-C-37 + D.2-C-27	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano e sistemazione impianto sollevamento fognatura di Via Crosare	350.000				13.770	336.230			PP+PD+PE
BOVOLONE	77	VR/5	B.1-C-87	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	1.110.000				100.000	1.010.000			PD+PE
CASALEONE	78	VR/5	B.1-C-49a + B.1-C-88a	* Estensione della rete fognaria	975.000			30.104	50.000	894.896			PD+PE
CEREA	79	VR/5	B.3-C-10	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	600.000			13.828	60.000	526.172			Aggiornamento PD+PE
CEREA	115	VR/5	A.1-C-39 + B.1-C-112 Stralcio	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua	360.000				160.000	200.000			PP+PD+PE+Gara+Inizio Lavori
COLOGNA VENETA	80	VR/6	B.1-B-15b	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti; Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000		13.762	22.162	277.680	86.396			Conclusione Lavori
COLOGNA VENETA	81	VR/6	B.1-B-15	Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di trattamento	2.000.000			30.600	90.000	600.000	600.000	1.849.400	PD+PE
COLOGNA VENETA	82	VR/6	B.1-C-51 Stralcio	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	1.170.000								
COLOGNA VENETA	83	VR/6	B.2-B-01 Stralcio	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta per il trattamento dei carichi industriali dell'area Fratta Gorzone	3.057.000				240.000	600.000	600.000	1.617.000	PP+PD+SIA
ERBE'	84	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	91.000				70.000	21.000			Conclusione Lavori
GAZZO VERONESE	85	VR/4	B.1-C-23	* Completamento rete fognaria comunale Via Boschi	320.000				130.000	190.000			Aggiornamento PE+Gara+Inizio Lavori
GAZZO VERONESE	86	VR/4	B.1-C-22	* Completamento rete fognaria comunale Via Porto	325.000				130.000	195.000			Aggiornamento PE+Gara+Inizio Lavori
GAZZO VERONESE	87	VR/4	B.1-C-26	* Completamento rete fognaria comunale Via Buche Levà di sotto	408.000				130.000	278.000			Aggiornamento PE+Gara+Inizio Lavori
ISOLA DELLA SCALA	88	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	130.000				0	130.000			

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
ISOLA DELLA SCALA	89	VR/4	MTZ.2	Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione	1.100.000				200.000	900.000			Aggiornamento PP+PD+PE
ISOLA DELLA SCALA	116	VR/4	A.1-C-32 Stralcio + B.1-C-82 Stralcio	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche	117.000				117.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
ISOLA RIZZA	90	VR/4	B.1-C-50a	* Fognature capoluogo	130.000				130.000				PE+Gara+Conclusione Lavori
LEGNAGO	91	VR/6	B.1-B-03a	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Casette	400.000				150.000	250.000			PE+Gara+Inizio Lavori
LEGNAGO	92	VR/6	B.1-B-03a	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	4.450.000				290.000	600.000	600.000	2.960.000	PD+PE
MINERBE	93	VR/6	B.1-B-06b	* Fognatura nera area Ovest 2°lotto	72 5.000		15.000	11.010	500.000	198.990			Lavori
MINERBE	94	VR/6	B.1-B-06 Stralcio	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosarona e Trieste	400.000	400.000	8.874	191.126	200.000				Conclusione Lavori
NOGARA	95	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	65.000				35.000	30.000			Conclusione Lavori
NOGARA + GAZZO	96	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3°Stralcio (CISI)	1.150.000	575.000		150.000	1.030.000				Conclusione Lavori
NOGARA + GAZZO	97	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2°Stralcio (CISI)	850.000	425.000			820.000				
OPPEANO	98	VR/5	A.1-C-42 + A.2-C-42 Stralcio	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste	1.920.000			204.931	255.000	600.000	860.069		PP Generale+PD Generale
OPPEANO	99	VR/5	D.1-C-03 Stralcio	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	3.000.000		10.500	75.181	127.000	600.000	2.187.319		PD
OPPEANO	100	VR/5	B.4-C-13a	* Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà degli Oppi e Vallese	350.000				350.000				Conclusione Lavori
PALU'				VEDI INTERVENTO ALLEGATO 2: - Realizzazione della rete fognaria per acque nere in via Casotti e via Rizza nel comune di Palù									

LEGENDA
 SF=Studio Fattibilità
 PP=Progetto Preliminare
 PD=Progetto Definitivo
 PE=Progetto Esecutivo

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
PRESSANA				Vedi intervento n°71 - 72									
ROVERCHIARA S. PIETRO DI MORUBIO				VEDI INTERVENTI ALLEGATO 2: - Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1°stra lcio - Costruzione di un impianto di depurazion									
ROVEREDO DI GUA'				Vedi intervento n°71 - 72									
SAN PIETRO DI MORUBIO	101	VR/5	A.1-C-46 Stralcio	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	30.000				30.000				Conclusione Lavori
SANGUINETTO	102	VR/5	B.4-C-14a	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del co	1.800.000	930.000	30.000	201.500	1.568.500				Conclusione Lavori
SORGA'	103	VR/4	B.2-C-20	* Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Sorgà	3.926.680				370.000	800.000	800.000	1.956.680	PP 2°Stralcio+PP 3° Stralcio+PD Complessivo+PE Complessivo
TERRAZZO				Vedi intervento n°71 - 74									
TREVENZUOLO	104	VR/4	B.1-C-121 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	300.000							300.000	
VERONELLA				Vedi intervento n°71 - 72									
VIGASIO	105	VR/4	B.2-C-07a	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	515.000			66.116	105.000			343.884	Lavori
VIGASIO	106	VR/4	B.1-C-86	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000				180.000				Gara+Conclusione Lavori
VILLA BARTOLOMEA	107	VR/6	B.1-C-94a	* Completamento fognature nel capoluogo - 2°stralcio	385.000				331.900	53.100			PE+Gara+Conclusione Lavori
VILLA BARTOLOMEA	108	VR/6	A.1-C-17 Stralcio	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	1.500.000	800.000			300.000	1.200.000			PE+Gara+Inizio Lavori

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO POT 2009-2011	MACROARE A DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	NUOVA PROPOSTA IMPORTO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 (€)	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 (€)	NUOVA PROPOSTA ANNO 2009	NUOVA PROPOSTA ANNO 2010	NUOVA PROPOSTA ANNO 2011	NUOVA PROPOSTA RESIDUO ANNI SUCCESSIVI	NUOVA PROPOSTA ATTIVITA' OBIETTIVO 2009
ZEVIO	109	VR/5	B.2-A-17 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	300.000			70.005	200.000	29.995			Conclusione Lavori
ZEVIO	110	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	483.000				483.000				Conclusione Lavori
ZEVIO	111	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	263.000				263.000				Conclusione Lavori
ZIMELLA				Vedi intervento n° 71 - 72									

TOTALE INTERVENTI SPECIFICI	113.465.111	17.190.945	596.613	3.193.901	29.193.124	44.200.021	13.907.694	22.373.759
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEGENDA
* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO"
¹ = LA REGIONE VENETO CON DGR N. 3825 DEL 09/12/2008 HA IMPEGNATO € 3.000.000,00 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO DI € 6.000.000,00

ALLEGATO 2: INTERVENTI CHE NON RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI (INDICATI IN QUANTO OGGETTO DI ATTIVITA' DELLA SOCIETA' COME PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO...)

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	LIVELLO ATTIVITA' RAGGIUNTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)
BADIA CALAVENA	1	VR/3	A.1-B-22	Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, Cuneghi, Saladi, Burgagnani, Pernigo, Prè	LAVORI IN CORSO	725.000
FUMANE	2	VR/2	B.5-A-09	* Separazione rete fognaria di Breonio	LAVORI IN CORSO	612.494
FUMANE	3	VR/2	D.1-A-04	* Realizzazione del collettore per il trasferimento delle acque reflue delle frazioni Breonio e Gorgusello al depuratore di Molina	LAVORI IN CORSO	552.210
FUMANE	4	VR/2	B.2-A-40	* Potenziamento impianto di depurazione di Molina	LAVORI IN CORSO	412.933
FUMANE	5	VR/2	B.1-A-74	* Realizzazione rete fognaria nella località Casterna	LAVORI IN CORSO	281.905
GREZZANA	6	VR/2	B.1-A-25a	* Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione Azzago e zone limitrofe: 1° Stralcio	PE	300.000
GREZZANA	7	VR/2	D.2-A-08 Stralcio	Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel comune di Grezzana	PE	150.000
NEGRAR	8	VR/2	B.1-A-19 Stralcio	* Costruzione collettore Torbe-Prun e della rete fognaria nella fraz. di Prun - 2° e 3° Stralcio	LAVORI IN CORSO	515.000
NEGRAR	9	VR/2	A.1-A-21	Estensione rete idrica S. Peretto 1° S tralcio	PP	185.000
ROVERE' V.SE	10	VR/2	A.1-C-51 Stralcio	Realizzazione reti acquedottistiche nelle contrade Porcara, Porcarola e Castagna: 1° stralcio	PE	48.700
SAN MAURO DI SALINE	11	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Acquedotto Fornasa	PE	62.000
SANT'ANNA D'ALFAEDO	12	VR/2	A.1-A-26 Stralcio	Acquedotto loc. Campostrin	LAVORI IN CORSO	60.000
VELO VERONESE	13	VR/2	A.1-C-49 Stralcio	Acquedotto Taioli e Pozze	LAVORI IN CORSO	79.100
SOAVE	14	VR/3	B.4-C-11 Stralcio	Nuovo pozzetto sollevamento fognatura Soave e S.S. 11 (LE VALLI)	PP	200.000
VERONA	15	VR/2	C.5-A-05 Stralcio	Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M		95.000
VILLAFRANCA DI VERONA	16	VR/2	B.4-C-10a	* Realizzazione tratti vari di fognatura di alcune vie del capoluogo e delle frazioni	LAVORI IN CORSO	670.000
PALU'	17	VR/5	B.1-C-39	Realizzazione della rete fognaria per acque nere in via Casotti e via Rizza nel comune di Palù	LAVORI IN CORSO	435.000
ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO	18	VR/5	B.1-C-31 stralcio	Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 1° stralcio	LAVORI IN CORSO	1.032.914
ROVERCHIARA + SAN PIETRO DI MORUBIO	19	VR/5	B.1-C-31a	Costruzione di un impianto di depurazione consorziale a San Pietro di Morubio e delle relative condotte di collegamento alle reti dei Comuni di Roverchiara e S.P.Morubio: 2° stralcio	LAVORI IN CORSO	1.486.000

SOMMANO**7.903.255**

* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO"

PIANO INTERVENTI 2009 / 2011

ALLEGATO 3: INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI ACQUE VERONESI INDICATI IN MODO GENERICO IN QUANTO RELATIVI A COMUNI NON PARTECIPATI NELLA SOCIETA'

						IMPORTO INTERVENTO		
COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO (€)	2009	2010	2011
SELVA DI PROGNO		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	208.620	66.439	66.439	75.741
TREGNAGO		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.020.381	324.962	324.962	370.457
CALDIERO		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.178.565	375.339	375.339	427.887
CASTEL D'AZZANO		VR/4		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.908.689	607.863	607.863	692.963
COLOGNOLA AI COLLI		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.440.747	458.837	458.837	523.074
ILLASI		VR/3		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	1.017.880	324.166	324.166	369.549
MEZZANE DI SOTTO		VR/2		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	444.768	40.000	360.000	44.768
LAVAGNO		VR/2		Interventi urgenti previsti da Piano d'Ambito	391.178	124.579	124.579	142.020

SOMMANO	7.610.829	2.322.185	2.642.185	2.646.459
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------