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Autorita Ambito Territoriale Ottimale Veronese

ASSEMBLEA D’AMBITO

Verbale della Deliberazione n. 8 del 20 dicembre 2011

Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 e art. 29 e seguenti
della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato — ACQUE
VERONESI Scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale —
Programmazione degli interventi per il triennio 2012 — 2014, del
relativo Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove
tariffe per 'anno 2012.

L'anno duemilaundici, il giorno venti, del mese di dicembre, alle ore nove, in Verona,
nella Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna
n. 61, si € riunita, in seconda convocazione, ’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale
“Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dellAATO Veronese del
7 dicembre 2011, protocollo n. 1726.11.

Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese Mauro Martelli il quale, effettuate
le procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e
verificata la regolarita della seduta, invita I'Assemblea a trattare la proposta di
deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Partecipa alla seduta il Direttore del’AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che
ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli

Si certifica che copia della presente deliberazione € stata pubblicata il giorno
21 dicembre 2011 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede e sul sito internet
dell’Autorita, nella sede della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona,
e vi rimarra per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.

Verona, li 21 dicembre 2011
Servizio Affari Generali
f.to Ulyana Avola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione € divenuta esecutiva il giorno in
seguito a pubblicazione sul sito ed all'albo pretorio dellAATO Veronese, nonché
all’albo pretorio della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge.

Verona, li
IL DIRETTORE
Luciano Franchini
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Assemblea d’Ambito n. 3/2011
Deliberazione n. 8 del 20 dicembre 2011

Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 e art. 29 e seguenti
della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato — ACQUE
VERONESI Scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale -
Programmazione degli interventi per il triennio 2012 — 2014, del
relativo Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove
tariffe per I'anno 2012.

Sentita la presentazione e la discussione dellargomento all'ordine del giorno
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione

L’ASSEMBLEA D’AMBITO
PREMESSO:

e che in data 4 febbraio 2006 I'Autorita d'’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ha
affidato, giuste deliberazioni di Assemblea n. 1/2006 e n. 2/2006, esecutive, la
gestione del Servizio Idrico Integrato dellATO Veronese alle due societa Acque
Veronesi Scarl ed Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;

e che successivamente, in data 15 febbraio 2006, sono state sottoscritte le due
Convenzioni tra 'AATO Veronese ed i suddetti gestori del servizio idrico integrato;

¢ che la citata Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato, all’art. 15 "Piano
Operativo Triennale — Programmazione degli interventi del Piano d’Ambito”,
stabilisce che il Gestore sottoponga annualmente il Piano Operativo Triennale
all'approvazione dell'Autorita d'Ambito, ivi riportando gli investimenti del Piano
d’Ambito che propone di realizzare nel triennio successivo;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con
particolare riferimento all'art. 128, comma 11, che detta disposizioni relative
all'adozione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, del programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1021/IV del 9 giugno
2006, recante disposizioni relative alla procedura per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei
lavori pubblici;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”,
cosi come modificata dalla Legge Regionale 20 luglio 2007, n. 17, che classifica i lavori
di competenza dell’ Autorita d'Ambito tra i “lavori di interesse regionale”;

VISTO il vigente Statuto del’lAATO Veronese, ed in particolare I'art. 8 relativo alle
attribuzioni dell’Assemblea d'Ambito, e I'art. 11 riguardante le attribuzioni del Consiglio
di Amministrazione;
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CONSIDERATO che I'Assemblea d'Ambito, con Deliberazione n. 2 del 28 gennaio
2008, esecutiva, ha disposto che lo strumento della programmazione triennale delle
opere pubbliche dell’Autorita d’Ambito Veronese sia individuato nel documento “Piano
operativo triennale” che le societa di gestione sono tenute a predisporre e sottoporre
all'approvazione dellAssemblea ai sensi del citato art. 15 della Convenzione di
gestione;

CONSIDERATO inoltre che la medesima Deliberazione n. 2/2008 ha assegnato, in
analogia con la suddivisione delle funzioni degli enti locali, la titolarita delle funzioni di
approvazione della pianificazione e della programmazione degli interventi relativi al
Servizio Idrico Integrato agli organi istituzionali del’AATO Veronese, stabilendo che: i)
I’Assemblea approvi la pianificazione degli interventi, ii) il Consiglio di Amministrazione
approvi i progetti preliminari relativi agli interventi inseriti nella pianificazione di ambito,
iii) il Direttore ne approvi i progetti definitivi;

RICHIAMATO inoltre I'art. 8, comma 2, lettere g) ed h) del vigente Statuto dellAATO
Veronese, il quale prevede che I'Assemblea d'Ambito approvi, su proposta del
Consiglio di Amministrazione, i programmi pluriennali di intervento ed i relativi piani
finanziari nonché le risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei medesimi
programmi di intervento;

DATO ATTO che Acque Veronesi Scarl ha trasmesso in data 29 novembre 2011 (con
nota conservata al Protocollo AATO n. 1683.11 del 29 novembre 2011) la proposta di
Piano Operativo degli Investimenti delle opere per il triennio 2012 - 2014, approvati dal
Consiglio di Amministrazione della medesima societa di gestione in data 23 novembre
2011;

VISTA la deliberazione n. 46 del 1° dicembre 2011, esecutiva, con la quale il Consiglio
di Amministrazione dellAATO Veronese ha adottato, ai sensi dell’art. 128 comma 11
del Decreto legislativo 163/06 e del D.M. n. 1021/1V del 9 giugno 2005, I'elenco delle
opere di Acque Veronesi Scarl per il triennio 2012 - 2014;

DATO ATTO che il suddetto elenco delle opere di Acque Veronesi Scarl per il triennio
2012 — 2014 e stato pubblicato all’Albo pretorio del’AATO Veronese, del Comune di
Verona e della Provincia di Verona, sul sito internet dellAATO Veronese e su quello
della societa di gestione Acque Veronesi Scarl e che di tale pubblicazione si &
provveduto a darne comunicazione, a mezzo fax, ai Comuni dellATO Veronese;

PRESO ATTO ancora che Acque Veronesi Scarl ha trasmesso, in data 2 dicembre
2011 (con nota conservata al Protocollo AATO n. 1713/11 del 5 dicembre 2011) |l
Piano Economico Finanziario (PEF) e le relative simulazioni di allineamento ed
adeguamento tariffarie per 'anno 2012 approvate dal Consiglio di Amministrazione di
Acque Veronesi il 30 novembre 2011;

VISTO il Piano Operativo Triennale 2012 - 2014 di Acque Veronesi Scarl, nonché
I'annesso elenco delle opere che la medesima societa di gestione intende
realizzare nel triennio 2012 - 2014, documentazione che assume la denominazione di
“allegato A” al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;

VISTO inoltre il Piano Economico Finanziario 2012 - 2014 di Acque Veronesi Scarl,
che assume la denominazione di “allegato B” al presente provvedimento quale parte
integrante, formale e sostanziale;
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VISTA ancora la proposta della tariffa applicabile nell’Area gestionale Veronese a
partire dal 1° gennaio 2012, che assume la denominazione di “allegato C” al
presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale;

RICORDATO che, con deliberazione n. 15 del 14 dicembre 2009, questa Autorita
d’ambito aveva approvato il Piano Operativo Triennale 2010-2012, che impegnava la
societa di gestione, a fronte degli incrementi tariffari autorizzati, alla realizzazione degli
investimenti per il biennio 2010-2011 per un ammontare di € 82.457.179, al lordo di
contributi e allacciamenti, e che gli interventi definiti come “specifici” che invece, per
effetto delle note difficolta di reperimento delle necessarie risorse finanziarie, realizzati
nel biennio 2010 — 2011 saranno pari a 19,8 milioni di euro, a fronte dei 67,6 milioni di
euro, programmati ed autorizzati nel 2009 (-70,7%));

RICHIAMATO, altresi, che con deliberazione n. 4 del 15 giugno 2011 questa Autorita
d’ambito ha approvato la variazione del POT 2011-13, apportando ulteriori riduzioni
agli investimenti previsti, in quanto, a causa delle note difficolta di accesso al credito la
Societa Acque Veronesi ha richiesto di ridurre gli investimenti per il 2011, ed ha
ritenuto opportuno ridurre 'ammontare complessivo degli investimenti da pianificare
per I'anno 2012, proponendo un importo annuo ritenuto piu consono alle reali
possibilita di finanziamento bancario, come di seguito dettagliato:

IMPORTI AL NETTO DEI FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO E DEI
CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO
2011 2012 2013 ;51”?\;'5”12
POT 2011-2013 dicembre 2010 € 11.903.078 € 36481887 € 21.201.782 € 69.676.747
POT 2011-2013 giugno 2011 € 10.902.329 € 12282887| € 32.704.934 € 55.890.150
Differenza -€  1.000.749 € 24199000| € 11.413152| -€ 13.786.597

PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl, nel corso del triennio 2012 - 2014, propone
la realizzazione di ulteriori investimenti per i seguenti importi:

POT 2012-2014 rev.2 del 23.11.2011
STIMA A FINIRE ANNO 2012 : ANNO 2013 | ANNO 2014 T.II:I)E.:::I-:EO RE;‘:E::JEC;:I‘N/:\"
ANNO 2011 [€] [€] [€] [€]
[€] [€]
Interventi sulle infrastrutture
. 14.937.267 21.736.675 : 41.654.308 : 40.325.747 : 103.716.730 125.790.979
acquedotto/fognatura/depurazione
Interventi di struttura 1.405.324 409.330 1.400.000 1.100.000 2.909.330 -
SOMMANO 16.342.591 22.146.005 : 43.054.308 | 41.425.747 i 106.626.060 125.790.979
di cui:
|nte_r\_ler.1t| _rela_tlw ad opere non ricomprese nel 500.000 500.000 1.000.000 4.362.831
servizio idrico integrato
interventi relativi al "Piano della Montagna" 364.298 685.702 - - 685.702
interventi relativi ad allacciamenti 2.426.774 2.317.623 2.317.623 2.317.623 6.952.869 -
Contributi Regione Veneto 1.605.291 3.578.127 2.975.613 3.995.250 10.548.990 10.877.000
SOMMANO 4.396.363 6.581.452 5.793.236 6.812.873 19.187.561 15.239.831
[ Totale investimenti tariffati [ 11.946.228 | | 15.564.553 © 37.261.072 : 34.612.874 87.438.499 | [ 110.551.148 |

PRESO ATTO che Acque Veronesi Scarl dichiara che I'ammontare degli investimenti
che realizzera nel corso del 2011 e sostanzialmente in linea con quanto approvato in
sede di revisione del POT 2011-13 nel mese di giugno 2011;
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CONSIDERATO che le societa di gestione, ai sensi del vigente contratto di servizio,
hanno presentato a questa Autorita d’ambito il budget di gestione 2012, che presenta
le seguenti necessita di incremento delle entrate, al fine di garantire I'equilibrio
economico delle gestioni ai termini di legge:

Fabbisogno supplementare 2012 AGS SpA

Acque Veronesi

totali
Scarl

Pareggio di bilancio 2012
proventi 2012 con tariffa 2011

17.534.250 € 75.540.385 € 93.074.635
15.691.250 € 70.503.118 € 86.194.368

squilibrio gestionale

anldn o

1.843.000 -€ 5.037.267 -€ 6.880.267
11,7% 7,1% 8,0%

PRESO ATTO che dall’esame del Piano Economico Finanziario risulta che la societa
Acque Veronesi Scarl, al fine di raggiungere I'obiettivo dell’equilibrio economico
finanziario della gestione, evidenzia un fabbisogno aggiuntivo di risorse economiche,
valutato in € 5.037.267 per 'esercizio 2012;

RICORDATO CHE:

questa Autorita d’Ambito dispone di fondi raccolti negli esercizi precedenti in virtu
degli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione stabiliti ai sensi dell’art. 141
della L. 388/2000 ed in applicazione della deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile
2001, cosi come modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001;

il citato art. 141 della L. 388/2000 disponeva, in ottemperanza agli obblighi derivanti
dalla direttiva comunitaria 271/91 CEE, l'aumento delle tariffe di fognatura e
depurazione in misura pari al 20% delle tariffe in vigore nell'anno 2001, al fine di
reperire risorse per la realizzazione di opere urgenti di fognatura e depurazione
(c.d. Piano Stralcio);

la societa Acque Veronesi Scarl ha inserito nel Programma Operativo Triennale
numerosi interventi appartenenti al piano stralcio per i quali i gestori preesistenti
non avevano ancora avviato le procedure d’appalto;

a partire dallanno 2007, con I'approvazione della nuova articolazione tariffaria e
con l'approvazione dei nuovi valori delle tariffe (delibere di Assemblea n. 7/2007 e
n. 8/2007, esecutive) € venuto meno l'obbligo da parte dei gestori di trasferire
all'’Autorita d’Ambito la quota relativa agli incrementi tariffari di cui all’art. 141 della
L. 388/2000, in considerazione del fatto che la responsabilita complessiva in merito
alla realizzazione degli interventi di cui al piano stralcio & stata definitivamente
trasferita in capo alle due societa di gestione a regime;

il Consiglio di Amministrazione dell’Autorita d’Ambito Veronese, con propria
deliberazione n. 7 del 17 febbraio 2011, ha provveduto a rideterminare in via
definitiva, a tutto il 31 dicembre 2009, 'ammontare dei sostegni economici, relativi
agli interventi urgenti di fognatura e depurazione inseriti nel piano stralcio ed avviati
a cura delle amministrazioni locali, dei gestori pre-esistenti e delle societa di
gestione a regime, per una maggiore somma complessivamente pari
a: € 195.318,00;

RICORDATO inoltre che questa Assemblea d'’Ambito ha stanziato, per gli esercizi
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (Deliberazioni n. 8 e n. 9 del 22 luglio 2007, n.5e n. 6
del 28 gennaio 2008, n. 14 e n. 16 del 22 dicembre 2008, n. 14 e n. 15 del 14 dicembre
2009 e infine deliberazioni n. 9 e n. 10 del 22 dicembre 2010, tutte esecutive) a favore
delle due societa di gestione, i seguenti fondi:
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Fondi incrementi tariffari gia destinati a Acque Veronesi

. AGS SpA totali
sostegno economico Scarl
maggiori ricavi art. 141 L. 388/2000 € 368.000 € 1.873.800 € 2.241.800
sostegno interventi urgenti € 65.000 € 59.529 € 124.529
totale fondi anno 2007 € 433.000 € 1.933.329 € 2.366.329
rimborso rate mutui interventi urgenti € 216.800 € 2.285.602 € 2.502.402
sostegno interventi urgenti € 426.000 € 374.787 € 800.787
totale fondi anno 2008 € 642.800 € 2.660.389 € 3.303.189
rimborso rate mutui interventi urgenti € 216.000 € 2.388.426 € 2.604.426
sostegno interventi urgenti € 350.000 € 767.706 € 1.117.706
totale fondi anno 2009 € 566.000 € 3.156.132 € 3.722.132
rimborso rate mutui interventi urgenti € 97.450 € 1.161.435 £ 1.258.884
sostegno interventi urgenti € 224.484 € 799.429 € 1.023.913
totale fondi anno 2010 € 321.934 € 1.960.864 € 2.282.797
rimborso rate e sostegno interventi € 400.000 € 1.400.000 € 1.800.000
rimborso rate mutui delibera CdA 7/2011 € 62.853 € 132.465 € 195.318
totale fondi anno 2011 € 462.853 € 1.532.465 € 1.995.318
totale fondi gia impegnati € 2.426.586 € 11.243.178 € 13.669.765
17,8% 82,2% 100,0%

RICORDATO che il riutilizzo dei fondi derivanti dagli aumenti tariffari del servizio di
fognatura e depurazione riconosciuto ad Acque Veronesi Scarl si configura come un
sostegno economico diretto, in modo che alla societa di gestione venga riconosciuto
parte del fabbisogno finanziario mancante attraverso un contributo economico in conto
esercizio;

CALCOLATO che, per quanto riguarda l'esercizio 2012 il sostegno economico
potrebbe essere quantificato come nella tabella che segue, nella quale viene quindi
calcolato anche lo squilibrio economico residuo:

Acque Veronesi

Sostegho economico 2012 AGS SpA Scarl totali
totale contributo AATO anno 2012 € 400.000 € 1.000.000 € 1.400.000
Squilibrio gestionale -€ 1.843.000 -€ 5.037.267 -€ 6.880.267
sostegno economico 2012 € 400.000 € 1.000.000 € 1.400.000
_— . -€ 1.443.000 -€ 4.037.267 -€ 5.480.267
squilibrio residuo 9.0% 5.6% 6.3%

DATO ATTO che il riconoscimento del sostegno economico sopra descritto consente di
ridurre gli incrementi che dovrebbero essere applicati per gli adeguamenti della tariffa
reale media del servizio idrico integrato dell’Area Veronese per I'anno 2012;

VISTO il DM 1 agosto 1996 Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di
costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato;

VISTA la raccomandazione n. 1/2001 Disposizioni in materia di articolazione territoriale
della Tariffa, approvata con deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2001 del Comitato di
Vigilanza per I'uso delle Risorse Idriche presso il Ministero dell’Ambiente;

o ESAMINATO il prospetto riepilogativo dei nuovi valori tariffari di Acque Veronesi
Scarl, contenuto nell’ “allegato C” al presente provvedimento, che riporta i valori
delle tariffe relative alla nuova articolazione di ambito per tutti i Comuni dell’Area
Veronese;

RICORDATO inoltre che:
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e gia nel Piano di Ambito del’ATO Veronese era stato previsto che I'applicazione
della tariffa unica di Ambito Territoriale avrebbe comportato ampie variazioni delle
tariffe applicate dalle gestioni preesistenti, dovute in parte alla diversita morfologica
delle zone territoriali ed in parte alla mancata applicazione da parte dei gestori
preesistenti di alcune componenti della tariffa dei servizi idrici;

¢ il Metodo normalizzato introduce comungue una relazione tra gli incrementi tariffari
ed il miglioramento della qualita del servizio erogato all’'utenza, collegando le variazioni
della tariffa reale media alla realizzazione di investimenti da parte del Gestore del
Servizio ldrico Integrato;

o [|'Assemblea d'Ambito, in sede di approvazione delle tariffe per gli anni 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011 ha ritenuto opportuno che, in applicazione dei principi generali
indicati dal Comitato di Vigilanza per I'uso delle Risorse Idriche presso il Ministero
del’Ambiente, allo scopo di rendere gli incrementi tariffari socialmente piu sostenibili ed
in un’ottica di solidarieta tra le amministrazioni aderenti al’Ambito Territoriale Ottimale
Veronese, si procedesse ad allineare i singoli schemi tariffari preesistenti alla media
della tariffa di ambito in un periodo di durata pari a sei anni, aumentando
progressivamente le tariffe inferiori a quella di piano, e riducendo proporzionalmente le
tariffe che risultassero superiori a quella media di piano;

ATTESO che I'anno 2012 si completa il percorso di allineamento tariffario di durata pari
a sei anni, iniziato nella seconda meta dellanno 2007 con l'obiettivo di diluire gli
incrementi tariffari nel tempo e che pertanto, dal 1° gennaio 2012, i comuni
appartenenti ad ognuna delle due aree gestionali avranno il medesimo livello tariffario;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti della Assemblea, avente ad oggetto “Art. 30
e seguenti della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato — approvazione
della nuova articolazione tariffaria per '’Ambito Territoriale Ottimale Veronese”, e preso
altresi atto della relazione del Direttore dellAATO Veronese, con la quale sono stati
esposti i risultati sui costi delle bollette, ottenuti attraverso le simulazioni di applicazione
di una nuova articolazione tariffaria, e in particolare:

e lariduzione della quota fissa da 20 a 18 euro I'anno per i consumi residenziali;

e una tariffa per il secondo scaglione di consumo di valore pari a due volte la
tariffa base, sia per gli usi residenziali che per gli altri usi;

PRESO ATTO che la modificazione della modulazione tariffaria consente di ridurre
l'impatto degli incrementi tariffari per le utenze domestiche, specialmente per quelle
che contabilizzano modesti valori di consumo annuo;

CONSIDERATO che la modifica alla articolazione tariffaria, cosi come descritta nella
sopra citata proposta di deliberazione, si configura come un primo intervento di politica
tariffaria volto alla salvaguardia delle fasce piu deboli della popolazione ed al
progressivo contenimento dei consumi;

RICHIAMATE, altresi:

e |a Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008, esecutiva, di
approvazione della costituzione di un fondo di solidarieta sociale (attraverso un
incremento tariffario su base volontaria di € 0,002 per metro cubo di acqua
fatturata) da destinare a sostegno delle famiglie e alle utenze che si trovano in
difficoltd economica e non riescono a pagare le bollette del servizio idrico integrato;
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e |a Deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 14 dicembre 2009, esecutiva, con
la quale é stata approvata la costituzione di un fondo di solidarieta internazionale
(attraverso 'applicazione di un incremento tariffario su base volontaria pari a 0,005
euro per ogni metro cubo di acqua fatturata) da destinare alle politiche di
reperimento e di protezione di risorse idriche a favore delle popolazioni dei Paesi in
via di sviluppo;

RICHIAMATO che le citate deliberazioni producono i seguenti effetti:

Acque Veronesi

Fondo solidarieta sociale 2012 AGS SpA Scarl totali
gettito teorico anno 2012 (0,002 €/mc) € 24906 € 124.132 £ 149.038
fatturato 2012 € 17.134.250 € 73.540.385 €  90.674.635
incidenza percentuale 0,15% 0,17% 0,16%
Fondo solidarieta internazionale 2012 AGS SpA Acque Verosrzzzs;: totali
gettito teorico anno 2012 (0,005 €/mc) € 62.265 € 310.329 € 372.594
fatturato 2012 € 17.134.250 € 73.540.385 € 90.674.635
incidenza percentuale 0,36% 0,42% 0,41%

PRESO ATTO, in definitiva, che il fabbisogno economico per il 2012, necessario al fine
del mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio
idrico integrato nell’area gestionale Veronese, ¢ il seguente:

Acque Veronesi

Fabbisogno supplementare 2012 AGS SpA Scarl totali
Pareggio di bilancio 2012 € 17534250 € 75.540.385 € 93.074.635
proventi 2011 con tariffa 2010 -€ 15.691.250 -€ 70.503.118 -€ 86.194.368
sostegno economico AATO 2012 -€ 400.000 -€ 1.000.000 -€ 1.400.000
squilibrio gestionale netto € 1.443.000 € 4.037.267 € 5.480.267
9,2% 5,7% 6,4%

VISTE le deliberazioni in materia di articolazione tariffaria del Comitato Interministeriale
Prezzi n. 45 e n. 46 del 4 ottobre 1974, e la n. 26 del 11 luglio 1975;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale, con
particolare riferimento alla Parte 1ll Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche, che abroga la legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse
idriche;

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse
idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

RIBADITO che i comuni di Caldiero, lllasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno,
nonostante I'intimazione disposta dall’Assemblea d’Ambito con deliberazioni n. 6 del 28
gennaio 2008, n. 16 del 22 dicembre 2008, n. 15 del 14 dicembre 2009 e n. 10 del 2
dicembre 2010, tutte esecutive, non hanno ancora provveduto a trasferire la gestione
del Servizio Idrico Integrato alla societa di gestione a regime, in contrasto alle
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disposizioni normative di settore nonché con quanto deliberato dall’Assemblea
d’Ambito con proprie deliberazioni n. 1/2006 e n. 10/2006, esecutive;

PRESO ATTO altresi che per quel che riguarda i comuni di Castel D’Azzano e di
Colognola ai Colli sono in corso le operazioni di trasferimento della gestione del
servizio idrico integrato alla societa Acque Veronesi Scarl;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

VISTI i pareri resi dal Direttore del’AATO Veronese, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI gli interventi succedutisi;
UDITA la proposta del Presidente dellAssemblea, Mauro Martelli;
POSTA, quindi, ai voti, si ottiene il seguente esito:

- Entipresentin. 33, per abitanti rappresentati n. 531.371;
- Voti favorevolin. 32, per abitanti rappresentati n. 524.458;
- Astenuti n. 1, per abitanti rappresentatin. 6.913;
- Contrarin. ___, per abitanti rappresentatin. .

VISTO l'esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano;
DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento, quanto
segue:

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera d bis) della Legge Regionale
7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’'art. 15 della Convenzione di
gestione del Servizio Idrico Integrato:

a) I' “allegato A” che si considera parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento e che si compone della seguente documentazione:

- il Piano Operativo Triennale 2012 - 2014 di Acque Veronesi Scatl;

- I'elenco delle opere che la medesima societa di gestione intende realizzare
nel triennio 2012 - 2014;

b) il Piano Economico Finanziario Triennale 2012 - 2014 di Acque Veronesi Scarl,
“allegato B” al presente provvedimento quale parte integrante, formale e
sostanziale;

c) la proposta della tariffa applicabile nell’Area gestionale Veronese a partire dal
1° gennaio 2012, “allegato C” al presente provvedimento quale parte
integrante, formale e sostanziale;

2. DI AUTORIZZARE il sostegno economico in conto esercizio 2012 pari ad
€ 1.000.000,00 a favore di Acque Veronesi Scarl, mediante l'utilizzo dei fondi
derivanti dagli incrementi delle tariffe di fognatura e depurazione di cui all'art. 141
della legge 388/2000, al fine di contenere gli aumenti tariffari necessari per
garantire I'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio idrico
integrato dell'area gestionale veronese;
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DI AUTORIZZARE la liquidazione di € 132.465,00 a favore di Acque Veronesi Scarl
a titolo di completamento del rimborso delle rate dei mutui pregressi accesi per il
finanziamento delle opere urgenti di fognatura e depurazione, cosi come accertato
con deliberazione del CdA di questa Autorita d’ambito n. 7 del 17 febbraio 2011,

DI CONFERMARE anche per lanno 2012 e successivi, I'applicazione
dell'incremento tariffario su base volontaria di euro 0,002 per metro cubo di acqua
fatturata da destinare al “Fondo di solidarieta sociale” di cui alla deliberazione di
Assemblea d'Ambito n. 12 del 24 novembre 2008.

DI CONFERMARE anche per lanno 2012 e successivi, I'applicazione
dell'incremento tariffario su base volontaria di euro 0,005 per metro cubo di acqua
fatturata da destinare al “Fondo di solidarieta internazionale” di cui alla
deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 12 del 14 dicembre 2009.

DI PRECISARE che l'adesione da parte dei singoli utenti alla costituzione dei
predetti fondi di solidarieta sociale e internazionale dovra considerarsi a titolo
volontario e dovra essere garantita ad ogni utente la possibilita di non partecipare
al finanziamento dei fondi e quindi di non versare la quota stabilita ai precedenti
punti 4. e 5.

DI PRENDERE ATTO che le singole componenti delle tariffe della nuova
articolazione tariffaria di ambito, per effetto degli adeguamenti di cui ai punti
precedenti, assumono, nell’Area gestionale Veronese, i nuovi valori riportati nella
tabella dell’ “allegato C” al presente provvedimento quale parte integrante,
formale e sostanziale.

DI DISPORRE I'applicazione delle nuove tariffe di cui al precedente punto 7 del
presente dispositivo a far data dal 1° gennaio 2012.

DI RIBADIRE alle amministrazioni locali di Caldiero, Castel d’Azzano, Colognola ai
Colli, lllasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno l'intimazione al trasferimento della
gestione del Servizio Idrico Integrato alla societa Acque Veronesi Scarl,
riconfermando, altresi, il mandato al Consiglio di Amministrazione dellAATO
Veronese ad agire in tutte le sedi ritenute opportune a garantire I'applicazione di
guanto disposto da questa Assemblea con proprie Deliberazioni n. 1/2006 e
n. 10/2006, esecutive.

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’estratto della presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

DI DARE AMPIA DIFFUSIONE sugli organi di stampa dell'avvenuta approvazione
del nuovo piano operativo triennale e dei nuovi valori della tariffa del Servizio Idrico
Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese - Area Veronese.

Verona, li 20 dicembre 2011

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
f.to Luciano Franchini f.to Mauro Martelli
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AATO VERONESE
Autoritd Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” — Servizio idrico Integrato

ASSEMBLEA D’AMBITO

Seduta n. 3 del 20 dicembre 2011
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii. - Art. 15 e art. 29 e seguenti
della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato — ACQUE
VERONESI Scarl.: Approvazione del Piano Operativo Triennale —
Programmazione degli interventi per il triennio 2012 — 2014, del
relativo Piano Economico Finanziario ed approvazione delle nuove
tariffe per 'anno 2012.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del

Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 49, commal, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, li 15 dicembre 2011

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del

Servizio interessato esprime parere di regolarita contabile FAVOREVOLE, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 49, commal, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, li 15 dicembre 2011

| Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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PREMESSA

Il presente documento, redatto annualmente, individua gli investimenti del Piano d’Ambito
(elaborato dall’Autorita d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed allegato alla Convenzione che
sancisce l'affidamento ad Acque Veronesi s.c. a r.l. dell’erogazione del servizio idrico) che Acque
Veronesi s.c. a r.l. intende realizzare nel triennio 2012-2014.

La proposta di Piano Operativo Triennale (di seguito Piano) e stato approvato dal Consiglio di

Amministrazione di questa Societa in data 23.11.2011.

1. ARTICOLAZIONE DEL PIANO

Gli interventi inseriti nel presente Piano, sono stati suddivisi nei seguenti tre allegati:

Allegato 1: include gli interventi che saranno realizzati direttamente da Acque Veronesi nei 71
Comuni gestiti e che rientrano nel Piano Economico Finanziario della Societa; costituiscono
I'aggiornamento del precedente Piano Operativo Triennale 2011-2013 gia approvato dall’Assemblea
d’Ambito dell’AATO Veronese con deliberazione n. 4 del 15 giugno 2010.

Allegato 2: include gli interventi insistenti nei comuni gestiti da questa Societa, che saranno realizzati
dai gestori pre-esistenti in collaborazione con Acque Veronesi per quel che riguarda la progettazione,
il coordinamento delle attivita etc... | relativi investimenti saranno pagati mediante canoni e/o
rimborso dei mutui ai gestori pre-esistenti e non con la consueta modalita di remunerazione prevista
per gli altri investimenti della societa (saranno quindi inseriti nel Piano Economico Finanziario alle

voci “rimborsi” anziché alle voci “ammortamento” e “oneri finanziari”).

Allegato 3: include gli interventi relativi ai Comuni non ancora gestiti da Acque veronesi (Caldiero,
Castel d’Azzano, Colognola ai Colli, lllasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno), i cui investimenti, pur
non essendo riportati nella tabella di riepilogo a fine di questa relazione, rientrano nel Piano

Economico Finanziario della societa come immobilizzazioni in corso a fine 2012.
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2. INTERVENTI CHE VERRANNO REALIZZATI DIRETTAMENTE DA ACQUE VERONESI (Allegato 1)

2.1. Comuni interessati

Nell’allegato 1 del Piano sono indicati gli interventi che Acque Veronesi intende realizzare
direttamente nei Comuni per i quali attualmente gestisce il Servizio Idrico Integrato, come indicato

nella figura seguente:

Bosco
hlesanucve

S.Glovennl
Ilarione

Colognola
ol Colll

Isola della Scala |

COMUNI AGS

COMUNI GESTITI DA ACQUE VERIONESI Gozzo Veronese

A0N

COMUNI NON GESTITI DA ACQUE VERONESI
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2.2. Metodologia e criteri per la predisposizione del Piano

Nel presente paragrafo sono descritti gli obiettivi a cui tendono gli investimenti, nonché la
metodologia ed i criteri utilizzati per I'individuazione degli interventi inseriti nel Piano. Gli interventi
previsti nell’allegato 1 del Piano sono stati classificati sulla base della tipologia di servizio e delle
categorie di criticita descritte nel nuovo Piano d’Ambito dellAATO Veronese. A queste ultime sono
state aggiunte: la categoria “S” per definire gli interventi strutturali ed organizzativi della societa atti
a garantire e mantenere I'efficacia dei servizi all’'utenza, e la categoria “T” per classificare sia i lavori
connessi e/o accessori al servizio idrico integrato per i quali non & prevista copertura tariffaria, che la
predisposizione di nuovi allacciamenti i cui investimenti sono coperti dal contributo degli utenti.
Particolare riguardo e stato riservato agli interventi che godono di sostegni economici da parte di enti
pubblici, le cui attivita sono state schedulate in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto
dei tempi di messa in esercizio utili ai fini dell’erogazione dei contributi stessi. Gli investimenti
possono essere raggruppati nelle due seguenti macro-categorie:

— Interventi sulle infrastrutture di acquedotto fognatura e depurazione;

— Interventi di struttura.

INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Sono prevalentemente interventi afferenti ai singoli Comuni gestiti dalla societa, necessari per la

realizzazione/ristrutturazione di nuovi acquedotti e/o sistemi di fognatura e depurazione. Questa
categoria include altresi una serie di opere che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza, efficacia, efficienza ed economicita del servizio idrico integrato (adeguamenti e
manutenzioni straordinarie, telecontrollo, etc...). Gli investimenti sulle infrastrutture gestite sono
accorpabili sulla base della tipologia di servizio cui si riferiscono e sulla base delle criticita indicate nel

Piano d’Ambito, come di seguito descritto:

SERVIZIO ACQUEDOTTO:
= |nvestimenti per garantire I'efficacia servizio acquedotto (10,9 milioni di Euro nel triennio

2012-2014), sono riconducibili al fattore di criticita “Gruppo A” del Piano d’Ambito e

riguardano:

- I'estensione delle reti di acquedotto;

- il potenziamento dei sistemi di adduzione e l'interconnessione tra acquedotti locali e
fonti;

- laricerca e I'attivazione di nuove fonti di approvvigionamento.

Prevedono prevalentemente interventi volti alla realizzazione dei sistemi di adduzione ed

approvvigionamento nei comuni ancora privi di pubblico acquedotto, nelle cui falde & stata

rilevata la presenza di elementi pericolosi per la salute dei cittadini che attualmente sono

serviti da pozzi privati.
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= Investimenti per garantire I'efficienza del servizio acquedotto (5,5 milioni di Euro nel

triennio 2012-2014), sono riconducibili al fattore di criticita “Gruppo C” del Piano d’Ambito e

riguardano:

- il potenziamento dei serbatoi;

- I'attivazione di nuove fonti di captazione e/o l'interconnessione tra acquedotti
limitrofi;

- la realizzazione di nuove condotte di adduzione ed il potenziamento delle reti di
distribuzione;

- la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate.

Particolare attenzione e stata posta inoltre alla manutenzione straordinaria degli impianti ed

alla riabilitazione funzionale degli stessi: sulla base dell’esperienza di gestione pregressa,

sono previsti alcuni investimenti per fronteggiare esigenze di tipo “reattivo” atte a risolvere

situazioni contingenti ed impreviste (quali ad esempio guasti, problemi di qualita delle acque

potabili, danni accorsi su reti ed impianti a seguito eventi accidentali, etc...), garantire la

sicurezza degli operatori e rendere conformi alle normative tecniche e legislative vigenti gli

impianti gestiti, realizzare interventi sulle infrastrutture qualora risulti opportuno e

conveniente avwviarli in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di nuovi

insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti (riasfaltature, realizzazione reti gas,

etc...).

= Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto (0,6 milioni di Euro nel
triennio 2012-2014), sono riconducibili al fattore di criticita “Gruppo E” del Piano d’Ambito e
riguardano:
- larealizzazione di sistemi di telecontrollo;
- [l'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione delle reti

acquedottistiche.

E’ previsto infatti di proseguire I'implementazione del sistema di telecontrollo degli impianti
gestiti e di applicare sistemi di monitoraggio delle reti per la ricerca e la riduzione delle

perdite.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE:

= Investimenti per garantire I'efficacia del servizio fognatura e depurazione e prevenire

danni all’ambiente (58 milioni di Euro nel triennio 2012-2014), sono riconducibili al fattore di

criticita “Gruppo B” del Piano d’Ambito e riguardano:

- I'estensione delle reti fognarie;

- l'aumento della potenzialita del servizio depurazione per agglomerati con carico
inquinante superiore a 2.000 AE;

- l'aumento della potenzialita del servizio depurazione per agglomerati con carico
inquinante inferiore a 2.000 AE;

- la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;

- lariabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati.
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Consistono prevalentemente nel realizzare interventi atti ad ottemperare agli obblighi della
direttiva comunitaria 91/271/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 152/06 ed in Veneto con il

P.T.A. Regionale) che pone agli Stati membri due obblighi principali di seguito illustrati.

v’ art. 3, provvedere affinché tutti gli agglomerati' siano prowvisti di reti fognarie per le

acque reflue urbane:

- >10.000 AE (in aree sensibili): entro il 31 dicembre 1998;
- >15.000 AE: entro il 31 dicembre 2000;
- compreso tra 2.000 e 15.000 AE: entro il 31 dicembre 2005.

Nella realta quest’obbligo si € tradotto con l'obiettivo di raggiungere una percentuale di
copertura del servizio di collettamento fognario pari ad almeno il 95% del totale. Ad oggi,
per alcuni agglomerati, i termini temporali di adeguamento a tale obbligo risultano
superati; cid ha comportato I'apertura di una procedura di infrazione (n. 2009/2034) per
inadempienza nei confronti dello Stato Italiano e la formulazione di un nuovo termine di
adeguamento fissato nel 2015. Nel Piano d’Ambito dell’lAATO Veronese, questo fatto ha
introdotto I'obiettivo specifico di raggiungere il 100% di copertura del servizio di
collettamento tutti gli agglomerati con carico generato maggiore a 2.000 A.E.

Con riferimento al territorio gestito da Acque Veronesi, gli agglomerati “segnalati” dalla
Comunita Europea come in infrazione sono cosi suddivisi:

- 11, quelli con carico generato superiore ai 10.000 AE;

- 6, quelli con carico generato compreso tra 2.000 e 10.000 AE.

Quindi, nella scelta delle aree su cui intervenire, € stata data massima priorita agli
interventi situati all'interno degli agglomerati di maggiori dimensioni, in base ai seguenti
due criteri:

- agglomerati con carico maggiore a 10.000 AE;

- agglomerati con carico maggiore a 2.000 AE.

La stima del costo per I'adeguamento delle reti fognarie in tali agglomerati, sulla base
delle attuali informazioni, risulta pari a 56,5 milioni di Euro (stima minima per il
raggiungimento dell’obiettivo). Nella presente proposta di Piano, per gli agglomerati con
dimensione superiore ai 2.000 AE, risultano pianificati (gia spesi e programmati fino al
2014) interventi per un importo pari a 26,25 milioni di Euro che fanno riferimento alla
classificazione “B.1 del Piano d’Ambito.

Per ottemperare a quanto previsto dalla norma in merito di estensione reti fognarie entro
il 2015 restano da pianificare ancora interventi pari a 37,8 milioni di Euro.

Tale importo risulta assolutamente rilevante e, verosimilmente, impossibile da
concretizzare sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del reperimento delle risorse
finanziarie necessarie entro il termine richiesto. Risulta pertanto opportuno proporre
alcune osservazioni in merito alla stima economica delle necessita totali per le estensioni
fognarie, che & stata fatta partendo dalle seguenti informazioni:

! per agglomerato si intende “I'area in cui la popolazione, ovvero le attivitd produttive, sono concentrate in misura
tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un
punto di recapito finale”.
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- definizione degli agglomerati (sia come geometria, sia come carico generato) cosi
come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 3856 del 15 dicembre 2009;

- stima della copertura del servizio di fognatura prodotta da ARPAV sugli agglomerati
segnalati in infrazione o in pre-procedura di infrazione;

- costo specifico di adeguamento stimato in base ad un campione di studi di fattibilita
prodotti per la realizzazione di interventi analoghi sul territorio di Acque Veronesi.

Queste tre tipologie di informazioni sono al momento in fase di perfezionamento in
quanto la Regione Veneto si appresta ad iniziare una campagna tesa all'aggiornamento
della perimetrazione e del carico generato dagli agglomerati, mentre il Gestore sta
adeguando la stima della copertura del servizio in base ai nuovi dati di copertura a livello
comunale ed il costo specifico per le nuove estensioni (corretto di volta in volta con il
procedere della realizzazione dei nuovi interventi previsti).

art. 4, dotare gli agglomerati con carico generato superiore ai 2.000 A.E. di impianti di
trattamento adeguati dal punto di vista tecnico e dimensionale.

Anche in questo caso, superato il termine di adeguamento previsto dalla normativa, la
Comunita Europea con la stessa procedura di infrazione (2009/2034) ha segnalato la non
ottemperanza a quanto d’obbligo ed ha posticipato al 2015 il termine di adeguamento.
Per gli agglomerati gestiti da Acque Veronesi sono stati segnalati come
sottodimensionati:

- gli impianti di depurazione a servizio di 6 agglomerati con carico superiore a 10.000
AE;

- gli impianti di depurazione a servizio di 6 agglomerati con carico compreso tra 2.000
e 10.000 AE.

Nella presente proposta di piano, tali categorie di interventi sono state distinte con
classificazione “B.2” del Piano d’Ambito (carico inquinante proveniente da agglomerati
con AE>2.000 trattato). Inoltre sono stati inseriti alcuni interventi classificati come “B.3”
del Piano d’Ambito, cioé relativi a depuratori a servizio di agglomerati con carico
inquinante trattato inferiore a 2.000 AE.

Per il potenziamento degli impianti di depurazione, nella presente proposta di Piano
sono stati inseriti interventi per un importo complessivo pari a quasi 36 milioni di Euro.
Per raggiungere il completo adeguamento dei dodici impianti “segnalati” e stato stimato
un impegno complessivo pari a 11,2 milioni di Euro.

Nella presente proposta di Piano risultano pianificati (gia spesi e programmati fino al
2014) interventi su 7 impianti di trattamento “segnalati” per un importo pari a 13,2
milioni di Euro. Pur essendo notevole, I'importo programmato non risulta sufficiente al
potenziamento di tutti gli impianti rientranti in procedura di infrazione. Restano ancora
da pianificare, entro il 2015, interventi relativi ad altri 5 depuratori, per un costo stimato
pari ad ulteriori 5,4 milioni di Euro.

Ancora una volta tale importo risulta assolutamente rilevante e verosimilmente

impossibile da concretizzare sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del reperimento
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delle necessarie risorse finanziarie. Pare opportuno, perd, sottolineare che nella
presente proposta di Piano sono previsti anche interventi di adeguamento specifici per
alcuni impianti di depurazione (classificati quindi con il codice di Piano d’Ambito D.2) per
un importo complessivo riferito al 2012 pari ad oltre 4 milioni di euro.

Tali interventi, oltre a risolvere problematiche puntuali, potranno contribuire al

miglioramento e quindi all'aumento delle capacita depurative degli stessi impianti.

Con particolare riferimento, infine, a quanto previsto dall’art.33 del P.T.A. , sono stati inseriti
anche lavori relativi alla razionalizzazione dei sistemi di sfioro e alla costruzione vasche di pioggia
in quanto risulta obbligatorio I'adeguamento degli sfioratori® a servizio delle reti fognarie per
qguanto riguarda l'installazione, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei
solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi
sedimentabili.

| termini temporali di adeguamento a tale indicazione sono:

- 12 dicembre 2011: redazione di un programma di adeguamento degli sfiori esistenti e sua
trasmissione ad AATO per approvazione e comunicazione alla provincia;

- 12 dicembre 2013: effettiva posa in opera dei sistemi di grigliatura previsti.

Rientrano in tale definizione le seguenti infrastrutture a servizio dell’area gestita da Acque
Veronesi:

- 66 sfiori posti subito a monte degli impianti di depurazione;

- circa 420 sfiori a servizio della rete fognaria;

- circa 330 impianti di sollevamento dotati ciascuno di “scarico di troppo pieno”
che, a rigore, potrebbero essere esclusi dall'elenco delle infrastrutture da
adeguare.

Per ottemperare a quanto previsto dalla succitata normativa, nel corso del 2011 sono state
intraprese le seguenti iniziative:

- adeguamento dello sfioro a servizio di alcuni impianti di depurazione: & il caso degli impianti
di Povegliano Veronese, Nogara e San Bonifacio;

- rilievo e verifica di 46 sfioratori distribuiti sul territorio: tale attivita si e resa indispensabile a
causa della completa carenza di informazioni relativa a tali tipologie di infrastrutture, e ci
permette di verificare la loro effettiva esistenza, la posizione, la rispondenza al criterio di portata
sfiorata e la consistenza dimensionale, dato indispensabile per scegliere la corretta tipologia di
griglia da installare ed il relativo costo.

Una parte delle attivita di adeguamento degli sfiori risulta gia ricompresa all'interno di altri
interventi. E’ questo il caso di:

- alcuni sfiori di prossimita di depuratori: che verranno adeguati all’'interno di altre attivita di

sistemazione degli stessi depuratori (gia pianificati per il 2012);

2 11 P.T.A. definisce gli sfioratori fognari (o scaricatori) di piena come: “dispositivi che consentono lo scarico
delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto”.
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- sistemazione di alcuni sfioratori posti lungo il collettore della Valpantena: inseriti
all'interno dell’attivita di progettazione e rifacimento del collettore stesso, verranno
effettivamente cantierizzati con priorita assieme all’intervento generale.

Nella presente proposta di Piano, sono previsti alcuni interventi tesi all’adeguamento di

tutti gli altri sfiori presenti sul territorio, che fanno riferimento alla classificazione “B.4” del

Piano d’Ambito. Entro il 2014, triennio di validita del Piano e termine legislativo per

I'adeguamento, sono pianificati i seguenti interventi:

- sfiori_di prossimita dei depuratori: € stato inserito un intervento di adeguamento con
importo complessivo pari in € 3.420.000, che dovrebbe risultare sufficiente
all'adeguamento di tutti gli sfiori di questa categoria;

- sfiori_sulla rete fognaria: & stato inserito un intervento di adeguamento con importo
complessivo pari a € 16.800.000. Nel triennio 2012-2014 sono stati pianificati interventi
per solo € 2.100.000. In particolare per il 2012 & previsto il rilievo di circa 220 sfiori
presenti nel territorio.

Per questa seconda categoria di infrastrutture, restano da pianificare interventi per circa €
14.700.000, ancora una volta un importo assolutamente rilevante e verosimilmente
impossibile da concretizzare sia dal punto di vista tecnico, sia di quello del reperimento delle
risorse finanziarie necessarie.

INFRASTRUTTURE COSTO
TIPOLOGIA SFIORATORE DA ADEGUARE INTERVENTO
[n.] (€]

PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE 66 € 3.420.000
attivita gia in corso nel 2011 3 0
attivita compresa negli adeguamenti dei depuratori per il 2012 6 0
attivita prevista per il 2012 4 250.000
altri adeguamenti previsti nel biennio 2013-2014 53 3.170.000
SULLA RETE FOGNARIA 420 € 16.800.000
attivita prevista entro il 2014 52 2.080.000
attivita ancora da pianificare 368 14.720.000
PRESSO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 334 0
eventuale attivita ancora da pianificare 334 0
TOTALE € 20.220.000

= [nvestimenti per garantire I'efficienza del servizio fognatura depurazione (18,9 milioni di
Euro nel triennio 2012-2014), sono riconducibili al fattore di criticita “Gruppo D” del Piano
d’Ambito e riguardano:

- la centralizzazione dei trattamenti depurativi;
- la manutenzione straordinaria delle reti (e/o degli impianti di depurazione e/o degli
impianti di sollevamento).

includono interventi di centralizzazione di alcuni impianti di depurazione finalizzati al

raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, efficacia, efficienza ed economicita del servizio.

Comprendono anche opere atte a risolvere situazioni contingenti ed impreviste (quali ad

esempio guasti, problemi allo scarico delle acque depurate, danni accorsi su reti ed impianti a

seguito eventi accidentali, etc...), garantire la sicurezza degli operatori e rendere conformi alle
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normative tecniche e legislative vigenti gli impianti gestiti, realizzare interventi sulle
infrastrutture qualora risulti opportuno e conveniente avviarli in concomitanza alla realizzazione
di opere a servizio di nuovi insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti
(riasfaltature, realizzazione reti gas, etc...).

Si sottolinea inoltre che in tale categoria rientrano anche interventi di adeguamento specifici per
alcuni impianti di depurazione per un importo complessivo riferito al 2012 pari ad oltre 4 milioni
di Euro; tali interventi, oltre a risolvere problematiche puntuali, potranno contribuire al
miglioramento e quindi all'aumento delle capacita depurative degli stessi impianti, in

ottemperanza alle prescrizioni comunitarie descritte al punto precedente.

= |nvestimenti per il recupero di efficienza nei servizi di fognatura e depurazione (1,7 milioni

di Euro nel triennio 2012-2014), sono riconducibili al fattore di criticita “Gruppo F” del Piano

d’Ambito e riguardano:

- Il rilevamento in campo delle infrastrutture acquedottistiche, I'implementazione e

I’'aggiornamento del sistema informativo territoriale per I'analisi funzionale delle opere;

- larealizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di sollevamento;

- la realizzazione dei sistemi di telecontrollo degli impianti di depurazione;

- l'attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei sistemi fognari.
Consistono nel completamento e nell’aggiornamento del sistema informativo territoriale delle
infrastrutture gestite (con particolare riguardo, tra l'altro, al rilievo degli sfioratori), nel
potenziamento delle strumentazioni per il telecontrollo ed il monitoraggio delle reti e degli

impianti gestiti.

INVESTIMENTI NON TARIFFATI:
= allacciamenti (6,9 milioni di Euro nel triennio 2012-2014), sono indentificati dal “GRUPPO

T.1” e riguardano la realizzazione di nuovi allacciamenti delle utenze ai servizi di distribuzione
dell’acqua potabile e collettamento dei reflui (investimenti coperti dal contributo degli
utenti);

= interventi relativi ad opere non ricomprese nel servizio idrico integrato (1 milione di Euro
nel triennio 2012-2014), sono indentificati dal “"GRUPPO T.2” e consistono nella realizzazione
di lavori relativi a servizi non compresi nel Servizio Idrico Integrato ma connessi e/o accessori,

per i quali non e prevista copertura tariffaria.

INTERVENTI DI STRUTTURA

Riguardano gli interventi strutturali ed organizzativi della societa atti a garantire e mantenere

I’efficacia dei servizi all’'utenza del Servizio Idrico Integrato (2,9 milioni di Euro nel triennio 2012-

2014) sono indentificati dal “GRUPPO S” e prevedono essenzialmente investimenti per:

Qualita Ambiente e Sicurezza: sono investimenti per l'acquisto di apparecchi e strumenti

necessari per la sicurezza dei lavoratori (prevenzione e pronto intervento), per I'analisi dei rischi per

la sicurezza negli impianti in gestione, nonché per I'adeguamento della documentazione di macchine

ed attrezzature alle nuove disposizioni normative.
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= Studi dei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi connessi all'ottimizzazione degli
investimenti, all’ottimizzazione della gestione del servizio, ed ai rischi igienico-sanitari e
ambientali: riguardano I'analisi di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione sovraordinata al
fine di individuare nuovi interventi necessari ed opportuni all’ottimizzazione degli impianti e delle reti
gestite con riferimento alla situazione attuale ed agli sviluppi prevedibili del territorio (accorpamento
campi pozzi, realizzazione dorsali di adduzione acque potabile, centralizzazione impianti di
depurazione, etc...); riguardano analisi di sistemi per la tutela delle risorse esistenti, per la
potabilizzazione dell’acqua e per la tutela dell’ambiente in relazione ai rischi igienico-sanitari e
ambientali.

= Investimenti immateriali: riguardano prestazioni professionali quali I'assistenza ad operazione di
finanza a supporto degli investimenti e le consulenze relative ad altre necessita organizzative della
Societa.

= Sistemi informativi: sono investimenti necessari per l'acquisto di hardware e software atti a
garantire il funzionamento della societa (licenze software, strumenti hardware, etc...).

= Implementazione e sostituzione strumentazione laboratorio analisi per controllo qualita del
prodotto: sono investimenti per 'acquisto di arredi tecnici e strumentazioni per il laboratorio di
controllo della qualita del prodotto.

= Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi periferiche: sono investimenti per piccole
sistemazioni delle sedi previste nel modello organizzativo, anche al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori e degli utenti.

= Apparecchiature e strumentazioni per le sedi periferiche: investimenti inerenti I'acquisto di

strumenti ed attrezzature impiegate dalle squadre operative nelle diverse sedi della Societa.

L'aerogramma seguente evidenzia la prevalenza degli investimenti sulle infrastrutture del Servizio
Idrico Integrato rispetto quelli stanziati per far fronte alle esigenze di struttura; allo stesso tempo,
viene messa in luce la predominanza, all'interno degli investimenti sulle infrastrutture, degli
interventi dedicati al servizio di fognatura e depurazione rispetto quelli di acquedotto (in conformita

agli indirizzi programmatici dell’AATO Veronese):

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI TRIENNIO 2012-2014

M ACQUEDOTTO
(17,1 min €

M FOGNATURA-
DEPURAZIONE

{30 T wmalm £3

sulle infrastrutture

del S.L.1.

169
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2.3. Modalita di presentazione delle opere

L’elenco delle opere ed i relativi investimenti sono presentati secondo i seguenti titoli:

© N Uk WDN PR

[EY
o

11.
12.

codice intervento;

agglomerato (solo per interventi relativi a fognatura e depurazione);
comune/iin cui ricade l'intervento;

criticita di Piano d’Ambito;

codice dell’intervento di Piano d’Ambito;

titolo/descrizione dell’intervento;

importo complessivo dell’intervento;

importo dell’eventuale contributo a fondo perduto;

scadenza dell’eventuale contributo a fondo perduto;

. importo delle prestazioni/opere realizzate negli anni precedenti al triennio di riferimento

(consuntivo anni 2007-2010 e stima a finire 2011);
importo delle prestazioni/opere da realizzare nel triennio 2012-2014;

importo delle prestazioni/opere eventualmente non realizzabile nel triennio di riferimento.

Gli investimenti presenti nell’allegato 1 sono riportati in quattro elenchi distinti:

1. interventi relativi al servizio acquedotto, ordinati per criticita e per Comune;

2. interventi relativi al servizio fognatura e depurazione, ordinati per Agglomerato e per criticita;

3. interventi strutturali ed organizzativi ordinati per criticita;

4. elenco complessivo degli interventi ordinati per Comune.

2.4.

Criteri di ripartizione degli investimenti nel triennio 2012-2014

Gli investimenti programmati per il 2012 da Acque Veronesi in tariffa (al netto di allacciamenti e

contributi stimati da questa Societa in base ai trend degli anni precedenti per quanto riguarda gli

allacciamenti ed in base alle delibere di assegnazione per i contributi regionali), ammontano a 14,2

milioni di Euro, pertanto 10 milioni di Euro in meno rispetto quanto previsto nel vigente Piano

d’Ambito dell’AATO Veronese (in vigore dal 2005). Tale scostamento e dovuto alle note difficolta

economiche riscontrate nell’ultimo biennio nell’accedere ai necessari finanziamenti. In sintesi, per

I'anno 2012 sono stati confermati gli interventi gia proposti nel precedente Piano con il relativo

investimento annuale gia previsto, al quale:

sono stati sommati gli eventuali slittamenti di quanto programmato e non realizzato nel 2011
(sulla base della stima a finire 2011);

sono stati sommati alcuni anticipi di quanto gia programmato negli anni successivi al 2012 per
interventi di fognatura e depurazione strategici al fine del rispetto della Direttiva Comunitaria
91/271/CEE e per interventi che godono di sostegni economici da parte di enti pubblici;

sono state sottratte le eventuali spese non compatibili con la fattibilita amministrativa e/o
tecnica (che tra l'altro rende necessario richiedere la proroga della scadenza dei contributi

regionali previsti per alcuni interventi).
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Per gli investimenti “netti” programmati per il biennio 2013-2014 da Acque Veronesi, si & cercato di
allinearsi, per quanto possibile, a quanto previsto nel nuovo Piano d’Ambito del’AATO Veronese
(attualmente in fase di approvazione).

Nello specifico, per I'anno 2013, il Piano Operativo propone circa 38,5 milioni di Euro “netti”, in linea
quanto previsto nel nuovo Piano d’Ambito.

Per I'anno 2014, invece, a causa della necessita di concludere molti interventi soggetti a contributo
regionale in scadenza nello stesso anno, ed in base alla volonta di adeguare quanto pilu possibile alla
normativa regionale (PTA) e comunitaria (direttiva 91/271/CEE) le infrastrutture gestite, il Piano
Operativo stima circa 16 milioni di Euro in piu rispetto i 17,1 milioni di Euro “netti” inseriti nel Piano
d’Ambito (pur prevedendo gia la richiesta di proroga della scadenza dei contributi regionali su alcuni
progetti).

Il grafico sottostante rappresenta gli investimenti 2012-2014 ripartiti per servizio:

INVESTIMENTI2012-2014 RIPARTITI PER SERVIZIO

0,0 43,1 min €

41,4min €

0,0

0,0

0,0

0,0

22,1min €

INVESTIMENTI [milioni €]

0,0
0,0
0,0
0,0
TOTALE TRIENNIO
2012 2013 2014 [€] [%]
E NON TARIFFATI 2,3 2,8 2,8 80| 7%
M STRUTTURA 0,4 1,4 1,1 29| 3%
H FOGNATURA-DEPURAZIONE 16,1 30,7 31,9 78,7 | 74%
#ACQUEDOTTO 3,3 8,1 5,6 17,1 | 16%
106,6

Dal grafico risulta evidente che la quota preponderante di investimenti € dedicata ad interventi
afferenti al servizio di fognatura e depurazione in conformita agli indirizzi programmatici dell’AATO

Veronese illustrati nei precedenti paragrafi.
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3. COSTI E TEMPI DEGLI INTERVENTI DEL PIANO

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo & stato progettato da Acque Veronesi almeno al
livello di Studio di Fattibilita.

Le opere inserite nel Piano rientrano tra i lavori di interesse regionale previsti dalla LR 27/2003 e ss.ii.
(come ribadito nella deliberazione dell’Assemblea d’Ambito dell’AATO Veronese n. 2 del 28.01.2008),
e dunque devono essere realizzate applicando, nella progettazione e nell’appalto dei lavori, il
capitolato generale e I'elenco prezzi della Regione Veneto.

Gli investimenti proposti nel Piano includono i costi per lavori e forniture nonché le cosiddette
“somme a disposizione” per le necessita amministrative, tecniche o complementari ai lavori
principali. | costi indicati non includono IVA in quanto tale imposta non rappresenta un onere per la
societa di gestione, bensi esclusivamente un credito/debito (I'effetto economico collegato agli
aspetti finanziari connessi alla gestione dell’IVA & stato stimato nel Piano Economico Finanziario

nell’ambito delle dinamiche del capitale circolante netto).

La ripartizione annuale degli investimenti all'interno del Piano non segue il criterio delle uscite

finanziarie ma quello dello stato di avanzamento del lavoro, quindi gli importi indicati per ciascun

intervento corrispondono alle prestazioni/opere che si stimano realizzabili nell’anno di riferimento.

In particolare, per quanto concerne gli interventi infrastrutturali nei singoli comuni, si & tenuto conto:

= della stima delle opere che saranno realizzate e del livello di attivita raggiunto al termine del
2011;

= delle tempistiche di progettazione, richiesta pareri/autorizzazioni e realizzazione lavori
determinate sulla base dell’esperienza cumulata nel costo della gestione del servizio;

= delle criticita e delle difficolta, specifiche per ciascun intervento, riscontrate nel corso del 2011.
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4. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO 2012/2014

Nella tabella sottostante si riportano i dati degli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2012-2014, al lordo e al netto dei contributi pubblici,

privati e degli oneri relativi ad opere non ricomprese nella tariffa del servizio idrico integrato.

POT 2012-2014 rev.1 del 25.10.2011
TOTALE RESIDUO ANNI
STIMA A FINIRE ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014
TRIENNIO SUCCESSIVI
ANNO 2011 [€] [€] [€] [€]
(€] (€]
Interventi sulle infrastrutture . 14.937.267 21.736.675 41.654.308 40.325.747 103.716.730 125.790.979
acquedotto/fognatura/depurazione
Interventi di struttura 1.405.324 409.330 1.400.000 1.100.000 2.909.330 -
SOMMANO 16.342.591 22.146.005 43.054.308 41.425.747 106.626.060 125.790.979
di cui:
interventi relativi ad opere non ricomprese
. . - - 500.000 500.000 1.000.000 4.362.831
nel servizio idrico integrato
interventi relativi al "Piano della Montagna" 364.298 685.702 - - 685.702 -
interventi relativi ad allacciamenti 2.426.774 2.317.623 2.317.623 2.317.623 6.952.869 -
Contributi Regione Veneto 1.605.291 3.578.127 2.975.613 3.995.250 10.548.990 10.877.000
SOMMANO 4.396.363 6.581.452 5.793.236 6.812.873 19.187.561 15.239.831
| Totale investimenti tariffati 11.946.228 | | 15.564.553 37.261.072 | 34.612.874  87.438.499 | |  110.551.148

Tabella 1 - Investimenti complessivi 2012-2014
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Nella tabella sottostante si riportano i dati degli investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2012-2014, suddivisi per criticita:

POT 2012-2014 rev.2 del 23.11.2011
N. STIMA A TOTALE RESIDUO ANNI
CATEGORIE DI CRITICITA' INTER | FINIRE ANNO ANN[cé]zmz ANN[(;]ZOB ANN[2]2°14 TRIENNIO SUCCESSIVI
VENTI 2011 [€] [€] [€]
INVESTIMENTI COMPLESSIVI  [€]| 231 16.342.591 22.146.005 43.054.308 41.425.747 106.626.060 125.790.979
[€] 53 3.891.258 3.318.581 8.148.150 5.637.137 17.103.869 17.789.468
SERVIZIO ACQUEDOTTO
[%]| 23% 24% 15% 19% 14% 16% 14%
SERVIZI FOGNATURAE [€]| 169 8.619.235 16.100.470 30.688.535 31.870.987 78.659.992 103.638.680
DEPURAZIONE [%]| 73% 53% 73% 71% 77% 74% 82%
(€] 7 1.405.324 409.330 1.400.000 1.100.000 2.909.330 -
INTERVENTI DI STRUTTURA
[%]| 3% 9% 2% 3% 3% 3% 0%
(€] 2 2.426.774 2.317.623 2.817.623 2.817.623 7.952.869 4.362.831
INVESTIMENTI NON TARIFFATI
[%]| 1% 15% 10% 7% 7% 7% 3%

Tabella 2 - Investimenti complessivi suddivisi pecategorie di criticita
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SERVIZIO ACQUEDOTTO

Acque EVeronesi

POT 2012-2014 rev.2 del 23.11.2011

TOTALE RESIDUO ANNI
CATEGORIE DI CRITICITA' N. INTERVENTI STIMA A FINIRE ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 TRIENNIO SUCCESSIVI
: ANNO 2011 [€] [€] [€] [€]
S S S = [€] [€]
GRUPPO A: EFFICACIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E
Q ( 32 1.567.342 1.772.279 5.814.817 3.403.804 10.990.900 12.402.678
INTERCONNESSIONE RETI, NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO)
Estensione rete di acquedotto A.l 26 593.924 1.772.279 5.086.337 3.403.804 10.262.420 12.364.795
Potenziamento sistemi adduttori ed interconnessione acquedotti locali e fonti A2 2 29.921 - 228.480 - 228.480 -
Ricerca e attivazione di fonti in qualita migliore A.3 4 943.497 - 500.000 - 500.000 37.883
GRUPPO C: EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (POTENZIAMENTO
SERBATOI, ATTIVAZIONE NUOVE FONTI DI CAPTAZIONE O INTERCONNESSIONE,
18 2.177.112 1.462.969 2.050.000 2.000.000 5.512.969 5.386.790
NUOVE CONDOTTE ADDUTTRICI E POTENZIAMENTO RETI DISTRIBUZIONE,
RIABILITAZIONE RETI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA)
Potenziamento serbatoi a compenso giornaliero C.1 2 14.102 - 10.000 100.000 110.000 2.336.898
Attivazione nuove fonti di captazione o interconnessione con acquedotti
limitrofi C.2 2 55.381 - 500.000 500.000 1.000.000 1.780.849
Nuove condotte adduttrici e potenziamento reti di distribuzione C.3 7 607.821 177.946 40.000 - 217.946 1.269.043
Piani di riabilitazione delle reti C.4 1 100.000 171.000 - - 171.000 -
Manutenzione straordinaria degli impianti - Piani di riabilitazione funzionale C.5 6 1.399.808 1.114.023 1.500.000 1.400.000 4.014.023 -
GRUPPO E: RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVAMENTI
3 146.804 83.333 283.333 233.333 600.000 -
IN CAMPO, SIT, TELECONTROLLO, SISTEMI DI MONITORAGGIO E MODELLAZIONE)
Attivazione di programma di rilevamento in campo e indagine puntuale - E1 0 i i i i i )
implementazione nel SIT - analisi funzionale delle opere )
Realizzazione telecontrolli e software di controllo E.2 2 146.804 66.667 216.667 183.333 466.667 -
Attivazione sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione E.3 1 - 16.667 66.667 50.000 133.333 -
INVESTIMENTI COMPLESSIVI - SERVIZIO ACQUEDOTTO [€] 53 3.891.258 3.318.581 8.148.150 5.637.137 17.103.869 17.789.468
[%] 23% 24% 15% 19% 14% 16% 14%

REV. 2 DEL 23.11.2011



PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2012 / 2014 - rev. 2 del 23.11.2011

IMPORTO

SCADENZA IMPORTO GIA' RESIDUO ANNI
CODICE IMPORTO CONTRIBUTO A STIMA A FINIRE ANNO 2012 [€] ANNO 2013 [€] ANNO 2014 [€]
CRITICITA' COMUNE TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO A SPESO NEGLI ANNI SUCCESSIVI [€]
INTERVENTO COMPLESSIVO [€] FONDO[:TRDUTO FONDO PERDUTO PRECEDENTI [€] ANNO 2011 [€] NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA NUOVA PROPOSTA
- . - 27/12/2012
93207080 Al BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda 2.850.000 1.000.000 P?) 194.010 47.106 100.000 1.500.000 1.008.884
BOSCO Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle
93111080 Al CHIESANUOVA e Squaranton 303.000 30.977 0 272.023
93312100 Al BOVOLONE Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni 200.000 0 200.000
93325081 Al |cEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete 360.000 10.906 50.000 50.000 249.094
di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua
93135080 Al FUMANE Estensione rete acquedotto in localita Uri a Mazzurega 80.000 80.000
93337120 Al GAZZO VERONESE Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari 200.000 200.000
93340082a Al ISOLA DELLA SCALA REG/.IZZGZ.IONE rf-_’te fognaria Ef acquedottistica in concomitanza alla 71.550 70.263 0 1.287
realizzazione di opere pubbliche
| i isol il | i I ile:
93344071 Al [LEGNAGO nterventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile 4.450.000 73.461 89.619 57.381 500.000 500.000 3.229.539
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago
93152081 Al NEGRAR Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio 472.000 0 0 472.000
Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente
93355080a Al OPPEANO sprovviste: interventi urgenti in zone contaminate dal Cromo (Via 391.000 241.775 0 90.156
Lino Lovo, Via Salieri)
Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente
93355080b Al OPPEANO sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie 185.000 244.069
Bertini, Bursi, Cadalora (1° stralcio)
Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente
93355080c Al OPPEANO sprovviste: realizzazione nuovi tratti di rete acquedotto nelle vie 1.344.000 1.663 26.000 720.000 596.337

Boscoriondo, Spineta, Finiletto, Fornello e Franchine
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PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2012 / 2014 - rev. 2 del 23.11.2011

IMPORTO

SCADENZA IMPORTO GIA' RESIDUO ANNI
CODICE IMPORTO CONTRIBUTO A STIMA A FINIRE ANNO 2012 [€] ANNO 2013 [€] ANNO 2014 [€]
CRITICITA' COMUNE TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO A SPESO NEGLI ANNI SUCCESSIVI [€]
INTERVENTO COMPLESSIVO [€] FONDO[:;RDUTO FONDO PERDUTO PRECEDENTI [€] ANNO 2011 [€] NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA NUOVA PROPOSTA
93356100 Al PALU' Adeguamento e potenziamento acquedotto 1.400.000 897.000 28/12/2014 0 38.480 600.000 761.520
/’:LLJBACIR(;';I(L)JN/XI;RCOLE Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo,
93300071 Al BONAVIGO’ BOSCHI’ Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, 1.200.000 1.201.663 0
S.A. COLOGNA V. Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio
PIU' COMUNI:
ISOLA DELLA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese
93337110 Al SCALA+NOGARA+GA |- 3° stralcio - Gazzo Veronese 2.876.000 0 35.000 40.000 500.000 2.301.000
220
PIU' COMUNI:
ISOLA DELLA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese
33991200 Al SCALA+NOGARA+GA |- 1° stralcio - Nogara 1.144.000 200.000 600.000 344.000 0
7220
PIU' COMUNI:
ISOLA DELLA Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo Veronese
33991201 Al SCALA+NOGARA+GA |- 2° stralcio - Potenziamento adduzione 4.480.000 >.000 4.475.000
7220
PIU' COMUNI: Lavori di ripristino della funzionalita degli acquedotti dei comuni di
93353070 Al NOGARALGAZZO Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CIS)) 1.150.000 575.000 30/09/2009 1.998.488 1.512
PIU' COMUNI: Lavori di ripristino della funzionalita degli acquedotti dei comuni di
93353080 Al NOGARA+GAZZO Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CISI) 850.000 425.000 30/09/2009
SAN GIOVANNI
93170110 Al ILARIONE Completamento sistema acquedottistico in aree comunali 50.000 0 50.000
SAN MARTINO BUON
93273081 Al ALBERGO Realizzazione acquedotto in localita Pignatte 150.000 119.251 30.748
93375080 Al SAN PIETRO DI Rea//zz‘a‘zlone rete acquedotto in zona non servita nella frazione di 30.000 17.000 0 13.000
MORUBIO Bonavicina
93190100 Al VELO VERONESE Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze 963.086 0 963.086
Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in localita
93193070 Al VESTENANOVA del capoluogo sprovviste di rete: 97.098 0 97.098
acquedotto
i . 27/12/2012
93395071 Al VILLA BARTOLOMEA |Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo) 1.500.000 800.000 P?) 60.600 0 300.000 1.000.000 139.400
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti
92400111 Al PIU' COMUNI acquedotto concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 766.869 261.971 104.898 250.000 150.000

concomitanza ad interventi di altri enti
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PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2012 / 2014 - rev. 2 del 23.11.2011

IMPORTO

SCADENZA IMPORTO GIA' RESIDUO ANNI
CODICE IMPORTO CONTRIBUTO A STIMA A FINIRE ANNO 2012 [€] ANNO 2013 [€] ANNO 2014 [€]
CRITICITA' COMUNE TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO A SPESO NEGLI ANNI SUCCESSIVI [€]
INTERVENTO COMPLESSIVO [€] FONDO[:TRDUTO FONDO PERDUTO PRECEDENTI [€] ANNO 2011 [€] NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA NUOVA PROPOSTA
BOSCO Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e
93111081 A2 potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del 502.000 492.928 9.401
CHIESANUOVA .
Comune di Bosco
93291103 A2 VERONA Potenziamento rete acquedotto localita Trezzolano 249.000 0 20.520 228.480
Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio
93138090a A3 GREZZANA (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - 1.154.000 675.291 25/05/2011 350.086 932.035 21.879
Grezzana)
93138090b A3 GREZZANA Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° Sub. A 292.000 270.797 5.199 16.004
93138100 A3 GREZZANA Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nfsenre: opere di 150.000 0
completamento - Adeguamento centrale di Nesente
93400104 A3 PIU' COMUNI Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione 839.500 333.237 6.263 500.000
93291111 c.1l VERONA Spostamento serbatoio "Terza torre Massimiliana" 800.000 0 14.102 785.898
31381200 c1 GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 10.000 100.000 1.551.000
93312081 c2 BOVOLONE Esten5|o'ne rete acqueodotto :?\ zone non servite e collegamento con 350.000 13.770 0 336.230
la rete di Oppeano - 1° stralcio
- - . 28/12/2014
93269101 c2 SAN BONIFACIO Collegamento acquedottistico San Bonifacio - Almisano 2.500.000{ 2.000.000 P?) 0 55.381 500.000 500.000 1.444.619
93304110 c3 ARCOLE Interventi }.lr.gentl per adeguamento del sistema fognario e 200.000 o o 160.000 £40.000 0
acquedottistico del Comune
CAZZANO DI Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento
93224080 €3 TRAMIGNA delle contrade Monti, Campiano e Caltrani 400.000 359.559 0 40.441
93133080 c3 ERBEZZO Potenznamerjnto e nstrutturaznong impianto s'lstema di adduzione 200.000 17.933 164.121 17.946
acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)
Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago
93138091 c3 GREZZANA ; 200.000 173.852 1.700 24.448
Comune di Grezzana
MARANO DI Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto
93146070 c3 VALPOLICELLA nella frazione di Purano 280.000 24.225 31.500 224.275
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PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2012 / 2014 - rev. 2 del 23.11.2011

IMPORTO
SCADENZA IMPORTO GIA' RESIDUO ANNI
CODICE IMPORTO CONTRIBUTO A STIMA A FINIRE ANNO 2012 [€] ANNO 2013 [€] ANNO 2014 [€]
CRITICITA' COMUNE TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO A SPESO NEGLI ANNI SUCCESSIVI [€]
INTERVENTO COMPLESSIVO [€] FONDO[:?RDUTO FONDO PERDUTO PRECEDENTI [€] ANNO 2011 [€] NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA NUOVA PROPOSTA
,’:LLJBACIR(;';I(L)JN,AI;RCOLE Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua,
93300070 c3 BEVILACQLJA ’ |Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, 1.870.000 1.145.000 29/12/2011 1.388.038 410.000 71.962
BONAVIGO, BOSCHI Roveredo, Veronella, Zimella - 1° e 2° Stralcio
SANT'ANNA Rifacimento e potenziamento della condotta per I'alimentazione di
93178070 €3 D'ALFAEDO acqua potabile al paese di S. Anna 975.000 66.583 500 907.917
93281110 c4 SOAVE Rifacimento rete idrica nel quartiere "musicisti" del capoluogo 271.000 0 100.000 171.000 0
93281080 cs SOAVE Rlstruttl{razwne urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo 550.000 247.011 99.665 3324
Covregnino e Borgo San Lorenzo
93282072 cs SOMMACAMPAGNA Ott/’m/’zz.aziane impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e 452.000 446.969 5031
serbatoio Custoza
Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza
93291091 cs VERONA nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona) 120.000 143.020
\ Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno
92400112 c5 PIU' COMUNI \ R : . 1.171.641 240.276 264.699 333.333 333.333
all'ambiente: interventi acquedotto
92400090 c5  |PIU'coMUNI Adeguamenti a livello i esercizio minimo e ottimizzazione reti e 1.831.235 585.235 346.000 500.000 400.000
impianti acquedotto
92400091 Cc.5 PIU' COMUNI Messa a norma inerenti la sicurezza degli impianti acquedotto 2.302.934 469.601 500.000 666.667 666.667
92400093 E.2 PIU' COMUNI Sistemi di telecontrollo su impianti acquedotto 366.667 66.667 33.333 133.333 133.333
\ Sistemi di automazione e telecontrollo - nucleo operativo di
91500080 E.2 PIU' COMUNI controllo 568.547 321.743 80.138 33.333 83.333 50.000
91400071 £3 PIU' COMUNI Attivita Monitoraggio, controllo, ricerca perdite reti ed impianti 393.503 260.170 16.667 66.667 50.000
acquedotto
° INTERVENTI 53|TOTALE INVESTIMENTI 48.213.631 7.517.291 203.767 9.454.046 3.891.258 3.318.581) 8.148.150 5.637.137| 17.789.468
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SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Acque EVeronesi

POT 2012-2014 rev.2 del 23.11.2011
STIMA A FINIRE ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 TOTALE RESIDUO ANNI
CATEGORIE DI CRITICITA' N. INTERVENTI TRIENNIO SUCCESSIVI
ANNO 2011 [€] [€] [€] [€]
- - . - [€] [€]
GRUPPO B: EFFICACIA DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE - DANNO
120 3.460.719 9.344.776 22.450.317 26.249.144 58.044.237 95.128.944
ALLUAMBIENTE
Estensione rete fognaria B.1 82 2.232.989 4.902.945 10.173.414 10.354.379 25.430.738 42.653.061
Aumento potenzialita del servizio depurazione (>2000 AE) B.2 12 404.715 2.196.306 4.714.642 8.635.000 15.545.948 18.458.860
Aumento potenzialita del servizio depurazione (<2000 AE) B.3 - - - - - 847.004
Razionalizzazione dei sistemi di sfioro; Costruzione vasche di pioggia B.4 297.354 350.000 2.585.000 2.585.000 5.520.000 14.818.412
Riabilitazione collettori; separazione delle reti fognarie;
) ) ) o L ) L B.5 18 525.661 1.895.525 4.977.261 4.674.765 11.547.551 18.351.607
razionalizzazione dei sistemi di sfioro; costruzione vasche di pioggia
GRUPPO D: RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA DEPURAZIONE - 43 4.710.191 6.539.028 7.421.551 4.955.176 18.915.755 8.509.736
INADEGUATEZZA DEI LIVELLI DI SERVIZIO o i e R . N
Centralizzazione trattamenti depurativi D.1 2 265.000 236.695 - - 236.695 587.000
Manutenzione straordinaria delle reti (dei depuratori e dei sollevamenti)—Piani
o . D.2 41 4.445.191 6.302.333 7.421.551 4.955.176 18.679.060 7.922.736
di riabilitazione funzionale
GRUPPO F: RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
6 448.326 216.667 816.667 666.667 1.700.000 -
- ASPETTI GESTIONALI - ORGANIZZATIVI
Attivazione di programmi di rilevamento in campo e indagine puntuale —
) ) . ) F.1 1 70.543 50.000 250.000 200.000 500.000 -
implementazione nel S.1.T. - analisi funzionale delle opere
Realizzazione di telecontrolli (depurazione) F.2 2 146.804 66.667 216.667 183.333 466.667 -
Realizzazione di telecontrolli (fognatura) F.3 2 146.804 66.667 216.667 183.333 466.667 -
Attivazione di sistemi di monitoraggio, controllo e modellazione dei sistemi F.4 1 84.174 33.333 133.333 100.000 266.667 -
INVESTIMENTI COMPLESSIVI - SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE [€] 169 8.619.235 16.100.470 30.688.535 31.870.987 78.659.992 103.638.680
[%] 73% 53% 73% 71% 77% 74% 82%

REV. 2 DEL 23.11.2011



PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2012 / 2014 - rev. 2 del 23.11.2011

IMPORTO
SCADENZA IMPORTO GIA' RESIDUO ANNI
CODICE IMPORTO CONTRIBUTO A STIMA A FINIRE ANNO 2012 [€] ANNO 2013 [€] ANNO 2014 [€]
AGGLOMERATO CRITICITA' COMUNE TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO A SPESO NEGLI ANNI SUCCESSIVI [€]
INTERVENTO COMPLESSIVO [€] FONDO[:’;RDUTO FONDO PERDUTO PRECEDENTI [€] ANNO 2011 [€] NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA NUOVA PROPOSTA
Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti
92400111 |Agglomerati vari B.1 PIU' COMUNI fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in 1.041.212 274.343 261.971 104.898 250.000 150.000
concomitanza ad interventi di altri enti
Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie
93400123 |Agglomerati vari B.4 PIU' COMUNI miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: sulla rete 16.800.000 0 100.000 1.000.000 1.000.000 14.700.000
fognaria
Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie
34991210 |Agglomerati vari B.4 PIU' COMUNI miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: presso 3.420.000 250.000 1.585.000 1.585.000
impianti di depurazione
93400110 |Agglomerati vari D.2 PIU' COMUNI Interventi urgenti ottimizzazione impianti di depurazione 21.537 0 21.537
92400112 |Agglomerati vari D2 |PIU'COMUNI Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno 4.129.856 1.786.574 480.551 529.398 666.667 666.667
all'ambiente: interventi fognatura/depurazione
92400090 |Agglomerati vari D2 |PIU'COMUNI Adeguamenti a ivello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e 9.073.587 5.411.116 1.170.471 692.000 1.000.000 800.000
impianti fognatura/depurazione
92400091 |Agglomerati vari D2 |PIU'COMUNI Messa a norma inerentila sicurezza degli impianti 6.887.722 2.281.854 939.201 1.000.000 1.333.333 1333333
fognatura/depurazione
91400070 |Agglomerati vari F.1 PIU' COMUNI Rilevamento in campo e costruzione SIT infrastrutture fognarie 2.030.136 1.459.593 70.543 50.000 250.000 200.000
92400093 |Agglomerati vari F.2 PIU' COMUNI Sistemi di telecontrollo su impianti fognatura 642.327 275.660 66.667 33.333 133.333 133.333
91500080 |Agglomerati vari F2  |PIU'COMUNI i‘::fr’g‘l'lg' automazione e telecontrollo - nucleo operativo di 568.547 321743 80.138 33.333 83.333 50.000
92400093 |Agglomerati vari F.3 PIU' COMUNI Sistemi di telecontrollo su impianti depurazione 581.734 215.067 66.667 33.333 133.333 133.333
91500080 |Agglomerati vari F3  |PIU'COMUNI i::fr’z‘l'lg' automazione e telecontrollo - nucleo operativo di 568.547 321743 80.138 33.333 83.333 50.000
91400071 |Agglomerati vari F4  |PIU'COMUNI Attivita Monitoraggio, controllo, ricerca infiltrazioni reti ed impianti 584.421 233.580 84.174 33.333 133.333 100.000
fognatura/depurazione
Agglomerati vari > Progettazione adeguamento rete fognaria secondo quanto previsto
34991200 ZgOgOO AE B.1 PIU' COMUNI dalla direttiva 2000/60/CE (copertura agglomerati soggetti ad 26.000.000 250.000 300.000 4.000.000 21.450.000
o infrazione)
i i i I |
93207090 |Belfiore B1  |BELFIORE Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento a 168.000|  106.127 29/12/2011 6.732 161.268
depuratore di Belfiore
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PIANO OPERATIVO TRIENNALE 2012 / 2014 - rev. 2 del 23.11.2011

IMPORTO
SCADENZA IMPORTO GIA' RESIDUO ANNI
CODICE IMPORTO CONTRIBUTO A STIMA A FINIRE ANNO 2012 [€] ANNO 2013 [€] ANNO 2014 [€]
AGGLOMERATO CRITICITA' COMUNE TITOLO INTERVENTO CONTRIBUTO A SPESO NEGLI ANNI SUCCESSIVI [€]
INTERVENTO COMPLESSIVO [€] FONDO[:’;RDUTO FONDO PERDUTO PRECEDENTI [€] ANNO 2011 [€] NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA | NUOVA PROPOSTA NUOVA PROPOSTA
X Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al

93207110 |Belfiore B.1 BELFIORE A, . o X 85.000 0 30.000 55.000

depuratore di Belfiore - 2° stralcio Via Casoni
93308100 |Bevilacqua B.1 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie 320.000 160.000 29/12/2015 0 15.600 304.400
93309090 |Bonavigo B.1 BONAVIGO Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 150.000 5.959 74.750 69.291

; ! , . - - 27/12/2011

93310090 |Boschi Sant'Anna B.1 BOSCHI SANT'ANNA  |Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite 300.000 100.000 *) 2.545 27.935 269.520

Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Localita
93368100 |Bovolone B.1 SALIZZOLE - . et 1.283.080 0 100.000 1.183.080

Bionde, Engazza, Salizzole, Valmorsel)

Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del
93368101 |Bovolone B.1 SALIZZOLE capoluogo 200.000 100.000 29/12/2015 0 11.960 188.040
93312070 |Bovolone B.5 BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 1.110.000 10.000 8.840 51.160 300.000 500.000 240.000
93312080 |Bovolone D.2 BOVOLONE Interventi urgenti per adeguamento depuratore 520.000 480.320 0 39.680
33121200 |Bovolone D.2 BOVOLONE Adeguamento impianto di depurazione 3.000.000 60.000 60.000 60.000 2.820.000
33121210 |Bovolone D.2 BOVOLONE Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 315.000 315.000
93215070 |Bussolengo B.1 BUSSOLENGO * Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo 104.841 0 0 104.841 0
93215100 |Bussolengo B.1 BUSSOLENGO Ampliamento fognature 325.000 200.000 03/08/2014 0 16.000 309.000
32151200 |Bussolengo B.2 BUSSOLENGO Adeguamento impianto di depurazione 1.200.000 40.000 50.000 800.000 310.000
32151210 |Bussolengo D.2 BUSSOLENGO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto 302.000 302.000
93105080 |Caldiero B.1 BADIA CALAVENA Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo 1.851.000 14.484 0 40.000 500.000 500.000 796.516
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