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1. PREMESSA 

Il  presente  documento,  redatto  annualmente,  si  prefigge  come  obiettivo 
generale  quello  di  individuare  gli  investimenti  del  Piano  d’Ambito 
(elaborato dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed allegato 
alla  Convenzione  che  sancisce  l’affidamento  ad  Acque  Veronesi  s.c.a  r.l. 
dell’erogazione  del  servizio  idrico)  che  Acque  Veronesi  s.c.a  r.l.  intende 
realizzare nel triennio 2013‐2015.  

La  scelta  di  tali  opere  si  basa  su  criteri  di  definizione  delle  priorità  degli 
interventi stabilite dalla governance della Società, tenendo conto di tutte le 
prescrizioni  e  vincoli  dettati  dalla  vigente  normativa  a  livello  europeo, 
nazionale e regionale. 

La proposta di Piano Operativo Triennale  (di seguito Piano o POT) è stata 
approvata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  di  questa  Società  in  data 
14.11.2012. 

Dopo  un  breve  excursus  sulla  normativa  a  livello  europeo,  nazionale  e 
regionale e sul quadro programmatico di maggior interesse viene analizzato 
l’attuale  stato  del  servizio  idrico  integrato,  soffermandosi  sul  grado  di 
copertura del servizio sul territorio, sulle richieste di investimento previste e 
sugli obblighi normativi da rispettare, quali  il potenziamento degli  impianti 
di  depurazione,  l’estensione  delle  reti  fognarie  e  l’adeguamento  agli 
sfioratori di piena a servizio delle reti miste. 

Nei  capitoli  successivi  si  entra  nel  cuore  del  documento,  individuando  gli 
interventi previsti per il POT 2013‐2015, suddivisi nelle seguenti categorie: 

‐  interventi realizzati direttamente da Acque Veronesi; 

‐  interventi  realizzati  dai  gestori  pre‐esistenti  in  collaborazione  con 
Acque Veronesi; 

‐  interventi relativi ai comuni non ancora gestiti da Acque Veronesi. 

 

 

 

Tali  interventi di piano vengono poi analizzati e suddivisi ulteriormente  in 
base  alle  loro  caratteristiche,  evidenziando  quelli  nuovi,  quelli  soggetti  a 
contributi  e  quelli  atti  all’adeguamento  alla  direttiva  europea,  attraverso 
alcuni focus specifici.  

Infine  vengono  riportati  dei  report  di  sintesi  degli  interventi  previsti  dal 
piano,  in  base  alla  tipologia  di  criticità  associata  e  di  servizio,  i  quali 
anticipano un elenco di dettaglio, riportato  in coda al documento, relativo 
alle opere programmate nel trienni 2013‐2015. 
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2. QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

2.1. DISCIPLINA DELLA COMUNITÀ EUROPEA 

Le direttive a livello europeo più significative sono: 

• Direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  sulla 
protezione  delle  acque  sotterranee  dall´inquinamento  e  dal 
deterioramento; 

• Com_2006_397  Proposta  di  Direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del 
Consiglio  sugli  standard  di  qualità  ambientale  in materia  di  acque  e 
recante modifica alla Dir 2000/60/CE; 

• Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che  istituisce un quadro per 
l´azione comunitaria in materia di acque; 

• Direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998  concernente  la qualità delle 
acque destinate al consumo umano; 

• Direttiva  91/676/CEE  del  12  dicembre  1991  relativa  alla  protezione 
delle acque dall´inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole; 

• Direttiva  91/271  CEE  del  21 maggio  1991  concernente  il  trattamento 
delle  acque  reflue  urbane,  alla  quale  si  fa  riferimento  nel  successivo 
paragrafo 3.3 per quanto riguarda gli obblighi normativi considerati. 

 

 

 

 

2.2. DISCIPLINA NAZIONALE 

I principali documenti normativi a livello nazionale sono: 

• D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";   

• D.lgs.  2  febbraio  2001  n.  31  "Attuazione  della  direttiva  98/83/CE 
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano; 

• D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come integrato e modificato dal d.lgs. 18 
agosto  2000  n  258,  recante  "Disposizioni  sulla  tutela  delle  acque 
dall´inquinamento  e  recepimento  della  direttiva  91/271/CEE 
concernente  il trattamento delle acque  reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle  acque  dall´inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 

• L 34/96 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 

• L. 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; 

• D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi 
dell´art. 15 della L. 16 aprile 1987 n. 187. 

 

A  livello  nazionale  il Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in 
materia ambientale”, entrato in vigore il 29 aprile 2006, come modificato da 
diversi successivi decreti ministeriali,  riorganizza e armonizza  la normativa 
in materia ambientale. 

In particolare per quanto riguarda  il rapporto con  le normative precedenti 
in tema di gestione delle risorse idriche, il decreto legislativo: 

• abroga  la  Legge  Galli  e  ridefinisce  il  servizio  pubblico  integrato 
come  "costituito  dall'insieme  dei  servizi  pubblici  di  captazione, 
adduzione  e  distribuzione  di  acqua  ad  usi  civili  di  fognatura  e  di 
depurazione  delle  acque  reflue,  e  deve  essere  gestito  secondo 
principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità,  nel  rispetto  delle 
norme nazionali e comunitarie"; 
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• abroga la preesistente “legge quadro” sulle acque (il DLgs 152/99), 
ribadendo le indicazioni per ciò che riguarda: 

- i  criteri  di  classificazione  delle  acque  superficiali  (finalizzata  al 
graduale  miglioramento  della  qualità  dell’acqua  a  livello 
nazionale); 

- la disciplina generale  in  tema di  realizzazione degli  impianti di 
scarico  e  misurazione  degli  scarichi  stessi,  differenziata  a 
seconda  del  corpo  idrico  ricettore  (suolo,  sottosuolo,  acque 
sotterranee,  acque  superficiali,  corpi  idrici  ricadenti  in  aree 
sensibili, reti fognarie); 

- la necessità di preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi (art. 
124)e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni stesse; 

- in  generale  i  limiti  applicabili  allo  scarico  di  acque  reflue  in 
territorio nazionale. In particolare la tab. 3 dell’allegato 5 fissa i 
limiti  generali  di  emissione  in  acque  superficiali  e  in  rete 
fognaria  che  possono  essere  modificati  dalle  regioni  (fatta 
eccezione per  le sostanze pericolose comprese nella  tab. 5 del 
medesimo allegato). 

• recepisce la direttiva 2000/60/CE sulla qualità delle risorse idriche. 

Il Decreto Legislativo è stato successivamente modificato ed  integrato dai 
correttivi d.lgs 29 giugno 2010, n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo  3  aprile  2006,  n.152,  recante  norme  in materia  ambientale,  a 
norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69” e d.lgs. 3 dicembre 
2010,  n.  205  “Disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2008/98/CE  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive”. 

2.3. DISCIPLINA REGIONALE 

2.3.1. Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) 

Il  Piano  Regionale  di  Risanamento  delle  Acque  è  stato  approvato  dalla 
Regione del Veneto nel 1989 ed ha  rappresentato  lo strumento principale 
per quanto riguarda  la pianificazione degli  interventi di tutela delle acque, 
di differenziazione ed ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio e 
di prevenzione dai rischi di inquinamento. 

Il P.R.R.A. si poneva quale obiettivo il raggiungimento del massimo grado di 
protezione  delle  risorse  idriche,  compatibile  con  lo  stato  di  fatto 
infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo. 

Le  strategie  che  il  P.R.R.A.  prevedeva  di  utilizzare  per  il  raggiungimento 
dell’ottimale grado di protezione dell’ambiente  idrico, sono state  in parte 
riprese nel Piano di Tutela delle Acque (PTA). 

Il PRRA, con l’approvazione del PTA è in gran parte superato. 

2.3.2. Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA)  

La  Legge  04/02/1963  n.  129  rappresenta  il  primo  intervento  legislativo  a 
livello  nazionale  diretto  alla  pianificazione  idropotabile mediante  il  Piano 
Regolatore Generale degli Acquedotti da predisporsi a  cura del Ministero 
dei  Lavori  Pubblici.  In  attuazione  alla  Legge  22/07/1975  n.  382,  il D.P.R. 
24/07/1977 n. 616 ha delegato alle regioni  le  funzioni di aggiornamento e 
modifica  del  PRGA  concernenti  le  risorse  idriche  destinate  al  piano  a 
soddisfare le esigenze dei rispettivi territori regionali, nonché l'utilizzazione 
delle risorse stesse, riservando allo Stato, accanto alle funzioni relative alla 
programmazione  nazionale  della  destinazione  delle  risorse  idriche,  le 
funzioni concernenti l'imposizione di vincoli e gli aggiornamenti o modifiche 
del PRGA che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra 
le regioni. 
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2.3.3. Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il  Piano  di  Tutela  delle  Acque  (PTA),  adottato  con  DGR  n.  4453  del 
29/12/2004,  è  stato  aggiornato  in  base  alle  osservazioni  pervenute  alla 
Regione da vari Enti e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006.  

Per quanto riguarda i contenuti di tale piano: 

- nella  Sintesi  degli  aspetti  conoscitivi  viene  riportata  la  descrizione 
generale del bacino  idrografico dell’Adige e ne vengono analizzate  le 
criticità; 

- nell’analisi delle criticità vengono  indicati  i valori delle diverse stazioni 
di monitoraggio; 

- negli  Indirizzi di Piano  vengono  considerati gli obiettivi di  tutela e  le 
misure per il raggiungimento degli obiettivi di Piano.  

Per  i  corsi  d’acqua  superficiali  sono  individuati  obiettivi  qualitativi  e 
quantitativi. 

Gli  obiettivi  qualitativi  fissati  dal  D.Lgs.  n.  152/2006  sono  lo  stato 
“Sufficiente”,  da  mantenere  o  raggiungere  al  31/12/2008,  e  lo  stato 
“Buono” da mantenere o raggiungere al 22/12/2015.  

Gli obiettivi quantitativi da perseguire attraverso  il Piano di Tutela sono:  il 
raggiungimento  dell’equilibrio  del  bilancio  idrico  e  l’osservanza  delle 
condizioni di deflusso minimo vitale (DMV) nell’ambito della rete idrografica 
superficiale. 

Tali  obiettivi  risultano  essere  interconnessi  e  insieme  concorrono  al 
raggiungimento della tutela quali quantitativa del sistema idrico.  

Il  Piano  di  tutela  contiene,  oltre  agli  interventi  volti  a  garantire  il 
raggiungimento o  il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del 
sopracitato  decreto,  le  misure  necessarie  alla  tutela  qualitativa  e 
quantitativa del sistema idrico. 

2.3.4. Piano d’Ambito (PdA) 

L'AATO Veronese ha approvato una prima versione del Piano d'Ambito nel 
Dicembre  2003.  Successivamente  è  stata  fatta  una  revisione  del  Piano 
d'Ambito  che  ha  portato  alla  versione  definitiva  del  Piano  d'Ambito, 
approvata  dall'Assemblea  dei  Sindaci  con  Deliberazione  n.  3  del  1  luglio 
2005. Alla fine dell'anno 2009 è stato avviato  il percorso di aggiornamento 
del Piano che si è concluso con l'approvazione del nuovo Piano d'Ambito da 
parte  dell'Assemblea  dei  Sindaci,  con Deliberazione  n. 6  del  20  dicembre 
2011. 

In  particolare  l’approccio  alla  stesura  del  piano  e  la  definizione  del 
programma  di  interventi  hanno  considerato  due  differenti  tipologie  di 
interventi: 

a)  Interventi  segnalati  dai  Gestori  (Azienda  Gardesana  Servizi  ed  Acque 
Veronesi); 

b)  Interventi  strategici di Piano:  la cui  stima è  stata effettuata utilizzando 
due diversi livelli di approfondimento: 

- valutazioni a livello di verifica di pre‐fattibilità,  

- valutazioni  parametriche  con  l’analisi  dei  fabbisogni  non 
soddisfatti, delle categorie di intervento e dei relativi tempi e costi 
per la loro realizzazione. 

La riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato è stata decisa 
dall’Assemblea d’Ambito con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004. Con 
tale Deliberazione  il  territorio dell’ATO Veronese è  stato  suddiviso  in due 
aree gestionali territorialmente omogenee: 

- AREA  DEL  GARDA:  comprendente  il  territorio  dei  20  Comuni 
dell’area Baldo – Garda,  

- AREA  VERONESE:  comprendente  il  territorio  dei  restanti  77 
Comuni. 
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3. ANALISI  DELLO  STATO  ATTUALE  DEL  SERVIZIO  IDRICO 
INTEGRATO 

Per meglio  inquadrare  la situazione attuale del servizio  idrico  integrato nel 
territorio  di  competenza  di  Acque  Veronesi  può  essere  utile  analizzare  il 
grado  di  copertura  dei  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione 
calcolati a livello comunale. 

Per  tutti  e  3  i  servizi  in  esame  la  metodologia  di  calcolo  prevede  la 
combinazione dei seguenti dati: 

- numero di utenti serviti dai singoli servizi dalla piattaforma informativa 
in uso presso il Gestore estratti dal software SIU‐NETA; 

- numero di residenti nei singoli Comuni aggiornati a quanto pubblicato 
dal servizio demo‐ISTAT (fonte ISTAT); 

- composizione media delle famiglie all’interno dei singoli Comuni tratto 
dal servizio demo‐ISTAT. 

 

3.1. GRADO DI COPERTURA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO 

Per  quanto  riguarda  il  servizio  di  acquedotto,  il  risultato  dell’analisi  della 
copertura sul territorio è riportato in Figura 3‐1.  

Tale  immagine  mostra  il  raggiungimento  di  un  livello  buono  (grado  di 
copertura superiore al 75%) nella parte centro – settentrionale e orientale 
del territorio gestito. 

Il  livello  di  copertura è  invece  ancora  insufficiente  (copertura  inferiore  al 
50% della popolazione residente) nella parte meridionale del territorio ed in 
alcuni  Comuni  della  zona  centrale  ancora  privi  di  acquedotto  (Belfiore  e 
Palù). 

Una situazione intermedia si trova nella fascia di Comuni compresi tra i due 
precedenti livelli di servizio. 

 

 
Figura 3‐1: Copertura del servizio acquedottistico. 
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La  situazione  diviene  meno  omogenea  quando  si  analizzano  i  livelli  di 
copertura del servizio di fognatura e depurazione (si rimanda alle Figura 3‐2 
e Figura 3‐3), la cui relativa carta tematica non differisce di molto. 

 
Figura 3‐2: Copertura del servizio di fognatura.  

In ogni caso  le zone più coperte si trovano ancora nella parte centrale del 
territorio, che corrisponde anche alla fascia maggiormente abitata, mentre 
il grado di copertura del servizio diviene inferiore spostandosi verso le zone 
poste più a nord, ove  l’orografia montana del territorio comporta difficoltà 
tecniche pronunciate, e più a sud ove la densità abitativa è molto bassa. 

 

 
Figura 3‐3: Copertura del servizio di depurazione. 
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3.2. ANALISI  DEI  BISOGNI  IN  TERMINI  DI  INTERVENTI  PER  LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Un’ulteriore  informazione  di  interesse  può  essere  desunta  analizzando  le 
necessità di interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture del 
servizio  idrico  integrato  rilevate  dalla  società  nel  corso  della  gestione  dei 
primi nove mesi del 2012. 

Come si può vedere in Tabella 3‐1, i bisogni maggiori si rilevano nel servizio 
di depurazione, per il quale si stimano costi pari a oltre il 70% del totale. 

Esigenze minori si  rilevano sul servizio di  fognatura  (20%) e sul servizio di 
acquedotto (8,5%). 

 

DISTRETTO  A
CQ

U
ED

O
TT
O
 

FO
G
N
A
TU

RA
 

D
EP
U
RA

ZI
O
N
E 

ST
RU

TT
U
RA

 

TOTALE 

Infra‐distretto  9.160  200.000  0  0  209.160 

montano  202.000  48.000  20.000  10.000  280.000 

pedemontano  233.339  107.590  4.424.672  0  4.765.601 

pianura  93.000  923.000  13.750  0  1.029.750 

TOTALE  537.499  1.278.590  4.458.422  10.000  6.284.511 

Tabella 3‐1: Analisi delle richieste di investimento (manutenzione straordinaria) 
sulle infrastrutture del SII nel corso del 2012. 

 

Per quanto  riguarda  l’analisi per distretto è possibile evidenziare  come  la 
maggior parte delle richieste provenga dal distretto pedemontano  (oltre  il 
75%  del  totale),  seguito  dal  distretto  pianura  (circa  16%)  e  dal  distretto 
montano (4,5%). 

3.3. OBBLIGHI NORMATIVI 

Di seguito si citano alcuni tra gli obblighi normativi cogenti per il Gestore in 
riferimento al quadro normativo considerato al capitolo 2. 

 

3.3.1. Estensione delle reti fognarie 

L’art. 3 della Direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991  impone anche che 
tutti  gli  agglomerati  siano  provvisti  di  reti  fognarie  per  le  acque  reflue 
urbane: 

- > 10.000 AE (in aree sensibili):  entro il 31 dicembre 1998; 

- > 15.000 AE:  entro il 31 dicembre 2000; 

- compreso tra 2.000 e 15.000 AE:  entro il 31 dicembre 2005.  

Nella  realtà quest’obbligo  si è  tradotto con  l’obiettivo di  raggiungere una 
percentuale  di  copertura  del  servizio  di  collettamento  fognario  pari  ad 
almeno il 95% del totale.  

Ad oggi, per alcuni agglomerati,  i termini temporali di adeguamento a tale 
obbligo risultano superati; ciò ha comportato  l’apertura della procedura di 
infrazione n. 2009/2034 per inadempienza nei confronti dello Stato Italiano 
e la formulazione di un nuovo termine di adeguamento fissato nel 2015.  

Con  riferimento  al  territorio  gestito  da  Acque  Veronesi,  gli  agglomerati 
“segnalati” dalla Comunità Europea come in infrazione sono: 

- n. 11 con carico generato superiore ai 10.000 AE; 

- n. 6 con carico generato compreso tra 2.000 e 10.000 AE. 
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Quindi, nella  scelta delle aree  su  cui  intervenire, è  stata data priorità agli 
interventi  di  estensione  delle  reti  fognarie  situati  all’interno  degli 
agglomerati di maggiori dimensioni, in base ai seguenti due criteri: 

- agglomerati con carico maggiore a 10.000 AE (priorità massima); 

- agglomerati con carico maggiore a 2.000 AE; 

- agglomerati con carico inferiore a 2.000 AE (nessuna priorità). 

 

3.3.2. Potenziamento degli impianti di depurazione 

Gli  artt.  4  e  5  della  citata Direttiva  impone  di  dotare  gli  agglomerati  con 
carico generato superiore ai 2.000 A.E. di  impianti di trattamento adeguati 
dal punto di vista dimensionale e tecnico. 

Superato  abbondantemente  il  termine  di  adeguamento  previsto  dalla 
normativa,  la  Comunità  Europea  ha  aperto  un  contenzioso  attraverso  la 
procedura  d’infrazione  n.  2009/2034,  posticipando  al  2015  il  termine  di 
adeguamento per gli impianti carenti. 

Per  gli  agglomerati1  gestiti  da  Acque  Veronesi  sono  stati  segnalati  come 
sottodimensionati: 

- gli  impianti  di  depurazione  a  servizio  di  6  agglomerati  con  carico 
superiore a 10.000 AE; 

- gli  impianti  di  depurazione  a  servizio  di  6  agglomerati  con  carico 
compreso tra 2.000 e 10.000 AE. 

 

                                                             
1 per agglomerato si intende “l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, 
sono  concentrate  in  misura  tale  da  rendere  ammissibile,  sia  tecnicamente  che 
economicamente  in  rapporto anche ai benefici ambientali  conseguibili,  la  raccolta e  il 
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un 
punto di recapito finale”. 

3.3.3. Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti miste 

Con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 33 del P.T.A.  , sono 
stati inseriti anche lavori relativi alla razionalizzazione dei sistemi di sfioro e 
alla  costruzione  di  vasche  di  pioggia,  in  quanto  risulta  obbligatorio 
l’adeguamento  degli  sfioratori2  a  servizio  delle  reti  fognarie  per  quanto 
riguarda  l’installazione,  prima  dello  sfioro,  almeno  di  una  sezione  di 
abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di 
abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. 

I termini temporali di adeguamento a tale indicazione sono: 

- 12 dicembre 2011: redazione di un programma di adeguamento degli 
sfiori  esistenti  e  sua  trasmissione  ad  AATO  per  approvazione  e 
comunicazione alla provincia; 

- 12 dicembre 2013: effettiva posa  in opera dei  sistemi di grigliatura 
previsti. 

Rientrano  in  tale definizione  le  seguenti  infrastrutture a  servizio dell’area 
gestita da Acque Veronesi: 

- 66 sfiori posti subito a monte degli impianti di depurazione; 

- circa 420 sfiori a servizio della rete fognaria. 

Questi sono stati ulteriormente distinti in: 

- sfioratori  di  primaria  importanza,  da  dotare  di  sistemi  di  sfioro  in 
grado di garantire un’elevata funzionalità e affidabilità; 

- sfioratori secondari, da dotare di sistemi di grigliatura semplificati di 
tipo meccanico. 

                                                             
2  Il P.T.A. definisce  gli  sfioratori  fognari  (o  scaricatori) di piena  come:  “dispositivi  che 
consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni 
delle reti di fognatura di tipo misto”. 
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3.4. PROBLEMATICHE  RELATIVE  ALLE  RETI  FOGNARIE  E 
ACQUEDOTTISTICHE  

Al di la di quelle che sono le problematiche e le caratteristiche specifiche di 
funzionamento  delle  reti  fognarie  miste,  nella  redazione  del  Piano  si  è 
ritenuto  necessario  affrontare  anche  la  rilevante  questione  delle  acque 
parassite e della funzionalità complessiva delle reti. 
Infatti,  ci  sono  casi  in  cui  si  possono  generare  situazioni  anomale  sugli 

sfioratori, non tanto per il rispetto dei ratei previsti, quanto per la possibile 

entrata  in  funzione  di  questi  anche  in  tempo  di  secco  (a  causa  della 

anomale presenza di acque infiltrate in rete da falde, commistioni con corpi 

idrici o scarichi in rete di acque bianche per motivi vari). 

Inoltre, si possono generare situazioni anomale anche per quanto riguarda il 

possibile  rigurgito  del  refluo  fognario,  nella  rete  a  valle  degli  sfioratori, 

quando  il rispetto dei ratei previsti per gli sfiori significa sovraccaricare un 

tratto di condotta fognaria sottodimensionata. 

In  ogni  caso,  le  acque  parassite  affliggono  e  appesantiscono  le  reti  e  i 
rispettivi  impianti di  trattamento anche  in periodi di secco  (tempo di non 
pioggia),  creando  delle  situazioni  di  malfunzionamento  di  tutte  le 
infrastrutture dedicate al trattamento delle acque reflue. 

Per dare una quantificazione dell’entità del problema  in questione è stata 
fatta un’analisi  relativa al punto di  recapito delle  rete  fognarie:  l’ingresso 
dei depuratori. 

Per  tutti  gli  impianti  principali  sono  stati  acquisiti  i  dati,  ricavati  da  ogni 
singolo  registro,  relativi  alle  portate  in  ingresso  e  alla  concentrazione  di 
BOD5 misurata.  

Questo  ha  permesso  di  stimare  il  carico  idraulico  e  il  carico  organico  in 
ingresso. Il confronto di questi due valori con  i rispettivi parametri previsti 
in  sede  di  progettazione  ha  permesso  di  fare  una  prima  valutazione  su 
quanto il problema delle acque parassite sia rilevabile. 

Dei  60  impianti  di  depurazione  analizzati  è  emersa  la  forte  presenza  di 
acque  parassite  in  7  casi,  la  presenza  di  acque  parassite  o  comunque  di 
scarichi  produttivo  molto  diluiti  in  38  casi,  mentre  solo  in  15  casi 
(corrispondente  al  25%  delle  reti)  si  è  riscontrato  un  liquame  influente 
entro valori di normalità. 

In particolare i casi riscontrati di forte presenza di acque parassite sono stati 
evidenziati nei seguenti agglomerati: 

- Angiari Z.I.; 

- San Bonifacio; 

- Bevilacqua; 

- San Pietro di Morubio; 

- Boschi Sant’Anna; 

- Porto di Legnago. 
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4. INTERVENTI  REALIZZATI  DIRETTAMENTE  DA  ACQUE 
VERONESI 

Gli interventi che saranno realizzati direttamente da Acque Veronesi nei 73 
Comuni  gestiti  e  che  rientrano  nel  Piano  Economico  Finanziario  della 
Società,  costituiscono  l’aggiornamento  del  precedente  Piano  Operativo 
Triennale  2012‐2014  già  approvato  dall’Assemblea  d’Ambito  dell’AATO 
Veronese con deliberazione n. 8 del 20 dicembre 2011. 

4.1. AREA DI INTERVENTO 

Al  capitolo  Errore.  L'origine  riferimento  non  è  stata  trovata.  di  questo 
iano viene riportato  l’elenco completo degli  interventi che Acque Veronesi 
intende realizzare direttamente nei Comuni per i quali attualmente gestisce 
il Servizio Idrico Integrato, come indicato in Figura 4.1. 

 
Figura 4.1: Territorio di Gestione. 
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4.2. METODOLOGIA E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

I criteri utilizzati per  l’individuazione degli  interventi  inseriti nella proposta 
di Piano, hanno tenuto conto de: 

- i  criteri  di  priorità  degli  interventi  così  come  adottati  dal  Consiglio  di 
Amministrazione del Gestore; 

- la Deliberazione n. 5 del 22 dicembre 2010 dell’Assemblea d’Ambito dal 
titolo  “Indirizzi  di  programmazione  al  fine  della  realizzazione  delle 
misure qualitative previste nel Piano di Tutela delle Acque della Regione 
del Veneto”. 

 

A  livello metodologico, gli  interventi  inseriti nel Piano sono stati classificati 
sulla base delle categorie di criticità descritte nel Piano d’Ambito dell’AATO 
Veronese, approvato con Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del 20 
dicembre 2011, così da formare i seguenti gruppi:  

 

A. Investimenti per garantire l’efficacia servizio acquedotto: 

• l’estensione delle reti di acquedotto; 

• il potenziamento dei sistemi di adduzione e  l’interconnessione  tra 
acquedotti locali e fonti; 

• la ricerca e l’attivazione di nuove fonti di approvvigionamento. 

B. Investimenti  per  garantire  l’efficacia  del  servizio  fognatura  e 
depurazione e prevenire danni all’ambiente: 

• l’estensione delle reti fognarie; 

• l’aumento  della  potenzialità  del  servizio  depurazione  per 
agglomerati con carico inquinante superiore a 2.000 AE; 

• l’aumento  della  potenzialità  del  servizio  depurazione  per 
agglomerati con carico inquinante inferiore a 2.000 AE; 

• la razionalizzazione dei sistemi di sfioro;  

• la riabilitazione dei collettori e delle reti di raccolta ammalorati. 

C. Investimenti per garantire l’efficienza del servizio acquedotto: 

• il potenziamento dei serbatoi; 

• l’attivazione di nuove fonti di captazione e/o l’interconnessione tra 
acquedotti limitrofi; 

• la  realizzazione  di  nuove  condotte  di  adduzione  ed  il 
potenziamento delle reti di distribuzione; 

• la riabilitazione delle reti di distribuzione ammalorate. 

D. Investimenti  per  garantire  l’efficienza  del  servizio  fognatura 
depurazione: 

• la centralizzazione dei trattamenti depurativi; 

• la  manutenzione  straordinaria  delle  reti  (e/o  degli  impianti  di 
depurazione e/o degli impianti di sollevamento). 

E. Investimenti per il recupero di efficienza nel servizio acquedotto: 

• la realizzazione di sistemi di telecontrollo; 

• l’attivazione  di  sistemi  di monitoraggio,  controllo  e modellazione 
delle reti acquedottistiche. 

F. Investimenti  per  il  recupero  di  efficienza  nei  servizi  di  fognatura  e 
depurazione: 

• Il  rilevamento  in  campo  delle  infrastrutture  acquedottistiche, 
l’implementazione  e  l’aggiornamento  del  sistema  informativo 
territoriale per l’analisi funzionale delle opere; 

• la  realizzazione  dei  sistemi  di  telecontrollo  degli  impianti  di 
sollevamento; 

• la  realizzazione  dei  sistemi  di  telecontrollo  degli  impianti  di 
depurazione; 

• l’attivazione  di  sistemi  di monitoraggio,  controllo  e modellazione 
dei sistemi fognari. 
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A queste sono state aggiunte:  

- la  categoria  “S”  alla  quale  appartengono  gli  interventi  strutturali  ed 
organizzativi della  società atti a garantire e mantenere  l’efficacia dei 
servizi all’utenza, prevedendo investimenti per: 

• Qualità Ambiente e Sicurezza; 

• Studi  dei  sistemi  acquedottistici,  fognari  e  depurativi  connessi 
all’ottimizzazione  degli  investimenti,  all’ottimizzazione  della 
gestione del servizio, ed ai rischi igienico‐sanitari e ambientali; 

• Investimenti immateriali; 

• Sistemi informativi; 

• Implementazione  e  sostituzione  strumentazione  laboratorio 
analisi per controllo qualità del prodotto; 

• Adeguamento Strutture e Arredi per le sedi periferiche; 

 

- la categoria “T”  la quale riguarda sia  i  lavori connessi e/o accessori al 
servizio  idrico  integrato per  i quali non è prevista copertura tariffaria, 
sia  la  predisposizione  di  nuovi  allacciamenti  i  cui  investimenti  sono 
coperti dal contributo degli utenti, in particolare: 

• allacciamenti  (circa 2 milioni di Euro all’anno nel  triennio 2013‐
2015) indentificati dal “GRUPPO T.1” e riguardano la realizzazione 
di  nuovi  allacciamenti  delle  utenze  ai  servizi  di  distribuzione 
dell’acqua  potabile  e  collettamento  dei  reflui  (investimenti 
coperti dal contributo degli utenti); 

• interventi  relativi  ad  opere  non  ricomprese  nel  servizio  idrico 
integrato  (circa 0,7 milioni di Euro nel triennio 2013‐2015), sono 
indentificati dal “GRUPPO T.2” e consistono nella realizzazione di 
lavori  relativi a servizi non compresi nel Servizio  Idrico  Integrato 
ma  connessi  e/o  accessori,  per  i  quali  non è  prevista  copertura 
tariffaria. 

4.3. PROGRAMMAZIONE  TECNICO‐FINANZIARIA  DEGLI  INTERVENTI 
DEL PIANO 

Ciascun intervento inserito nel Piano Operativo è stato progettato da Acque 
Veronesi almeno al livello di Studio di Fattibilità. 

Le  opere  inserite  nel  Piano  rientrano  tra  i  lavori  di  interesse  regionale 
previsti  dalla  L.R.  27/2003  e  ss.ii.  (come  ribadito  nella  deliberazione 
dell’Assemblea  d’Ambito  dell’AATO  Veronese  n.  2  del  28.01.2008),  e 
dunque  devono  essere  realizzate  applicando,  nella  progettazione  e 
nell’appalto dei  lavori,  il capitolato generale e  l’elenco prezzi della Regione 
Veneto. 

Gli  investimenti proposti nel Piano  includono  i costi per  lavori e  forniture 
nonché  le  cosiddette  “somme  a  disposizione”  per  le  necessità 
amministrative, tecniche o complementari ai lavori principali.  

I costi  indicati non  includono  l’IVA  in quanto tale  imposta non rappresenta 
un onere per la società di gestione, bensì esclusivamente un credito/debito 
(l’effetto economico collegato agli aspetti  finanziari connessi alla gestione 
dell’IVA  è  stato  stimato  nel  Piano  Economico  Finanziario  2013‐2015 
nell’ambito delle dinamiche del capitale circolante netto). 

La ripartizione annuale degli  investimenti all’interno del Piano non segue  il 
criterio  delle  uscite  finanziarie ma  quello  dello  stato  di  avanzamento  del 
lavoro, quindi gli  importi  indicati per ciascun  intervento corrispondono alle 
prestazioni/opere che si stimano realizzabili nell’anno di riferimento. 

In particolare, per quanto concerne gli  interventi  infrastrutturali nei singoli 
Comuni, si è tenuto conto: 

 della  stima  delle  opere  che  saranno  realizzate  e  del  livello  di  attività 
presunto che sarà raggiunto al termine del 2012; 

 delle  tempistiche  di  progettazione,  richiesta  pareri/autorizzazioni  e 
realizzazione lavori determinate sulla base dell’esperienza cumulata nel 
corso della gestione del servizio; 
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 delle  criticità  e  delle  difficoltà,  specifiche  per  ciascun  intervento, 
riscontrate nel corso del 2012. 

 

Come  indicazione  generale,  per  l’anno  2013  sono  stati  mantenuti  gli 
interventi già avviati nel precedente Piano e per i quali esistono già impegni 
verso  l’esterno,  quelli  soggetti  a  contributi  pubblici  ed  alcuni  nuovi 
interventi relativi ai depuratori. 

In seguito all’aggiornamento delle previsioni a  finire per  l’anno 2012 degli 
investimenti  in  corso ed alla prevedibile disponibilità di  risorse  finanziarie 
per  il  2013  pari  a  circa  10  Mln  €,  è  stato  stimato  l’ammontare  degli 
investimenti programmati per  il 2013 pari a circa 14,3 Mln €, al  lordo dei 
contributi regionali e degli allacciamenti.  

Il  valore  netto  in  tariffa  per  il  2013  risulta  quindi  essere  pari  a  circa  12 
milioni di euro. 

 

 
Figura 4‐2: Valore degli investimenti previsti per l’anno 2013 dal POT 2013‐2015 

al lordo ed al netto degli allacciamenti e contributi regionali. 

 

Lo scostamento di circa 28,8 Mln €,  rispetto ai 43,1 Mln € di  investimenti 
previsti  dal Piano  d’Ambito  per  l’anno  2013,  è  dovuto alle  note difficoltà 
economiche riscontrate nell’accedere ai necessari finanziamenti.  

 

Per  gli  investimenti  programmati  per  il  biennio  2014‐2015  da  Acque 
Veronesi, si è cercato di allinearsi, per quanto possibile, a quanto previsto 
nel Piano d’Ambito dell’AATO Veronese approvato dall’Assemblea d’Ambito 
con Deliberazione n.6 del 20 dicembre 2011.  

Nello specifico, per l’anno 2014, il Piano Operativo propone circa 41,4 Mln € 
e per l’anno 2015 ne stima circa 22,5 Mln €. 

 

 
Figura 4‐3: Confronto tra la ripartizione triennale degli investimenti secondo il 

Piano d’Ambito 2011 ed il POT 2013‐2015 espressa in milioni di euro. 

anno

2013

2014

2015

PdA
[Mln €]

43,1

41,4

22,5

POT 2013‐2015
[Mln €]

14,3

41,4

22,5
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5. ALTRI INTERVENTI 

5.1. INTERVENTI  REALIZZATI  DA  ACQUE  VERONESI  IN 
COLLABORAZIONE CON I GESTORI PRE‐ESISTENTI  

Alcuni  interventi  insistenti  nei  Comuni  gestiti  da  questa  Società  saranno 
realizzati dai gestori pre‐esistenti in collaborazione con Acque Veronesi per 
quel che riguarda la progettazione, il coordinamento delle attività, etc.  

I  relativi  investimenti  saranno  pagati mediante  canoni  e/o  rimborso  dei 
mutui  ai  gestori  pre‐esistenti  e  non  con  la  consueta  modalità  di 
remunerazione  prevista  per  gli  altri  investimenti  della  società  (saranno 
quindi  inseriti nel Piano Economico Finanziario alle voci “rimborsi” anziché 
alle voci “ammortamento” e “oneri finanziari”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Codice AATO Comune  Denominazione intervento Importo

A.1‐B‐22 BADIA CALAVENA  Realizzazione di condotte acquedottistiche assenti presso le contrade Gonzo, Gambari, 
Cuneghi, Saladi, Burgagnani, Pernigo, Prè 

725.000 

D.2‐A‐08 Stralcio GREZZANA  Adeguamento degli sfioratori a servizio del collettore fognario acque miste Valpantena nel 
Comune di Grezzana 

150.000 

A.1‐A‐21 NEGRAR  Estensione rete idrica S. Peretto 1° Stralcio 185.000 

B.1‐C‐69b SONA  Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio ‐ 1° lotto funzionale 585.000 

B.1‐C‐69b SONA  Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio ‐ 2° lotto 745.000 

C.5‐A‐05 Stralcio VERONA  Impianto di sollevamento "Filippini" per lo sfioro del 5M 95.000 

Totale      2.485.000 
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5.2. INTERVENTI  RELATIVI  AI  COMUNI  NON  ANCORA  GESTITI  DA 
ACQUE VERONESI 

Infine sono  riportati alcuni  interventi  relativi ai Comuni non ancora gestiti 
da Acque Veronesi e cioè Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto e Selva di Progno 
(si  veda  la  Figura  5‐1),  i  cui  investimenti,  pur  non  essendo  riportati  nella 
tabella di riepilogo a fine di questa relazione, rientrano nel Piano Economico 
Finanziario della società come immobilizzazioni in corso a fine 2013. 

 
Comune Denominazione 

intervento 
Anno
2013 

Anno
2014 

Anno
2015 

Selva di Progno Interventi urgenti previsti 
da Piano d'Ambito 

47.996  21.290  21.290 

Caldiero Interventi urgenti previsti 
da Piano d'Ambito 

372.330  165.157  165.157 

Illasi  Interventi urgenti previsti 
da Piano d'Ambito 

267.274  118.556  118.556 

Mezzane di 
Sotto 

Interventi urgenti previsti 
da Piano d'Ambito 

118.050  52.364  52.364 

  TOTALE  805.650  357.367  357.367 

Tabella 5‐1: Interventi per i Comuni non ancora gestoti da Acque Veronesi. 

 

Gli  importi previsti nel  triennio  sono  stati  calcolati  in  via  teorica  tenendo 
conto  dell’importo medio  per  abitante  previsto  dal Piano  d’Ambito  e  del 
numero di residenti nei Comuni interessati.  

La risultanza è stata poi distribuita sugli anni di validità dello stesso piano in 
modo  proporzionale  agli  importi  totali  previsti  annualmente  su  tutto  il 
territorio gestito.    

Figura 5‐1: Comuni che non hanno ancora affidato la gestione del Servizio Idrico 
Integrato ad Acque Veronesi. 
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6. PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO 
2013/2015 

6.1. FOCUS SUI NUOVI INTERVENTI INSERITI NEL PIANO OPERATIVO 

Nella nuova proposta di Piano sono stati  inseriti alcuni nuovi  interventi. Si 
tratta  principalmente  di  interventi  di  adeguamento  funzionale  dei 
depuratori  di  Castel  d’Azzano,  Vangadizza,  Tremolè  e  San Martino  Buon 
Albergo, volti all’adeguamento e all’ottimizzazione del processo depurativo, 
così  da  rendere  tali  impianti  in  grado  di  rispettare  i  limiti  imposti  dalle 
normative vigenti. 

Questi  interventi  vanno ad aggiungersi a quelli già  inseriti  lo  scorso anno 
per i depuratori evidenziati in grigio sulla mappa a destra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Codice 
AATO 

Comune Denominazione intervento Importo 
complessivo 

Anno 2013

B.2‐C‐10  CASTEL D'AZZANO  Depuratore di Castel d'Azzano: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto   €      540.000    €        30.000  

B.2‐B‐02  LEGNAGO  Depuratore di Vangadizza: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto   €      500.000    €        30.000  

MTZ.2  PESCANTINA  Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto   €      370.000    €        25.000  

MTZ.2  SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

Depuratore di San Martino B/Albergo, loc. Cà dell'Aglio: interventi di adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

 €      280.000    €               ‐    

Totale      € 1.690.000 € 85.000

Tabella 6‐1: Nuovi interventi di adeguamento funzionale inseriti nella proposta di Piano Operativo. 
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Oltre a questi, nel Piano sono anche presenti ulteriori “nuovi” interventi, su 
reti  acquedottistiche  o  fognarie,  con  l’obiettivo  di  “sanare”  alcune 
specifiche  situazioni  di  potenziale  pericolo  emerse  durante  la  gestione 
dell’anno in corso.  

Tali interventi, iniziati in urgenza per circoscrivere il problema, vengono ora 
programmati  secondo  il  normale  iter  amministrativo  previsto  dalla 
Convenzione tra AATO Veronese e il Gestore. 

 

 

 

 

6.2. FOCUS SUGLI INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTI 

Particolare riguardo è stato riservato agli interventi che godono di sostegni 
economici da parte di enti pubblici,  le cui attività sono state schedulate  in 
modo da garantire, per quanto possibile,  il  rispetto dei  tempi di messa  in 
esercizio utili ai fini dell’erogazione dei contributi stessi. 

 

6.2.1. Contributi Regione Veneto 

In  Tabella  6‐2  sono  evidenziati  gli  interventi  oggetto  di  finanziamento  da 
parte della Regione Veneto. 

 
CODICE
AATO  

COMUNE  TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 
[ € ] 

IMPORTO 
CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO

[ € ] 

SCADENZA 
CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO 

[ € ] 

A.1‐C‐18 
A.2‐C‐30 

BELFIORE  Opere acquedottistiche a tutela quali‐quantitativa della falda 2.850.000 1.000.000 27/12/20123 

B.1‐B‐07 BEVILACQUA  Adeguamento reti fognarie 320.000 160.000 29/12/2015 

B.1‐C‐87 BOVOLONE   * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone 1.110.000 200.000 29/12/2016 

B.1‐A‐35 BUSSOLENGO  Ampliamento fognature 325.000 200.000 03/08/2014 

B.1‐B‐15 COLOGNA VENETA   Estensione della  rete  fognaria afferente all'impianto di depurazione di 
Cologna Veneta 

4.980.000 3.000.000 08/12/20133 

B.1‐A‐75
B.4‐C‐10 

FUMANE  Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche 465.400 232.700 29/12/2015 

A.1‐14
B.5‐06 
D.2‐14 
B.5‐22 

MARANO DI VALPOLICELLA Adeguamento di reti fognatura e acquedotto 720.500 360.250 29/12/2015 

B.4‐C‐11
C.4‐C‐03 

MONTEFORTE D'ALPONE  Adeguamento e potenziamento sistema fognario 217.000 200.000 28/12/2014 

                                                             
3 Per questo intervento è già stata inviata la richiesta di proroga dei termini di concessione del finanziamento ai competenti uffici della Regione Veneto. 
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CODICE 
AATO  

COMUNE  TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO 

 
[ € ] 

IMPORTO 
CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO

[ € ] 

SCADENZA 
CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO

[ € ] 

B.4‐C‐11  MONTEFORTE D'ALPONE  Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian  247.200 123.600 29/12/2015

B.4‐C‐10  NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario 1.121.100 850.000 28/12/2014

A.1‐C‐19  PALU' Adeguamento e potenziamento acquedotto 1.400.000 897.000 28/12/2014

B.4‐C‐10 
C.4‐C‐02 

PESCANTINA Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona 770.000 385.000 29/12/2015

B.1‐C‐92  RONCO ALL'ADIGE  Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via Casetta 
nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana 

986.000 600.000 28/12/2014

A.1‐C‐45 
B.1‐C‐33 

SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo 200.000 100.000 29/12/2015

A.2‐C‐30  SAN BONIFACIO Collegamento acquedottistico San Bonifacio ‐ Almisano 2.500.000 2.000.000 28/12/2014

B.1‐B‐76 
B.4‐C‐11  

SAN BONIFACIO  Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio 4.850.000 1.824.313 27/12/20123

B.5‐C‐06  SAN PIETRO IN CARIANO  Adeguamento ed estensione della  rete  idrica e fognaria nel capoluogo 
(sfioratori loc. Valena) 

1.238.000 135.000 29/12/2015

A.1‐C‐17  VILLA BARTOLOMEA  Collegamento idrico Legnago‐Villa Bartolomea (capoluogo) 1.500.000 800.000 27/12/20123

B.4‐C‐10  VILLAFRANCA DI VERONA   Fognature in varie vie sprovviste di rete 2.639.000 950.000 28/12/2014

B.5‐19  PIU' COMUNI:
BOSCO CHIESANUOVA, CERRO 
VERONESE, ERBEZZO, 
GREZZANA, SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

* Rifacimento del collettore fognario Valpantena 14.000.000 4.030.000 08/12/20133

Tabella 6‐2: Interventi oggetto di contributo regionale. 

 

Nel corso del prossimo anno 2013 è prevista l’ultimazione dell’intervento di 
“Adeguamento  e  potenziamento  sistema  fognario”  nel  Comune  di 
Monteforte  d’Alpone,  caratterizzato  da  un  contributo  regionale  di  € 

200.000,00, concesso su un  importo totale per  l’esecuzione dell’opera pari 
a € 217.000,00. 
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6.2.2. Contributi Piano della Montagna 

L’articolo  12,  comma  2ter  della  Legge  Regionale  27  marzo  1998,  n.  5, 
modificato  con  legge  regionale  16  agosto  2007,  n.  20,  dispone  che:  «A 
garanzia  di  una  gestione  del  servizio  idrico  integrato  coerente  con  le 
esigenze ambientali e di uso delle acque come risorsa da utilizzare secondo 
criteri di solidarietà e di conservazione del patrimonio  idrico, ai sensi degli 
articoli  141  e  144  del D.Lgs.  152/2006  “Norme  in materia  ambientale”  e 
successive modificazioni,  tutte  le  Autorità  d’ambito  provvedono  con  una 
quota di contribuzione, individuata nella previsione annuale dei proventi da 
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori d’impiego dell’acqua, di cui al 
piano  economico  finanziario.  La  quota,  non  inferiore  al  3%  sugli  effettivi 
introiti da  tariffa  relativi all’anno precedente, è  trasferita alla Regione del 
Veneto da ciascuna Autorità d’ambito entro il 31 gennaio di ogni anno». 

Per  l’Ambito  Veronese  tale  disposto  legislativo  ha  generato  nel  2008  un 
fondo di circa 1,3 mln€, dei quali una parte è stata assegnata all’area gestita 
da Acque Veronesi. 

L’A.A.T.O. Veronese con Deliberazione n. 16 del 22 dicembre 2008 ha dato 
incarico  alle  società  di  gestione  di  redigere  un  piano  di  opere  urgenti 
relativo al territorio montano di propria competenza, al fine di eliminare le 
criticità specifiche presenti, garantendo ai cittadini idonei servizi e parità di 
trattamento. 

Tale  piano  è  stato  sottoposto  all’esame  ed  all’approvazione  dell’Autorità 
d’Ambito, che ha assegnato  i  fondi all’interno della propria Delibera n. 15 
del 14.12.2009. Nello specifico tale Delibera dispone che il gettito derivante 
dagli  incrementi tariffari destinato a contributo alle comunità montane già 
disposto  per  l’anno  2008  –  accertato  in  circa  1  mln€  per  quanto  di 
competenza di Acque Veronesi – sia utilizzato come fonte di finanziamento 
delle  opere  di  cui  alla  Tabella  6‐3,  al  fine  di  contenere  ulteriormente  gli 
incrementi tariffari necessari a garantire l’equilibrio economico e finanziario 
della gestione. 

 
Codice 
AATO 

Comune Denominazione intervento Importo 
[€] 

B.1‐A‐88 BOSCO CHIESA 
NUOVA 

Allacciamento al collettore di fondovalle 
dalle frazioni "Arzarè‐Regno" Corbiolo 
(stralcio) 

250.000 

B.1‐C‐62 CERRO 
VERONESE 

Estensione rete fognaria del capoluogo 
(stralcio) 

100.000 

B.2‐A‐36
B.2‐A‐35 

ERBEZZO Impianti di depurazione e reti di raccolta ad 
Erbezzo 

200.000 

A.1‐C‐26
B.1‐A‐81 

SAN MAURO 
DI SALINE 

Realizzazione collettore fognario a servizio 
di utenze non servite 

100.000 

B.1‐C‐100 ROVERE' V.SE
VELO V.SE 

Adeguamento fognario e depurativo dei 
due capoluoghi 

250.000 

B.2‐C‐38 SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

1° stralcio ‐ collegamento frazione Ronconi 150.000 

Totale  € 1.050.000 

Tabella 6‐3: Interventi ammessi al contributo tramite il Piano della Montagna. 

 

Ad  oggi,  si  ritiene  che  tali  interventi  verranno  conclusi  entro  la  fine 
dell’anno 2012 e quindi non saranno oggetto di ulteriori impegni all’interno 
del nuovo anno 2013. 
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6.2.3. Contributi Piano Stralcio 

Alcuni  degli  interventi  inseriti  nel  Piano  Operativo  Triennale  sono 
parzialmente  coperti  da  un  ulteriore  contributo  denominato  “Piano 
Stralcio”. 

Si tratta di  finanziamenti disposti direttamente da AATO Veronese, coperti 
dai  fondi  raccolti  negli  esercizi  precedenti  in  virtù  degli  incrementi  delle 
tariffe  di  fognatura  e  depurazione  stabiliti  ai  sensi  dell’art.  141  della  L. 
388/2000 ed in applicazione della deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, 
così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 93 del 15 novembre 2001.  

Il citato articolo 141 della L. 388/2000 disponeva,  infatti,  in ottemperanza 
agli  obblighi  derivanti  dalla  direttiva  comunitaria  271/91  CEE,  l’aumento 
delle tariffe di fognatura e depurazione in misura pari al 20% delle tariffe in 
vigore nell’anno 2001, al fine di reperire risorse per la realizzazione di opere 
urgenti di fognatura e depurazione (c.d. Piano Stralcio). 

A  partire  dall’anno  2007,  con  l’approvazione  dell’attuale  articolazione 
tariffaria e con  l’approvazione dei nuovi valori delle tariffe è venuto meno 
l’obbligo  da  parte  dei Gestori  di  trasferire  all’Autorità  d’Ambito  la  quota 
relativa agli incrementi tariffari di cui all’art. 141 della L. 388/2000.  

Questo  in  considerazione  del  fatto  che  la  responsabilità  complessiva  in 
merito  alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  piano  stralcio  è  stata 
trasferita in capo proprio alle società di gestione. 

Consultando  il  Piano Operativo,  il  cui  elenco  completo  degli  interventi  è 
riportato  al  capitolo  Errore.  L'origine  riferimento non  è  stata  trovata.,  i 
progetti  che  godono  di  questo  tipo  di  contributo  sono  identificati  da  un 
asterisco  inserito  come  primo  carattere  all’interno  della  colonna  “titolo 
intervento”. 

  

 

6.3. FOCUS SUGLI INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 
COMUNITARIA 91/271/CEE E ALL’ART. 33 DEL PTA 

Come già anticipato al paragrafo 3.3, all’interno della presente proposta di 
P.O.T.  è  stata  riservata  grande  importanza  agli  interventi  che  hanno 
l’obiettivo di ottemperare agli obblighi  imposti dalla Direttiva Comunitaria 
91/271/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 152/06 ed in Veneto con il P.T.A. 
Regionale) in termini di raggiungimento dei livelli di collettamento delle reti 
fognarie e di potenzialità dei sistemi depurativi. 

 

6.3.1. Reti fognarie 

Per  ottemperare  agli  obblighi  imposti,  l’importo  totale  teorico  necessario 
per  l’adeguamento  delle  reti  fognarie  negli  agglomerati  sinora  segnalati 
come critici è stata stimato in circa 56,5 milioni di Euro (stima minima per il 
raggiungimento dell’obiettivo).  

Nella  presente  proposta  di  Piano,  per  gli  agglomerati  con  dimensione 
superiore ai 2.000 AE, risultano pianificati  (già spesi e programmati  fino al 
2015)  interventi  per  un  importo  pari  a  24,5  milioni  di  Euro  che  fanno 
riferimento alla classificazione “B.1” del Piano d’Ambito.  

Per  raggiungere  gli  obiettivi  previsti  dalla  norma  in merito  all’estensioni 
delle reti fognarie entro il 2015, restano da pianificare ancora interventi pari 
a  38,2  milioni  di  Euro  (importo  derivante  da  una  stima  minima  di 
adeguamento). 

Tale importo risulta assolutamente rilevante e, verosimilmente, impossibile 
da concretizzare sia dal punto di vista tecnico, sia da quello del reperimento 
delle risorse finanziarie necessarie entro il termine richiesto.  

Risulta  pertanto  opportuno  proporre  alcune  osservazioni  in  merito  alla 
stima economica delle necessità totali per le estensioni fognarie, che è stata 
fatta elaborando  le attuali  informazioni  relative alla geometria e al carico 
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generato  dall’agglomerato,  alla  stima  della  copertura  del  servizio  di 
fognatura prodotta da ARPAV e al costo specifico di adeguamento stimato 
in base alle informazioni disponibili ad Acque Veronesi. 

Queste  tre  tipologie  d’informazione  sono  al  momento  in  fase  di 
perfezionamento  in quanto  la Regione Veneto ha avviato verso  la  fine del 
2011  una  campagna  tesa  all’aggiornamento  della  perimetrazione  e  del 
carico generato dagli agglomerati.  

Continua  invece  l’attività  del  Gestore  volta  all’adeguamento  della  stima 
della  copertura  del  servizio  in  base  ai  nuovi  dati  di  copertura  a  livello 
comunale ed  il costo specifico per  le nuove estensioni  (corretto di volta  in 
volta con il procedere della realizzazione dei nuovi interventi previsti). 

 

6.3.2. Impianti di depurazione 

Analogamente  a  quanto  fatto  per  le  reti  fognarie,  per  raggiungere  il 
completo adeguamento dei dodici impianti di depurazione “segnalati” come 
a potenzialità  insufficiente è stato stimato un  impegno complessivo pari a 
11,2 milioni di Euro.  

Per il potenziamento di tali impianti, nella presente proposta di Piano sono 
stati inseriti interventi per un importo complessivo pari a quasi 24 milioni di 
Euro. Di questi  risultano pianificati  (già  spesi e programmati  fino al 2015) 
interventi su 7 impianti di trattamento “segnalati” per un importo pari a 6,5 
milioni di Euro. 

Tali  categorie  di  interventi  sono  state  distinte  con  classificazione  “B.2” 
(carico  inquinante  proveniente  da  agglomerati  con  AE>2.000  trattato)  e 
codice  “B.3” del Piano d’Ambito  (depuratori a  servizio di agglomerati  con 
carico inquinante trattato inferiore a 2.000 AE). 

 

 

Sempre  in tema di  impianti di depurazione vale  la pena di evidenziare che 
continua  l’attività del Gestore di procedere alla progressiva  introduzione di 
interventi  di  adeguamento  specifici,  classificati  con  il  codice  di  Piano 
d’Ambito  D.2,  per  gli  impianti  di  depurazione  ritenuti  maggiormente 
importanti. 

In  aggiunta  agli  interventi  di  potenziamento  appena  citati,  in  questa 
proposta di Piano  sono  inserite ulteriori 10  iniziative di adeguamento per 
altrettanti  impianti, con una previsione di spesa  riferita al solo anno 2013 
pari ad oltre 2 milioni di euro.  

Tali  interventi,  oltre  a  risolvere  problematiche  puntuali,  potranno 
contribuire al miglioramento e quindi all’aumento delle capacità depurative 
degli stessi impianti. 

 

6.3.3. Sfioratori di Piena 

Come è già stato riportato al paragafo 3.3.3, e facendo seguito a quanto già 
avviato  nel  corso  del  2011  in  termini  di  rilievi  e  adeguamenti  degli  sfiori 
esistenti, nella presente proposta di Piano, è prevista una azione specifica 
per  l’adeguamento di  tutti gli altri  sfiori presenti  sul  territorio,  che  fanno 
riferimento alla classificazione  “B.4” del Piano d’Ambito.  

Entro  il  2015,  triennio  di  validità  del  Piano,  sono  pianificati  i  seguenti 
interventi: 

- adeguamento sfiori di prossimità dei depuratori: è stato previsto di 
intervenire  su  vari  sfioratori  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 
1.300.000; 

- adeguamento sfiori sulla rete fognaria: è stato previsto di intervenire 
su vari sfioratori per un importo complessivo pari a € 1.500.000. 
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6.4. REPORT DI SINTESI DEGLI INTERVENTI 

6.4.1. Interventi sulle infrastrutture e interventi di struttura 

POT 2013‐2015 rev.0 del 14.11.2012 

  
STIMA A FINIRE 
ANNO 2012 

ANNO 2013 ANNO 2014  ANNO 2015 TOTALE TRIENNIO  RESIDUO ANNI 
SUCCESSIVI 

    [€]    [€]    [€]    [€]    [€]    [€]  
Interventi sulle infrastrutture 
acquedotto/fognatura/depurazione 

            11.730.100              13.659.869              39.999.210                  21.526.462                  75.185.541            148.794.273  

Interventi di struttura                   533.809                    630.000                1.400.000                     
1.000.000  

                   
3.030.000  

                              0  

SOMMANO               12.263.909               14.289.869               41.399.210                   22.526.462                   78.215.541             148.794.273  

di cui:     
Interventi relativi ad opere non comprese 
nel servizio idrico integrato 

                             ‐                                 ‐                     400.000                       300.000                       700.000                2.357.000  

Contributi Regione Veneto               3.578.127                   200.000             12.137.407                    5.510.457                  17.847.863                1.130.000  

Interventi relativi al "Piano della Montagna"                   504.723                               ‐                                 ‐                                     ‐                                     ‐                                 ‐    

Interventi relativi ad allacciamenti                1.933.014                2.037.567                2.037.567                    2.037.567                    6.112.701  ‐                             0  

SOMMANO                 6.015.864                 2.237.567               14.574.974 
 

7.848.024                   24.660.564                 3.487.000  

TOTALE INVESTIMENTI TARIFFATI                 6.248.045               12.052.302               26.824.236                   14.678.439                   53.554.977             145.307.273  

 
Tabella 6‐4 ‐ Investimenti complessivi previsti dalla proposta di POT 2013‐2015.  
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6.4.2. Interventi per tipologia di criticità 

 

 
Tabella 6‐5: Investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2013‐2015, suddivisi per categoria di criticità. 

 
 

 POT 2013‐2015 rev.0 del 14.11.2012 
CATEGORIE DI SERVIZIO N. INTERVENTI STIMA A FINIRE

ANNO 2012
[€]

ANNO 2013

[€]

ANNO 2014

[€]

ANNO 2015

[€]

TOTALE 
TRIENNIO

[€]

RESIDUO ANNI 
SUCCESSIVI

[€]

40                     602.257                 2.131.560                 5.276.548                 2.084.000                 9.492.108                      14.426.368 

155                 6.327.267                 6.337.626              24.295.289              12.655.094              43.288.009                    124.546.385 

11                 2.513.155                    988.000                 2.506.667                 1.850.000                 5.344.667                         4.064.398 

21                     216.459                 1.915.116                 4.449.807                 1.920.000                 8.284.923                         3.400.122 

2                       36.600                       50.000                    183.333                       96.733                    330.066                                        ‐   

6                     101.348                    200.000                    849.999                    583.068                 1.633.067                                        ‐   

7                     533.809                    630.000                 1.400.000                 1.000.000                 3.030.000                                         0 

2                 1.933.014                 2.037.567                 2.437.567                 2.337.567                 6.812.701                         2.357.000 

INVESTIMENTI COMPLESSIVI [€] 244 12.263.909             14.289.869            41.399.210            22.526.462            78.215.541            148.794.273                 

GRUPPO A: EFFICACIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E 
INTERCONNESSIONE RETI, NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO)

GRUPPO B: EFFICACIA DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ‐ DANNO ALL’AMBIENTE

GRUPPO C: EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (POTENZIAMENTO SERBATOI, ATTIVAZIONE 
NUOVE FONTI DI CAPTAZIONE O INTERCONNESSIONE, NUOVE CONDOTTE ADDUTTRICI E 
POTENZIAMENTO RETI DISTRIBUZIONE, RIABILITAZIONE RETI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

GRUPPO D: RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA DEPURAZIONE ‐ 
INADEGUATEZZA DEI LIVELLI DI SERVIZIO

GRUPPO E: RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVAMENTI IN CAMPO, SIT, 
TELECONTROLLO, SISTEMI DI MONITORAGGIO E MODELLAZIONE)

GRUPPO F: RECUPERO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ‐ ASPETTI 
GESTIONALI – ORGANIZZATIVI 

GRUPPO S: INTERVENTI DI STRUTTURA

GRUPPO T: INTERVENTI NON IN TARIFFA
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6.4.3. Interventi per tipologia di servizio 

La  tabella ed  i grafici  sottostanti  riportano gli  investimenti 2013‐2015 
ripartiti per servizio.  

La  Figura  6‐1  evidenzia  la  prevalenza  degli  investimenti  sulle 
infrastrutture  del  Servizio  Idrico  Integrato  rispetto  quelli  stanziati  per 
far fronte alle esigenze di struttura. 

Allo  stesso  tempo,  viene messa  in  luce  la  predominanza,  all’interno 
degli  investimenti  sulle  infrastrutture,  degli  interventi  dedicati  al 
servizio  di  fognatura  e  depurazione  rispetto  quelli  di  acquedotto  (in 
conformità agli indirizzi programmatici dell’AATO Veronese). 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 6‐6: Investimenti previsti nel Piano Operativo Triennale 2013‐2015, suddivisi rispettivamente per tipologia di servizio. 

 

POT 2013‐2015 rev.0 del 14.11.2012 
CATEGORIE DI SERVIZIO N. INTERVENTI STIMA A FINIRE

ANNO 2012
[€]

ANNO 2013

[€]

ANNO 2014

[€]

ANNO 2015

[€]

TOTALE 
TRIENNIO

[€]

RESIDUO ANNI 
SUCCESSIVI

[€]

INVESTIMENTI COMPLESSIVI [€] 244 12.263.909             14.289.869            41.399.210            22.526.462            78.215.541            148.794.273                 

[€] 53 3.152.011          3.169.560         7.966.548         4.030.733         15.166.841       18.490.767            
[%] 22% 26% 22% 19% 18% 19% 12%
[€] 182 6.645.075          8.452.742         29.595.095       15.158.162       53.205.999       127.946.506          
[%] 75% 54% 59% 71% 67% 68% 86%
[€] 7 533.809             630.000            1.400.000         1.000.000         3.030.000         0                            
[%] 3% 4% 4% 3% 4% 4% 0%
[€] 2 1.933.014          2.037.567         2.437.567         2.337.567         6.812.701         2.357.000              
[%] 1% 16% 14% 6% 10% 9% 2%

INVESTIMENTI COMPLESSIVI ‐ SERVIZIO ACQUEDOTTO

INVESTIMENTI COMPLESSIVI ‐ SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

INVESTIMENTI COMPLESSIVI ‐ INTERVENTI DI STRUTTURA

INVESTIMENTI COMPLESSIVI ‐ INVESTIMENTI NON TARIFFATI

Figura 6‐1: Percentuale degli investimenti suddivisi per tipologia di servizio.
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Figura  6‐2:  Ripartizione  triennale  degli 
investimenti suddivisi per tipologia di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile notare dall’istogramma appena  riportato,  rispetto al 2013 
gli  interventi  inseriti  a  Piano  nel  2014  e  2015  non  risentono  ancora  della 
difficoltà che condiziona attualmente  il Gestore nell’accesso al credito per  la 
realizzazione degli investimenti. 
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7. INTERVENTI  PREVISTI  NEL  PIANO  OPERATIVO  TRIENNALE 
2013‐2015 

Le opere ed i relativi investimenti sono presentati secondo i seguenti titoli: 

• codice intervento del POT 2013‐2015; 

• agglomerato (solo per interventi relativi a fognatura e depurazione); 

• Comune/i in cui ricade l’intervento; 

• codice dell’intervento di Piano d’Ambito (2005); 

• titolo/descrizione dell’intervento; 

• importo complessivo dell’intervento; 

• importo dell’eventuale contributo a fondo perduto; 

• scadenza dell’eventuale contributo a fondo perduto4; 

• importo  delle  prestazioni/opere  realizzate  negli  anni  precedenti  al 
triennio di riferimento (consuntivo anni 2007‐2011); 

• stima a finire anno 2012 al 30.09.2012; 

• importo delle prestazioni/opere da realizzare nel triennio 2013‐2015; 

• importo delle prestazioni/opere eventualmente non  realizzabile nel 
triennio di riferimento (residuo anni successivi). 

 

 

 

 

 

                                                             
4 con la dicitura (RPE) sono indicati i casi in cui sono già state inviate le richieste di 
proroga dei termini di finanziamento alla Regione Veneto. 

 

 

 

 

Gli interventi sono suddivisi nei seguenti elenchi: 

- Interventi previsti nel triennio 2013/2015 – investimenti riferiti al servizio 
acquedotto; 

- Interventi previsti nel triennio 2013/2015 –  investimenti riferiti ai servizi 
fognatura e depurazione; 

- Interventi  previsti  nel  triennio  2013/2015  –  investimenti  di  struttura  e 
non compresi nel servizio idrico integrato; 

- Ulteriori interventi previsti nel Piano in via di conclusione o programmati 
ad anni successivi al triennio 2013/2015 –  investimenti riferiti al servizio 
acquedotto; 

- Ulteriori interventi previsti nel Piano in via di conclusione o programmati 
ad anni successivi al  triennio 2013/2015 –  investimenti  riferiti ai  servizi 
fognatura e depurazione; 

- Ulteriori interventi previsti nel Piano in via di conclusione o programmati 
ad anni successivi al triennio 2013/2015  – investimenti di struttura e non 
compresi nel servizio idrico integrato. 
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7.1. INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2013/2015 – INVESTIMENTI RIFERITI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO 

CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014 ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93304110     ARCOLE  A.1 ‐ 31 

Interventi  urgenti  per 
adeguamento  del  sistema 
fognario e acquedottistico del 
Comune 

200.000
 

‐ 68.000 ‐ 132.000 ‐  ‐ 

93207080     BELFIORE  A.1 ‐ 53 
Opere  acquedottistiche  a 
tutela quali‐quantitativa della 
falda 

2.850.000 1.000.000 
27/12/2012

(RPE)
241.116 ‐ 550.000 2.058.884 ‐  0 

93111080     BOSCO CHIESANUOVA  A.1 ‐ 112 
Allacciamento  all'acquedotto 
delle  contrade  Brutti,  Rolli, 
Merli, Tecle e Squaranton 

303.000
 

30.977 ‐ 70.000 ‐ ‐  202.023 

93325081     CEREA   A.1 ‐ 70 

Estensione  rete  idrica  e 
fognaria  in  zone  attualmente 
prive  della  rete  di 
distribuzione e per risolvere il 
problema  dell'arsenico 
nell'acqua 

360.000
 

100.666 17.300 ‐ ‐ 150.000  92.034 

31381200     GREZZANA 
A.1 ‐ 92 
C.1 ‐ 105 

Rifacimento  serbatoio  "La 
Costa" 

1.661.000
 

‐ ‐ 40.000 150.000  1.471.000 

93344071     LEGNAGO  A.1 ‐ 149 

Interventi  per  risolvere  il 
problema  arsenico  nell'acqua 
potabile: completamento rete 
di  distribuzione  idrica  nel 
comune di Legnago 

4.450.000
 

139.207 9.494 100.000 400.000 400.000  3.401.300 

93355080c     OPPEANO   A.1 ‐ 108 

Realizzazione nuovi tratti rete 
acquedotto  in  zone 
attualmente  sprovviste: 
realizzazione  nuovi  tratti  di 
rete  acquedotto  nelle  vie 
Boscoriondo,  Spineta, 
Finiletto, Fornello e Franchine 

720.000
 

1.663 75.000 400.000 243.337 ‐  ‐ 

93356100     PALU'  A.1 ‐ 54 
Adeguamento  e 
potenziamento acquedotto 

1.400.000 897.000  28/12/2014 38.480 1.117 ‐ 550.000 550.000  260.403 

93258100  Pescantina  PESCANTINA  A.1 ‐ 17 
Realizzazione  rete  idrica  e 
fognaria in Viale Verona 

770.000 385.000  29/12/2015 37.252 10.748 ‐ 200.000 200.000  322.000 

93269101     SAN BONIFACIO  C.2 ‐ 08 
Collegamento acquedottistico 
San Bonifacio ‐ Almisano 

2.500.000 2.000.000  28/12/2014 55.381 ‐ ‐ 800.000 800.000  844.619 
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CODICE 
INTERVENTO 

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93273081    
SAN MARTINO BUON 
ALBERGO 

A.1 ‐ 09 
A.1 ‐ 124 

Realizzazione  acquedotto  in 
località Pignatte 

150.000 119.251 ‐ ‐ 30.749 ‐ ‐0 

32911300     VERONA  A.1 ‐ 01 
Adeguamento  rete 
acquedottistica  in  via  Volte 
Maso 

80.000 ‐ 80.000 ‐ ‐ ‐ 

93291103     VERONA  A.1 ‐ 01 
Potenziamento  rete 
acquedotto  località 
Trezzolano 

249.000 960 13.520 206.560 ‐ ‐ 27.960 

93291111     VERONA 
C.5 ‐ 21 
C.1 ‐ 05 

Spostamento  serbatoio 
"Terza torre Massimiliana" 

800.000 14.102 ‐ 30.000 ‐ ‐ 755.898 

93395071     VILLA BARTOLOMEA  A.1 ‐ 52 
Collegamento  idrico Legnago‐
Villa Bartolomea (capoluogo) 

1.500.000 800.000
27/12/2012

(RPE)
60.600 97.822 550.000 791.578 ‐ ‐ 

33991200    
PIU' COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGARA+GAZZO 

A.1 ‐ 132 

Estensione  rete  acquedotto 
nei Comuni di Nogara e Gazzo 
Veronese  ‐  1°  stralcio  ‐
Nogara 

1.144.000 ‐ 60.000 50.000 500.000 384.000 150.000 

33991201    
PIU' COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGARA+GAZZO 

A.1 ‐ 132
A.2 ‐ 47 

Estensione  rete  acquedotto 
nei Comuni di Nogara e Gazzo 
Veronese  ‐  2°  stralcio  ‐
Potenziamento adduzione 

4.480.000 ‐ ‐ 5.000 ‐ 4.475.000 

93337110    
PIU' COMUNI: 
ISOLA DELLA 
SCALA+NOGARA+GAZZO 

A.1 ‐ 104 

Estensione  rete  acquedotto 
nei Comuni di Nogara e Gazzo 
Veronese  ‐ 3° stralcio  ‐ Gazzo 
Veronese 

2.876.000 ‐ ‐ ‐ 115.000 300.000 2.461.000 

92400090     PIU' COMUNI  C.5 ‐ 02 

Adeguamenti  a  livello  di 
esercizio  minimo  e 
ottimizzazione  reti  e  impianti
acquedotto 

6.389.162 3.430.226 1.325.936 533.000 600.000 500.000 ‐ 

92400091     PIU' COMUNI  C.5 ‐ 02 
Messa  a  norma  inerenti  la 
sicurezza  degli  impianti 
acquedotto 

3.197.863 1.729.046 352.150 300.000 666.667 150.000 ‐ 

92400093     PIU' COMUNI  E.2 ‐ 03 
Sistemi  di  telecontrollo  su 
impianti acquedotto 

684.591 509.591 25.000 100.000 50.000 ‐ 
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CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014 ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

92400111     PIU' COMUNI  A.1 

Interventi  di  pianificazione 
territoriale:  estensioni  e 
potenziamenti  acquedotto 
concomitanti a  interventi per 
nuove  lottizzazioni  e/o  in 
concomitanza ad interventi di 
altri enti 

1.263.857
 

564.761 224.096 125.000 250.000 100.000  ‐ 

92400112     PIU' COMUNI  C.5 ‐ 02 

Situazioni  di  potenziale 
pericolo per la salute pubblica 
e  danno  all'ambiente: 
interventi acquedotto 

2.289.226
 

993.559 662.335 100.000 333.333 200.000  0 

91400071     PIU' COMUNI  C.4 ‐ 03 
Attività  Monitoraggio, 
controllo,  ricerca  perdite  reti 
ed impianti acquedotto 

426.837
 

260.170 25.000 25.000 66.667 50.000  ‐ 

91500080     PIU' COMUNI  E.2 ‐ 03 

Sistemi  di  automazione  e 
telecontrollo  ‐  nucleo 
operativo  di  controllo 
acquedotto 

752.732
 

561.066 36.600 25.000 83.333 46.733  ‐ 

         

   
TOTALE INVESTIMENTI  41.497.269

 
8.888.073 2.979.117 3.169.560 7.966.548 4.030.733  14.463.238 
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7.2. INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2013/2015 – INVESTIMENTI RIFERITI AI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

CODICE 
INTERVENTO 

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93207110  Belfiore  BELFIORE  B.1 ‐ 161 

Estensione rete fognaria a zone 
non servite e collettamento al 
depuratore di Belfiore ‐ 2° 
stralcio Via Casoni 

85.000 7.412 65.000 12.588 ‐ ‐ ‐ 

93308100  Bevilacqua  BEVILACQUA  B.1 ‐ 56  Adeguamento reti fognarie  320.000 160.000 29/12/2015 15.600 ‐ ‐ 304.400 ‐ ‐ 

33121200  Bovolone  BOVOLONE   B.2 ‐ 29 
Adeguamento impianto di 
depurazione 

3.000.000 ‐ ‐ 60.000 ‐ 2.940.000 

33121210  Bovolone  BOVOLONE   B.2 ‐ 29 

Depuratore di Bovolone, San 
Pierino: interventi di 
adeguamento funzionale 
dell'attuale impianto 

463.000 ‐ 26.676 392.692 43.632 ‐ 0 

93312070  Bovolone  BOVOLONE   B.2 ‐ 29 
* Estensione e adeguamento 
rete fognaria nel Comune di 
Bovolone 

1.110.000 200.000 29/12/2016 18.840 ‐ 40.000 100.000 200.000 751.160 

33551200  Bovolone  OPPEANO   B.2 ‐ 02 
Adeguamento impianto di 
depurazione di Casotton 

600.000 ‐ 25.000 575.000 ‐ ‐ 

93368100  Bovolone  SALIZZOLE  B.1 ‐ 137 

Fognature in alcune vie del 
territorio comunale (nelle 
Località Bionde, Engazzà, 
Salizzole, Valmorsel) 

1.283.080 ‐ 86.982 13.018 ‐ ‐ 1.183.080 

93368101  Bovolone  SALIZZOLE  A.1 ‐ 22 
Estensione reti acquedottistiche 
e fognarie in alcune vie del 
capoluogo 

200.000 100.000 29/12/2015 11.960 ‐ ‐ 188.040 ‐ ‐ 

32151200  Bussolengo  BUSSOLENGO  B.2 ‐ 05 
Adeguamento impianto di 
depurazione 

1.200.000 ‐ ‐ 60.000 1.140.000 

32151210  Bussolengo  BUSSOLENGO  B.2 ‐ 05 
Depuratore di Bussolengo: 
Interventi di adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

302.000 ‐ 15.658 257.708 28.634 ‐ 0 

32151300  Bussolengo  BUSSOLENGO  B.1 ‐ 20 
Adeguamento della rete fognaria 
in via Citella 

60.000 ‐ ‐ 60.000 ‐ ‐ ‐ 

93215070  Bussolengo  BUSSOLENGO  D.2 ‐ 08 
* Rifacimento fognatura in 
alcune vie del capoluogo 

104.841 ‐ 9.412 ‐ 95.429 ‐ ‐0 

93215100  Bussolengo  BUSSOLENGO  B.1 ‐ 06  Ampliamento fognature  325.000 200.000 03/08/2014 16.000 ‐ ‐ 309.000 ‐ ‐ 

93105080  Caldiero  BADIA CALAVENA  B.1 ‐ 78 
Realizzazione condotte fognarie 
al servizio del capoluogo 

1.851.000 14.484 8.000 ‐ 300.000 200.000 1.328.516 
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CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

32281200  Caldiero 
COLOGNOLA AI 
COLLI 

B.1 ‐ 88  
C.5 ‐ 30 

Adeguamento di estensione della 
rete acquedottistica e fognaria 

953.872
 

‐ 31.800 118.200 250.000 100.000  453.872 

93242100  Caldiero  LAVAGNO  B.1 ‐ 07 
Estensione rete fognaria a 
località San Briccio ‐ 1° stralcio 

400.000
 

‐ ‐ 400.000 ‐  ‐ 

93242101  Caldiero  LAVAGNO  B.1 ‐ 202 

Estensione rete fognaria alla 
località San Giacomo e 
adeguamento rete di 
collettamento a San Martino 
Buon Albergo: 
completamento 

425.000
 

‐ ‐ 100.000 25.000 300.000  ‐ 

37321300  Caldiero 
SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

D.2 ‐ 41 

Depuratore di San Martino 
B/Albergo, loc. Cà dell'Aglio: 
interventi di adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

280.000
 

‐ ‐ 28.000 150.000  102.000 

93302080  Cologna Veneta  ALBAREDO D'ADIGE B.1 ‐ 57 

Realizzazione rete idrica e 
fognaria in zone sprovviste 
all'interno del capoluogo: 
completamento fognatura e 
acquedotto 

221.500
 

6.616 11.353 ‐ 203.531 ‐  ‐0 

93327071  Cologna Veneta  COLOGNA VENETA   B.1 ‐ 64 

Completamento delle reti di 
fognatura nelle frazioni di 
S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano 
di Cologna Veneta e altre località 
dei Comuni limitrofi relativi 
impianti di trattamento  

2.000.000
 

‐ ‐ 20.000 50.000  1.930.000 

93327072  Cologna Veneta  COLOGNA VENETA   B.1 ‐ 194 

Collettamenti fognari al 
depuratore per il 
disinquinamento dell'area Fratta‐
Gorzone 

1.170.000
 

‐ ‐ 20.000 50.000  1.100.000 

93327080  Cologna Veneta  COLOGNA VENETA   B.1 ‐ 135 
Estensione della rete fognaria 
afferente all'impianto di 
depurazione di Cologna Veneta 

4.980.000 3.000.000 
08/12/2013

(RPE)
241.519 ‐ 550.000 1.500.000 1.500.000  1.188.481 

93327081  Cologna Veneta  COLOGNA VENETA   B.2 ‐ 15 
Potenziamento  ed  adeguamento 
del  depuratore  di  Cologna 
Veneta: 1° stralcio 

1.020.000
 

222.117 ‐ 1.152 796.731 ‐  ‐0 

93384080  Erbè‐Sorgà  SORGA' 
B.2 ‐ 39 
B.1 ‐ 172 

*  Realizzazione  impianto  di 
depurazione  di  Sorgà  e  reti  di 
collettamento 

3.414.940
 

74.151 ‐ 50.000 400.000 400.000  2.490.789 
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CODICE 
INTERVENTO 

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93384081  Erbè‐Sorgà  SORGA'  B.2 ‐ 39 
*  Realizzazione  impianto  di 
depurazione di Bonferraro e  reti 
di collettamento 

1.638.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 40.000 1.598.000 

93337070b  Gazzo Veronese  GAZZO VERONESE  B.1 ‐ 129 
*  Completamento  rete  fognaria 
comunale Via Porto 

300.000 ‐ ‐ ‐ 300.000 ‐ ‐ 

93340081  Isola della Scala  ISOLA DELLA SCALA  B.2 ‐ 30 

Costruzione  di  un  nuovo 
impianto  di  depurazione  a  Isola 
della  Scala  e  collettori  di 
collegamento reti esistenti 

4.300.000 136.566 9.750 91.240 800.000 600.000 2.662.444 

93340082b  Isola della Scala  ISOLA DELLA SCALA  B.1 ‐ 169 
Realizzazione  rete  fognaria  e 
acquedottistica 

40.390 39.103 ‐ ‐ 1.287 ‐ 0 

93303100  Legnago  ANGIARI  B.1 ‐ 142 
Realizzazione  tratti  fognatura  in 
Via Santa Croce, Via Possessione, 
Via Cason 

925.000 26.728 53.840 46.160 ‐ ‐ 798.272 

93319070  Legnago  CASALEONE   B.1 ‐ 175  * Estensione della rete fognaria   975.000 82.654 ‐ ‐ ‐ 20.000 872.346 

33441300  Legnago  LEGNAGO  B.2 ‐ 19 
Depuratore  di  Vangadizza: 
interventi  di  adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

500.000 ‐ 30.000 470.000 ‐ ‐ 

93344070  Legnago  LEGNAGO  B.1 ‐ 203 

*  Interventi  di  adeguamento  e 
completamento  della  rete 
fognaria in destra Adige ‐ Porto e 
località Casette 

400.000 19.890 ‐ ‐ 380.110 ‐ 0 

93273080  Mambrotta 
SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

B.3 ‐ 09 
Realizzazione  rete  fognaria  nella 
frazione  di  Mambrotta:
condotte e impianto depurazione

898.455 51.452 ‐ ‐ 40.000 ‐ 807.004 

93135100  Mazzurega  FUMANE 

B.1 ‐ 36 
B.5 ‐ 21 
C.3 ‐ 08 
C.5 ‐ 06 

Adeguamento ed estensione reti 
fognarie e acquedottistiche 

465.400 232.700 29/12/2015 13.314 1.000 ‐ 400.000 51.086 0 

93251070  Mozzecane  MOZZECANE  B.2 ‐ 44 

*  Adeguamento  del  depuratore 
comunale  ai  nuovi  carichi 
provenienti dalla rete  fognaria di 
Grezzano e zone limitrofe 

850.000 194.063 5.961 15.461 634.515 ‐ ‐0 
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93251100  Mozzecane  MOZZECANE  B.1 ‐ 208 
Fognatura  e  acquedotto  in  Via 
Regina Margherita  e acquedotto 
in altre vie del Comune 

790.000
 

517.036 176.990 50.000 ‐ ‐  45.973 

33531200  Nogara  NOGARA  B.2 ‐ 31 
Adeguamento  impianto  di 
depurazione 

1.875.000
 

‐ 35.000 ‐ 250.000  1.590.000 

93254080 
Nogarole Rocca‐
Trevenzuolo 

NOGAROLE ROCCA  B.2 ‐ 38 

*  Costruzione  di  un  nuovo 
impianto  di  depurazione  a 
Nogarole  Rocca  e  collettori  di 
collegamento  reti  esistenti: 
impianto di depurazione 

2.110.000
 

101.158 1.424.200 457.076 117.566 ‐  10.000 

93254080 
Nogarole Rocca‐
Trevenzuolo 

NOGAROLE ROCCA  B.2 ‐ 38 

*  Costruzione  di  un  nuovo 
impianto  di  depurazione  a 
Nogarole  Rocca  e  collettori  di 
collegamento  reti  esistenti: 
condotte di collegamento 

510.000
 

341.350 81.781 50.000 36.869 ‐  ‐0 

93355070 
Oppeano‐
Feniletto 

OPPEANO   B.2 ‐ 02 

Potenziamento  depuratore  di 
Feniletto nel comune di Oppeano 
(Potenziamento  del  sistema  di 
depurazione nelle zone Feniletto 
e  limitrofe  nel  Comune  di 
Oppeano) 

3.608.000
 

274.963 ‐ ‐ 800.000 600.000  1.933.037 

35531300 
Oppeano‐Isola 
Rizza 

OPPEANO   B.1 ‐ 177 
Estensione della  rete  fognaria  in 
Via Villafontana 

624.000
 

‐ ‐ 50.000 500.000  74.000 

32581300  Pescantina  PESCANTINA  D.2 ‐ 20 

Depuratore  di  Pescantina,  loc. 
Tremolé:  interventi  di 
adeguamento  funzionale 
dell'attuale impianto 

370.000
 

‐ 25.000 345.000 ‐  ‐ 

93364100  Ronco all'Adige  RONCO ALL'ADIGE  B.1 ‐ 179 

Estensione  rete  fognaria  in  Via 
della  Pozza, Via  Crosarona  e Via 
Casetta nel capoluogo e in Via Cà 
del Sale in frazione Tombasozana

986.000 600.000  28/12/2014 32.493 171.899 ‐ 550.000 231.608  ‐0 

32491200  San Bonifacio 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

B.1 ‐ 206 
Estensione  rete  fognaria  in  Via 
Zaffaini 

280.000
 

‐ ‐ 100.000 100.000  80.000 

93250100  San Bonifacio 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 ‐ 09 
Adeguamento  e  potenziamento 
sistema fognario 

217.000 200.000  28/12/2014 7.988 6.988 202.024 ‐ ‐  ‐ 
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93250101  San Bonifacio 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.1 ‐ 207 
Estensione  rete  fognaria  in  via 
Molinetto e via Dian  

247.200 123.600 29/12/2015 9.000 62.500 ‐ 175.700 ‐ ‐ 

32631200  San Bonifacio  RONCA'  B.1 ‐ 163 
Adeguamento  e  sistemazione 
rete fognaria nel capoluogo 

750.000 ‐ 40.000 250.000 200.000 260.000 

93263090  San Bonifacio  RONCA'  B.1 ‐ 95 

*  Progetto  per  completamento 
fognatura  consortile  4°  lotto D  ‐
Collettore fognario allacciamento 
Roncà  e  vasca_2.300  abitanti 
attuali (2.900 futuri) 

803.700 1.489.747 31.376 57.942 ‐ ‐ 63.335 

93269090  San Bonifacio  SAN BONIFACIO  B.2 ‐ 45 

*  Opere  di  affinamento  e 
disinfezione  scarico  al 
depuratore  di  S.  Bonifacio:
trattamenti terziari 

‐ 319.500 433.039 48.115 ‐ ‐ 

93269100  San Bonifacio  SAN BONIFACIO  B.1 ‐ 48  Adeguamento fognature  185.000 6.460 ‐ ‐ 178.540 ‐ ‐ 

93269070  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   B.5 ‐ 26 
Collettore  fognario  zona  est  di 
alleggerimento  della  rete  di  San 
Bonifacio 

4.850.000 1.824.313
27/12/2012

(RPE)
115.496 1.483 705.000 2.000.000 550.000 1.478.021 

93269071  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   B.5 ‐ 24 

* Collettore  fognario zona sud di 
alleggerimento  della  rete  di  San 
Bonifacio,  frazioni  di  Locare, 
Lobia e Prova 

2.100.000 19.565 ‐ ‐ ‐ 60.000 2.020.435 

93269072  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   D.2 ‐ 18 
*  Riqualificazione  sistema 
fognario frazione di Prova  

500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 20.000 480.000 

93269073  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   B.5 ‐ 25 
* Fognature in Corso Venezia ‐ 4° 
stralcio  

245.000 124.603 ‐ ‐ ‐ ‐ 120.397 

93269074  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   B.5 ‐ 12 
*  Fognatura  Via  Colombo  ‐  Via 
Pigafetta  

250.000 212.626 ‐ ‐ ‐ ‐ 37.374 

31701200  San Bonifacio 
SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

B.1 ‐ 166 
Completamento  ed 
adeguamento rete fognaria in via 
Verdi 

70.000 ‐ 70.000 ‐ ‐ ‐ 

93271082 
San Giovanni 
Lupatoto 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 ‐ 46 
Ottimizzazione  ed  ampliamento 
impianto  di  depurazione  da 
24.000 a 40.000 AE 

3.958.000 61.800 16.432 60.000 800.000 550.000 2.469.768 

33651200 
San Pietro di 
Morubio 

ROVERCHIARA  B.1 ‐ 08 
Estensione  rete  fognaria  in  Via 
Bussè 

300.000 ‐ ‐ 100.000 ‐ 200.000 
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93146100 
San Pietro in 
Cariano 

MARANO DI 
VALPOLICELLA 

A.1 ‐ 14 
B.1 ‐ 50 
B.5 ‐ 06 
D.2 ‐ 14 

Adeguamento di reti fognatura e 
acquedotto 

720.500 360.250  29/12/2015 10.494 ‐ ‐ 400.000 310.006  0 

32761200 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.2 ‐ 11 
Adeguamento  impianto  di 
depurazione 

5.000.000
 

‐ 40.000 ‐ 250.000  4.710.000 

32761210 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 ‐ 27 
Interventi  di  adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

475.000
 

‐ 9.048 419.357 46.595 ‐  0 

93276090 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 ‐ 11 
Interventi di miglioramento della 
rete  fognaria  comunale:
Area intervento Cadiloi 

700.000
 

20.879 100.000 164.970 414.151 ‐  ‐ 

93276090 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 ‐ 11 
Interventi di miglioramento della 
rete  fognaria  comunale:
Area intervento Cà dell'Ebreo 

700.000
 

‐ ‐ ‐ 150.000 400.000  150.000 

93276100 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 ‐ 14 
Adeguamento  ed  estensione 
della  rete  idrica  e  fognaria  nel 
capoluogo (sfioratore Valena) 

1.238.000 135.000  29/12/2015 3.328 11.960 15.000 239.712 ‐  968.000 

31781200 
Sant'Anna 
d'Alfaedo 

SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 ‐ 13 
Realizzazione  reti  fognatura  e 
acquedotto in località Cona 

220.000
 

‐ 1.600 ‐ 218.400 ‐  ‐ 

32821200 
Sona‐
Sommacampagna 

SOMMACAMPAGNA
B.2 ‐ 23 
D.2 ‐ 42 

Impianto  di  depurazione  di 
Sommacampagna:  adeguamento 
funzionale e ottimizzazione 

3.850.000
 

‐ ‐ 50.000 ‐ 250.000  3.550.000 

93282071 
Sona‐
Sommacampagna 

SOMMACAMPAGNA B.1 ‐ 43 
*  Realizzazione  by‐pass  del 
collettore fognario di Sona 

620.800
 

138.563 ‐ ‐ 200.000 200.000  82.237 

93216090  Verona  BUTTAPIETRA  B.1 ‐ 191 
*  Estensione  rete  fognaria  nel 
comune di Buttapietra ‐ Via Isola 
della Scala e Via dell'Artigianato  

540.437
 

70.847 20.176 ‐ 200.000 249.414  0 

93138071  Verona  GREZZANA  B.1 ‐ 16 
*  Fognatura  Frazione  di  Azzago: 
2° Stralcio 

1.340.000
 

59.479 ‐ ‐ ‐ 40.000  1.240.521 

93152080  Verona  NEGRAR  B.1 ‐ 15 
Realizzazione  rete  fognaria  nelle 
frazioni di Fane e Mazzano e loro 
collettamento alla rete di Negrar 

4.000.000
 

107.837 ‐ ‐ ‐ 150.000  3.742.163 
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93152102  Verona  NEGRAR  B.1 ‐ 51 
Adeguamento  e  potenziamento 
sistema fognario 

1.121.100 850.000 28/12/2014 4.674 8.846 ‐ 500.000 500.000 107.580 

93100070  Verona 

PIU' COMUNI: 
BOSCO 
CHIESANUOVA, 
CERRO VERONESE, 
ERBEZZO, 
GREZZANA, 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.5 ‐ 19 
*  Rifacimento  del  collettore 
fognario Valpantena 

14.000.000 4.030.000
08/12/2013

(RPE)
758.362 253.350 350.000 2.000.000 1.200.000 9.438.288 

93291070  Verona  VERONA  B.1 ‐ 04 
*  Fognatura  Via  del  Pestrino, 
fraz.  Copella  e  tratti  minori  in 
Verona e Comuni limitrofi 

1.100.000 759.993 8.652 173.000 158.355 ‐ ‐0 

93291081  Verona  VERONA  B.2 ‐ 47 
Adeguamento  depuratore  ‐
Interventi sulla linea acque 

4.885.000 8.000 ‐ 50.000 600.000 400.000 3.827.000 

93291100  Verona  VERONA  B.1 ‐ 04 
Estensione  rete  fognaria  in  Via 
Lazzaretto 

500.000 19.760 ‐ ‐ 480.240 ‐ ‐ 

93291110  Verona  VERONA  B.1 ‐ 04 
Risanamento  collettore  fognario 
di Via Faccio 

2.600.000 30.606 ‐ ‐ 50.000 100.000 2.419.394 

31931300  Vestenanova  VESTENANOVA  A.1 ‐ 154 
Rete  fognaria  e  vasca  Imhoff  a 
servizio  della  Contrada  Zovo  nel 
Comune di Vestenanova 

130.000 ‐ 3.640 126.360 ‐ ‐ ‐ 

32211300 
Vigasio‐Castel 
d'Azzano 

CASTEL D'AZZANO 
A.1‐116 
B.1‐168 

Adeguamento  ed  estensione 
della  rete  acquedottistica  e 
fognaria 

623.483 ‐ 35.000 250.000 100.000 238.483 

32211301 
Vigasio‐Castel 
d'Azzano 

CASTEL D'AZZANO  D.2‐42 
Depuratore  di  Castel  d'Azzano: 
interventi  di  adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

540.000 ‐ ‐ 30.000 510.000 ‐ ‐ 

33941200 
Vigasio‐Castel 
d'Azzano 

VIGASIO  D.2 ‐ 35 
Interventi  di  adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

275.000 ‐ 15.982 233.116 25.902 ‐ ‐0 

33941300 
Vigasio‐Castel 
d'Azzano 

VIGASIO  D.2 ‐ 30 
Adeguamento  rete  fognaria  via 
Dante Alighieri 

128.000 ‐ 10.000 118.000 ‐ ‐ 

93395070  Villa Bartolomea  VILLA BARTOLOMEA  B.1 ‐ 181 
*  Completamento  fognature  nel 
capoluogo ‐ 2° stralcio 

385.000 22.020 ‐ ‐ 200.000 162.980 ‐ 

32601200 
Villafranca di 
Verona 

POVEGLIANO 
B.2 ‐ 13 
D.2 ‐ 42 

Potenziamento  impianto  di 
depurazione 

3.750.000 ‐ 40.000 ‐ 140.000 3.570.000 
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32601210 
Villafranca di 
Verona 

POVEGLIANO  B.2 ‐ 13 
Depuratore  di  Povegliano: 
Interventi  di  adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

707.000
 

‐ 24.575 477.698 204.727 ‐  0 

93296100 
Villafranca di 
Verona 

VILLAFRANCA DI 
VERONA  

B.1 ‐ 237 
Fognature  in varie vie  sprovviste 
di rete 

2.639.000 950.000  28/12/2014 17.776 77.223 200.000 600.000 600.000  1.144.001 

34991210  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  B.4 ‐ 08 

Adeguamento  degli  sfioratori  di 
piena  a  servizio  delle  reti
fognarie  miste  secondo  quanto 
previsto  all'Art.33  del  PTA 
Veneto:  presso  impianti  di 
depurazione 

3.420.000
 

‐ ‐ 1.000.000 300.000  2.120.000 

93400123  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  B.4 ‐ 08 

Adeguamento  degli  sfioratori  di 
piena  a  servizio  delle  reti
fognarie  miste  secondo  quanto 
previsto  all'Art.33  del  PTA 
Veneto: sulla rete fognaria 

16.800.000
 

‐ 21.000 ‐ 1.200.000 300.000  15.279.000 

92400090  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  D.2 ‐ 40 
Adeguamenti a livello di esercizio 
minimo  e  ottimizzazione  reti  e 
impianti fognatura/depurazione 

9.503.919
 

6.436.919 1.067.000 1.000.000 1.000.000  ‐ 

92400091  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  D.2 ‐ 40 
Messa  a  norma  inerenti  la 
sicurezza  degli  impianti 
fognatura/depurazione 

5.129.936
 

3.146.603 300.000 1.333.333 350.000  ‐ 

92400093  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  F.2 ‐ 02 
Sistemi  di  telecontrollo  su 
impianti fognatura 

517.773
 

340.013 2.760 25.000 100.000 50.000  ‐ 

92400093  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  F.2 ‐ 02 
Sistemi  di  telecontrollo  su 
impianti depurazione 

679.420
 

279.420 50.000 200.000 150.000  ‐ 

92400111  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  B.1 

Interventi  di  pianificazione 
territoriale:  estensioni  e 
potenziamenti  fognatura 
concomitanti  a  interventi  per 
nuove  lottizzazioni  e/o  in 
concomitanza  ad  interventi  di 
altri enti 

782.244
 

357.244 75.000 250.000 100.000  ‐ 

92400112  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  D.2 ‐ 40 

Situazioni  di  potenziale  pericolo 
per  la  salute  pubblica  e  danno 
all'ambiente:  interventi 
fognatura/depurazione 

3.863.084
 

2.218.941 250.000 994.143 400.000  ‐ 

91400070  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  F.1 ‐ 02 
Rilevamento  in  campo  e 
costruzione  SIT  infrastrutture 
fognarie 

2.016.711
 

1.526.721 14.990 25.000 250.000 200.000  ‐ 
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91400071  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  F.4 ‐ 02 
Attività  Monitoraggio,  controllo, 
ricerca  infiltrazioni  reti  ed 
impianti fognatura/depurazione 

560.622 302.289 25.000 133.333 100.000 ‐ 

91500080  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  F.2 ‐ 02 
Sistemi  di  automazione  e 
telecontrollo  ‐  nucleo  operativo 
di controllo fognatura 

513.409 321.743 46.998 25.000 83.333 36.335 ‐ 

91500080  Agglomerati vari  PIU' COMUNI  F.2 ‐ 02 
Sistemi  di  automazione  e 
telecontrollo  ‐  nucleo  operativo 
di controllo depurazione 

538.409 321.743 36.600 50.000 83.333 46.733 ‐ 

34991200 
Agglomerati vari 
> 2.000 AE 

PIU' COMUNI  B.1 

Progettazione adeguamento rete 
fognaria  secondo  quanto 
previsto  dalla  direttiva 
2000/60/CE  (copertura 
agglomerati  soggetti  ad 
infrazione) 

26.000.000 ‐ ‐ 1.100.000 200.000 24.700.000 

33971200  Zevio  ZEVIO  B.2 ‐ 06 
Depuratore di Zevio, Tre Corone: 
interventi  di  adeguamento 
funzionale dell'attuale impianto 

175.000 ‐ 10.620 147.942 16.438 ‐ ‐ 

33971300  Zevio  ZEVIO  B.1 ‐ 148 
Estensione  rete  fognaria  a  zone 
non servite 

350.000 ‐ 10.000 ‐ ‐ 340.000 

93146070    
MARANO DI 
VALPOLICELLA 

B.5 ‐ 16 

Separazione  rete  fognatura 
capoluogo  e  allacciamenti 
acquedotto  nella  frazione  di 
Purano 

280.000 55.068 ‐ ‐ ‐ 150.000 74.932 

       

     
TOTALE INVESTIMENTI  186.609.225 21.846.073 3.286.602 8.452.742 29.595.095 15.158.162 109.909.906 
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7.3. INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2013/2015 – INVESTIMENTI DI STRUTTURA E NON COMPRESI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 
PdA 
2011 

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93291081  Verona  VERONA  B.2 ‐ 43 

Adeguamento  depuratore 
Verona  ‐  Comparto  per  il 
trattamento  dei  rifiuti  liquidi 
(35.000 AE) 

3.057.000
 

‐ ‐ ‐ 400.000 300.000 2.357.000 

92400110  Agglomerati vari 
PIU' 
COMUNI 

T.1  Allacciamenti  19.730.389
 

11.684.674 1.933.014 2.037.567 2.037.567 2.037.567 ‐0 

92400092    
PIU' 
COMUNI 

S.1 
Apparecchiature  e 
strumentazione  per  sedi 
periferiche 

342.044
 

142.044 ‐ ‐ 100.000 100.000 ‐ 

91500070    
PIU' 
COMUNI 

S.1  Investimenti immateriali  2.381.855
 

1.750.301 31.554 200.000 200.000 200.000 0 

91500073    
PIU' 
COMUNI 

S.1 
Sistemi  informativi  e 
gestionali  sede  centrale  e 
sedi periferiche 

2.450.397
 

1.519.166 231.231 200.000 300.000 200.000 ‐ 

91500081    
PIU' 
COMUNI 

S.1 

Implementazione  e 
sostituzione  strumentazione 
laboratorio  analisi  per 
controllo qualità del prodotto

1.125.467
 

445.467 120.000 60.000 350.000 150.000 ‐ 

91400090    
PIU' 
COMUNI 

S.1  Qualità Ambiente e Sicurezza 1.044.887
 

281.397 113.490 150.000 250.000 250.000 ‐ 

91500090    
PIU' 
COMUNI 

S.1 
Adeguamento  strutture, 
arredi  e  strumentazioni  sedi 
periferiche 

1.083.065
 

897.531 25.534 10.000 100.000 50.000 ‐0 

91400092    
PIU' 
COMUNI 

S.1 

Studi  dei  sistemi 
acquedottistici  e  fognari 
connessi  all’ottimizzazione 
degli  investimenti, 
all’ottimizzazione  della 
gestione  del  servizio,  ed  ai 
rischi  igenico‐sanitari  e 
ambientali 

402.465
 

230.465 12.000 10.000 100.000 50.000 ‐ 

         

     
TOTALE INVESTIMENTI  31.617.569

 
16.951.045 2.466.823 2.667.567 3.837.567 3.337.567 2.357.000 
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7.4. ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO IN VIA DI CONCLUSIONE O PROGRAMMATI AD ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO 2013/2015 – INVESTIMENTI 
RIFERITI AL SERVIZIO ACQUEDOTTO 

CODICE 
INTERVENTO 

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93111081    
BOSCO 
CHIESANUOVA 

A.1 ‐ 112 

Ristrutturazione  impianto  Villa 
Ponti  (acquedotto della  lessinia) 
e potenziamento  del  sistema di
distribuzione  di  acqua  potabile 
del Comune di Bosco 

503.028
 

503.028 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0 

93312081     BOVOLONE   A.1 ‐ 68 

Estensione  rete  acquedotto  a 
zone non servite e collegamento 
con  la  rete  di  Oppeano  ‐  1° 
stralcio 

350.000
 

13.770 ‐ ‐ ‐ ‐ 336.230 

93312100     BOVOLONE   A.1 ‐ 68 
Prolungamento  della  rete 
acquedotto in Via San Giovanni 

200.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ 200.000 

93224080    
CAZZANO DI 
TRAMIGNA 

A.1 ‐ 39 

Potenziamento  dell'acquedotto 
del  capoluogo  ed  allacciamento 
delle contrade Monti, Campiano 
e Caltrani 

400.000
 

361.609 ‐ ‐ ‐ ‐ 38.391 

93133080     ERBEZZO  A.1 ‐ 91 

Potenziamento  e 
ristrutturazione  impianto 
sistema  di  adduzione  acqua 
potabile  a  Cappella  Fasani 
(Comune di Erbezzo) 

200.000
 

171.132 ‐ ‐ ‐ ‐ 28.868 

93135080     FUMANE  A.1 ‐ 126 
Estensione  rete  acquedotto  in 
località Urì a Mazzurega 

80.000
 

80.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

93337120     GAZZO VERONESE  A.1 ‐ 104 
Realizzazione  della  rete  idrica  a
servizio della frazione Maccacari

200.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ 200.000 

93138091     GREZZANA  A.3 ‐ 06 
Realizzazione nuovo impianto di 
rilancio  acquedotto  in  Via 
Asiago Comune di Grezzana 

200.000
 

175.552 ‐ ‐ ‐ ‐ 24.448 

93138090a     GREZZANA  A.3 ‐ 06 

Interventi  di  potabilizzazione 
Grezzana  ‐  Nesente:  2°  e  3° 
stralcio  (pozzi  e  sistemazione 
centrale  Nesente;  condotta 
Nesente ‐ Grezzana) 

1.154.000 675.291 25/05/2011  1.291.927 ‐ ‐ ‐ ‐ 12.073 

93138090b     GREZZANA  A.3 ‐ 06 
Interventi  di  potabilizzazione 
Grezzana ‐ Nesente: 2° Sub. A 

292.000
 

275.597 ‐ ‐ ‐ ‐ 16.403 
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CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93340082a     ISOLA DELLA SCALA  A.1 ‐ 64 

Realizzazione  rete  fognaria  e 
acquedottistica  in concomitanza 
alla  realizzazione  di  opere 
pubbliche 

76.610
 

70.263 6.347 ‐ ‐ ‐  ‐0 

93152081     NEGRAR  A.1 ‐ 02 
Estensione rete idrica S. Peretto 
‐ 2° e 3° Stralcio 

472.000
 

‐ 11.000 ‐ ‐ ‐  461.000 

93355080a     OPPEANO   A.1 ‐ 108 

Realizzazione  nuovi  tratti  rete 
acquedotto in zone attualmente 
sprovviste:  interventi  urgenti  in
zone  contaminate  dal  Cromo 
(Via Lino Lovo, Via Salieri) 

331.931
 

241.775 1.500 ‐ ‐ ‐  88.656 

93355080b     OPPEANO   A.1 ‐ 108 

Realizzazione  nuovi  tratti  rete 
acquedotto in zone attualmente 
sprovviste:  realizzazione  nuovi 
tratti  di  rete  acquedotto  nelle 
vie  Bertini,  Bursi,  Cadalora  (1° 
stralcio) 

244.069
 

244.069 ‐ ‐ ‐ ‐  0 

93170110    
SAN GIOVANNI 
ILARIONE 

A.1 ‐ 37 
Completamento  sistema 
acquedottistico  in  aree 
comunali 

50.000
 

49.000 ‐ ‐ ‐ ‐  1.000 

93375080    
SAN PIETRO DI 
MORUBIO 

A.1 ‐ 77 
Realizzazione rete acquedotto in 
zona  non  servita  nella  frazione 
di Bonavicina 

30.000
 

17.000 ‐ ‐ ‐ ‐  13.000 

93178070    
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

C.3 ‐ 05 

Rifacimento  e  potenziamento 
della  condotta  per 
l'alimentazione  di  acqua 
potabile al paese di S. Anna 

975.000
 

68.523 ‐ ‐ ‐ ‐  906.477 

93281110     SOAVE  C.5 ‐ 20 
Rifacimento  rete  idrica  nel 
quartiere  "musicisti"  del 
capoluogo 

271.000
 

102.436 147.734 ‐ ‐ ‐  20.830 

93282072     SOMMACAMPAGNA A.1 ‐ 07 
Ottimizzazione  impianto rilancio 
acquedotto  Sommacampagna  e 
serbatoio Custoza 

452.000
 

446.969 50 ‐ ‐ ‐  4.981 

93190100     VELO VERONESE  A.1 ‐ 80 
Estensione  rete  acquedotto 
contrada  Scrivazzi,  Garzon  e 
Tezze 

963.086
 

‐ ‐ ‐ ‐  963.086 

93291091     VERONA  C.5 ‐ 03 

Intervento  per  risolvere  il 
problema  dei depositi  di  sabbia 
all'utenza nelle zone di Poiano e 
S.  Michele.  (Rete  acquedotto 
Verona) 

120.000
 

143.020 ‐ ‐ ‐ ‐  ‐23.020 
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CODICE 
INTERVENTO 

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93193070     VESTENANOVA  A.1 ‐ 44 

Completamento  acquedotto  ed 
adeguamento  fognatura  in 
località del capoluogo sprovviste 
di  rete:
acquedotto Barco 

145.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 145.000 

93400104     PIU' COMUNI  A.3 
Interventi urgenti  su  impianti di 
potabilizzazione 

839.500
 

333.237 6.263 ‐ ‐ ‐ 500.000 

93300070    

PIU' COMUNI: 
ALBAREDO, 
ARCOLE, 
BEVILACQUA, 
BONAVIGO, BOSCHI 
S.A., COLOGNA V., 
LEGNAGO, 
MINERBE, 
PRESSANA, 
ROVEREDO, 
VERONELLA, 
ZIMELLA 

C.4 ‐ 04 

Interventi  per  rifacimento  rete 
idrica  in  Albaredo,  Arcole, 
Bevilacqua,  Bonavigo,  Boschi 
S.A.,  Cologna  V.,  Legnago, 
Minerbe,  Pressana,  Roveredo, 
Veronella,  Zimella  ‐  1°  e  2° 
Stralcio 

1.868.337 1.145.000 29/12/2011  1.779.744 ‐ ‐ ‐ ‐ 88.593 

93300071    

PIU' COMUNI: 
ALBAREDO, 
ARCOLE, 
BONAVIGO, BOSCHI 
S.A., COLOGNA V., 
LEGNAGO, 
MINERBE, 
PRESSANA, 
ROVEREDO, 
TERRAZZO, 
VERONELLA, 
ZIMELLA 

A.1 ‐ 152 

Interventi  per  estensione  rete 
idrica  in  Albaredo,  Arcole, 
Bonavigo,  Boschi  S.A.,  Cologna 
V., Legnago, Minerbe, Pressana, 
Roveredo,  Terrazzo,  Veronella, 
Zimella ‐ 1° Stralcio 

1.201.663
 

1.201.663 ‐ ‐ ‐ ‐ 0 

93353070    
PIU' COMUNI: 
NOGARA+GAZZO 

A.1 ‐ 150 

Lavori  di  ripristino  della 
funzionalità degli acquedotti dei 
comuni  di  Nogara  e  Gazzo:  3° 
Stralcio (CISI) 

1.150.000 575.000 30/09/2009  1.998.488 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.512 

         

     
TOTALE INVESTIMENTI  12.769.224

 
9.568.801 172.894 ‐ ‐ ‐ 4.027.529 
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7.5. ULTERIORI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO IN VIA DI CONCLUSIONE O PROGRAMMATI AD ANNI SUCCESSIVI AL TRIENNIO 2013/2015 – INVESTIMENTI 
RIFERITI AI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93207090  Belfiore  BELFIORE  B.1 ‐ 161 

Estensione rete fognaria a 
zone non servite e 
collettamento al depuratore 
di Belfiore 

168.000 106.127 
29/12/2011
30/06/2012

17.750 117.097 ‐ ‐ ‐  33.152 

93309090  Bonavigo  BONAVIGO  B.1 ‐ 63 
Estensione rete fognaria in 
zone attualmente non servite

150.000
 

89.151 5.860 ‐ ‐ ‐  54.989 

93310090  Boschi Sant'Anna  BOSCHI SANT'ANNA B.1 ‐ 62 
Estensione rete fognaria in 
zone attualmente non servite

300.000 100.000 
27/12/2011
27/12/2012

29.098 219.146 ‐ ‐ ‐  51.756 

93312080  Bovolone  BOVOLONE   B.2 ‐ 29 
Interventi urgenti per 
adeguamento depuratore  

520.000
 

480.320 ‐ ‐ ‐ ‐  39.680 

93242101  Caldiero  LAVAGNO  B.1 ‐ 202 

Estensione rete fognaria alla 
località San Giacomo e 
adeguamento rete di 
collettamento a San Martino 
Buon Albergo: 
fognatura Via Monticelli 

130.000
 

82.381 37.552 ‐ ‐ ‐  10.067 

93138072  Case sparse  GREZZANA  B.1 ‐ 39 
* Fognatura Frazione di 
Orsara 

200.000
 

7.468 124.000 ‐ ‐ ‐  68.532 

93167070  Case sparse  ROVERE' VERONESE B.1 ‐ 104 

Completamento rete fognaria 
a servizio del capoluogo e 
nella frazione di San Rocco di 
Piegara e San Francesco: 
fognatura Squarantello 

120.000
 

114.290 4.973 ‐ ‐ ‐  737 

93138073  Coda  GREZZANA  B.1 ‐ 238 
* Fognatura Frazione di 
Alcenago ‐ loc. Coda, Vigo, 
Rupiano 

2.500.000
 

91.757 ‐ ‐ ‐ ‐  2.408.243 

93302080  Cologna Veneta  ALBAREDO D'ADIGE B.1 ‐ 57 

Realizzazione rete idrica e 
fognaria in zone sprovviste 
all'interno del capoluogo: 
fognatura Viale Europa 

125.000
 

115.556 ‐ ‐ ‐ ‐  9.444 

93327070  Cologna Veneta  COLOGNA VENETA   B.1 ‐ 194 

* Realizzazione fognatura 
nelle vie Ronchi, Sabbion, 
Matteotti; Crearo, S. Giustina 
a Cologna 

400.000
 

389.454 ‐ ‐ ‐ ‐  10.546 
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CODICE 
INTERVENTO 

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93300072  Cologna Veneta 

PIU' COMUNI: 
ARCOLE, 
BEVILACQUA, 
BONAVIGO, BOSCHI 
S.A., MINERBE, 
TERRAZZO 

B.2 ‐ 27 
Completamento seconda fase 
schema fognario consortile 
(4° lotto) 

700.000 700.000 01/05/2012  679.046 ‐ ‐ ‐ ‐ 20.954 

93392100  Cologna Veneta  VERONELLA  B.1 ‐ 236 

Fognature nelle Vie 
Desmontà, Lavagnoli, 
Fornasa, Stradon, San 
Marcello, Giamone e nella 
frazione Miega 

2.391.500
 

‐ 10.000 ‐ ‐ ‐ 2.381.500 

93332080  Erbè‐Sorgà  ERBE'  D.2 ‐ 22 
Interventi urgenti per 
adeguamento depuratore  

91.000
 

13.500 ‐ ‐ ‐ ‐ 77.500 

93332100  Erbè‐Sorgà  ERBE' 
B.1 ‐ 197
D.2 ‐ 22 
D.1 ‐ 13 

Posa della condotta di 
fognatura nera in Via XXV 
Aprile, Via Giacomo 
Matteotti e dismissione 
impianto di depurazione di 
Erbè per collettamento a 
Sorgà 

587.000
 

‐ 30.051 ‐ ‐ ‐ 556.949 

93332101  Erbè‐Sorgà  ERBE'  B.5 ‐ 15 

Rifacimento reti di fognatura 
in Via San Giuseppe, Via F.lli 
Cairoli, Viale Europa, Via XX 
Settembre 

587.313
 

8.319 10.466 ‐ ‐ ‐ 568.528 

93133070  Erbezzo  ERBEZZO  B.1 ‐ 147 

Adeguamenti urgenti rete 
esistente e progetto di 
completamento della rete 
fognaria del Comune di 
Erbezzo 

140.000
 

16.164 ‐ ‐ ‐ ‐ 123.836 

93133100  Erbezzo  ERBEZZO  B.3 ‐ 05 
Impianti di depurazione e reti 
di raccolta ad Erbezzo 

200.000 200.000
(PianoMonta

gna) 
179.091 20.909 ‐ ‐ ‐ ‐0 

93337070a  Gazzo Veronese  GAZZO VERONESE 
B.1 ‐ 129
B.1 ‐ 130
B.1 ‐ 133 

* Completamento rete 
fognaria comunale Via Boschi

353.000
 

68.630 ‐ ‐ ‐ ‐ 284.370 
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93337070c  Gazzo Veronese  GAZZO VERONESE  B.1 ‐ 133 
* Completamento rete 
fognaria comunale Via Buche 
Levà di sotto 

400.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐  400.000 

93325080  Legnago  CEREA   D.2 ‐ 46 
Adeguamento collettore 
fognatura consortile della 
linea di Cerea 

600.000
 

15.358 ‐ ‐ ‐ ‐  584.642 

93372070  Legnago  SANGUINETTO  B.4 ‐ 14 

* 1°INTERVENTO: 
Ristrutturazione della rete 
fognaria del Comune di 
Sanguinetto ‐ Rifacimento del 
collettore consortile 
Boschetti. 2°INTERVENTO: 
Ristrutturazione rete fognaria 
‐ realizzazione di una vasca 
volano nel Comune di 
Sanguinetto al servizio del 
collettore fognario consortile 
dei comuni ex CO.GE.FO 

1.800.000 930.000  10/11/2011 1.754.692 45.308 ‐ ‐ ‐  ‐0 

93273080  Mambrotta 
SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

B.3 ‐ 09 
Realizzazione rete fognaria 
nella frazione di Mambrotta:
condotte piazza 

90.545
 

84.061 6.157 ‐ ‐ ‐  327 

93273100  Mambrotta 
SAN MARTINO 
BUON ALBERGO 

B.3 ‐ 09 
Realizzazione rete fognaria 
nella frazione di Mambrotta: 
opere di completamento 

472.000
 

‐ ‐ ‐ ‐  472.000 

93348070  Minerbe  MINERBE  B.1 ‐ 55 
* Fognatura nera area Ovest 
2° lotto 

725.000
 

724.447 ‐ ‐ ‐ ‐  553 

93348071  Minerbe  MINERBE  B.1 ‐ 55 
Estensione rete fognaria 
Comune di Minerbe Via 
Trento, Crosarona e Trieste 

400.000 400.000  28/12/2011 397.037 ‐ ‐ ‐ ‐  2.963 

93152082 
Montecchio di 
Negrar 

NEGRAR  B.1 ‐ 209 

Realizzazione rete fognaria 
nelle frazioni di Montecchio e 
Spigamonte e loro 
collettamento alla rete di 
Negrar 

2.055.750
 

13.260 ‐ ‐ ‐ ‐  2.042.490 

93251090  Mozzecane  MOZZECANE  B.1 ‐ 143 
* Lavori di realizzazione rete 
fognaria nella frazione S. 
Zeno di Mozzecane 

150.000
 

144.742 ‐ ‐ ‐ ‐  5.258 

93353081  Nogara  NOGARA  B.2 ‐ 31 
Interventi urgenti per 
adeguamento depuratore  

65.000
 

24.672 ‐ ‐ ‐ ‐  40.328 
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93388070 
Nogarole Rocca‐
Trevenzuolo 

TREVENZUOLO  D.2 ‐ 45 
Interventi per l'adeguamento 
del depuratore in località 
Fagnano 

300.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 300.000 

93355071a 
Oppeano‐
Feniletto 

OPPEANO   B.1 ‐ 177 

* Adeguamento e 
ottimizzazione della rete 
fognaria: via Bertini, via Bursi, 
via Cadalora (2° stralcio) 

350.000
 

94.942 24.504 ‐ ‐ ‐ ‐ 

93341070 
Oppeano‐Isola 
Rizza 

ISOLA RIZZA  B.1 ‐ 145  * Fognature capoluogo   130.000
 

129.018 ‐ ‐ ‐ ‐ 982 

93355071b 
Oppeano‐Isola 
Rizza 

OPPEANO   B.1 ‐ 177 
* Adeguamento e 
ottimizzazione della rete 
fognaria: via Sorio 

 
230.554 ‐ ‐ ‐ ‐

 

93258070  Pescantina  PESCANTINA  B.1 ‐ 31 
* Estensione rete fognaria 
Ospedaletto e Santa Lucia 

1.500.000
 

1.493.127 ‐ ‐ ‐ ‐ 6.873 

93258080  Pescantina  PESCANTINA  D.2 ‐ 20 
Interventi urgenti per 
adeguamento depuratori 
Tremolè e Settimo 

117.000
 

116.884 ‐ ‐ ‐ ‐ 116 

93296071  Pozzomoretto 
VILLAFRANCA DI 
VERONA  

B.1 ‐ 237 
* Realizzazione rete fognaria 
in loc. Pozzomoretto 

700.000
 

633.436 ‐ ‐ ‐ ‐ 66.564 

93138070 
Rosaro di 
Grezzana 

GREZZANA  B.1 ‐ 33 
Completamento rete fognaria 
nelle frazioni di Rosaro, 
Busoni e Corso 

900.000 900.000
27/12/2011 
27/12/2012 

833.715 66.285 ‐ ‐ ‐ ‐0 

93167100  Roverè Veronese
PIU' COMUNI: 
ROVERE' VERONESE 
+ VELO VERONESE 

B.3 ‐ 08 
D.2 ‐ 02 

Adeguamento fognario e 
depurativo dei due 
capoluoghi 

250.000 250.000
(PianoMonta

gna) 
92.265 157.735 ‐ ‐ ‐ ‐0 

93249091  San Bonifacio 
MONTECCHIA DI 
CROSARA 

B.1 ‐ 206  Rifacimento Piazza Frutti  210.000
 

185.740 ‐ ‐ ‐ ‐ 24.260 

93249090  San Bonifacio 
MONTECCHIA DI 
CROSARA  

B.4 ‐ 07 

* Progetto per 
completamento fognatura 
consortile 4° lotto E ‐ Vasca di 
laminazione Montecchia di 
Crosara_3.900 abitanti attuali 
(9.600 futuri) 

500.000
 

445.825 29.505 ‐ ‐ ‐ 24.670 
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93250090  San Bonifacio 
MONTEFORTE 
D'ALPONE 

B.5 ‐ 17 

* Progetto per 
completamento fognatura 
consortile 4° lotto F ‐ Vasca di 
laminazione Monteforte 
d'Alpone_2.900 abitanti 
attuali (3.200 futuri) 

500.000
 

446.446 23.782 ‐ ‐ ‐  29.771 

93263091  San Bonifacio  RONCA'  B.1 ‐ 94 

* Progetto per 
completamento fognatura 
consortile 4° lotto C ‐ 
Collettore fognario 
allacciamento frazione 
Terrossa e vasca_1.000 
abitanti attuali (2.700 futuri) 

838.700
     

93269090  San Bonifacio  SAN BONIFACIO  B.2 ‐ 45 

* Opere di affinamento e 
disinfezione scarico al 
depuratore di S. Bonifacio: 
pretrattamenti 

1.500.000
 

493.054 206.292 ‐ ‐ ‐  ‐ 

93269073  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   B.5 ‐ 25 
* Fognature in Corso Venezia 
‐ 4° stralcio  

245.000
 

124.603 ‐ ‐ ‐ ‐  120.397 

93269074  San Bonifacio  SAN BONIFACIO   B.5 ‐ 12 
* Fognatura Via Colombo ‐ 
Via Pigafetta  

250.000
 

212.626 ‐ ‐ ‐ ‐  37.374 

93281070  San Bonifacio  SOAVE  B.1 ‐ 77 

* Rifacimento e 
completamento delle reti di 
fognatura e acquedotto di 
C.so Vittorio Emanuele, Via 
Cangrande e vicoli adiacenti 
(in concomitanza a 
intervento su rete gas) 

909.728
 

798.301 ‐ ‐ ‐ ‐  111.426 

93167070 
San Francesco di 
Roverè 

ROVERE' VERONESE B.1 ‐ 104 

Completamento rete fognaria 
a servizio del capoluogo e 
nella frazione di San Rocco di 
Piegara e San Francesco: 
fognatura San Francesco 

180.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐  180.000 

93271080 
San Giovanni 
Lupatoto 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

A.1 ‐ 04 
B.1 ‐ 224 

Realizzazione delle reti 
acquedotto e fognatura in 
alcune strade del capoluogo 
attualmente non servite 
(Acquedotto e fognatura Via 
Scajole) 

1.095.000
 

49.063 912.415 ‐ ‐ ‐  133.522 
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93271081 
San Giovanni 
Lupatoto 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.1 ‐ 23 
B.1 ‐ 22 
B.1 ‐ 224 

* Completamento della rete 
fognaria nelle Vie: Pacinotti, 
Apollo XI, Garofoli, Pace 
Paquara, Porto, Speranza 

1.510.000
 

1.206.090 ‐ ‐ ‐ ‐ 303.910 

93271083 
San Giovanni 
Lupatoto 

SAN GIOVANNI 
LUPATOTO 

B.2 ‐ 46 
* Rifacimento comparto 
disidratazione fanghi 
dell'impianto di depurazione 

260.000
 

237.819 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.181 

93174100 
San Mauro di 
Saline 

SAN MAURO DI 
SALINE 

B.1 ‐ 40 
Realizzazione collettore 
fognario a servizio di utenze 
non servite 

100.000 100.000
(PianoMonta

gna) 
10.119 87.216 ‐ ‐ ‐ 2.665 

93276090 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

B.5 ‐ 11 
B.1 ‐ 184 

Interventi di miglioramento 
della rete fognaria comunale:
Area intervento Villaggio 
Stella 

700.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 700.000 

93276091 
San Pietro in 
Cariano 

SAN PIETRO IN 
CARIANO 

C.5 ‐ 53 

Interventi di miglioramento 
della rete fognaria comunale: 
nuovo sfioratore in località 
Paladon 

272.000
 

13.697 ‐ ‐ ‐ ‐ 258.303 

31671300 
San Rocco di 
Piegara 

ROVERE' VERONESE  B.1 ‐ 104 

Completamento rete fognaria 
a servizio del capoluogo e 
nella frazione di San Rocco di 
Piegara e San Francesco: 
fognatura San Rocco 
(completamento) 

334.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ 334.000 

93282070 
Sona‐
Sommacampagna

SOMMACAMPAGNA B.2 ‐ 23 
* Lavori all'impianto di 
depurazione (completamento 
per lo scarico al suolo) 

500.000
 

499.853 ‐ ‐ ‐ ‐ 147 

93178071  Vaggimal 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 ‐ 12 

Realizzazione impianto di 
depurazione e relativa rete a 
servizio della frazione di 
Vaggimal 

400.000
 

394.808 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.192 

93178100  Vaggimal 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.3 ‐ 12 

Realizzazione impianto di 
depurazione e relativa rete a 
servizio della frazione di 
Vaggimal ‐ 2° Stralcio 

400.000
 

27.456 152.544 ‐ ‐ ‐ 220.000 

93111070  Verona 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

B.1 ‐ 34 
Allacciamento contrada 
Grobbe al collettore della 
Lessinia 

269.000
 

22.797 ‐ ‐ ‐ ‐ 246.203 
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93111090  Verona 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

B.1 ‐ 34 
Progetto per adeguamento 
rete fognaria del capoluogo e 
primi interventi urgenti 

100.000
 

51.842 ‐ ‐ ‐ ‐  48.158 

93111100  Verona 
BOSCO 
CHIESANUOVA 

D.1 ‐ 10 

Allacciamento al collettore di 
fondovalle dalle frazioni 
"Arzarè‐Regno" Corbiolo 
(stralcio) 

250.000 250.000 
(PianoMonta

gna)
58.935 191.065 ‐ ‐ ‐  ‐0 

93216070  Verona  BUTTAPIETRA  D.2 ‐ 44 

* Ristrutturazione delle 
condotte principali della rete 
fognaria comunale di 
Buttapietra 

1.500.000
 

69.870 ‐ ‐ ‐
 

1.430.130 

93126070  Verona  CERRO VERONESE  B.1 ‐ 155 

* Estensione e rifacimento 
della rete fognaria: 1a fase 
(progetto e primi interventi 
urgenti sulla rete del 
capoluogo) 

250.000
 

226.721 ‐ ‐ ‐ ‐  23.279 

93126100  Verona  CERRO VERONESE  B.1 ‐ 155 
Estensione rete fognaria del 
capoluogo (stralcio) 

100.000 100.000 
(PianoMonta

gna)
71.436 28.314 ‐ ‐ ‐  250 

93152090  Verona  NEGRAR  B.1 ‐ 13 
Realizzazione rete fognaria in 
Via Volpare 

95.000
 

80.396 ‐ ‐ ‐ ‐  14.604 

93152100  Verona  NEGRAR  B.1 ‐ 210 

Realizzazione rete fognatura 
di Via Quintarelli in località 
San Vito e rete idrica in Via 
Crosara 

88.600
 

65.952 4.602 ‐ ‐ ‐  18.046 

93152101  Verona  NEGRAR  B.1 ‐ 211 

Realizzazione rete fognatura 
di Via Archimede (zona 
industriale), Via Roverina, Cà 
Paletta 

250.000
 

‐ ‐ ‐ ‐  250.000 

93178090  Verona 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.1 ‐ 44 

Realizzazione rete fognaria 
nel comune di Sant'Anna 
d'Alfaedo e zone limitrofe 
(frazioni Fosse, Ronconi e 
Vaona) 

627.000 627.000 
27/12/2011
29/12/2012

600.323 ‐ ‐ ‐ ‐  26.677 

93178101  Verona 
SANT'ANNA 
D'ALFAEDO 

B.1 ‐ 65 
1° stralcio ‐ collegamento 
frazione Ronconi 

150.000 150.000 
(PianoMonta

gna)
123.139 19.484 ‐ ‐ ‐  7.377 

93291080  Verona  VERONA  B.4 ‐ 16 

Interventi urgenti per 
l'adeguamento del sistema 
fognario di Veronetta 
(collettore 8M): 1° stralcio 

1.900.000
 

109.310 ‐ ‐ ‐ ‐  1.790.690 
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93291081  Verona  VERONA  B.2 ‐ 07 
* Depuratore "Città di 
Verona": interventi urgenti 
per adeguamento 

600.000
 

574.896 ‐ ‐ ‐ ‐ 25.104 

93291081  Verona  VERONA  B.2 ‐ 08 
Depuratore "Città di Verona":
"copertura vasche 
ossidazione" 

1.627.020
 

1.017.980 410.850 ‐ ‐ ‐ 198.190 

93291090  Verona  VERONA  B.5 ‐ 31 

Adeguamento della rete 
fognaria di Montorio: 1a fase 
(intervento urgente per 
adeguamento sfioratore) 

200.000
 

194.648 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.352 

93291101  Verona  VERONA  B.1 ‐ 04 
Estensione rete fognaria in 
Via Ponte San Pancrazio e in 
Via 28 Marzo 

460.000
 

14.206 403.600 ‐ ‐ ‐ 42.194 

93291102  Verona  VERONA 
B.1 ‐ 04 
A.1 ‐ 01 

Estensione rete fognaria e 
potenziamento rete 
acquedottistica in Via Cà dei 
Recchi, Via Guerrieri e Via 
Brigata Casale 

458.000
 

‐ ‐ ‐ ‐ 458.000 

93193070  Vestenanova  VESTENANOVA  A.1 ‐ 154 

Completamento acquedotto 
ed adeguamento fognatura in 
località del capoluogo 
sprovviste di rete: 
fognatura Mainenti 

108.857
 

101.957 6.900 ‐ ‐ ‐ 0 

93394070 
Vigasio‐Castel 
d'Azzano 

VIGASIO 
D.2 ‐ 35 
D.2 ‐ 42 

* Adeguamento funzionale 
del depuratore comunale del 
capoluogo 

515.000
 

170.518 ‐ ‐ ‐ ‐ 344.482 

93394090 
Vigasio‐Castel 
d'Azzano 

VIGASIO  D.2 ‐ 30 
* Rifacimento linea fognaria 
Via Villafranca 

180.000
 

143.698 ‐ ‐ ‐ ‐ 36.302 

93260070 
Villafranca di 
Verona 

POVEGLIANO  D.2 ‐ 46 
* Rifacimento fognatura Via 
Cavour 

201.100
 

201.038 ‐ ‐ ‐ ‐ 62 

93296070 
Villafranca di 
Verona 

VILLAFRANCA DI 
VERONA  

B.1 ‐ 237 

* Riqualificazione via 
Quadrato  ‐ per fognatura ‐ 
(considerare solo quota per 
lav. di fognatura) 

579.916
 

574.152 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.764 

93400110 
z_Agglomerati 
vari 

PIU' COMUNI  D.2 
Interventi urgenti 
ottimizzazione impianti di 
depurazione 

21.537
 

16.976 ‐ ‐ ‐ ‐ 4.561 

93397070  Zevio  ZEVIO  B.2 ‐ 06 
Interventi per l'adeguamento 
del depuratore in località Tre 
Corone 

300.000
 

299.105 ‐ ‐ ‐ ‐ 895 
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CODICE 
INTERVENTO

AGGLOMERATO  COMUNE  CODICE 
AATO 

PdA 2011

TITOLO INTERVENTO  IMPORTO 
COMPL. 

IMPORTO 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

SCADENZA 
CONTRIB. A 
FONDO 
PERDUTO 

IMPORTO 
GIA' SPESO 
NEGLI ANNI 
PRECEDENTI 
(2007‐2011)

ANNO 2012
STIMA A 
FINIRE 
AL 

30.09.2012

ANNO 2013  ANNO 2014  ANNO 2015  RESIDUO 
ANNI 

SUCCESSIVI 

          [€]  [€]    [€]  [€]  [€]  [€]  [€]  [€] 

93397090  Zevio  ZEVIO  B.1 ‐ 03 
Ristrutturazione della rete di 
fognatura comunale ‐ 1° 
stralcio 

483.000
 

429.286 ‐ ‐ ‐ ‐  53.714 

93397091  Zevio  ZEVIO  B.1 ‐ 148 
Ristrutturazione della rete di 
fognatura comunale ‐ 4° 
stralcio 

263.000
 

231.754 ‐ ‐ ‐ ‐  31.246 

93281080     SOAVE  B.1 ‐ 73 

Ristrutturazione urgente reti 
fognatura ed acquedotto di 
Borgo Covregnino e Borgo 
San Lorenzo  

550.000
 

546.746 1.860 ‐ ‐ ‐  1.394 

         

   
TOTALE INVESTIMENTI  43.499.566

 
20.307.366 3.358.473 ‐ ‐ ‐  18.194.372 

 


