

PIANO INTERVENTI 2010/2012

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009
ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO AL FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONE A FINE ANNO 2009 [€] (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE A FINE ANNO 2010 [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93105080	BADIA CALAVENA	VR/3	B.1-B-45	Realizzazione condotte fognarie al servizio del capoluogo	1.851.000			14.484			221.740	807.388	807.388	0	PE+GARA+INIZIO LAVORI
93111080	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e Squaranton	303.000		0	28.777			274.223	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93111081	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Ristrutturazione impianto Villa Ponti (acquedotto della lessinia) e potenziamento del sistema di distribuzione di acqua potabile del Comune di Bosco	502.000			10.842	463.193		27.965	0	0	0	FINE LAVORI
93111070	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia	269.000				24.225		244.775	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93111090	BOSCO CHIESANUOVA	VR/2	B.1-A-73 Stralcio	Progetto per adeguamento rete fognaria del capoluogo e primi interventi urgenti	100.000				52.273		47.727	0	0	0	FINE LAVORI
93126070	CERRO VERONESE	VR/2	B.1-C-62	* Estensione e rifacimento della rete fognaria: 1a fase (progetto e primi interventi urgenti sulla rete del capoluogo)	250.000			141.124	85.516		23.360	0	0	0	FINE LAVORI
93133080	ERBEZZO	VR/2	A.2-A-02	Potenziamento e ristrutturazione impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani (Comune di Erbezzo)	200.000				20.403		179.597	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93133070	ERBEZZO	VR/2	B.2-A-35 Stralcio	Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	140.000				16.164		123.836	0	0	0	FINE LAVORI
93135080	FUMANE	VR/2	A.1-A-03	Estensione rete acquedotto in località Uri a Mazzurega	80.000				73.662	932	5.406	0	0	0	
93138090	GREZZANA	VR/2	A.3-A-11 + A.3-A-06	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: 2° e 3° stralcio (pozzi e sistemazione centrale Nesente; condotta Nesente - Grezzana)	1.356.000	628.505			153.364		960.000	242.636	0	0	PE+GARA+LAVORI
93138100	GREZZANA	VR/2	A.3-A-11 + A.3-A-08	Interventi di potabilizzazione Grezzana - Nesente: opere di completamento - Adeguamento centrale di Nesente	150.000						150.000	0	0	0	PE+GARA+FINE LAVORI
93138070	GREZZANA	VR/2	B.1-A-71	Completamento rete fognaria nelle frazioni di Rosaro, Busoni e Corso	900.000	900.000	40.989	50	350.000		508.961		0	0	LAVORI
93138071	GREZZANA	VR/2	B.1-A-25 + B.1-A-50	* Fognatura Frazione di Azzago: 2° Stralcio	1.340.000		49.274	10.205			510.000	770.521		0	GARA+LAVORI
93138072	GREZZANA	VR/2	B.1-A-79 + B.1-A-10 Stralcio	* Fognatura Frazione di Orsara	200.000		4.000	1.718	0		194.282	0	0	0	FINE GARA+FINE LAVORI
93138073	GREZZANA	VR/2	B.1-A-10d	* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano	2.500.000		74.193	17.564	0		570.000	720.000	720.000	398.243	FINE GARA+LAVORI
93138091	GREZZANA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Realizzazione nuovo impianto di rilancio acquedotto in Via Asiago Comune di Grezzana	200.000				182.816		17.184	0	0	0	

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009
ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AMTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2009 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNO 2009 [€] (ultima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARI [€] (ultima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93146070	MARANO DI VALPOLICELLA	VR/2	D.2-A-22 + B.4-C-10 Stralcio	Separazione rete fognatura capoluogo e allacciamenti acquedotto nella frazione di Purano	280.000				24.225		255.775	0	0	0	FINE LAVORI
93152080	NEGRAR	VR/2	B.1-A-19 + B.1-A-20 + B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Fane e Mazzano e loro collettamento alla rete di Negrar	3.375.000		1.632		17.070		562.000	720.000	720.000	1.354.298	PD+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93152081	NEGRAR	VR/2	A.1-A-06 + A.2-A-02	Estensione rete idrica S. Peretto - 2° e 3° Stralcio	472.000				0		250.000	222.000	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93152082	NEGRAR	VR/2	B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nelle frazioni di Montecchio e Spigamonte e loro collettamento alla rete di Negrar	2.055.750				13.260		187.000	0	0	1.855.490	PD+AUTORIZZAZIONI+PE
93152090	NEGRAR	VR/2	B.1-C-128	Realizzazione rete fognaria in Via Volpare	95.000				80.396	3.370	11.234	0	0	0	
93152100	NEGRAR	VR/2		Realizzazione rete fognatura di Via Quintarelli in località San Vito	88.600						8.600	80.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93152101	NEGRAR	VR/2		Realizzazione rete fognatura di Via Archimede (zona industriale), Via Roverina, Cà Paletta	250.000						15.000	235.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93167070	ROVERE' V. SE	VR/2	B.1-C-100	Completamento rete fognaria a servizio del capoluogo e nella frazione di San Rocco di Pregara e San Francesco	300.000				19.396		280.604	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93178070	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	C.3-A-06	Rifacimento e potenziamento della condotta per l'alimentazione di acqua potabile al paese di S. Anna	975.000				65.076		630.000	279.924	0	0	FINE GARA+LAVORI
93178071	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	B.2-C-40 Stralcio	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal	400.000			9.299	300.985		89.716	0	0	0	FINE LAVORI
93178100	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	B.2-C-40 B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione impianto di depurazione e relativa rete a servizio della frazione di Vaggimal - 2° Stralcio	400.000						30.000	370.000	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE
93178090	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR/2	B.2-C-37 + B.1-A-85 + B.1-A-84 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo e zone limitrofe (frazioni Fosse, Ronconi e Vaona)	627.000	627.000			359.000		268.000	0	0	0	FINE LAVORI
93187100	TREGNAGO	VR/3												0	
93190100	VELO VERONESE	VR/2	A.1-C-49 + A.1-C-50 + A.2-A-02 Stralcio	Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze	963.086						22.000	720.000	221.086	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93193070	VESTENANOVA	VR/3	A.1-B-24 Stralcio + B.1-B-47 Stralcio	Completamento acquedotto ed adeguamento fognatura in località del capoluogo sprovviste di rete	200.000				9.098		190.902	0	0	0	FINE LAVORI 1° STRALCIO; PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI 2° STRALCIO
93100070	VARI (BOSCO CHIESANUOVA, CERRO)	VR/2	D.2-A-08	* Rifacimento del collettore fognario Valpantena	14.000.000	4.030.000	15.810	45.973	613.535		480.000	1.440.000	1.440.000	9.964.742	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93207080	BELFIORE	VR/3	A.1-C-18 + A.2-C-30 Stralcio	Opere acquedottistiche a tutela qualitativa della falda	2.850.000	1.000.000	38.760	20.400	165.000		1.020.000	1.440.000	165.840	0	GARA+LAVORI

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI AMBITO	CODICE AMTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNI 2009 (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARI [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93207090	BELFIORE	VR/3	B.1-C-71	Estensione rete fognaria a zone non servite e collettamento al depuratore di Belfiore	168.000	106.127			0		168.000	0	0	0	FINE LAVORI
93215070	BUSSOLENGO	VR/2	D.2-A-14	* Rifacimento fognatura in alcune vie del capoluogo	104.841				0		104.841	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93215100	BUSSOLENGO	VR/2	B.1-A-35	Ampliamento fognature	200.000	200.000					200.000	0	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI
93216070	BUTTAPIETRA	VR/4	B.4-C-12 Stralcio	* Ristrutturazione delle condotte principali della rete fognaria comunale di Butta Pietra	1.500.000		39.270	30.600	0		334.000	720.000	376.130	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93216090	BUTTAPIETRA	VR/4	B.1-C-80a	* Estensione rete fognaria nel comune di Butta Pietra - Via Isola della Scala e Via dell'Argentario	540.437				84.638		455.799	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93224080	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR/3	A.1-B-18 + C.4-C-03	Potenziamento dell'acquedotto del capoluogo ed allacciamento delle contrade Monti, Campiano e Caltrani	400.000			4.080	72.750		323.170	0	0	0	FINE LAVORI
93242100	LAVAGNO	VR/2	B.1-C-83 Stralcio	Estensione rete fognaria a località San Briccio - 1° stralcio	400.000						400.000	0	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI
93242101	LAVAGNO	VR/2		Estensione rete fognaria alla località San Giacomo e adeguamento rete di collettamento a San Martino Buon Albergo	425.000						240.000	185.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93249090	MONTECCHIA DI CROSARA	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto E - Vasca di laminazione Montecchia di Crosara 3.900 abitanti attuali (9.600 futuri) (EX LE VALLI)	500.000				73.856		426.144	0	0	0	FINE LAVORI
93249091	MONTECCHIA DI CROSARA	VR/3	B.1-C-73 + C.4-C-03	Rifacimento Piazza Frutti	210.000				121.545		88.455	0	0	0	FINE LAVORI
93250090	MONTEFORTE D'ALPONE	VR/3	B.1-B-75 Stralcio	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto F - Vasca di laminazione Monteforte d'Alpone 2.900 abitanti attuali (3.200 futuri) (EX LE VALLI)	500.000				73.856		426.144	0	0	0	FINE LAVORI
93251070	MOZZECANE	VR/4	MTZ.2	* Adeguamento del depuratore comunale ai nuovi carichi provenienti dalla rete fognaria di Grezzano e zone limitrofe	850.000				139.884		246.000	464.116	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93251090	MOZZECANE	VR/4	B.1-C-48 Stralcio	* Lavori di realizzazione rete fognaria nella frazione S. Zeno di Mozzecane	150.000				8.683		141.317	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93251100	MOZZECANE	VR/4	D.2-C-26 + A.1-C-33	Fognatura in Via Regina Margherita (concomitante acquedotto)	700.000						40.000	660.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93254080	NOGAROLE ROCCA	VR/4	B.2-C-17 Stralcio	* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole Rocca e collettori di collegamento reti esistenti	2.620.000			45.702	54.656		510.000	720.000	720.000	569.642	GARA+LAVORI
93258080	PESCANTINA	VR/2	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratori Tremole e Settimo	117.000				105.884	0	11.116	0	0	0	

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO COPERTO DAL FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNO 2009 [€] (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE COSPARMI [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93258070	PESCANTINA	VR/2	B.1-A-82	* Estensione rete fognaria Ospedaletto e Santa Lucia	1.500.000		20.000	32.800	742.551		630.000	74.649	0	0	LAVORI
93260070	POVEGLIANO	VR/4	D.2-C-13	* Rifacimento fognatura Via Cavour	201.100			3.240	136.701		61.159	0	0	0	FINE LAVORI
93263090	RONCA'	VR/3	B.1-B-78	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto D - Collettore fognario allacciamento Ronca e vasca 2.300 abitanti attuali (2.900 futuri) (EX LE VALLI)	803.700				203.907		598.793	0	0	0	FINE LAVORI
93263091	RONCA'	VR/3	B.1-B-77	* Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca 1.000 abitanti attuali (2.700 futuri) (EX LE VALLI)	838.700				200.000		638.700	0	0	0	FINE LAVORI
93269070	SAN BONIFACIO	VR/3	B.1-B-76 B.4-C-11 Stralcio	Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San Bonifacio	4.850.000	1.824.313			22.717		628.270	1.440.000	1.440.000	1.319.013	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GAR A+INIZIO LAVORI
93269071	SAN BONIFACIO	VR/3	B.4-C-11 Stralcio	* Collettore fognario zona sud, frazioni di Locara, Lobia e Prova	2.100.000				19.565		320.000	720.000	720.000	320.435	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GAR A+INIZIO LAVORI
93269072	SAN BONIFACIO	VR/3	B.4-C-11 Stralcio	* Riqualificazione sistema fognario frazione di Prova	500.000				0		350.000	150.000	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GAR A+INIZIO LAVORI
93269073	SAN BONIFACIO	VR/3	B.5-C-03 NC	* Fognature in Corso Venezia - 4° stralcio	310.000				13.260		296.740	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93269074	SAN BONIFACIO	VR/3	B.5-C-04	* Fognatura Via Colombo - Via Pigafetta	250.000				100.000		150.000	0	0	0	FINE LAVORI
93269090	SAN BONIFACIO	VR/3	D.2-C-35a	* Opere di affinamento e disinfezione scarico al depuratore di S. Bonifacio (EX LE VALLI)	1.500.000				225.269		540.000	734.731	0	0	GARA+LAVORI
93271080	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/2	A.1-A-11 + B.4-C-10	Realizzazione delle reti acquedotto e fognatura in alcune strade del capoluogo attualmente non servite	1.095.000			4.653	44.410		600.000	445.937	0	0	GARA+LAVORI
93271081	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/2	B.1-A-42 + B.1-A-43	* Completamento della rete fognaria nelle Vie: Pacinotti, Apollo XI, Garofoli, Pace Paquara, Porto, Speranza	1.510.000			209.631	918.171	290.369	91.829	0	0	0	
93271082	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/2	D.1-A-02	Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione da 24.000 a 50.000 AE	4.950.000			30.600	1.431		270.000	720.000	720.000	3.207.969	PD+AUTORIZZAZIONI
93271083	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR/3	D.1-A-02	* Rifacimento comparto dissidratazione fanghi dell'impianto di depurazione	115.960				115.960		0	0	0	0	
93273080	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR/2	B.1-A-65 B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta	989.000				6.491		290.000	692.509	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GAR A+INIZIO LAVORI
93273100	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR/2	B.4-C-10 Stralcio	Realizzazione rete fognaria nella frazione di Mambrotta: opere di completamento	472.000						32.000	440.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNO 2009 [€] (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARMI [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93273081	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR/2	A.1-A-20	Realizzazione acquedotto in località Pignatte	150.000			1.635	116.652	0	31.713	0	0	0	
93276090	SAN PIETRO IN CARIANO	VR/2	B.5-C-02	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale 2° stralcio - 2° lotto	315.000				14.280		300.720	0	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI
93276091	SAN PIETRO IN CARIANO	VR/2	B.5-C-06 Stralcio	Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: nuovo sfioratore in località Paladon	260.000				15.409		244.591		0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI
93281080	SOAVE	VR/3	B.1-B-35 B.4-C-11 Stralcio	Ristrutturazione urgente reti fognatura ed acquedotto di Borgo Covreggino e Borgo San Lorenzo	550.000				150.761		399.239	0	0	0	FINE LAVORI
93281070	SOAVE	VR/3	B.1-B-82	* Rifacimento e completamento delle reti di fognatura e acquedotto di C.so Vittorio Emanuele, Via Cangrande e vicoli adiacenti (in concomitanza a intervento su rete gas)	909.728			48.666	684.310		176.752	0		0	FINE LAVORI
93282070	SOMMACAMPAGNA	VR/2	B.4-C-10c	* Lavori all'impianto di depurazione (completamento per lo scarico al suolo)	500.000		15.000	109.167	352.292		23.541	0	0	0	FINE LAVORI
93282071	SOMMACAMPAGNA	VR/2	B.1-C-10b	* Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona	620.800		3.000	63.530	72.033		482.237	0	0	0	FINE GARA+FINE LAVORI
93282072	SOMMACAMPAGNA	VR/2	A.1-A-18	Ottimizzazione impianto rilancio acquedotto Sommacampagna e serbatoio Custozza	452.000				95.341	0	356.659	0	0	0	
93283090	SONA	VR/2	B.1-C-99b	Opere per adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio	1.330.000				17.291		550.000	762.709		0	PE+GARA+LAVORI
93291070	VERONA	VR/2	B.1-A-06a	* Fognatura Via del Pestrino, fraz. Copella e tratti minori in Verona e Comuni limitrofi	1.100.000		97.004	21.749	299.781		630.219	51.247		0	LAVORI
93291080	VERONA	VR/2	D.2-A-13	Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M): 1° stralcio	1.900.000		16.014	33.456	64.374		550.000	720.000	516.156	0	PE+GARA+LAVORI
93291081	VERONA	VR/2	B.2-A-20	Studio per potenziamento depuratore Città di Verona e per conversione impianto Phostrip + primi interventi conseguenti	450.000			28.850	165.800		255.350		0	0	AUTORIZZAZIONI; GARA+LAVORI 1° STRALCIO
93291090	VERONA	VR/2	B.4-C-15	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 1a fase (intervento urgente per adeguamento sfioratore)	200.000				97.773		102.227		0	0	FINE LAVORI
93291091	VERONA	VR/2	C.5-A-11	Intervento per risolvere il problema dei depositi di sabbia all'utenza nelle zone di Poiano e S. Michele. (Rete acquedotto Verona)	120.000				92.659	0	27.341		0	0	
93291100	VERONA	VR/2	B.1-A-06 Stralcio	Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto	500.000						35.000	465.000		0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93291101	VERONA	VR/2	B.1-A-06 Stralcio	Estensione rete fognaria in Via Ponte San Pancrazio	310.000						310.000	0		0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNO 2009 [€] (Suma dicembre 2009)	PREVISIONE RISPONDI [€] (Suma dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93291102	VERONA	VR/2	B.1-A-06 Stralcio + A.1-A-02 Stralcio	Estensione rete fognaria e potenziamento rete acquedottistica in Via Ca dei Recchi, Via Guerrieri e Via Brigata Casale	458.000						300.000	158.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+ GARA+INIZIO LAVORI
93291103	VERONA	VR/2	A.2-A-02 Stralcio	Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano	249.000						19.000	230.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+ GARA
93296070	VILLAFRANCA DI VERONA	VR/2	D.2-C-33	* Riquadratura via Quadrato - per fognatura - (considerare solo quota per lav. di fognatura)	579.916			425.800	95.580	7.116	51.420	0	0	0	
93296071	VILLAFRANCA DI VERONA	VR/2	B.1-C-15	* Realizzazione rete fognaria in loc. Pozzomoretto	700.000				586.582	102.755	10.663	0	0	0	
93296100	VILLAFRANCA DI VERONA	VR/2		Fognature in varie vie sprovviste di rete	2.639.000						139.000	720.000	720.000	1.060.000	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+ GARA
93300070	ALBAREDO ARCOLE, BONAVIGO BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA	VR/6	A.1-B-06 +A.1-B-05 +A.1-B-04 +A.1-B-27 +A.1-C-48 +A.1-B-08	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.558.000		63.106	208.855	1.076.451	184.669	24.919	0	0	0	
93300100	ALBAREDO ARCOLE, BONAVIGO BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA	VR/6	A.1-B-08 +A.1-B-05 +A.1-B-04 +A.1-B-27 +A.1-C-48 +A.1-B-08	Interventi per rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Veronella, Zimella - 2° Stralcio	312.000	1.145.000					312.000	0	0	0	PE+GARA+FINE LAVORI
93300071	ALBAREDO ARCOLE, BONAVIGO BOSCHI S.A., COLOGNA V., LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ROVEREDO, VERONELLA, ZIMELLA	VR/6	A.1-B-06 +A.1-B-05 +A.1-B-27 +A.1-C-48 +A.1-B-08	Interventi per estensione rete idrica in Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi S.A., Cologna V., Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° Stralcio	1.200.000		22.725	376.950	800.325		0	0	0	0	
93302080	ALBAREDO D'ADIGE	VR/6	A.1-B-06 + B.1-B-08	Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo	346.500				14.790		331.710	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93303100	ANGIARI	VR/5	B.1-C-47 Stralcio	Realizzazione tratti fognatura in Via Santa Croce, Via Possessione, Via Cason	757.500						43.500	714.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+ GARA
93304000	ARCOLE			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071, 93300072							0	0	0	0	
93300072	ARCOLE BEVILACQUA, BONAVIGO BOSCHI S.A., MINERBE, TERRAZZO	VR/6	B.1-B-18 Stralcio	Completamento seconda fase schema fognario consortile (4° lotto)	700.000	700.000	19.332	0	202.706		477.962	0	0	0	FINE LAVORI
93308000	BEVILACQUA			Vedi intervento codice: 93300070, 93300072							0	0	0	0	
93309090	BONAVIGO	VR/6	B.1-B-14 Stralcio	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	150.000				681		149.319	0	0	0	FINE LAVORI
93309000	BONAVIGO			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071, 93300072							0	0	0	0	

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNO 2009 (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARMI [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93310090	BOSCHI SANT'ANNA	VR/6	B.4-C-14 Stralido	Estensione rete fognaria in zone attualmente non servite	300.000	100.000			0		300.000	0	0	0	AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI
93310000	BOSCHI SANT'ANNA			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071, 93300072							0	0	0	0	
93312080	BOVOLONE	VR/5	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	520.000			179.019	340.981		0	0	0	0	
93312081	BOVOLONE	VR/5	A.1-C-37	Estensione rete acquedotto a zone non servite e collegamento con la rete di Oppeano - 1° stralcio	350.000				13.770		336.230	0	0	0	FINE GARA+FINE LAVORI
93312070	BOVOLONE	VR/5	B.1-C-87	* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di Bovolone	1.110.000				7.400		253.290	849.310	0	0	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93312100	BOVOLONE	VR/5	A.1-C-37 Stralido	Prolungamento della rete acquedotto in Via San Giovanni	200.000						14.000	186.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93319070	CASALEONE	VR/5	B.1-C-49a + B.1-C-88a	* Estensione della rete fognaria	975.000			30.104	50.000		500.000	394.896	0	0	PE+GARA+LAVORI
93325080	CEREA	VR/5	B.3-C-10	Adeguamento collettore fognatura consortile della linea di Cerea	600.000			13.828	1.530		490.000	94.642	0	0	PE+GARA+LAVORI
93325081	CEREA	VR/5	A.1-C-39 + B.1-C-112 Stralido	Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico nell'acqua	360.000				10.906		220.000	129.094	0	0	FINE LAVORI
93327070	COLOGNA VENETA	VR/6	B.1-B-15b	* Realizzazione fognatura nelle vie Ronchi, Sabbion, Matteotti, Crearo, S. Giustina a Cologna	400.000			13.762	364.076		0	0	0	0	
93327071	COLOGNA VENETA	VR/6	B.1-B-15	Completamento delle reti di fognatura nelle frazioni di S.Andrea, Spessa e S.Sebastiano di Cologna Veneta e relativi impianti di trattamento	2.000.000						450.000	720.000	647.800	0	PE+GARA+LAVORI
93327072	COLOGNA VENETA	VR/6	B.1-C-51 Stralido	Collettamenti fognari al depuratore per il disinquinamento dell'area Fratta-Gorzone	1.170.000										
93327080	COLOGNA VENETA	VR/6	B.2-B-01 B.2-B-10 Stralido	Potenziamento ed adeguamento del depuratore di Cologna Veneta per il trattamento dei carchi industriali dell'area Fratta Gorzone	6.000.000	3.000.000			42.840		200.000	1.221.000	1.440.000	3.096.160	PD+AUTORIZZAZIONI+GARA+PE+GARA
93329000	CONCAMARISE													0	
93332080	ERBE	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	91.000				15.000		71.000	5.000	0	0	
93332100	ERBE	VR/4	B.4-C-12 Stralido	Razionalizzazione Posa della condotta di fognatura nera in Via XXV Aprile	134.620							134.620		0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+FINE LAVORI

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINE ANNO 2009 (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARMI [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93332101	ERBE'	VR/4	B.4-C-12 Stralcio	Separazione reti in Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via San Giuseppe, Via XX Settembre	587.313						47.000	540.313		0	PP+PD-AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93337070	GAZZO VERONESE	VR/4	B.1-C-23	* Completamento rete fognaria comunale Via Boschi	320.000				21.760		298.240	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93337071	GAZZO VERONESE	VR/4	B.1-C-22	* Completamento rete fognaria comunale Via Porto	325.000				21.760		303.240	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93337072	GAZZO VERONESE	VR/4	B.1-C-26	* Completamento rete fognaria comunale Via Buche Levà di sotto	408.000				21.760		386.240	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93340081	ISOLA DELLA SCALA	VR/4	B.2-C-05 MTZ.2	Interventi per adeguamento ed ottimizzazione impianto di depurazione	2.822.022				20.400		260.000	720.000	720.000	1.101.622	PD+AUTORIZZAZIONI+GARA+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93340082	ISOLA DELLA SCALA	VR/4	A.1-C-32 Stralcio + B.1-C-32 Stralcio	Realizzazione rete fognaria e acquedottistica in concomitanza alla realizzazione di opere pubbliche	117.000				3.729	0	113.271	0	0	0	
93341070	ISOLA RIZZA	VR/4	B.1-C-50a	* Fognature capoluogo	130.000				110.198	7.585	12.217	0	0	0	
93344070	LEGNAGO	VR/6	B.1-B-03a	* Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria in destra Adige - Porto e località Caselle	400.000				11.204		388.796	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93344071	LEGNAGO	VR/6	A.1-B-08	Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile: completamento rete di distribuzione idrica nel comune di Legnago	4.450.000				73.461		890.000	800.000	800.000	1.886.539	PE+GARA+LAVORI
93348070	MINERBE	VR/6	B.1-B-06b	* Fognatura nera area Ovest 2° lotto	725.000		15.000	11.010	526.547		172.443	0	0	0	FINE LAVORI
93348071	MINERBE	VR/6	B.1-B-06 Stralcio	Estensione rete fognaria Comune di Minerbe Via Trento, Crosara e Trieste	400.000	400.000	8.874	96.861	284.569	0	9.696	0	0	0	
93353081	NOGARA	VR/4	MTZ.2	Interventi urgenti per adeguamento depuratore	65.000				26.590		38.410	0	0	0	FINE LAVORI
93353070	NOGARA + GAZZO	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 3° Stralcio (CIS)	1.150.000	575.000			101.393	1.812.056	86.551	0	0	0	
93353080	NOGARA + GAZZO	VR/4	A.1-C-20 Stralcio	Lavori di ripristino della funzionalità degli acquedotti dei comuni di Nogara e Gazzo: 2° Stralcio (CIS)	850.000	425.000									
93355080	OPPEANO	VR/5	A.1-C-42 + A.2-C-42 Stralcio	Realizzazione nuovi tratti rete acquedotto in zone attualmente sprovviste	1.920.000				204.931	297.845	270.000	720.000	427.224	0	AUTORIZZAZIONI+PD+PE+GARA+INIZIO LAVORI
93355070	OPPEANO	VR/5	D.1-C-03 Stralcio	Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di Oppeano (Potenziamento del sistema di depurazione nelle zone Feniletto e limitrofe nel Comune di Oppeano)	3.000.000		10.500	75.181	99.458		240.000	720.000	720.000	1.134.861	PD+AUTORIZZAZIONI+GARA+PE+GARA+INIZIO LAVORI

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI AMBITO	CODICE AA/TO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIA' SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A FINIRE ANNO 2009 [€] (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARMI [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93355071	OPPEANO	VR/5	B.4-C-13a	* Adeguamento e ottimizzazione della stazione di sollevamento fognario di Via Feniletto e degli sfioratori fognari di Via Parini, Corta Rossa e Calzedonia - Cà degli Opri e Vallesse	350.000				301.025		48.975	0	0	0	FINE LAVORI
93356100	PALLU'													0	
93361000	PRESSANA			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071							0	0	0	0	
93364100	RONCO ALL'ADIGE	VR/5	B.1-C-92 Stralcio	Fognatura in Via della Pozza nel capoluogo e in Via Cà del Sale in frazione Tombasozana	520.000						30.000	490.000	0	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93365000	ROVERCHIARA													0	
93366000	ROVEREDO DI GUA'			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071							0	0	0	0	
93368100	SALIZOLE	VR/5	B.1-C-33 Stralcio	Fognature in alcune vie del territorio comunale (nelle Località Bionde, Engazzà, Salizolle, Valmorsel)	1.283.080						102.000	720.000	461.080	0	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93375080	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR/5	A.1-C-46 Stralcio	Realizzazione rete acquedotto in zona non servita nella frazione di Bonavicina	30.000				17.000	13.000	0	0	0	0	
93372070	SANGUINETTO	VR/5	B.4-C-14a	* 1°INTERVENTO: Ristrutturazione della rete fognaria del Comune di Sanguinetto - Rifacimento del collettore consortile Boschetti. 2°INTERVENTO: Ristrutturazione rete fognaria - realizzazione di una vasca volano nel Comune di Sanguinetto al servizio del comune di Sanguinetto	1.800.000	930.000	30.000	62.722	998.964		708.314	0	0	0	FINE LAVORI
93384080	SORGA'	VR/4	B.2-C-20	* Realizzazione del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Sorgà	3.926.680				21.000		540.000	720.000	720.000	1.925.680	PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA+LAVORI
93385000	TERRAZZO			Vedi intervento codice: 93300070, 93300072							0	0	0	0	
93388070	TREVENZUOLO	VR/4	B.1-C-121 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Fagnano	300.000						300.000	0	0	0	FINE LAVORI
93392000	VERONELLA			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071							0	0	0	0	
93392100	VERONELLA	VR/6	B.1-C-51 Stralcio	Fognature nelle Vie Desmontà, Lavagnoli, Fornasa, Stradon, San Marcello, Giamone e nella frazione Mlegga	2.391.500						129.000	720.000	720.000	822.500	PP+PD+AUTORIZZAZIONI+PE+GARA
93394070	VIGASIO	VR/4	B.2-C-07a	* Adeguamento funzionale del depuratore comunale del capoluogo	515.000				66.116	105.000	343.884	0	0	0	FINE LAVORI
93394090	VIGASIO	VR/4	B.1-C-86	* Rifacimento linea fognaria Via Villafranca	180.000				58.670		121.330	0	0	0	FINE LAVORI

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

CODICE INTERVENTO	COMUNE	MACROAREA DI PIANO D'AMBITO	CODICE AATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO [€]	IMPORTO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO [€]	IMPORTO GIÀ SPESO NEL 2007 [€]	IMPORTO GIÀ SPESO NEL 2008 [€]	PREVISIONI A RISPARCHIO ANNO 2009 [€] (Stima dicembre 2009)	PREVISIONE RISPARCHIO ANNO 2009 [€] (Stima dicembre 2009)	ANNO 2010 [€]	ANNO 2011 [€]	ANNO 2012 [€]	RESIDUO ANNI SUCCESSIVI [€]	ATTIVITA' OBIETTIVO 2010
93395070	VILLA BARTOLOMEA	VR/5	B.1-C-94a	* Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio	385.000				40.620		344.380	0	0	0	GARA+FINE LAVORI
93395071	VILLA BARTOLOMEA	VR/6	A.1-C-17 Stralcio	Collegamento idrico Legnago-Villa Bartolomea (capoluogo)	1.500.000	800.000			42.000		1.247.100	210.900	0	0	LAVORI
93397070	ZEVIO	VR/5	B.2-A-17 Stralcio	Interventi per l'adeguamento del depuratore in località Tre Corone	300.000			70.005	200.000	29.995	0	0	0	0	
93397090	ZEVIO	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 1° stralcio	483.000				434.913	48.087	0	0	0	0	
93397091	ZEVIO	VR/5	B.1-A-05	Ristrutturazione della rete di fognatura comunale - 4° stralcio	263.000				212.294	27.429	23.277	0	0	0	FINE LAVORI
93398000	ZIMELLA			Vedi intervento codice: 93300070, 93300071							0	0	0	0	
93400100	VARI	VR/2 + VR/3 + VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-10+B.4-C-11+B.4-C-12+B.4-C-13+B.4-C-14 C.4-C-02+C.4-C-03+C.4-C-04+C.4-C-05+C.4-C-06	Analisi di fattibilità di interventi necessari per estendere il servizio acquedottistico dove attualmente mancante e per estendere il servizio di fognatura dove attualmente di bassa copertura	165.000						165.000	0	0	0	ANALISI DI FATTIBILITA'
93400101	VARI	VR/2 + VR/3 + VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-10+B.4-C-11+B.4-C-12+B.4-C-13+B.4-C-14 C.4-C-02+C.4-C-03+C.4-C-04+C.4-C-05+C.4-C-06	Progettazione di interventi per l'adeguamento di reti ed impianti esistenti	500.000						500.000	0	0	0	ANALISI DI FATTIBILITA'
93400102	VARI	VR/2 + VR/3 + VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-10+B.4-C-11+B.4-C-12+B.4-C-13+B.4-C-14 C.4-C-02+C.4-C-03+C.4-C-04+C.4-C-05+C.4-C-06	Progettazione di interventi segnalati dalle Amministrazioni Comunali per risolvere situazioni di disagio	1.530.210						1.530.210	0	0	0	ANALISI DI FATTIBILITA'
93400103	VARI	VR/2 + VR/3 + VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-10+B.4-C-11+B.4-C-12+B.4-C-13+B.4-C-14 C.4-C-02+C.4-C-03+C.4-C-04+C.4-C-05+C.4-C-06	Rilievi ed analisi di fattibilità di interventi necessari per raggiungere il 95% del collettamento a fognatura negli agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti	300.000						300.000	0	0	0	ANALISI DI FATTIBILITA'
93400104	VARI	VR/2 + VR/3 + VR/4 + VR/5 + VR/6	B.4-C-10+B.4-C-11+B.4-C-12+B.4-C-13+B.4-C-14 C.4-C-02+C.4-C-03+C.4-C-04+C.4-C-05+C.4-C-06	Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione	500.000						500.000	0	0	0	LAVORI

TOTALE INTERVENTI ALLEGATO 1.C	137.463.042	17.390.945	596.613	3.023.011	18.274.532	872.858	37.574.609	29.991.522	15.942.704	32.037.194
--------------------------------	-------------	------------	---------	-----------	------------	---------	------------	------------	------------	------------

LEGENDA

* = INTERVENTI SOGGETTI AL SOSTEGNO "PIANI STRALCIO"

PIANO INTERVENTI 2010/2012

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO 93400100: elenco

"Analisi di fattibilità di interventi necessari per estendere il servizio acquedottistico dove attualmente mancante e per estendere il servizio di fognatura dove attualmente di bassa copertura."

PIANO INTERVENTI 2010 / 2012 - rev. 4 del 11.12.2009
ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI
DETTAGLIO CODICE INTERVENTO: 93400100

Analisi di fattibilità di interventi necessari per estendere il servizio acquedottistico dove attualmente mancante e per estendere il servizio di fognatura dove attualmente di bassa copertura

COMUNE	N° PROGRESSIVO INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO STUDIO [€]	ANNO 2010 [€]	NOTE
SAN MAURO DI SALINE	AF174_1	Studio per l'estensione della rete fognaria a servizio del capoluogo	10.000	10.000	Copertura attuale del servizio fognatura = 0% (31%)
VELO VERONESE	AF190_2	Studio per l'estensione della rete fognaria a servizio del capoluogo	10.000	10.000	Copertura attuale del servizio fognatura = 21,1% (35%)
BELFIORE	AF207_3	Studio per il completamento rete idrica di distribuzione a servizio del Comune	20.000	20.000	Mancanza servizio (primi interventi già avviati nel POT 2009-2011)
BELFIORE	AF207_4	Studio per il potenziamento dell'adduzione di acqua potabile alla rete idrica a servizio del Comune			
RONCA'	AF263_5	Studio per l'estensione della rete fognaria a servizio del capoluogo	15.000	15.000	Copertura attuale del servizio fognatura = 64,5% (15%)
GAZZO VERONESE	AF337_6	Studio per la realizzazione dell'adduzione di acqua potabile al Comune e per la realizzazione della rete idrica di distribuzione	30.000	30.000	Mancanza servizio
NOGARA	AF353_7	Studio per il potenziamento dell'adduzione di acqua potabile alla rete idrica a servizio del Comune	20.000	20.000	Mancanza servizio (primi interventi già avviati nel POT 2009-2011)
NOGARA	AF353_8	Studio per il completamento rete idrica di distribuzione a servizio del Comune			
PALU'	AF356_9	Studio per la realizzazione dell'adduzione di acqua potabile al Comune e per la realizzazione della rete idrica di distribuzione	30.000	30.000	Mancanza servizio
ROVERCHIARA	AF365_10	Studio per l'estensione della rete fognaria a servizio del capoluogo	10.000	10.000	Copertura attuale del servizio fognatura = 17,5% (31%)
SALIZOLE	AF368_11	Studio per l'estensione della rete fognaria a servizio del capoluogo	10.000	10.000	Copertura attuale del servizio fognatura = 17,7% (36%)
VILLA BARTOLOMEA	AF395_12	Studio per il completamento della rete idrica di distribuzione a servizio del Comune	10.000	10.000	Mancanza servizio (primi interventi già avviati nel POT 2009-2011)
TOTALE			165.000	165.000	

PIANO INTERVENTI 2010/2012

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO 93400101: elenco

"Progettazione di interventi per l'adeguamento di reti ed impianti esistenti."

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO: 93400101

Progettazione di interventi per l'adeguamento di reti ed impianti esistenti

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
G135_R1	FUMANE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Molina (Sorgente Pomarole)	69.600	7.200
G135_R2	FUMANE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Gorgussello nuovo	110.000	10.000
G152_R3	NEGRAR	Rete di acquedotto	Sostituzione rete idrica di trasporto Monte Comun	83.200	8.200
G187_R4	TREGNAGO	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Morini	433.800	23.000
G187_R5	TREGNAGO	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Rancani	INTERVENTO LEGATO AL CODICE G187_R4	
G187_R6	TREGNAGO	Serbatoio	Rifacimento alimentazione serbatoio in località Rancani Sorgente	INTERVENTO LEGATO AL CODICE G187_R4	
G215_R7	BUSSOLENGO	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta acquedotto in Via Strada Fonda e Via Piemonte	33.500	3.500
G215_R8	BUSSOLENGO	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta acquedotto in Via Asiago e Via Tagliamento	10.000	2.000
G215_R9	BUSSOLENGO	Rete di fognatura	Sostituzione condotta fognatura in Via Gardesana	100.000	10.000
G216_R10	BUTTAPIETRA	Rete di acquedotto	Sostituzione rete acquedotto in Via Comboni	19.700	2.700
G249_R11	MONTECCHIA DI CROSARA	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Trestini	43.200	5.200
G250_R12	MONTEFORTE D'ALPONE	Opera di presa	Adeguamento della centrale Campitelli	22.500	2.500
G251_R13	MOZZECANE	Opera di presa	Realizzazione nuovo pozzo nella centrale di Via Mediana	88.600	8.600
G254_R14	NOGAROLE ROCCA	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta acquedotto in Via IV Novembre	54.500	4.500
G258_R15	PESCANTINA	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta acquedotto in Via Lora	14.300	1.200
G263_R16	RONCA'	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Olmo	42.000	4.000
G263_R17	RONCA'	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Prandi	34.000	3.000
G263_R18	RONCA'	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via S. Margherita	26.000	2.000
G263_R19	RONCA'	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Chiesa Vecchia	42.000	4.000
G276_R20	SAN PIETRO IN CARIANO	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta acquedotto in Via Cà Brusà	29.200	4.200
G276_R21	SAN PIETRO IN CARIANO	Rete di fognatura	Intervento di ottimizzazione dei sistemi di sfioro delle acque parassite e di pioggia		10.000
G281_R22	SOAVE	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Paganini	34.600	4.600
G281_R23	SOAVE	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Corelli	34.600	4.600
G281_R24	SOAVE	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via Mattielli	34.600	4.600
G281_R25	SOAVE	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica in Via San Lorenzo	34.600	4.600
G282_R26	SOMMACAMPAGNA	Rete di fognatura	Sostituzione condotta di mandata del sollevamento fognatura di Via Casa 15	88.600	8.600
G283_R27	SONA	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta acquedotto in Località Turco	131.000	11.000
G291_R28	VERONA	Rete di acquedotto	Sostituzione rete acquedotto in Via Adria Pomposa	45.300	5.300
G291_R29	VERONA	Rete di acquedotto	Sostituzione rete acquedotto in Via Quinzano a Verona nel tratto compreso tra Via Cà di Cozzi e Via fabbricato scolastico	67.500	7.500
G291_R30	VERONA	Rete di acquedotto	Sostituzione rete acquedotto in Via Chesta	45.300	5.300
G296_R31	VILLAFRANCA DI VERONA	Opera di presa	Ritribrazione del pozzo Fantoni	88.600	8.600
G312_R32	BOVOLONE	Opera di presa	Potenziamento della centrale di Madonna di Bovolone e del sistema di produzione connesso (infiltrazione nuovo pozzo)	220.000	17.000
G344_R33	LEGNAGO	Rete di acquedotto	Nuovo attraversamento del fiume Adige in Comune di Legnago con tubazione DN 400 in corrispondenza del ponte Principe Umberto	270.000	20.000
G300_R34	LONIGO	Opera di presa	Potenziamento della centrale di Madonna di Lonigo e del sistema di produzione connesso - Infiltrazione nuovo pozzo	163.500	13.500
G300_R35	LONIGO	Rete di acquedotto	Potenziamento della centrale di Madonna di Lonigo e del sistema di produzione connesso - Realizzazione nuova condotta adduzione campo pozzi - centrale	1.685.000	80.600
G300_R36	LONIGO	Opera di presa	Potenziamento della centrale di Madonna di Lonigo e del sistema di produzione connesso - Infiltrazione nuovo pozzo e collegamenti idraulici	375.000	25.000
G394_R37	VIGASIO	Rete di acquedotto	Interventi per rifacimento rete idrica in Comune di Vigasio	270.000	20.000
G397_R38	ZEVIÒ	Rete di acquedotto	Interventi per rifacimento rete idrica in Comune di Zevio	744.000	44.000
TOTALE INTERVENTI		38		5.408.700	382.800

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO: 93400101

Progettazione di interventi per l'adeguamento di reti ed impianti esistenti

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
G215_11	BUSSOLENGO	Impianto di depurazione	Adeguamento impianto di depurazione di Via Albere - Progettazione e realizzazione ampliamento relativo alla sedimentazione finale ed alla linea disidratazione fanghi	530.000	28.000
G258_12	PESCANTINA	Impianto di depurazione	Progettazione e realizzazione opere di ammodernamento e ampliamento depuratore di Tremolè	56.200	6.000
G258_13	PESCANTINA	Impianto di depurazione	Progettazione e realizzazione opere di ammodernamento e ampliamento depuratore di Settimo	88.600	8.500
G273_14	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Impianto di depurazione	Sostituzione carroponi di sedimentazione secondaria	55.000	5.000
G273_15	SAN MARTINO BUON ALBERGO	Impianto di depurazione	Potenziamento sedimentazione finale	534.000	29.000
G344_16	LEGNAGO	Impianto di depurazione	Depuratore di Legnago - Installazione nuovo sistema diffusione aria (acquaastrip) e installazione grigliatura iniziale	235.000	10.000
G397_17	ZEVIÒ	Impianto di depurazione	Depuratore di Zevio - Installazione grigliatura e dissabbiatore	163.500	13.500
TOTALE INTERVENTI		7		1.662.300	100.000

PIANO INTERVENTI 2010/2012

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO 93400102: elenco indicativo

"Progettazione di interventi segnalati dalle Amministrazioni

Comunali per risolvere situazioni di disagio."

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
C126_1	CERRO VERONESE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria In Via Muraro, Via Belvedere e Via Papa Giovanni XXIII	2.831.000	207.900
C126_2	CERRO VERONESE	Rete di fognatura	Adeguamento della rete fognaria nelle Vie Regnato, Vesterie e Lessini per risolvere problematiche igienico-sanitarie	INTERVENTO LEGATO AL CODICE C126_1	
C126_3	CERRO VERONESE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via Lombroso nel Comune di Cerro Veronese	INTERVENTO LEGATO AL CODICE C126_1	
C133_4	ERBEZZO	Rete di acquedotto	Potenziamento e ristrutturazione Impianto sistema di adduzione acqua potabile a Cappella Fasani - 2° Stralcio	56.600	6.200
C133_5	ERBEZZO	Rete di fognatura	Adeguamenti urgenti rete esistente e completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo	1.373.500	23.572
C135_6	FUMANE	Rete di acquedotto	Approvvigionamento idrico località Cà Gottolo	45.300	5.300
C135_7	FUMANE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria e sistemazione della rete esistente in località Mazzurega	240.500	5.958
C135_117	FUMANE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Molina e in località Gorgusello nuovo	179.600	17.200
C138_8	GREZZANA	Rete di acquedotto	Interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico per il sistema acquedottistico da realizzarsi nel Comune (Impianti: Via Padovani, Impianti Sportivi Lugo, Cavalo, Costa, Prati nel Vento, Cologne, Monti, Montecastello)	800.000	56.500
C138_9	GREZZANA	Serbatoio	Rifacimento serbatoio "La Costa"	INTERVENTO LEGATO AL CODICE C138_8	
C138_10	GREZZANA	Rete di fognatura	Interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico per il sistema fognario da realizzarsi nel Comune (Impianti: Via Padovani, Impianti Sportivi Lugo, Cavalo, Costa, Prati nel Vento, Cologne, Monti, Montecastello)	105.800	3.208
C146_11	MARANO DI VALPOLICELLA	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Longuri	80.000	8.600
C146_12	MARANO DI VALPOLICELLA	Rete di fognatura Rete di acquedotto	Rifacimento nuova fognatura ed acquedotto in Via Graziani e Piazza Arzilia	250.000	20.000
C146_13	MARANO DI VALPOLICELLA	Rete di fognatura	Separazione rete fognaria abitato di Purano e località Tonei	375.000	8.185
C146_14	MARANO DI VALPOLICELLA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in località Giaretta	15.500	982
C152_15	NEGRAR	Serbatoio Rete di acquedotto	Serbatoio e completamento rete idrica in località Valflorita	296.300	2.100
C152_16	NEGRAR	Serbatoio	Serbatoio acquedotto Prun	164.000	14.000
C152_17	NEGRAR	Rete di fognatura	Realizzazione tronchi rete fognaria nera nelle vie Toari, Chiesa, Magellano, Cà Splinella, S. Rocco, Madonnina + Estensione rete fognaria località Quinzano-Monterico + Estensione rete fognaria in località San Vito	586.500	11.950
C152_118	NEGRAR	Rete di fognatura	Vie Magellano, Strada Nuova, Valpolicella, Volta, Gioberti ad Arbizzano. Vie Villa Zamboni, Chiesa, Cà del Valo a San Vito. Via Roveretti a San Peretto e Via San Rocco in loc. Villa a Negrar. Vie Iago di Mezzo, Colle Masua, Don Mazza, Comboni, Don Bosco in loc. Iago di Negrar. Via Goldoni a Torbe. Strada del Redioto, Vie Cà Salgari, San Zeno, Don Calabria, Frattini e Costeggiola a Negrar.	1.500.000	25.000
C152_19	NEGRAR	Rete di acquedotto	Ottimizzazione generale della rete idrica di S. Peretto (completamento a seguito del 1° e 2° stralcio)	163.600	4.452
C152_20	NEGRAR	Opera di presa	Potenziamento adduzione a Mazzano, Iago, Valflorita (ottimizzazione adduzione Terminon-Negrar)	1.500.000	32.739
C152_21	NEGRAR	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria a zone attualmente sprovviste (Via Mazzini, Viale Rimembranza, Piazzale Cimitero)	350.000	9.000
C152_107	NEGRAR	Rete di fognatura	Separazione rete fognaria mista e collettamento nella nuova fognatura nera delle utenze di Piazza Vittorio Emanuele II	446.000	20.000
C167_22	ROVERÈ VERONESE	Rete di acquedotto	Potenziamento approvvigionamento idrico località Paravanto	107.400	9.900
C167_23	ROVERÈ VERONESE	Rete di fognatura	Realizzazione rete fognaria nelle località Negri e Monte degli Aresi (San Rocco di Piegara)	1.152.200	20.363
C167_24	ROVERÈ VERONESE	Rete di fognatura	Realizzazione rete fognaria nelle località Cantero e Garonzi nel Comune di Roverè Veronese	INTERVENTO LEGATO AL CODICE C167_23	
C167_25	ROVERÈ VERONESE	Rete di fognatura	Completamento rete fognaria a servizio della frazione di San Francesco e di San Rocco di Piegara (2° stralcio)	INTERVENTO LEGATO AL CODICE C167_23	
C170_26	S. GIOVANNI ILARIONE	Rete di fognatura	Realizzazione rete fognaria nelle località Nogarotto, Mazzasetti, Sabbadori, Bevilacqua, Chieconi e Gambaretti.	744.000	14.405
C170_27	S. GIOVANNI ILARIONE	Rete di acquedotto	Realizzazione rete acquedottistica nella località Niselli	45.300	1.735
C190_28	VELO VERONESE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località sprovviste (Contrade Toldi, Fondi, Vanti, Prasecche)	174.500	3.800
C193_29	VESTENANOVA	Rete di fognatura	Estensione della rete fognaria nera alla località Zovo	110.000	3.274

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
C193_30	VESTENANOVA	Rete di acquedotto	Potenziamento rete acquedottistica in località Castelvero	99.300	3.045
C193_31	VESTENANOVA	Rete di fognatura	* Adeguamento fognatura comunale	53.000	2.619
C215_32	BUSSOLENGO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in località Colombara - Frazione di San Vito al Mantico	388.000	8.512
C215_33	BUSSOLENGO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in località Nobiltron e riqualificazione di alcuni tratti di rete idrica in pressione	366.000	8.185
C242_108	LAVAGNO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria a località San Briccio - 2°+3° stralcio	1.000.000	22.426
C242_109	LAVAGNO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via Monticelli	130.000	15.000
C242_110	LAVAGNO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria nella zona di S. Pietro di Lavagno	850.000	20.557
C242_111	LAVAGNO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria nella zona pedemontana	700.000	16.820
C242_112	LAVAGNO	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica Via Cà Brusà, Via Colombo, Via Macchivelli	110.000	3.738
C249_34	MONTECCHIA DI CROSARA	Rete di acquedotto	Potenziamento e adeguamento acquedotto comunale (Reclinazione e accesso carraio)	58.000	2.619
C249_35	MONTECCHIA DI CROSARA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via San Giovanni e in Via Zaffaini	100.000	8.185
C250_36	MONTEFORTE D'ALPONE	Rete di acquedotto	Potenziamento rete idrica in località Polesan	164.000	14.000
C250_37	MONTEFORTE D'ALPONE	Rete di acquedotto	Sostituzione condotta idrica in Via Dante	83.200	8.200
C250_38	MONTEFORTE D'ALPONE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via R. Dian	217.000	5.566
C254_115	NOGAROLE ROCCA	Impianto di depurazione	Rifacimento depuratore Bagnolo	1.000.000	20.000
C258_40	PESCANTINA	Rete di acquedotto	Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale Verona	770.000	14.732
C260_41	POVEGLIANO	Rete di fognatura	Estensione e potenziamento rete fognaria in Via Piave, Via Verona e Via S. Giovanni	972.500	18.006
C263_42	RONCA'	Rete di acquedotto	Adeguamento ed estensione rete idrica e fognaria in concomitanza con lavori di sistemazione di Via Crescenti	78.000	2.619
C263_43	RONCA'	Rete di acquedotto	Adeguamento ed estensione rete idrica e fognaria in concomitanza con lavori di sistemazione della strada militare Via Calvarina	354.500	8.021
C269_44	SAN BONIFACIO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria e acquedottistica "Cittadella dello Sport" (acquedotto Via Sant'Angela, Via Perarolo, sostituzione fognatura Via Chlavichetta e Via Moscardo, interventi puntuali fognature Via Praissola e Via Prova, fognatura Via Aleardi)	586.500	36.500
C271_45	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Rete di fognatura	Nuovo sfioratore da realizzare nel Comune di San Giovanni Lupatoto	161.000	13.500
C271_46	SAN GIOVANNI LUPATOTO	Rete di fognatura	Ristrutturazione della rete fognaria mista nel Comune di San Giovanni Lupatoto (allagamenti Via Madonna/Via Verdi e Via Monte Ortigara/Via Foscolo)	84.300	8.300
C276_48	SAN PIETRO IN CARIANO	Rete di acquedotto	Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo	270.000	20.000
C281_49	SOAVE	Rete di acquedotto	Adeguamento ed estensione rete idrica nelle frazioni Castelcerino/Fittà	163.500	13.500
C281_50	SOAVE	Rete di acquedotto	Rifacimento rete idrica nel quartiere "musclisti" nel capoluogo	110.000	10.000
C281_51	SOAVE	Rete di acquedotto	Collegamento idrico Soave-Monteforte	466.000	9.822
C281_52	SOAVE	Rete di acquedotto Rete di fognatura	Estensione rete idrica e fognaria in zone sprovviste (Vie Valbona, Splnarella, Caduti del Lavoro e nella frazione di Castelletto)	1.067.000	21.935
C283_53	SONA	Rete di fognatura	Collegamento della rete fognaria di Lugagnano alla rete fognaria di Verona (Realizzazione condotta mancante e adeguamento della rete esistente)	471.000	10.149
C291_55	VERONA	Rete di acquedotto	Ricollocazione del serbatoio idrico "Acquedotto Valdovena"	270.000	6.548
C291_56	VERONA	Rete di fognatura	Estensione della rete fognaria nera in zone sprovviste della 5^ circoscrizione del Comune di Verona (Borgo Roma-Cadidavid) (No ZAT-vie varie)	875.000	16.369
C291_57	VERONA	Rete di fognatura	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: 2a fase (Stralcio B)	2.893.200	46.882
C291_58	VERONA	Rete di fognatura	Adeguamento della rete fognaria di Montorio: Intervento di completamento	3.143.500	46.980

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
C291_59	VERONA	Rete di fognatura	Adeguamento rete fognaria di Corso Milano	534.000	11.131
C302_65	ALBAREDO D'ADIGE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via Serega e Via Motta	165.000	4.911
C302_66	ALBAREDO D'ADIGE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via dell'Artigianato e Via dell'Industria	165.000	4.911
C302_67	ALBAREDO D'ADIGE	Rete di acquedotto Rete di fognatura	Estensione rete idrica e fognaria in zone sprovviste (Via del Commercio, Via Maestrelle, Via Casotti Nuovi, Via Rivalta)	993.500	20.789
C303_70	ANGIARI	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria nera in Via Bellè, Via Tarocco e Via delle Risale	89.000	2.946
C304_71	ARCOLE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in Via Orionda	80.000	6.548
C304_113	ARCOLE	Rete di fognatura	Adeguamento rete fognaria in Via Abazzea	250.000	7.475
C309_72	BONAVIGO	Rete di fognatura	Estensione della rete fognaria nera in zone attualmente sprovviste del Comune di Bonavigo e collettamento dei reflui alla rete fognaria del Comune di Minerbe	1.370.000	22.917
C312_73	BOVOLONE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica nelle Vie Campagne, Malpasso, Dosso, San Francesco, Rimembranza, Belvedere, Silone, Parti	1.032.000	18.661
C312_74	BOVOLONE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via Scevareoli	56.200	2.030
C319_75	CASALEONE	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in Via Menago	185.000	4.911
C325_76	CEREA	Rete di acquedotto	Adeguamento ed estensione della rete idrica del capoluogo	2.623.000	40.268
C325_77	CEREA	Rete di fognatura	Adeguamento ed estensione della rete fognaria del capoluogo	2.326.000	36.340
C332_78	ERBE'	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in alcune vie del capoluogo	86.500	8.500
C332_79	ERBE'	Rete di fognatura	Rifacimento depuratore Erbe'	1.500.000	42.560
C341_81	ISOLA RIZZA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in zone attualmente sprovviste (Le Merle e limitrofe)	838.500	15.878
C341_82	ISOLA RIZZA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in zone attualmente sprovviste (Via Mascagni, Via Mazzini e altre...)	195.000	9.822
C341_83	ISOLA RIZZA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in Via Parrocchia, Via San Marco	42.500	1.637
C344_84	LEGNAGO	Rete di fognatura	Estensione e rifacimento rete fognaria (via Ghiacciaia e rifacimento via Almerini, tra via Giovanni XXIII e via S. Antonio)	1.032.000	18.661
C344_85	LEGNAGO	Rete di fognatura	Ristrutturazione della rete fognaria mista nel quartiere di Porto di Legnago	1.190.000	21.280
C348_86	MINERBE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria su Via Marconi/Santa Croce, Via San Feliciano	354.500	24.500
C348_87	MINERBE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria alle località Anson e Santo Stefano	1.790.000	29.465
C353_88	NOGARA	Rete di fognatura	Adeguamento di parte della rete fognaria del Comune di Nogara	354.500	8.021
C353_89	NOGARA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in località Motta	397.000	8.839
C353_90	NOGARA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in località Guglia	544.500	11.295
C355_91	OPPEANO	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica in località Feniletto nella frazione di Vallese	163.500	13.500
C355_92	OPPEANO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria lungo Via Villafontana	206.200	5.304
C355_93	RONCO ALL'ADIGE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in zone non servite (Via Crosarona e Via Casetta)	466.000	10.000
C364_94	RONCO ALL'ADIGE	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria in alcune vie del capoluogo	2.075.000	32.739
C364_96	RONCO ALL'ADIGE	Rete di acquedotto	Ampliamento rete idrica in Via Nobile	51.000	1.964
C365_97	ROVERCHIARA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria nella Via Bussè	289.000	15.000
C365_98	ROVERCHIARA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria nelle Vie Fossa, Minello e Santa Toscana	900.000	16.042

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO: 93400102

Progettazione di interventi segnalati dalle Amministrazioni Comunali per risolvere situazioni di disagio

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
C375_99	SAN PIETRO DI MORUBIO	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria In Via Vialarga	59.000	2.128
C375_100	SAN PIETRO DI MORUBIO	Rete di fognatura	Collettamento della zona artigianale-commerciale denominata "Farfusola" e dell'insediamento produttivo denominato "perfosfati".	323.000	7.530
C375_101	SAN PIETRO DI MORUBIO	Rete di fognatura	Collettamento delle fognature della frazione di Bonavicina e della zona artigianale "Martella" all'impianto di depurazione attraverso Via Bosco e Via Belbrodo	665.000	13.095
C368_114	SALIZZOLE	Rete di acquedotto	Estensione rete acquedottistica in alcune vie del capoluogo (Via Pascoll, Via Rossini, Via Giovanni XXIII)	200.000	4.485
C384_102	SORGA'	Rete di fognatura	Rifacimento rete fognaria In Via Casette	88.500	2.783
CV84_119	SORGA'	Rete di fognatura Rete di acquedotto	Rifacimento rete acquedotto e rete fognaria nel tratto finale di Via Mezzavilla	91.000	3.000
C388_116	TREVENZUOLO	Rete di acquedotto	Estensione rete idrica In Via Campagnola e In Via Guasto	80.000	5.000
C397_105	ZEVIO	Rete di fognatura	Lavori di ristrutturazione e potenziamento della fognatura comunale - 5° stralcio di completamento	550.000	11.000
C398_106	ZIMELLA	Rete di fognatura	Estensione rete fognaria In Via Scanzana	83.200	2.685
TOTALE INTERVENTI		104		56.231.200	1.530.210

PIANO INTERVENTI 2010/2012

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO 93400103: elenco

"Rilievi di analisi di fattibilità di interventi necessari per raggiungere il 95% del collettamento a fognatura negli agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti."

AGGLOMERATO	CODICE INTERVENTO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO [€]	IMPORTO STUDIO ANNO 2010 [€]	NOTE
SONA-SOMMACAMPAGNA	A000_1	Estensione della rete fognaria	450.000	16.000	Comuni compresi nell'agglomerato: Sona, Sommacampagna
BOVOLONE	A000_2	Estensione della rete fognaria	137.600	5.000	Comuni compresi nell'agglomerato: Bovolone, Isola della Scala, Oppeano, Salizzole
BUSSOLENGO	A000_3	Estensione della rete fognaria	1.596.000	57.000	Comuni compresi nell'agglomerato: Bussolengo
SAN GIOVANNI LUPATOTO	A000_4	Estensione della rete fognaria	100.000	3.500	Comuni compresi nell'agglomerato: Oppeano, San Giovanni Lupatoto, Verona, Zevio
VERONA	A000_5	Estensione della rete fognaria	5.672.900	201.500	Comuni compresi nell'agglomerato: Bosco Chiesanuova, Buttapietra, Cerro Veronese, Grezzana, Isola della Scala, Negrar, Sant'Anna d'Alfaedo e Verona
VILLAFRANCA DI VERONA	A000_6	Estensione della rete fognaria	488.500	17.000	Comuni compresi nell'agglomerato: Villafranca di Verona, Povegliano Veronese

TOTALE	8.445.000	300.000
---------------	------------------	----------------

PIANO INTERVENTI 2010/2012

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO 93400104: elenco

"Interventi urgenti su impianti di potabilizzazione."

ALLEGATO 1.C: INTERVENTI SPECIFICI

DETTAGLIO CODICE INTERVENTO: 93400104

Interventi urgenti su Impianti di potabilizzazione

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ASPETTI ECONOMICI	
				STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (€)	DI CUI PER SPESE TECNICHE (€)
G251_P1	MOZZECANE	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Mediana	28.000	3.705
G251_P2	MOZZECANE	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Pozzo XXV Aprile	46.500	5.558
G254_P3	NOGAROLE ROCCA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Nogarole Sud	15.500	1.853
G254_P4	NOGAROLE ROCCA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Nogarole Nord	15.500	1.853
G269_P5	SAN BONIFACIO	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore San Bonifacio	57.500	6.793
G276_P6	SAN PIETRO IN CARIANO	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Cà Vegri	31.500	5.558
G283_P7	SONA	Impianto di potabilizzazione	Installazione gruppo elettrogeno nella centrale di Via Grande Torino	36.000	6.299
G283_P8	SONA	Impianto di potabilizzazione	Installazione gruppo elettrogeno nella centrale Valmaron	37.000	6.299
G291_P9	VERONA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Polano Maloli	20.000	2.470
G296_P10	VILLAFRANCA DI VERONA	Impianto di potabilizzazione	Installazione gruppo elettrogeno nella centrale Pozzomorello	36.000	6.299
G296_P11	VILLAFRANCA DI VERONA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Alpo	20.000	2.470
G296_P12	VILLAFRANCA DI VERONA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Pozzomorello	20.000	2.470
G296_P13	VILLAFRANCA DI VERONA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Quaderni	20.000	2.470
G332_P14	ERBE'	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Erbe'	20.000	2.470
G340_P15	ISOLA DELLA SCALA	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Pellegrina	15.000	1.853
G344_P16	LEGNAGO	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Legnago	15.000	1.853
G300_P17	LONIGO	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Lonigo	15.000	1.853
G384_P18	SORGA'	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Bonferraro	36.000	4.940
G388_P19	TREVENZUOLO	Impianto di potabilizzazione	Adeguamento potabilizzatore Trevenzuolo	15.500	1.853
TOTALE INTERVENTI		19		500.000	69.000