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PREMESSA

La “Convenzione tra 'AATO Veronese (ora Consiglio di Bacino) ed il Gestore del servizio
idrico integrato” stabilisce I'obbligo, da parte dei Gestori, di dare attuazione al Piano
d’Ambito dell’ATO Veronese sulla base di programmi triennali da predisporre annualmente
(cfr. artt. 6.1, 14 e 15 della Convenzione).

Con deliberazione n. 664 del 23.12.2015, ’AEEGSI (dal 01/01/2018 ARERA) ha approvato il
nuovo Metodo Tariffario Idrico denominato MTI-2 da utilizzare per la determinazione della
tariffa del servizio idrico integrato per il quadriennio 2016-19.

Tale documento, ulteriormente dettagliato con i contenuti della Determina n. 2 del 30
marzo 2016, assieme alla finanza aggiuntiva resa disponibile ad Acque Veronesi da alcune
operazioni chiuse tra la fine del 2015 e il gennaio 2016 hanno reso possibile la redazione
dello strumento di pianificazione, al fine di adempiere alle nuove indicazioni imposte
dall’Autorita.

La scelta delle opere da includere in tale fase e stata basata sui criteri di definizione delle
priorita degli interventi stabilite dalla governance della Societa, tenendo conto di tutte le
prescrizioni e vincoli dettati dalla vigente normativa a livello europeo, nazionale e regionale
e dalle limitazioni dettate dalle attuali difficolta ad accedere ad opportune fonti di
finanziamento.

La Deliberazione n. 917/2017/R/idr del 27/12/2017, assieme alla Determina 1/2018-DSID del
29/03/2018, e la Deliberazione n. 918/2017/R/idr del 27/12/2017 emanate dall’Autorita di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) hanno previsto un significativo
aggiornamento metodologico alla regolazione tecnica in materia di Servizio Idrico Integrato
(S.LL).

In particolare, con la Delibera 917/2017 I’ARERA ha definito la disciplina della qualita tecnica
del S.L.I. (RQTI), con un approccio asimmetrico e innovativo, che considera le condizioni
specifiche dei diversi contesti al fine di individuare stimoli corretti ed efficaci per
promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi. Il modello di regolazione &
basato su un sistema di indicatori composto da:

—  prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo
incentivante associato agli standard generali;

—  standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni
erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede, di norma, 'applicazione di
indennizzi automatici;

—  standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono
le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui e associato un meccanismo
incentivante.

Nello specifico la Delibera 918/2017 ha definito le regole e le procedure ai fini
dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del S.I.1. per gli anni 2018 e 2019,
aggiornando e integrando I'Allegato A del MTI-2 ex Delibera 664/2015 e prevedendo riflessi
tariffari conseguenti ad investimenti ed eventuali costi aggiuntivi generati dalla qualita
tecnica.

La RQTI prevede, tra l'altro:

— un sistema di incentivazione articolato in premi e penalita da attribuire, a partire
dall’anno 2020, alle performance dei gestori nei due anni precedenti;

— la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento
degli obiettivi previsti dalla qualita tecnica secondo quanto stabilito dal metodo
tariffario (MTI-2);

— che la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel
programma degli interventi (Pdl), sia finanziata nell’ambito dell’aggiornamento del
pertinente programma economico-finanziario (PEF);

— la possibilita per 'EGA di formulare specifica istanza per la copertura di eventuali costi
operativi aggiuntivi (Opexqr).

Tale nuovo impianto deliberatorio, assieme ad una disponibilita finanziaria aggiuntiva

rispetto a quanto previsto nella primavera del 2016 al momento della redazione del vigente

Programma degli Interventi 2016-2019 ha reso necessario, e al tempo stesso permesso, la

programmazione di alcuni interventi aggiuntivi.

Dopo una breve introduzione sul perimetro della gestione, sulle caratteristiche del territorio
e sulla normativa di regionale di riferimento, viene analizzato lo stato attuale del servizio
idrico integrato nel territorio gestito, soffermandosi sulle indicazioni dettate dall’'RQTI per
ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) e sull’individuazione degli obiettivi
da perseguire attraverso la realizzazione degli interventi inseriti nel presente documento.
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1 CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE E DEL TERRITORIO

Il Legale Rappresentante della societa di gestione Acque Veronesi Scarl ha sottoscritto, in
data 23.05.2018, la dichiarazione attestante la veridicita dei dati rilevanti ai fini della qualita
tecnica, al termine di un percorso di condivisione dei dati raccolti con il Consiglio di Bacino
Veronese.

L’esito delle attivita di validazione & positivo. | tempi a disposizione non hanno, peraltro,
consentito, di effettuare verifiche di tipo massivo. Le verifiche sono state effettuate per lo
pit a campione, ricorrendo anche al confronto con eventuali serie storiche alla ricerca della
congruita dei dati espressi, e richiedendo alla societa le necessarie spiegazioni in caso di
scostamento rispetto ad eventuali valori attesi.

Non sono state apportate dall’Ente di Governo dell’ATO Veronese modifiche e/o integrazioni
significative ai dati raccolti, che, nel complesso, rappresentano una base informativa
sufficientemente completa, coerente e congrua, seppur suscettibile, per il futuro di ulteriori
implementazioni e miglioramenti sistematici, anche grazie alle nuove registrazioni formali
cui sono chiamate le societa di gestione a partire da quest’anno.

11 PERIMETRO DELLA GESTIONE E SERVIZI FORNITI

Acque Veronesi € una Societa Consortile a Responsabilita Limitata e, come tale, costituisce
un’organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attivita ad
esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o
indirettamente, la partecipano; non si pone finalita di lucro: eventuali utili non possono
essere distribuiti, ma sono destinati in conformita alla Legge e alle deliberazioni
dell'Assemblea che approva il bilancio.

Acque Veronesi € una Societa di capitali a capitale interamente pubblico: per espressa
previsione statutaria possono farne parte solo enti locali membri del Consiglio di Bacino
Veronese (I'Ente di Governo d’Ambito) e le Societa ed Enti interamente partecipati da detti
Enti pubblici.

Acque Veronesi gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) in
tutti i 77 Comuni del territorio assegnato dalla propria Convenzione di gestione.

Codice ISTAT | Comune Residenti®
23002 Albaredo d'Adige 5.200
23003 Angiari 2.295
23004 Arcole 6.225
23005 Badia Calavena 2.638
23007 Belfiore 3.153
23008 Bevilacqua 1.700
23009 Bonavigo 2.012
23010 Boschi Sant'Anna 1.393
23011 Bosco Chiesanuova 3.570
23012 Bovolone 16.064
23015 Bussolengo 20.115
23016 Buttapietra 7.059
23017 Caldiero 7.897
23019 Casaleone 5.661
23021 Castel d'Azzano 11.845
23024 Cazzano di Tramigna 1.513
23025 Cerea 16.560
23026 Cerro Veronese 2.465
23027 Cologna Veneta 8.514
23028 Colognola ai Colli 8.693
23029 Concamarise 1.089

! Dato al 30.11.2017 fonte "demo.istat.it"
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Codice ISTAT | Comune Residenti’
23032 Erbe’ 1.918
23033 Erbezzo 719
23035 Fumane 4.116
23037 Gazzo Veronese 5.344
23038 Grezzana 10.833
23039 Illasi 5.252
23040 Isola della Scala 11.542
23041 Isola Rizza 3.224
23042 Lavagno 8.420
23044 Legnago 25.263
23046 Marano di Valpolicella 3.152
23047 Mezzane di Sotto 2.512
23048 Minerbe 4.570
23049 Montecchia di Crosara 4.326
23050 Monteforte d'Alpone 8.915
23051 Mozzecane 7.670
23052 Negrar 17.098
23053 Nogara 8.453
23054 Nogarole Rocca 3.623
23055 Oppeano 10.016
23056 Palu' 1.234
23058 Pescantina 17.236
23060 Povegliano Veronese 7.232
23061 Pressana 2.528
23063 Ronca' 3.829
23064 Ronco all'Adige 5.990
23065 Roverchiara 2.690
23066 Roveredo di Gua' 1.599
23067 Rovere' Veronese 2.099
23068 Salizzole 3.804
23069 San Bonifacio 21.424
23070 San Giovanni llarione 5.087
23071 San Giovanni Lupatoto 25.355
23072 Sanguinetto 4.009
23073 San Martino Buon Albergo 15.424
23074 San Mauro di Saline 568
23075 San Pietro di Morubio 2.973
23076 San Pietro in Cariano 12.909
23078 Sant'Anna d'Alfaedo 2.528

Codice ISTAT | Comune Residenti®
23080 Selva di Progno 896
23081 Soave 7.139
23082 Sommacampagna 14.822
23083 Sona 17.705
23084 Sorga' 3.019
23085 Terrazzo 2.192
23087 Tregnago 4917
23088 Trevenzuolo 2.752
23090 Velo Veronese 748
23091 Verona 257.303
23092 Veronella 5.116
23093 Vestenanova 2.570
23094 Vigasio 10.110
23095 Villa Bartolomea 5.877
23096 Villafranca di Verona 33.206
23097 Zevio 15.057
23098 Zimella 4.884

TOTALE 809.458
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Distretto Montano Bartolomea

Distretto Pedemontano

Distretto Pianura

1.2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO

Da un punto di vista morfologico il territorio & suddivisibile in tre fasce tipologiche:

- area montana: zona nord del territorio servito;

- area pedemontana: zona centrale;

- area di pianura: zona meridionale.

| Comuni piu densamente popolati sono, oltre al capoluogo di provincia, quelli che sorgono

nelle sue immediate vicinanze; questi ultimi sono caratterizzati da superfici relativamente
limitate e popolazione influenzata dal flusso migratorio di Verona citta.

| Comuni con densita di abitanti inferiore sono quelli della zona montana, interessati per
contro da un discreto flusso turistico.

Le infrastrutture in gestione su tale territorio possono essere sintetizzate dalla seguente
tabella:

SERVIZIO | TIPOLOGIA Montano m:::;o Pianura | TOTALE
Acquedotto | Sorgenti 104 33 0 137
Campo pozzi 23 146 32 201
Potabilizzatori 2 19 8 29
Serbatoi e torrini 239 157 14 410
Pompaggio acqua 72 99 3 174
Fognatura Sollevamento 52 259 483 794
Sfioratori 98 240 295 633
Depurazione | Vasche Imhoff 56 8 11 75
Depuratori 7 18 41 66
Totale 653 979 887 2.519
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| dati piu rappresentativi del servizio fornito indicano volumi di vendita di circa 62,7 milioni
di m® di acqua per usi civili e industriali, circa 5.896 km di reti acquedottistiche, circa 2.978
km di reti fognarie e 66 impianti di depurazione (dati riferiti al 31.12.2017).

Alle lunghezze della rete acquedottistica vanno sommati circa 1.927 km relativi agli allacci
per tutti i Comuni in gestione, gli allacci della rete fognaria a loro volta sono stati stimati a
circa 1.326 km.

Per ciascun servizio, si propone una panoramica delle caratteristiche rilevanti e dei punti di
debolezza piu rilevanti.

1.2.1 Acquedotto

Il Piano d’Ambito dell’EGA, approvato nel 2011, dopo un’analisi approfondita del territorio
veronese ha individuato, tra le altre, le principali aree di attingimento dalla falda, le
interconnessioni da realizzare e quelle da verificare; in esso sono anche evidenziati i rischi
legati alla vulnerabilita degli acquiferi da cui attingere la risorsa.

Tali informazioni sono sintetizzate nell'immagine seguente.

Viene sottolineato I’elevato grado di vulnerabilita delle falde nelle zone dell’Alta pianura
nelle quali ogni attivita inquinante che si esercita sulla superficie di tali zone puo provocare
contaminazione delle acque sotterranee, che non sono adeguatamente protette da una

UMELLA copertura impermeabile.
RONC O LVERONELLA:

COLOGNA Si cita: “Il fenomeno é esaltato dalla elevata permeabilita delle alluvioni ghiaiose, la quale

VENETA
consente una rapida e facile immissione negli acquiferi sotterranei degli agenti inquinanti

DIGUR dispersi sul piano di campagna.

PRESSANA NROVEREDO

Le azioni inquinanti attive nell’alta pianura possono contaminare anche le falde in pressione
esistenti a valle poiché, come noto, esse sono contenute in livelli ghiaiosi direttamente
collegati con il materasso alluvionale grossolano e indifferenziato posto a monte”.

VILLA BARTOLOMEA
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Analisi delle recenti evoluzioni della qualita degli acquiferi

In piena coerenza a tali indicazioni sono le evidenze analitiche date dal monitoraggio delle
fonti di approvvigionamento normalmente condotte dalla nostra azienda.

Le contaminazioni che piu frequentemente affliggono le falde acquifere del veronese sono:

- erbicidi (ad esempio I'atrazina e la terbutilazina, con i loro composti di degradazione, e
pili recentemente, I'emersione del glifosate) nella fascia pedemontana del territorio;

- nutrienti (ad esempio i nitrati): presenti soprattutto nella zona della Lessinia e della
fascia pedemontana;

- inquinanti antropici (trieline e, ultima in ordine di tempo PFAS): con evidenze in zone
varie della provincia e strettamente legati alla tipologia produttiva delle aziende
insediatesi nei vari luoghi;

- inquinanti di origine naturale: I'esempio & quello dell’arsenico, il ferro, il manganese e
I"ammoniaca, presenti soprattutto nelle falde di origine alluvionale della zona di bassa
pianura del territorio.

Tali problematiche dimostrano la necessita di prevedere sistemi di trattamento e
potabilizzazione delle acque efficienti e flessibili.

Confermano inoltre I'estrema importanza di prevedere delle dorsali di interconnessione tra i
sistemi acquedottistici diversi, cosi da contribuire sia in caso di situazioni di temporanea
carenza idrica sia in caso di emersione di inquinamenti non previsti.

Per quanto concerne invece la copertura del servizio acquedottistico rispetto gli abitanti
residenti in ciascuno dei comuni gestiti, i dati aggiornati al 31.11.2017 riportano un valore
medio pari all’84,6%, con picchi che sfiorano il 100% in alcuni comuni.

Si segnala tuttavia la mancanza di reti di adduzione e distribuzione nei Comuni di Belfiore e
Gazzo Veronese.

1.2.2 Fognatura
La copertura del servizio fognario rispetto gli abitanti residenti in ciascun comune gestito
presenta un valore medio di 79,7%, con picchi che raggiungono il 96,9%.

Le principali difficolta riscontrate nel raggiungere tale obiettivo sono dovute principalmente
alle caratteristiche morfologiche del territorio:

- il sistema fognario dei comuni della zona montana risulta frammentato a causa
dell’orografia complessa del territorio che rendere difficoltosa la realizzazione di reti
fognarie intercomunali; i Comuni ivi compresi dispongono generalmente di reti con
estensione molto limitata (che spesso non superano i 10 km) a servizio prevalentemente
dei principali centri abitati, e rende necessaria quasi ovunque la presenza di sistemi
dedicati a singole frazioni e relativo sistema di trattamento semplificato (imhoff);

I'area_metropolitana di Verona e dei comuni della cintura urbana ha un’alta densita
abitativa, e si distingue per un sistema di collettamento piu capillare (oltre 1.100 km di
condotte); le reti fognarie presentano eterogeneita nei materiali impiegati e nell’anno di
posa, necessitano pertanto di maggiori interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;

la zona pedemontana & caratterizzata da cinque vallate principali (con presenza di
collettori fognari intercomunali) e numerose valli minori, i Comuni di quest’area
presentano caratteristiche eterogenee, con una zona a caratteristiche simili alla fascia
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montana, ed una pianeggiante dove vengono generalmente collettati i reflui provenienti
dall’intero territorio comunale;

- il sistema fognario della zona pianura invece necessita di numerosi sistemi di

sollevamento, onde evitare eccessive profondita di posa per consentire comunque sistemi
di trasporto dei reflui a gravita.

1.2.3 Depurazione

Allo stato attuale Acque Veronesi gestisce nel territorio di competenza 66 impianti di
depurazione a fanghi attivi oltre a 75 imhoff. La potenzialita e la distribuzione per fascia
espressa in A.E. viene riassunta nella seguente tabella.

IMPIANTI POTENZIALITA’

FASCIA POTENZIALITA’ In. [A.E.]
Imhoff 75 15.920
A.E.< 2.000 38 30.844

2.000< A.E< 5.000 7 26.200
5.000< A.E.<12.000 7 52.300
12.000< A.E.<100.000 13 365.500
100.000 < A.E. 1 410.000
TOTALE 141 900.764

13 Quadro normativo regionale di riferimento

| principali documenti normativi di riferimento a livello regionale sono:

= LR. 7 novembre 2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche e ss.mm.ii.”;

= Piano Regionale di Risanamento delle Acque;

= Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;

=  Piano di Tutela delle Acque (rif. Paragrafo 1.1.1);
= Piano d’Ambito (rif. Paragrafo 1.1.2);

= Piani di urbanizzazione degli Enti locali.

Di seguito un breve approfondimento di quelli di maggior interesse.

1.3.1 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004, & stato
aggiornato in base alle osservazioni pervenute alla Regione da vari Enti e alle modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006.

Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, le misure
necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Con la D.G.R. Veneto n. 842 del 15/05/2012 é stato operato un primo aggiornamento delle
Norme Tecniche di Attuazione di tale strumento.

Con la D.G.R. Veneto n. 1534 del 03/11/2015 sono state apportate ulteriori “Modifiche e
adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt.
33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015” che hanno previsto la
rimodulazione di alcune importanti scadenza, prima tra tutte quella relativa a quanto
disposto dall’art. 33 in tema di sfioratori fognari.

In accordo con il Piano di Tutela delle Acque la Regione Veneto, con propria Delibera di
Giunta Regionale n. 1955 del 23 dicembre 2015, ha aggiornato la precedente perimetrazione
nonché i carichi prodotti dagli agglomerati presentiin tutta la regione.

Dall’analisi di tale documento si evince che nel territorio in gestione ad Acque Veronesi
risultano 108 agglomerati di cui:

- 13 con carico superiore a 10.000 AE;
- 15 con carico compreso fra 2.000 e 10.000 AE.
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Gli obblighi derivanti dall’applicazione del PTA che presentano un impatto rilevante nella
determinazione dell’elenco degli investimenti, si riferiscono a quanto previsto da:

art. 25, comma 1:

abbattimento di azoto e fosforo nei depuratori con potenzialita > 2.000 AE.

art. 32:

adeguamento dello scarico dei depuratori con potenzialita > 2.000 AE e con potenzialita
compresa tra la soglia S e 2.000 AE;

art. 33.

risulta obbligatorio I'adeguamento degli sfioratori a servizio delle reti fognarie per quanto
riguarda l'installazione, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi
grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi
sedimentabili.

L’aggiornamento del programma di adeguamento degli sfiori esistenti & stato redatto da
Acque Veronesi ed inviato al Consiglio di Bacino per I'approvazione di competenza.

Tale Piano dovra inoltre essere approvato dalla Regione Veneto.

Nella prima fase Acque Veronesi si & concentrata al completamento dell’attivita di
ricognizione degli sfioratori di piena, censendo ogni singolo impianto, verificandone ove
possibile la posizione e stimandone il rateo di sfioro previa analisi su un campione
rappresentativo.

Tutte le valutazioni di cui a questa relazione si basano sulle risultanze di tali attivita e
dovranno quindi essere riviste ed aggiornate qualora, durante le ulteriori campagne di
approfondimento, si riscontrasse I'effettiva presenza di un numero di sfiori
significativamente diverso da quello qui considerato.

Un cenno importante, inoltre, merita la considerazione sull'impossibilita tecnica, se non a
fronte di costi di realizzazione e di gestione assolutamente importanti, di prevedere sugli
sfiori anche un comparto dedicato all’abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili.

Tale comparto risulterebbe infatti assolutamente oneroso in termini di:
- costi di investimento;

- necessita di grandi spazi a disposizione;

- continuo bisogno di manutenzione.

a fronte di vantaggi ambientali generati spesso limitati.

A valle di tutte queste indicazioni, per 'adeguamento degli sfioratori di piena ai sensi
dell’art. 33 del PTA si stima di dover comunque ancora pianificare interventi per circa 16,9

milioni di euro; corrispondente ad un fabbisogno percentualmente rilevante rispetto a
quello annualmente a disposizione del Gestore.

Il cronoprogramma proposto ha quindi ipotizzato di poter pianificare per tale attivita dal
2020 in avanti circa 1 milione di euro all’anno. Per arricchire tale valutazione sono inoltre
stati considerati due ulteriori scenari indicativi che si pongono invece |'obiettivo di
completare I'attivita entro la scadenza dell’attuale Convenzione di gestione (anno 2031) o
entro I'orizzonte temporale previsto dal Piano d’Ambito (anno 2042).

1.3.2 Il modello strutturale degli acquedotti regionali (MoSAV)

Il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto & lo strumento di pianificazione in ambito
acquedottistico di cui si & dotata la Regione Veneto con DGRV n. 1688 del 16.06.2000. Tra gli
obiettivi principali vi & la realizzazione di interconnessioni lungo la direttrice est-ovest,
essendo le linee esistenti per la gran parte poste in direzione nord-sud o nord-sudest.

Nel Modello strutturale le linee di interconnessione sono distinte in tre categorie:

- condotte prioritarie di adduzione nord-sud, necessarie per garantire
I"approvvigionamento di base con acque di buona qualita anche nelle aree sfavorite;

- condotte di interconnessione nelle aree pedemontane caratterizzate da forte variabilita
idrologica, necessarie per permettere l'esercizio delle diverse fonti sorgive o di
subalveo in quota in modo coerente con le necessita di deflusso minimo vitale nei corsi
d’acqua;

- linee secondarie opportune per I'incremento dell’affidabilita generale dei sistemi di
produzione e adduzione.

Nel modello venivano anche individuate le fonti di approvvigionamento idrico da

salvaguardare, da potenziare e le nuove fonti da utilizzare.

1.3.3 Piano d’Ambito (PdA)

Lo strumento di pianificazione vigente nell” ATO Veronese ¢ il Piano d'Ambito approvato da
parte dell'Assemblea dei Sindaci dell’oggi Consiglio di Bacino Veronese, con Deliberazione n.
6 del 20 dicembre 2011.

In particolare I'approccio alla stesura del piano e la definizione dell’elenco degli interventi
hanno considerato due differenti tipologie di fonte:

a) Interventi segnalati dai Gestori (Azienda Gardesana Servizi ed Acque Veronesi);

b) Interventi strategici di Piano: la cui stima e stata effettuata utilizzando due diversi livelli di
approfondimento:

= valutazioni a livello di verifica di pre-fattibilita,
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=  valutazioni parametriche con I'analisi dei fabbisogni non soddisfatti, delle categorie di
intervento e dei relativi tempi e costi per la loro realizzazione.

La riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato e stata decisa dall’Assemblea
d’Ambito con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004. Con tale Deliberazione il territorio
dell’ATO Veronese ¢ stato suddiviso in due aree gestionali territorialmente omogenee:

. AREA DEL GARDA: comprendente il territorio dei 20 Comuni dell’area Baldo — Garda,
=  AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti 77 Comuni.

Gli obiettivi prefissati dal Piano d’Ambito sono articolati su tre classi di intervento tra loro
correlate:

- Efficacia del servizio: interventi necessari per il raggiungimento dei livelli di servizio, per
i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

- Efficienza del servizio: interventi di razionalizzazione della gestione, consistenti
principalmente nell’adeguamento tecnologico;

- Rinnovi degli impianti e manutenzioni straordinarie: necessarie per mantenere la loro
funzionalita nel tempo.

Gli obiettivi individuati sono raggruppabili in categorie riferite a distinte classi di criticita:
A. Efficacia del servizio acquedotto: potenziale pericolo per la salute pubblica;

B. Efficacia del servizio fognatura-depurazione: danno per '’Ambiente;

C. Recupero di efficienza del servizio acquedotto: inadeguatezza dei livelli di servizio;
D

Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione: inadeguatezza dei livelli di
servizio;

m

Recupero di efficienza del servizio acquedotto: aspetti gestionali — organizzativi;

Recupero di efficienza del servizio fognatura-depurazione: aspetti gestionali —
organizzativi.

Le categorie sopra esposte nascono da esigenze di rispetto di normative nazionali e
comunitarie, secondo gli intendimenti gia citati, e di indirizzi di politica d’Ambito, i quali
vanno a costituire I'insieme degli obiettivi del Piano.

Acque Veronesi si fissa come obiettivo prioritario, da realizzare nell’orizzonte temporale
della propria concessione, la realizzazione delle infrastrutture idriche (reti ed impianti
dell’acquedotto, allontanamento dei reflui e depurazione delle acque) previste nel piano di
affidamento del servizio, al fine di migliorare costantemente la qualita e la capillarita dello
stesso.

Acque Veronesi si propone inoltre di mantenere una gestione efficiente, avendo sempre
come riferimento la responsabilita della gestione e della conservazione di una risorsa
indispensabile per I'equilibrio della vita.

1.3.4 Enti Locali: Adequamento delle infrastrutture del servizio idrico in relazione ai Piani
Urbanistici dei Comuni soci

Come indicato all’art. 13.2 della Convenzione stipulata fra I’Autorita d’Ambito ed il Gestore,
ciascun Ente Locale ha facolta di realizzare le opere necessarie per provvedere
all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai propri piani urbanistici, previa
Convenzione con il Gestore del servizio idrico integrato, al quale le opere saranno
successivamente affidate in gestione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 5 gennaio 1994, n.
36.

Sul tema dei Piani Urbanistici merita qui un cenno particolare, proprio in considerazione
delle sue rilevanti dimensioni, il Piano degli Interventi di grande scala pianificato dal Comune
di Verona e denominato ATO 4, la cui realizzazione interessa I'area meridionale del territorio
comunale, compresa tra la ferrovia VE-MI e I'autostrada A4.

Con il Programma degli Interventi 2014-2017 sono iniziate le prime attivita di breve termine
per 'adeguamento e 'estensione delle reti di acquedotto e fognatura.

Nel quadriennio 2016-2019 tali attivita proseguono ulteriormente con |'obiettivo di
realizzare la massima parte delle attivita individuate come “di medio termine”.

1.3.5 Ulteriori disposizioni regionali connesse con la Reqolazione della Qualita Tecnica

Di seguito vengono menzionate alcune disposizioni regionali specifiche afferenti agli aspetti
di qualita tecnica o aventi impatto sulla programmazione degli interventi.

In riferimento al macro-indicatore M3, e in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs 31/2001
(attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo
umano), il Veneto ha emanato le “Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo
delle acque destinate al consumo umano”, contenute nell’allegato A alla DGR 4080/2004 e
successivamente aggiornate dal decreto n. 15 del 09.02.2009 del dirigente dell’unita di
progetto Sanita Animale e Igiene Alimentare.

Tali linee guida definiscono, tra le altre, il comportamento che gli Enti preposti al controllo
devono adottare nei casi di superamento dei limiti dei parametri fissati dal D. Lgs. 31/2001
in quanto non tutti i casi di non conformita sono indicativi di una vera e propria
contaminazione.

L’allegato | — parte C della stessa direttiva 98/89/CE (cosi come lallegato 1, parte C del D.Lgs.
31/01) stabilisce infatti una serie di parametri fissati solo ai fini della determinazione di un
potenziale rischio per la salute umana:

- art. 5, comma 2:...”Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato
I, tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e per l'osservanza degli obblighi
di cui all'articolo 8”...
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- art.8, comma 6: “In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche
contenute nella parte C dell'allegato I, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza
costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi
a ripristinare la qualita delle acque ove cio sia necessario per tutelare la salute umana.”

Con riferimento ai parametri fissati nell’allegato sopra citato, in conformita alle disposizioni
comunitarie e nazionali, I'art. 7.2 delle linee guida regionali definisce la gestione dei casi di
campioni non conformi; in particolare, impattante sull’indicatore M3, si segnala che:

a) Cloro libero per le acque che necessitano di trattamento di disinfezione il valore
consigliato al rubinetto & di 0,2 mg/|; valori inferiori sono accettati a condizione della
conformita dei parametri batteriologici; valori superiori a 0,2 mg/l sono pregiudizievoli
della qualita organolettica dell’acqua rendendola non apprezzabile per il consumatore e
comportano l'informazione al gestore del superamento del valore di parametro...

b) Torbidita: nei casi di acque non sottopose a trattamento e non superficiali si considera
accettabile per il consumatore una torbidita inferiore a 4 NTU.

c¢) Qualora nell’analisi siano presenti piu parametri indicatori fra loro correlabili, come ad
es. torbidita/ferro — torbidita/alluminio e ciascuno con valori superiori al limite
previsto, 'acqua non & accettabile per il consumatore.

d) Batteri coliformi a 37° si ritiene che nei casi in cui i valori siano inferiori a 10 UFC in 100
ml e non risultino altri elementi sospetti di un eventuale inquinamento, I'acqua sia
idonea al consumo umano.

In riferimento al macro-indicatore M6, la Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle
acque reflue urbane prevede, per gli scarichi in area sensibile, specifici limiti di emissione per
i parametri Fosforo totale e Azoto totale, limiti che sono ripresi sia dal D.Lgs. 152/2006, che
dall'articolo 25 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con DCR n. 107 del
05/11/2009 e modificato e integrato con atti successivi, da ultimo con DGR n. 1534 del
03/11/2015.

Sulla base degli articoli 12 e 25 delle Norme Tecniche del PTA, la conformita degli scarichi
per i parametri Azoto Totale e Fosforo Totale deve essere valutata con riferimento alla
media annua.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal
D.Lgs.152/2006, art. 106, che dal comma 3 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PTA, i limiti di emissione per i singoli impianti non necessitano di applicazione
nelle aree sensibili in cui puo essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del
carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane,
indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area
sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, & pari almeno al 75% per il Fosforo
totale e almeno al 75% per I'Azoto totale.

La Regione Veneto acquisisce periodicamente dai Consigli di Bacino degli ATO i dati
disponibili sulle portate dei reflui e sulle concentrazioni di Azoto totale e Fosforo totale in
ingresso e in uscita degli impianti di depurazione, ai fini della verifica del rispetto
dell'abbattimento del 75% di Azoto totale e di Fosforo totale, affidando all'’ARPAV l'incarico
di provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati stessi.

Per quanto riguarda la prima raccolta di dati, quelli relativi al 2007, I’ARPAV aveva
predisposto una relazione dalla quale era conseguito che, per I’Azoto totale I'obiettivo di
riduzione doveva essere di almeno il 75% del carico in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane. Per quanto riguarda il Fosforo totale, per gli impianti
di depurazione che servono agglomerati con piu di 10.000 A.E, rimaneva invece obbligatorio
il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto,
stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione, in quanto per il Fosforo non era
conseguito I'obiettivo di abbattimento del 75% del carico.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2011 con DGR n. 1952 del 28/10/2013 si & potuto
affermare, sia per I'Azoto totale che per il Fosforo totale, la non necessita di applicare i limiti
di emissione per singolo impianto.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2012 e 2013 la prescritta percentuale di abbattimento

complessivo di azoto e fosforo € stata raggiunta. Questi risultati sono stati ufficializzati con
DGR n. 43 del 20/1/2015.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2014, viene nuovamente raggiunto il 75% di
abbattimento per I'Azoto e per il Fosforo totali. Questi risultati sono stati ufficializzati con
DGR n. 179 del 23/02/2016.

A seguito dell'elaborazione dei dati 2015, e stato ancora raggiunto il 75% di abbattimento
per I'Azoto e per il Fosforo totali. Questi risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 57 del
27/01/2017.

Il calcolo della percentuale di riduzione di azoto e fosforo a livello regionale e stato poi
eseguito con i dati relativi al 2016, che attesta ancora il raggiungimento, e in questo caso
anche il superamento, del 75% di abbattimento per I'Azoto e per il Fosforo totali. Le
percentuali sono risultate infatti pari al 76% per I'Azoto totale e al 78% per il Fosforo totale.

Questi risultati sono stati ufficializzati con DGR n. 2118 del 19/12/2017.
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2 PREREQUISITI

Di seguito sono indicate le informazioni maggiormente rilevanti ai fini della valutazione dei
prerequisiti di cui alla RQTI.

2.1 Disponibilita e affidabilita dei dati di misura dei volumi

Prerequisito su i Volumi di Processo

La base dati per il calcolo del bilancio idrico 2016 riporta il dato relativo alla quota di volumi
stimata rispetto a quella misurata solo a livello di “sistema”, non fornendo un dettaglio per
singolo misuratore, rendendo si possibile arrivare a calcolare una percentuale di volume
misurato, ma in una modalita non totalmente aderente a quanto richiesto nell’lRQTI.

Da questo calcolo si ottiene che la sommatoria volumi di processo misurati & pari al 99,4%
(rispetto al target del 70%).

Per il bilancio idrico 2017 invece si € provveduto ad aumentare il livello di dettaglio
dell'informazione e la qualita del dato stesso, in coerenza quasi completa con quanto
espresso nell’art 32.2 dellAll. A della deliberazione 917/2017/R/IDR relativo alla
registrazione dei dati suoi volumi.

Per I'anno 2017 si & potuto, quindi, procedere all’analisi di tutti i punti di misura di processo
rilevanti ai fini del calcolo del bilancio idrico e per ogni punto e stato possibile definire la
quota parte dei volumi (mc) rilevata da letture (volume misurato); ogni punto di misura su
cui la percentuale di volume misurato e risultata essere maggiore o uguale all’80%, per
I’'anno, & stato “etichettato” come misurato andando a concorrere alla sommatoria dei
volumi di processo misurati. A seguito di questa analisi puntuale si & potuto calcolare che la
quota di volumi di processo misurati & pari al 96,3%, quindi superiore al valore obiettivo del
70%.

Considerato poi che tra 2016 e 2017 non sono state effettuate modifiche significative alla
rete e ai sistemi di misura, né sono stati registrati guasti particolari ai misuratori che
potevano compromettere le misure, si e ritenuto di poter estendere la percentuale calcolata
nel 2017 ai volumi 2016, ritenendo questo valore piu affidabile e aderente alla realta
rispetto a quanto calcolato a livello di “sistema”.

Prerequisito sui Volumi di Utenza

Sulla base dei dati raccolti nel sistema informativo di gestione della clientela e della
fatturazione, I'analisi della quota di volumi di utenza misurati e stata eseguita, come
richiesto, verificando per ogni singola utenza, i metri cubi di acqua entrati nel calcolo del
volume erogato ai fini del Bilancio Idrico e dell’'indicatore M1, per i quali sono presenti una

lettura validata nel biennio (2015-2016 per il dato dell’erogato 2016): in caso affermativo si
e considerato quel volume per il calcolo della sommatoria dei volumi di utenza misurati.

Disponendo, pero, per gli anni 2016 e 2017 dei dettagli delle letture e della loro validazione
solamente collegati ai volumi fatturati (e non a quelli erogati) e considerate I'alta numerosita
di utenti (>320.000), la complessita di analisi derivante dalle evoluzioni dei contratti infra-
annuali (cessazioni, volture e nuove attivazioni) e la struttura stessa delle basi dati a
disposizione, € stato possibile calcolare in maniera puntuale la percentuale di volume di
utenza misurato solo rispetto ai volumi fatturati e non rispetto ai volumi erogati.
Considerato d’altro canto come effettivamente trascurabile il delta tra volume fatturato ed
erogato (62.075.816mc contro 62.598.287mc) si & convenuto di poter considerare valida per
entrambi la percentuale calcolata come sopra descritto. Il risultato ottenuto € di un 98,5% di
volumi di utenza misurati per il 2016 (61.678.281mc misurati su 62.598.287mc erogati) e un
96,4% per il 2017 (60.458.124mc misurati su 62.686.455mc fatturati).

Per i dati del 2018 si e gia provveduto ad inoltrare richiesta di implementazione nel sistema
Informativo di gestione della clientela di report dedicati che consentano di associare i dati
relativi alle letture validate anche ai volumi erogati, in linea con quanto definito nell’art 32.3
dell’All. A della deliberazione 917/2017/R/IDR .

2.2 Conformita alla normativa sulla qualita dell’acqua distribuita agli utenti

Ai sensi dell’art.21 della RQTI, Acque Veronesi risulta:

@) essersi dotato delle procedure per 'adempimento agli obblighi di
verifica della qualita dell’acqua destinata al consumo umano ai Sl
sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.;

b) aver applicato le richiamate procedure; S|
c) aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente S|
emanate in materia
aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni SI

d)

eseguiti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. 4.400 nel 2016

E stato inviato al’ULSS competente per territorio un piano di Piano di Campionamenti ed
Analisi ai sensi del decreto n. 15 del 02/02/2009 (1° aggiornamento della DgrV n.
4080/2004), questo per tutta I'area di competenza.

E in corso di conclusione la valutazione del rischio (WSP) per 14 comuni siti nella provincia di
Verona e afferenti al sistema acquedottistico di Almisano (Lonigo).
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2.3 Conformita alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane

Per la Regione Veneto la conformazione ed il carico prodotto dagli agglomerati e stata
definita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1955 del 23.12.2015.

Gli agglomerati nel territorio di competenza di Acque Veronesi non sono mai stati oggetto di
condanne da parte della Corte di Giustizia Europea.

A tale riguardo é possibile verificare che le sentenze del 19 luglio 2012 (atto EU:C:2012:476
in riferimento alla causa C 565/10) e del 10 aprile 2014 (atto EU:C:2014:251 in riferimento
alla causa C 85/13) relative alle due procedure di infrazione sinora arrivate in giudicato (la
2004/2034 e la 2009/2034) non interessano agglomerati presenti nel territorio di gestione.

E’ perd importante evidenziare che risulta aperta una terza procedura di infrazione
codificata 2014/2059 (attualmente in fase di pre-contenzioso) all'interno della quale
rientrano 4 agglomerati riconducibili ad Acque Veronesi.

Agglomerato Codice agglomerato Carico generato [AE] | Articoli contestati
Erbe - Sorga 29040 2.481 4
Isola della Scala 29050 8.840 3,4
San Pietro di Morubio 29096 3.454 4
Villa Bartolomea 29122 5.266 4

Le problematiche evidenziate da tale procedura non sono ancora state completamente
risolte dagli interventi programmati.

Potenzialmente quindi questa procedura puo costituire una criticita nel breve termine in
riferimento a questo prerequisito.

Si rimanda al paragrafo 5.1.2 per ulteriori considerazioni sull’argomento.

2.4 Disponibilita e affidabilita dei dati di qualita tecnica

Le attivita sono iniziate alla fine del mese di gennaio, con la condivisione del percorso
metodologico per la raccolta sistematica dei dati necessari sia alla verifica dei pre-requisiti,
sia per la valutazione dei singoli valori degli indicatori di qualita tecnica.

Per alcuni dati, quali, ad esempio, la presenza di idonei strumenti di misura della portata
d’acqua immessa in rete, sono stati effettuati dei sopralluoghi al fine di verificare la
veridicita di quanto affermato. L’attivita ha dato esito positivo e sara nel tempo estesa anche
ad altri punti di immissione nella rete.

Il percorso di raccolta e convalida dei dati e stato caratterizzato da piu momenti di incontro,
che hanno via via dato piena contezza delle procedure di raccolta dei dati, e della quantita,
qualita ed affidabilita dei dati raccolti, pur nei limiti temporali concessi e con i limiti delle
risorse umane a disposizione del Consiglio di Bacino.

Laddove possibile, infine, si & valutata la congruenza con i dati storici raccolti nelle
precedenti occasioni e di altri dati a disposizione del Consiglio di bacino Veronese.

Non sono emerse carenze nella disponibilita di informazioni e nell’affidabilita dei dati, se
non per quegli indicatori per i quali ad oggi non erano state attivate procedure specifiche di
raccolta e registrazione delle informazioni. Ci si riferisce in particolare ai fenomeni di
malfunzionamento delle reti fognarie, che non erano registrate in modo sistematico
secondo quanto definito dall'indicatore M4, e sono stati associati a registrazioni similari,
quali le segnalazioni telefoniche al pronto intervento per disservizi, che, ovviamente,
rappresentano una casistica pil ampia rispetto a quanto richiesto dall’'indicatore. Con il 2018
le registrazioni saranno, invece, meglio tarate sull’indicatore, e la qualita dell'informazione
ulteriormente piu affidabile.
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3 STANDARD SPECIFICI DI QUALITA TECNICA

Nella Carta del Servizio Idrico Integrato di Acque Veronesi (cap. 7 relativo alla Continuita del
Servizio), approvata dal Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 6 del 31/05/2016,
erano gia inclusi degli obblighi riconducibili a quanto previsto negli standard specifici.

Di seguito un estratto delle parti di interesse:

7.1. Continuita e servizio di emergenza

Il Gestore s’impegna a garantire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni
ingiustificate.

Qualora cause di forza maggiore, guasti o inevitabili esigenze di servizio (manutenzioni
necessarie per il corretto funzionamento e la garanzia di qualita e di sicurezza), dovessero
provocare momentanee interruzioni, il Gestore adotterd ogni possibile provvedimento per
contenere al massimo i disagi degli Utenti e, in ogni caso, si impegna a ridurre al minimo
necessario i tempi di disservizio, sempre e compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

Il Gestore in caso di interruzioni fornira adeguate e tempestive informazioni all’Utente.

In caso di carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 48 ore, il
Gestore € tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, secondo le disposizioni
dell’Autorita sanitaria competente.

7.2. Interruzioni con preavviso (Sospensioni programmate)

Sono le interruzioni del servizio dovute all’esecuzione di interventi o manovre programmate
sulla rete, precedute da un preavviso agli Utenti interessati (sono esclusi gli interventi dovuti a
guasto).

Nel caso si renda necessario interrompere il servizio per i motivi di cui al punto precedente, gli
Utenti interessati dalla sospensione vengono awvisati col preavviso minimo di 2 gg solari.

La segnalazione viene effettuata, di norma, tramite avvisi affissi in luoghi pubblici, in punti di
facile accesso/lettura, all’ingresso dell’'unita immobiliare e, in casi particolari, direttamente
all’utenza, ed eventualmente anche a mezzo stampa.

Tempo massimo di sospensione servizio acqua:

- interventi sulla rete = (08) ore

- interventi sul contatore = (04) ore

Relativamente alle modalita di determinazione delle utenze finali interessate da interruzione
del servizio ai sensi dell’articolo 4 RQTI, per gli anni 2016 e 2017 non era prevista una
procedura di identificazione e registrazione paragonabile a quella richiesta.

Ai fini del calcolo degli indicatori per questi anni sono state fatte, quindi, delle stime sul
numero di utenze medie per singola interruzione in base all’esperienza del gestore (48
utenti interessati in media per la singola interruzione programmata).

Per il 2018 si sta prevendendo di utilizzare sistema cartografico aziendale per selezionare
sulla base di un raggio influenza specifico tutte le utenze interessante dall’interruzione a
partire dalla posizione dell’intervento che ha causato la sospensione.

Si prevede un’implementazione del sistema cartografico (topologia delle reti acquedotto)
per riuscire a definire in maniera pil precisa e piu automatizzata le utenze interessate grazie
all’individuazione non solo del punto di intervento ma anche dei punti di sezionamento della
rete.

3.1 Durata massima della singola sospensione programmata - S1

Per gli anni 2016 e 2017 si dispone di una base dati puntuale in merito agli interventi
eseguiti sulla rete acquedotto ma non di un registro dettagliato delle interruzioni, del fatto
che fossero o meno programmate e delle relative durate.

Per questo motivo e stato possibile valutare questo indicatore solo partendo dal numero
degli interventi sulla rete e valutando, in base all’esperienza dei reparti operativi, una
percentuale di interventi programmati e una durata media per la singola interruzione.

Secondo l'ipotesi che il 50% degli interventi su perdita e la totalita delle segnalazioni per
bassa pressione e assenza di acqua siano stati gestiti con un sospensione programmata e che
la durata media della sospensione sia stata di 6 ore, si & giunti a definire che nel 2016 sono
state eseguite 5.464 sospensioni mentre nel 2017 altre 5.370; in base poi ad un ulteriore
approfondimento interno con i reparti operativi si & definito che non si sono mai verificati
casi, per gli anni di analisi, di interruzione per piu di 24 ore, ovvero nessun caso di mancato
rispetto dello standard S1.

3.2 Tempo massimo per |'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di
sospensione del servizio idropotabile - S2

Per il 2016 non sono stati registrate interruzioni per cui e stato necessario attivare il servizio
sostitutivo di emergenza.

Nel 2017, invece, si e registrato un evento nel comune di Ronca con posizionamento di
autobotte, intervento comunque eseguito entro le 48h, non generando pertanto ritardo
rispetto allo standard specifico S2.

33 Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una
sospensione della fornitura - S3

Sulla stregua di quanto descritto nel paragrafo 3.1 anche per i tempi di preavviso non si
dispone di una registro dettagliato per gli anni 2016 e 2017.

Si & potuto comunque fare una stima ritenuta affidabile, secondo la quale circa un 2% delle
sospensioni programmate non sono state segnalate entro le 48 ore precedenti; questo
considerando che I'attivita risulta particolarmente critica in alcune aree del territorio, in
particolare su aree isolate e sulla zona montana.
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4 STANDARD GENERALI DI QUALITA TECNICA

4.1 M1 - Perdite idriche

4.1.1 Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

La principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

DIS1.2 Inadeguate  condizioni
fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione  (condotte, opere
civili, apparecchiature meccaniche
ed elettromeccaniche)

Le reti di distribuzione sul territorio in gestione
hanno un’estensione superiore ai 5.800 km. Parte
di tale rete e caratterizzata da un’eta mediamente
elevata. Tale fattore contribuisce ad aumentare il
rischio di fenomeni di rottura e di conseguenza
comporta un aumento delle perdite idriche.

La stessa conseguenza & determinata da reti
posate nel passato senza rispettare pienamente le
indicazioni tecniche ottimali o dall'utilizzo di
materiali con vita utile ridotta.

DIS3.2 Non totale copertura o
cattivo funzionamento o vetusta
dei misuratori di utenza

Nel territorio gestito da Acque Veronesi si stimano
circa 280.000 utenze su un totale di circa 350.000
caratterizzate dalla presenza di contatori soggetti
al DM 97-2017 (cd “pre-MID”). Tale vetusta dei
misuratori  puo incidere sull’accuratezza delle
misure dei volumi all’'utenza, verosimilmente,
sottostimando i valori e comportando significative
perdite apparenti.

Per il calcolo degli indicatori M1a ed M1b sono stati analizzati i volumi di processo ritenuti
significativi ai fini del “Bilancio idrico annuale” (273 punti di misura), prassi peraltro
consolidata da alcuni anni, potendo cosi definire con accuratezza il volume emunto
dall’ambiente, il volume acquistato da altri gestori, le perdite di potabilizzazione e il volumi
venduti ad altri gestori.
Per il 2016:
—  Volume emunto dall’ambiente: 108.254.089 mc;
—  Volume acquistato da altri gestori: 736.665 mc;

145.858 mc;
5.405.513 mgc;
Questa analisi e stata poi completata valutando il volume erogato all’'utenza in base alle

letture effettuate sui contatori (62.442.154 mc) a cui e stata aggiunta la piccola quota dei
volumi calcolati come consumo a forfait (156.133 mc).

—  Perdite di potabilizzazione:

—  Volumi venduti ad altri gestori:

Da questi dati si calcola una perdita totale pari a 40.841.096 mc che, pesata sui 5.856 km di
rete acquedotto al 31.12.2016, porterebbero ad un posizionamento in classe B per le perdite
lineari (M1a), mentre, pesata sul volume totale in ingresso, ad un posizionamento in classe C
per le perdite assolute (M1b). Nel complesso Acque Veronesi si posiziona, quindi, in classe C.

| target richiesti dall’Autorita sono pertanto di riduzione del 4% annuo sulle perdite lineari,
ovvero circa 1,5 milioni di metri cubi, sia per il 2018 sia per il 2019.

KNW1.1 Imperfetta conoscenza
delle infrastrutture di acquedotto

Le reti di acquedotto sono, per molteplici ragioni,
soggette a fenomeni di perdita e dispersione di
acqua. L'obiettivo & quindi ridurre al minimo ogni
tipo di perdita lungo il percorso che dalle zone di
emungimento sino alle zone di distribuzione.
Ridurre le dispersioni significa ottenere un sicuro
beneficio ambientale e un diretto vantaggio
economico sui costi di gestione.

Considerando la grande estensione delle reti sul
territorio veronese (oltre 5.800 km) e importante
creare e mantenere delle azioni tese
all'individuazione delle zone maggiormente
soggette ai fenomeni di rottura. Questo risultato
puo essere raggiunto distrettualizzando le reti e
aumentando il numero di controlli diretti sul
territorio.

M1la M1b M1
Valore Anno 2016 19,11 37,5%
indicatore Anno 2017 19,85 38,5%
Classe Anno 2018 ¢
Anno 2019* C
Obiettivi Anno 2018 -4% di M1a
minimi Anno 2019* -4% di M1a
*previsione

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla
RQTI. Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai
sensi dell’art. 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.
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4.1.2 Interventi selezionati

4.1.2.1 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita DIS1.2 sono stati previsti i seguenti interventi volti principalmente
alla sostituzione di tratti di reti che si sono rivelati particolarmente soggetti a rotture. La loro
identificazione e stata effettuata da uno screening della numerosita degli interventi di
riparazione effettuati negli ultimi periodi.

PDI IMPORTO

PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]

56 Sl ARCOLE Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio 50.000

57 Sl BONAVIGO Rifacimento della rete acquedottistica 30.000

58 Sl BUTTAPIETRA | Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000

59 Sl CEREA At:!eguamento della rete acquedottistica 60.000
esistente

60 S PESCANTINA Adegugmento rete acquedottistica ad Arcé, via 20.000
San Michele

61 Sl SONA Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000

209 NO PIU' COMUNI S.ostlt.unonl ret.l acquedotto finalizzate alla 2.500.000
riduzione perdite

Le alternative progettuali per ottenere il costante adeguamento delle condizioni fisiche delle
reti di distribuzione presenti sul territorio prevedono:

— il rifacimento delle reti acquedottistiche;
— larealizzazione di interventi di ripristino conservativo.

Da un’analisi tecnico-economica risulta sicuramente piu vantaggioso ricorrere alla completa
sostituzione delle reti esistenti con nuove.

La seconda alternativa diventa economicamente percorribile quando I'intervento & inserito
in contesti particolari, ad esempio in aree urbane a carattere storico/archeologico ove risulta
sconsigliabile e difficoltoso I'esecuzione di nuovi scavi.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:

COMUNE ARCOLE

INTERVENTO Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: stralcio

N. progressivo 056 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al1-31 Codice PDI 30041600

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 50.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha dato continuita all'opera gia programmata nei precedenti
Piani per il rifacimento della rete idrica in via Molinazzo. E' stato realizzato
il secondo e terzo stralcio del progetto complessivo, che ha sostituito circa
280 m di tubazione idrica che mostrava gravi problemi e necessitava di
continue manutenzioni e riparazioni.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 53

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,28 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 891 43.929

di cui LIC 891 0

Entrata in esercizio (IP) 0 44.821 0
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COMUNE BONAVIGO

INTERVENTO Rifacimento della rete acquedottistica

N. progressivo 057 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A.1-46 Codice PDI 30091600

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 30.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE BUTTAPIETRA

INTERVENTO Sostituzione condotta idrica Via Alpone

N. progressivo 058 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al1-114 Codice PDI 30161600

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 105.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha previsto il rifacimento di un tratto di rete acquedottistica
in via Pilastro per una lunghezza di circa 200 m, in quanto soggetto a
frequenti rotture e manutenzioni.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 54

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,20 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 26.023

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 26.023

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha previsto il rifacimento di un tratto di rete acquedottistica
in via Alpone, nel Comune di Buttapietra, per una lunghezza di circa 960 m,
in quanto la condotta esistente era vetusta e non pili in grado di svolgere il
compito per il quale era stata posata nel passato. Solo nel periodo 2011-
2014 erano stati eseguiti un alto numero di interventi di riparazione dovuti
a rotture della tubazione. Per sfruttare tutte le possibili sinergie con
l'opera & stato realizzato anche un breve tratto di nuova rete per
interconnettere Buttapietra con il sistema di Verona Ca di David posto
subito a nord.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 70

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,96 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 7.700 92.538

di cui LIC 7.700 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 100.238 0 0
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COMUNE CEREA

INTERVENTO Adeguamento della rete acquedottistica esistente

N. progressivo 059 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A1-70 Codice PDI 30251600

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 60.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la realizzazione di una nuova condotta in sostituzione di una in
cemento amianto di diametro DN400, soggetta a frequenti interventi di
riparazione.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 24

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,06 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 60.000

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 60.000

COMUNE PESCANTINA

INTERVENTO Adeguamento rete acquedottistica ad Arcé, via San Michele

N. progressivo 060 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 30581610

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 20.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato sostituito un tratto di condotta acquedottistica lungo circa 110 m,
in quanto era caratterizzato da frequenti perdite e dalla conseguente
necessita di continue spese per manutenzione.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 8

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,11 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 18.284

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 18.284
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COMUNE SONA

INTERVENTO Rifacimento condotta idrica Via Risorta

N. progressivo 061 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A.1-56 Codice PDI 30831600

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 20.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Sostituzioni reti acquedotto finalizzate alla riduzione perdite
N. progressivo 209 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA C4-03 Codice PDI 20001820

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 2.500.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede il rifacimento della condotta idrica esistente per una
lunghezza di circa 250 m e i relativi allacci. Tali opere sono necessarie in
quanto la condotta esistente ad oggi mostra gravi problemi e necessita di
continue manutenzioni e riparazioni.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 34

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,25 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 20.000

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 20.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento consiste nella sostituzione di reti acquedottistiche che
maggiormente contribuiscono alle perdite di rete.
Si rende necessario al fine di ottemperare alle disposizioni della RQTI: per
quanto riguarda infatti I'indicatore M1 "perdite idriche", i dati disponibili
posizionano Acque Veronesi in classe C, pertanto i target richiesti
dall’Autorita prevedono di ridurre del 4% annuo le perdite lineari.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.250

Rete acquedotto [km] Adeguamento 16,5 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 500.000 2.000.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 500.000 2.000.000
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In riferimento alla criticita DIS3.2 sono stati previsti i seguenti interventi tesi principalmente
alla posa e al rinnovamento dei misuratori d’utenza sul territorio.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]
68 Sl PIU' COMUNI | Banco Verifiche Metriche SOSPESO
188 Sl PIU' COMUNI | Posa contatori 981.705
, Sostituzione massiva contatori all’'utenza pre-
210 NO PIU' COMUNI mid in adempimento al DM93-17 2.400.000

Al momento non sono disponibili informazioni certe sull’eta media dei misuratori d’utenza
installati sul territorio. La presenza di tale informazione nei sistemi informativi aziendali &
piuttosto disomogenea soprattutto in funzione dell’attivita dei precedenti gestori operanti
sulle varie aree.

Gia da alcuni anni la normativa italiana, in applicazione di una direttiva Europea, prevede
che un contatore idrico con omologazione MID venga verificato o sostituito al compimento
del decimo anno dall’installazione (DM 155/13) o tredicesimo anno se statico.

Il Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
introdotto nuovi obblighi di verifica periodica anche sui contatori in servizio pre-MID.

In adempimento a tale decreto Acque Veronesi ha programmato I'avvio di una campagna
organiche di sostituzione dei contatori posati da oltre 10 anni.

Le alternative per ottenere e mantenere I'adeguamento dei contatori d’utenza sul territorio
prevedono:

- la sostituzione dei contatori all'utenza con nuovi;
- lasostituzione e la taratura dei contatori all'utenza tramite banco metrico.

In realta il concetto di verifica puo essere usato solo per i misuratori di grande calibro tenuto
conto che i costi di verifica metrologica, nella maggior parte dei casi, superano il valore del
contatore stesso e risultando non economicamente sostenibile per la maggior parte dei
misuratori la verifica rispetto alla sostituzione.

A tale riguardo si era inizialmente programmato I'acquisto di un banco per le verifiche
metriche dei misuratori cosi da poter condurre I'attivita di taratura internamente all’azienda
con un effettivo risparmio sui costi.

Dopo aver ulteriormente approfondito la questione e stato valutato di non portare avanti

tale tipo di investimento in quanto comunque non efficacie dal punto di vista dei costi. Tale
intervento é stato sospeso e non verra portato a termine.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Banco Verifiche Metriche

N. progressivo 068 Servizio/i Struttura
Codice da PdA Codice PDI 15001400
RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS3.2
Importo aggiornato 0 Importo precedente 70.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione A seguito dell'analisi costi/benefici, in considerazione anche delle nuove
necessita di investimento necessarie ad ottemperare alle disposizioni
introdotte dal DM 93/2017 in tema di verifiche metrologiche (c.rif.
intervento 20001800), l'intervento & stato SOSPESO e non sara quindi
realizzato.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: SOSPESO

programma Awvio: SOSPESO

intervento Conclusione: SOSPESO

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0
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COMUNE PIU' COMUNI COMUNE PIU' COMUNI
INTERVENTO Posa contatori INTERVENTO Sostituz. massiva contatori pre-mid (DM93-17)
N. progressivo 188 Servizio/i Acquedotto N. progressivo 210 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Codice PDI 20001610 Codice da PdA Codice PDI 20001800
RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS3.2 RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) DIS3.2
Importo aggiornato 981.705 Importo precedente 1.000.000 Importo aggiornato 2.400.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione Sono investimenti che vengono economicamente coperti dal contributo Descrizione L'intervento consiste nella sostituzione dei contatori dell'utenza, al fine di
degli utenti in occasione dell'attivazione di nuove forniture, I'importo ottemperare alle disposizioni in materia di verifiche metrologia di cui al
stanziato nel piano é stimato sulla base dei dati storici consuntivati negli recente DM 93 del 21.04.2017.
esercizi precedenti. E’ prevista per il 2018 la sostituzione di circa 14.000 pezzi.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Per il 2019 e gli anni successivi & prevista la sostituzione di 38.000
programma Awvio: 2016 pezzi/anno per una spesa annua di circa € 1.750.000.
. . Si prevede quindi di completare le attivita di cui al DM 93/2017 in 8 anni,
intervento Conclusione: 2019 quindi nel 2025, salvo difficolta economico finanziarie.
Ambito Abitanti interessati [n.]: 3.927 Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione programma Awvio: 2018
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione intervento Conclusione: 2019
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Ambito Abitanti interessati [n.]: 53.333
Speso (FC) 188.389 293.316 250.000 250.000 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
di cui LIC 0 0 0 0 Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
Entrata in esercizio (IP) 188.389 293.316 250.000 250.000 Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 650.000 1.750.000
di cui LIC 0 0 0 0
Entrata in esercizio (IP) 0 650.000 1.750.000
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In riferimento alla criticita KNW1.1 & previsto un intervento finalizzato alla ricerca delle
perdite da acquedotto.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]

Ricerca perdite acquedotto e riduzione acque

PIU' COMUNI .
parassite in fognatura

2 N 951.054

Tramite questa attivita si vuole implementare la conoscenza dei parametri di funzionamento
del “sistema rete acquedotto” con particolare riferimento alla sua integrita strutturale e alla
capacita di svolgere la sua funzione di vettore di trasporto d’acqua senza perderne quote
significative.

Di seguito viene riportata la descrizione dell'intervento previsto, sintetizzato in forma
tabellare.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Ricerca perdite acquedotto e riduzione acque parassite in
fognatura

N. progressivo 002 Servizio/i Acq.+Fog.

Codice da PdA C.4-03 Codice PDI 14000710
F.4-02

RQTI (Det. 917-17) M1 Criticita (Det. 1-18) KNW1.1

Importo aggiornato 951.054 Importo precedente 600.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si tratta delle attivita per la ricerca delle perdite nelle reti acquedottistiche
e delle acque parassite nelle condotte fognarie. La ricerca perdite sara
effettuata anche aumentando I'attuale livello di distrettualizzazione delle
reti sul territorio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Avvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 238

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 40.298 60.756 450.000 400.000

di cui LIC 0 54.839 0 0

Entrata in esercizio (IP) 40.298 5.917 526.537 400.000

4.1.2.2

Per l'individuazione delle anomalie nella distribuzione di acqua potabile si devono
inizialmente analizzare i consumi minimi notturni della rete acquedottistica intervenendo
successivamente con una squadra di tecnici dedicata.

Interventi gestionali

Per avere dei risultati attendibili c’e la necessita di avere delle misure affidabili dei parametri
di qualita e di quantita installati sulle rete per cui si prevede di affidare ad una squadra
esterna dedicata la verifica e I'installazione dei misuratori.

L’attivita di ricerca perdite prosegue poi con le attivita di ricerca puntuale in campo per la
quale si prevede la necessita di inserire nell’organico attuale altre due figure tecniche.

Il valore del macro-indicatore relativo alla perdite idriche potrebbe essere sovrastimato a
causa di emungimenti abusivi effettuati con o senza contatore, per cui si prevede di avviare,
tramite supporto di una ditta esterna, una verifica puntuale di tali anomalie sulla base di
evidenze cartografiche e di analisi delle pressioni di rete.

Contemporaneamente all’attivita di riduzione delle perdite & necessario potenziare |'attivita
di mappatura delle reti finalizzata al miglioramento delle informazioni presenti in
cartografia. Anche per questa attivita & previsto il supporto di una ditta esterna.
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4.2 M2 - Interruzioni del servizio

4.2.1 Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

APP1.1 Insufficienza quantitativa
del sistema delle fonti e/o
sovrasfruttamento delle fonti di
approvvigionamento

Alcune zone del territorio sono servite da fonti di
approvvigionamento che nel corso degli anni si
rivelano via via sempre piu insufficienti rispetto al
bacino d'utenza servito.

Tale situazione si amplifica ulteriormente durante i
periodi estivi caratterizzati da particolare siccita.
Sul territorio in gestione ad Acque Veronesi le
macro-zone piu a rischio sono la zona montana
della Lessinia, alcune zone della pianura centrale

soprattutto in riferimento al sistema
acquedottistico di Bovolone.
Se non opportunamente trattata questa

problematica si amplifica con il passare del tempo
a causa dello scadimento delle condizioni dei pozzi,
dell’abbassamento delle falde e dell’laumento della
domanda di acqua.

APP2.3  Insufficiente  capacita
idraulica e/o scarsa flessibilita di
esercizio delle infrastrutture di
adduzione

La progressiva presa in gestione di tutti i Comuni
dell'area Veronese dellATO di competenza ha
determinato una sempre maggior importanza nei
contributi reciproci che i sistemi acquedottistici
vicini possono garantire I'un I'altro.

Ai fini del’aumento dell’affidabilita del servizio
sono quindi da privilegiare soluzioni che prevedano
I'interconnessione tra piu aree.

Sono inoltre da valutare con attenzioni eventuali
tratti di adduzione che con il progressivo aumento
degli insediamenti sul territorio si mostrano non
piu coerenti con i livelli di domanda.

DIS1.2 Inadeguate  condizioni
fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione  (condotte, opere
civili, apparecchiature meccaniche
ed elettromeccaniche)

Questa criticita € stata gia associata al macro-
indicatore M1. In riferimento al m.i. M2 resta
comunque di notevole interesse in quanto la
presenza di reti di distribuzione caratterizzate da
eta mediamente alte nel territorio costituisce una
rilevante causa di interruzione del servizio (oltre
che contributo allo spreco di risorsa, cosi come
riportato al paragrafo 4.1).

APP2.2  Inadeguate condizioni
fisiche delle reti e degli impianti di
adduzione

Le centrali acquedottistiche e gli impianti di
rilancio sono caratterizzate da componenti
tecnologiche e quadri elettrici soggette nel tempo
a vetusta e a modifiche normative soprattutto in
riferimento alla sicurezza. Tale “invecchiamento”
puo incidere sul loro funzionamento e quindi sulla
continuita del servizio agli utenti.

Questo tema non é localizzato ma relativo a tutto il
territorio in gestione.

DIS1.4 Inadeguate capacita di
compenso e di riserva dei serbatoi

La carenza in termini di volumi di compenso dei
serbatoi comporta il rischio, in alcune zone
circoscritte del territorio e in determinate
circostanze, del verificarsi di problemi legati
all’insufficiente pressione all’'utenza e piu in
generale al rischio di interruzione del servizio
acquedottistico. Tale possibilita & piu alta dove la
capacita delle fonti di approvvigionamento & piu
critica.
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KNW1.1 Imperfetta

conoscenza

Questa criticita & stata descritta all'interno del

macro-indicatore M1 con specifico riferimento
all’attivita di ricerca perdite. In questo caso si fa
invece richiamo al sistema di telecontrollo degli
impianti. Tale infrastruttura del Servizio Idrico
Integrato costituisce un’opera di altissima valenza.
Il suo sviluppo puo consentire grandi vantaggi per
una gestione ottimale del servizio anche nell’ottica
di una verifica continua della sua continuita e
nell’eventuale  immediata attivazione delle
procedure di emergenza in caso di guasto.

Sul territorio in gestione I'implementazione di tale
rete non & perd ancora completa e, anche le parti
gia realizzate, si necessita di continua
manutenzione ed aggiornamento.

delle infrastrutture di acquedotto

4.2.2 Interventi selezionati

4.2.2.1 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita APP1.1 “Insufficienza quantitativa del sistema delle fonti e/o
sovra-sfruttamento delle fonti di approvvigionamento” sono stati previsti i seguenti
interventi orientati principalmente al ripristino e/o al aumento della quantita d’acqua
disponibile alla fase di emungimento.

Per il calcolo del posizionamento di Acque Veronesi in riferimento a questo macro-indicatore
valgono le seguenti considerazioni.

M2
Anno 2016 6,75

Valore indicatore
Anno 2017 6,44

Come descritto nel paragrafo 3.1, non si dispone per gli anni 2016-2017 di una base dati che
associ ad ogni intervento di rete I'evento di sospensione del servizio con relativa durata. Si &
potuto quindi, come fatto per gli indicatori specifici, procedere solamente in base ad una
stima ragionata sulla base dell’esperienza dei reparti operativi.

Una volta isolate le tipologie di interventi che si ritiene generino nella normale operativita
una sospensione del servizio & stato possibile calcolare il numero totale di sospensioni
nell’lanno: 6.977 per il 2016 e 6.844 nel 2017. Si e poi ipotizzata una durata media per le
interruzioni programmate pari a 6 ore mentre pari a 5,5 ore per le interruzioni non
programmate (anche valutando che gli interventi con durata >1h non vanno considerati ai
sensi del calcolo dell’indicatore M2).

Per le motivazioni descritte nel cap. 3, infine, si & potuto solamente stimare un numero di
utenti medi impattati da queste sospensioni: 72 utenti in media per le programmate mentre
60 utenti medi per le non programmate. Sulla base di queste ipotesi si & giunti a calcolare
I'indicatore, portando al posizionamento in classe B (6,75 ore nel 2016 e 6,44 ore nel 2017).

Sono comunque gia state predisposte della azioni volte al monitoraggio e al controllo delle
interruzioni di rete come richiesto dalla Delibera 917-2017, auspicando di raggiungere un
sufficiente livello di conoscenza nel breve termine.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]
5 Sl BELFIORE Nuovo pozzo per la messa in servizio rete 1.120.000
comunale
6 S FUMANE Adgguanjento e potenziamento impiantistico 100.000
dei pozzi del Comune
7 Sl LAVAGNO Interventi di adeguamento del pozzo Passere 150.000
PIU' .
3 Sl COMUNI: :feg:jg;;:ttizai F;,Jsrtiennamento della centrale 150.000
LESSINIA qu
PIU'
COMUNI: Manutenzione  straordinaria  centrale  di
9 St ZONA Bovolone 90.000
PIANURA
54b NO PIU' COMUNI | Adeguamento/potenziamento pozzi 400.000
240 RISPARMIE  RONCA Adeguame.nt.o e potenziamento del sistema 500.000
acquedottistico del Comune

L'attivita di verifica e adeguamento delle fonti sul territorio pud essere condotta secondo le
seguenti modalita:

—  potenziamento dell'emungimento dalle fonti di approvvigionamento esistenti;
— interconnessione delle reti con fonti di approvvigionamento diverse.

Generalmente la prima alternativa si dimostra piu percorribile dal punto di vista della
convenienza tecnico-economica.

| casi nei quali invece si e ritenuto preferibile ricorrere all’interconnessione dei sistemi di
adduzione sono invece contemplati alla successiva criticita APP2.3.

Con tale denominazione si individuano alcuni interventi non coperti finanziariamente nel
periodo regolatorio attuale (2016-19) ma che potranno essere avviati nel caso si realizzino
economie dallo sviluppo delle altre opere pianificate, cosi come descritto al paragrafo 7.3.2.
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Per il potenziamento dell'emungimento dalle fonti di approvvigionamento esistenti si &
scelto di intervenire direttamente su pozzi e sorgenti cosi da ripristinarne la potenzialita ai
valori originali o, in alcuni casi, aumentarne la produttivita.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

di schede:

COMUNE BELFIORE

INTERVENTO Nuovo pozzo per la messa in servizio rete comunale

N. progressivo 005 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-53 Codice PDI 30071600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP1.1

Importo aggiornato 1.120.000 Importo precedente 220.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si prevede di realizzare un nuovo campo pozzi nel comune di Belfiore per
garantire la necessaria qualita e quantita di acqua alla nuova rete
acquedottistica. E' previsto inoltre il collegamento di questa nuova fonte
con l'adduttrice tra Belfiore e San Bonifacio per realizzare
un'interconnessione tra i due sistemi.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 2.035

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,7

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 16.039 56.528 250.000 580.000

di cui LIC 16.039 56.528 250.000 580.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0

COMUNE FUMANE

INTERVENTO Adeguamento e potenziamento impiantistico dei pozzi del
Comune

N. progressivo 006 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.2-01 Codice PDI 30351620

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP1.1

Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento & mirato all'adeguamento e/o al potenziamento dei pozzi per
I'approvvigionamento idrico nel Comune di Fumane.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 40

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 50.000 50.000

di cui LIC 0 50.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 100.000
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COMUNE LAVAGNO COMUNE PIU' COMUNI: LESSINIA

INTERVENTO Interventi di adeguamento del pozzo Passere INTERVENTO Adeguamento e potenziamento della centrale acquedottistica a

N. progressivo 007 Servizio/i Acquedotto Peri

Codice da PdA C5 02 Codice PDI 30421600 I [ENEETEEAE 008 Servizio/i Acquedotto

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18)  APP1.1 ceelERch LR A2-01 oLl 30001610

Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione RQT! (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP1.1

CFP [€] nessun contributo Natura contributo Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione

Descrizione E' prevista la posa di una condotta acquedottistica in acciaio rivestito DN CFP [€] nessun contributo Natura contributo
65 per una lunghezza di circa 820 m in modo tale da alimentare la Descrizione E' prevista la realizzazione di un nuovo pozzo presso la centrale
sorgente "la Dolsa" e di conseguenza il pozzo Passere. Inoltre si prevede di acquedottistica di Peri per garantirne I'efficienza. Si rileva la necessita di
adeguare un tratto di rete acquedottistica esistente in via Passere, per una predisporre un intervento per aumentare la produzione di acqua del
lunghezza di circa 220 m, posando una condotta in acciaio rivestito DN campo pozzi che negli ultimi anni si  ridotta del 20%.
110, in quanto soggetta a numerose riparazioni. Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto programma Awvio: 2018

DIOBIaIING Awvio: 2017 intervento Conclusione: 2018

intervento Conclusione: 2018 Ambito Abitanti interessati [n.]: 12.836

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.500 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,22 Estensione 0,82 Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Speso (FC) 0 150.000

Speso (FC) 1.802 148.198 di cui LIC 0 0

di cui LIC 1.802 0 Entrata in esercizio (IP) 0 0 150.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 150.000
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COMUNE PIU' COMUNI: ZONA PIANURA

INTERVENTO Manutenzione straordinaria centrale di Bovolone

N. progressivo 009 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.2-02 Codice PDI 30001600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP1.1

Importo aggiornato 90.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha previsto la manutenzione straordinaria di uno dei pozzi
attualmente in servizio presso la centrale acquedottistica di Bovolone, cosi
da ripristinarne la piena funzionalita di produzione. La continua
diminuzione delle portate disponibili in questa centrale mette a rischio la
fornitura idrica nei periodi caldi sui 12 Comuni collegati.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 42.704

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 85.691 4.267

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 85.691 4.267

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Adeguamento/potenziamento pozzi

N. progressivo 054b Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 30001411

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP1.1

Importo aggiornato 400.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Il sistema di approvvigionamento idrico di Acque Veronesi deriva per oltre
il 95% da acque di falda. L'intervento é finalizzato a mantenere adeguata la
funzionalita dei campi pozzo gestiti nonché potenziare le portate emunte
al fine di scongiurare episodi di carenza idrica nei propri sistemi di
distrubuzione.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 20.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 200.000 200.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 200.000 200.000
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Per quanto concerne la criticita APP2.2 “Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

impianti di adduzione” si sono programmati interventi di adeguamento tecnologico degli di schede:
impianti di rilancio e/o delle centrali acquedottistiche.
COMUNE SELVA DI PROGNO
PDI IMPORTO INTERVENTO imizzazione del si dell I
PR COMUNE TITOLO Ottimizzazione del sistema della sorgente Casarola
’ VIGENTE [€] T /T
N. progressivo 010 Servizio, A dott
10 gl SELVA DI PROGNO Ottimizzazione del sistema della sorgente 15.000 progressiv EE cquedotto
Casarola : Codice da PdA A2-01 Codice PDI 30801600
42 S| GREZZANA Adeguamento dell'impianto di rilancio 140.000 RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.2
denominato Paroletto ) . —
— - Importo aggiornato 15.000 Importo precedente nessuna variazione
MARANO DI Adeguamento acquedottistico in loc.
47 sl VALPOLICELLA Camporal 30.000 CFP [€] nessun contributo Natura contributo
48 S| PIU' COMUNI: Adeguamento dell'impianto di pompaggio 60.000 Descrizione L'intervento ha previsto la messa a norma mediante il rifacimento dei
LESSINIA di Lughezzano ) quadri elettrici dei pozzi e degli impianti di rilancio del sistema idrico della
49 S| SOMMACAMPAGNA Adeguamento e riqualificazione centrale 110.000 sorgente Casarola. Inoltre é stato integrato il sistema di telecontrollo .
acquedotto di via Cesarina ) Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso
50 S| VILLAFRANCA DI Adeguamento  centrale  acquedotto 200.000 programma Awvio: 2017
VERONA Pozzomoretto . .
Interventi urgenti di adeguamento degli TR Conclusione: 2017
211 NO PIU' COMUNI impianti  (acquedotto, fognatura e 3.100.000 Ambito Abitanti interessati [n.]: 10.000
izpurauone) I el 3 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
, eguamento tecnologico dell'impianto di
215 NO PIU" COMUNI potabilizzazione di Lonigo 650.000 Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Le alternative progettuali per ottenere il costante adeguamento impiantistico sul territorio Speso (FC) 12.892
prevedono: dicui LIC 0
— il rinnovamento degli impianti; Entrata in esercizio (IP) 0 12.892 0 0

— la dismissione degli

impianti

acquedottistici limitrofi.

e linterconnessione delle opere con

sistemi

Generalmente il rinnovamento degli impianti, operato con interventi mirati di sostituzione,
adeguamento e messa a norma e piu vantaggioso rispetto al ricorrere alla dismissione degli

stessi e all'implementazione di alternative strutturali per compensarne I'utilizzo.
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COMUNE GREZZANA

INTERVENTO Adeguamento dell'impianto di rilancio denominato Paroletto
N. progressivo 042 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A2-01 Codice PDI 30381610

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.2

Importo aggiornato 140.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE MARANO DI VALPOLICELLA

INTERVENTO Adeguamento acquedottistico in loc. Camporal

N. progressivo 047 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A.1-107 Codice PDI 30461610

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.2

Importo aggiornato 30.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si prevede I'eliminazione dell'impianto di spinta denominato Paroletto con
I'integrazione del serbatoio Casotti attraverso una nuova condotta che
partira dal serbatorio Monte Tondo ed avra una lunghezza di circa 1,4 km.
Attualmente il sistema e' servito da una sorgente di difficile accesso (la
strada che porta all'impianto e' stretta, passa in mezzo ai boschi). La strada
e dissestata e pericolosa e non permette il transito a mezzi operativi.
Nella zona & anche presente un movimento franoso che potra comportare
la chiusura della strada con conseguenza chiusura dell'accesso agli
impianti di Paroletto e Parol (sorgente).

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 5.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,40

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 140.000

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 140.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato un nuovo impianto di rilancio dal serbatoio di Masua di
Negrar, per integrare le fonti di approvvigionamento della zona di
Camporal e Cornesel, risolvendo cosi alcune situazoini di crisi idrica
soprattutto nei periodi estivi.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 26

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 28.866 0 0

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 28.866
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COMUNE SOMMACAMPAGNA

INTERVENTO Adeguamento e riqualificazione centrale acquedotto di via
Cesarina

N. progressivo 049 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 30821600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.2

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE PIU' COMUNI: LESSINIA

INTERVENTO Adeguamento dell’impianto di pompaggio di Lughezzano

N. progressivo 048 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C5-02 Codice PDI 30001620

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.2

Importo aggiornato 60.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la sostituzione e I'adeguamento dell’'impianto di rilancio in loc.
Lughezzano di Grezzana, cosi da trasferire al sistema acquedottistico della
Lessinia occidentale una quantita di acqua maggiore, funzionale
soprattutto ai periodi con richiesta idrica pil elevata.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 24

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 58.510 1.490

di cui LIC 58.510 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 60.000

Descrizione Intervento di adeguamento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e
riqualificazione della cabina elettrica e dei quadri della centrale
acquedottistica di via Cesarina.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 14.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 50.454 59.546 0

di cui LIC 50.454 0

Entrata in esercizio (IP) 0 110.000
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COMUNE VILLAFRANCA DI VERONA COMUNE PIU' COMUNI
INTERVENTO Adeguamento centrale acquedotto Pozzomoretto INTERVENTO Interventi urgenti di adeguamento degli impianti
N. progressivo 050 Servizio/i Acquedotto N. progressivo 211 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 30961600 Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 35001800
RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18)  APP2.2 B-; - 2‘23
Importo aggiornato 200.000 Importo precedente nessuna variazione RQTI (Det. 917-17) MZ Criticita (Det. 1-18) APP2.2
CFP [€] nessun contributo Natura contributo Importo aggiornato 3.100.000 Importo precedente nessuna variazione
Descrizione L'inter.vento .cz?nsis.te ngIIa mes§§ a .norrna. nr.1edia.nte iI.rifacimgnto dei CFP [€] nessun contributo Natura contributo
quadri elettrici dei pozzi e degli impianti di rilancio ed integrazione del
sistema di telecontrollo . Descrizione L'inter\./ento Prevede di intervenire SL.JgI.i impiant.i che .maggi.ormente
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso necessitano di adeguamento dal punto di vista elettrico e/o idraulico.
. Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto
programma Awvio: 2017
. - programma Awvio: 2018
intervento Conclusione: 2018
intervento Conclusione: oltre 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 20.000
- Ambito Abitanti interessati [n.]: 31.000
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione Rete fognatura [km] g .
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 0 182.815 17.185
o Speso (FC) 0 50.000 800.000
di cui LIC 0 182.815 0
. . di cui LIC 0 0 50.000 800.000
Entrata in esercizio (IP) 0 200.000
Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0
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In riferimento alla criticita APP2.3 “Insufficiente capacita idraulica e/o scarsa flessibilita di
esercizio delle infrastrutture di adduzione” sono invece stati pianificati interventi per la
creazione e l'adeguamento delle reti di interconnessione tra sistemi acquedottistici

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Adeguamento tecnologico dell'impianto di potabilizzazione di
Lonigo

N. progressivo 215 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-12 Codice PDI 30001800

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.2

Importo aggiornato 650.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione A seguito dell’emergenza dei fenomeni di contaminazione da composti
perfluoroalchilici  (PFAS) delle acque sotterranee interessate alla
captazione nella centrale di Lonigo, sono state individuate le misure in via
d’urgenza per ridurre nell'immediato il potenziale rischio per Ia
popolazione. Tra queste, vi & I'adeguamento del comparto di quadristica
elettrica di B.T. per la gestione automatizzata e telecontrollata della nuova
configurazione impiantistica.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 57.143

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 650.000

di cui LIC 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 650.000

differenti.
PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]
27 PARTE PIU' COMUNI Estensione rete acquedott? ne|. Comuni di 3.500.000
Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio
COLOGNOLA Interventi  di .adeguament‘o del Pozzq
35 Sl Montanara con interconnessione delle fonti 277.000
Al COLLI g
limitrofe
Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di
36 Sl FUMANE Mazzurega e la rete connessa ai serbatoi Lena 455.000
(lotto 1)
RONCO Adeguamento ed estensione rete
7 | [ - . 170.
3 S ALL'ADIGE acquedottistica in via Risarola e via Mara 0.000
Realizzazione di una nuova dorsale per
38 S| SALIZZOLE I'interconnessione rete acquedotto tra Salizzole 110.000
e Bovolone
40 Sl TREGNAGO Potenziamento rete idrica 150.000
a1 S| FUMANE Pgtennamento acquedottistico nel capoluogo 100.000
di Fumane
43 S| MARANO DI Potenziamento rete |dr|c§ localita San Rocco e 150.000
VALPOLICELLA | collegamento con serbatoio Carazzole
SANT'ANNA R|facl|m.ento e. poter.mamento dglla condottg
44 S| , per I'alimentazione di acqua potabile al paese di 975.000
D'ALFAEDO
S. Anna
213 NO PIU' COMUNI Pota'ennamento sistema acquedottistico Lessinia 5 800.000
Occidentale

L'alternativa a questa tipologia di opere consiste nella mera sostituzione delle adduttrici
esistenti con nuove di diametro maggiore. Tale alternativa e proponibile ove il sistema di
produzione della fonti non presenta criticita quantitative. L'interconnessione, ove possibile,
resta da preferire in quanto costituisce una valida alternativa sia a carenze quantitative, sia a
episodi di temporanee problematiche qualitative.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:
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COMUNE PIU' COMUNI:
ISOLA DELLA SCALA+NOGARA

INTERVENTO Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo
Veronese - 2° stralcio

N. progressivo 027 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-47 Codice PDI 30001640

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 3.500.000 Importo precedente 2.000.000

COMUNE COLOGNOLA Al COLLI

INTERVENTO Interventi di adeguamento del Pozzo Montanara con
interconnessione delle fonti limitrofe

N. progressivo 035 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-36 Codice PDI 30281600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 277.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo pozzo in loc. Gobbi nel
Comune di Isola della Scala, la posa di una nuova condotta idrica da Isola
della Scala fino alla diramazione per Erbé per una lunghezza di circa 5,1
km, ed infine il ripristino di alcuni tratti di tubazione esistenti (ove sia
verificata la conservazione della loro integrita fisica) tra Nogara e Gazzo
Veronese. In alternativa sara posato un nuovo tratto di adduttrice tra
Nogara e Gazzo o un ulteriore stralcio della rete di distribuzione a Nogara.
L'integrazione dell'importo inizialmente previsto si & reso necessario per
rendere la soluzione progettuale piu efficace sin da questo stralcio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 13.981

Rete acquedotto [km] Adeguamento 14,00 Estensione 5,10

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 100.000 1.000.000

di cui LIC 0 100.000 1.000.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0

Descrizione L'Intervento e volto al miglioramento della qualita dell'acqua attualmente
erogata dal pozzo Montanara. Sara realizzata I'interconessione con le reti
Colognola ai Colli-Caldiero e Caldiero-Lavagno, il potenziamento del pozzo
n.4 ZAl (Caldiero) e la ristrutturazione del piping della centrale Z.I.A.C. a
Caldiero.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 4.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,78

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 2.376 274.624

di cui LIC 2.376 0

Entrata in esercizio (IP) 0 277.000
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COMUNE FUMANE

INTERVENTO Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio di Mazzurega e la rete
connessa ai serbatoi Lena (lotto I)

N. progressivo 036 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-01 Codice PDI 30351600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 455.000 Importo precedente 350.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE RONCO ALL'ADIGE

INTERVENTO Adeguamento ed estensione rete acquedottistica in via Risarola
e via Mara

N. progressivo 037 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA Al-74 Codice PDI 30641600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 170.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione In questo primo stralcio e previsto il collegamento tra il serbatoio Lena
nuovo ed il centro di Mazzurega con una condotta in acciaio DN150. |
lavori comprendono I'ampliamento della centrale di pompaggio presso il
serbatoio "Lena nuovo", l'installazione di due pompe di potenza nominale
55 kW per il rilancio e la posa di circa 1.500 m di condotta al centro di
Mazzurega. Le opere di completamento prevedrebbero il collegamento al
serbatoio Mazzurega ed il ritorno alla piazzola delle autobotti con una
condotta dedicata alla distribuzione. Parte delle opere saranno realizzate
dalla Comunita Montana della Lessinia, con la quale é stata stipulata una
convenzione di scopo. Si prevede di dare piena funzionalita all'opera nel
2020.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 671

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,45

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 105.000 200.000

di cui LIC 0 105.000 200.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0

Descrizione Per aumentare la disponibilita di risorsa idrica nel sistema acquedottistico
di Bovolone sono state realizzate due tratte di interconnessione con la rete
del Comune di Zevio: via Risarola, adeguamento della rete esistente e
parziale estensione con posa di una condotta in PEAD DN 110 mm per una
lunghezza complessiva di circa 1.100 m; via Mara con la posa di una
tubazione in PEAD DN 110 mm per una lunghezza di circa 420 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 68

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,54

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 104.981 64.943 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 104.981 64.943
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COMUNE TREGNAGO

INTERVENTO Potenziamento rete idrica

N. progressivo 040 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al-144 Codice PDI 31871400

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE SALIZZOLE

INTERVENTO Realizzazione di una nuova dorsale per l'interconnessione rete
acquedotto tra Salizzole e Bovolone

N. progressivo 038 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.2-49 Codice PDI 30681600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione La rete idrica del Comune di Salizzole era connessa al sistema idrico di
Bovolone solo tramite una singola condotta di diametro molto ridotto.
Tale criticita limitava la possibilita di fornitura nei periodi ad alta richiesta
idrica. Pertanto € in corso di realizzazione una nuova dorsale di
interconnessione da realizzarsi in PEAD DN110.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.653

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,90

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.816 63.492 41.692

di cui LIC 4.816 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 68.308 41.692

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede l'interconnessione del sistema acquedottistico "Val
d'lllasi" con il sistema acquedottistico terminale della Lessinia, cosi da
migliorare la disponibilita idrica in quest'ultimo soprattutto nei mesi estivi.
Le opere previste sono:
- posa di un tratto di linea acquedottistica;
- installazione di un sistema di pompaggio c/o il serbatoio di Tregnago;
- realizzazione di un serbatoio in localita Cave di Tregnago.
Con l'importo a disposizione sara realizzata solo una prima parte di tali
interventi.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 60

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,33

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 2.501 0 147.499

di cui LIC 2.501 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 150.000 0
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COMUNE MARANO DI VALPOLICELLA

INTERVENTO Potenziamento rete idrica localita San Rocco e collegamento con
serbatoio Carazzole

N. progressivo 043 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-01 Codice PDI 30461600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE FUMANE

INTERVENTO Potenziamento acquedottistico nel capoluogo di Fumane

N. progressivo 041 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-01 Codice PDI 30351610

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' previsto il rifacimento con potenziamento della condotta idrica dal
serbatoio Lena Vecchio sino a piazza IV Novembre per una lunghezza di
circa 900 m. Per questo intervento & previsto la sottoscrizione di una
convenzione con "terzi" per una compartecipazione nella spesa dell'opera.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 500

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,90 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 1.527 5.318 93.155

di cui LIC 1.527 5.318 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 100.000

Descrizione E' in fase di realizzazione il potenziamento della linea di adduzione tra
localita San Rocco ed il serbatoio denominato Carazzole per una lunghezza
complessiva di circa 700 m. La posa di tale tubazione di collegamento
potra contribuire a sopperire agli eventi di crisi idrica estiva.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,70 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.906 145.094

di cui LIC 4.906 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 150.000 0
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COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO

INTERVENTO Rifacimento e potenziamento della condotta per I'alimentazione
di acqua potabile al paese di S. Anna

N. progressivo 044 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.3-05 Codice PDI 93178070

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 975.000 Importo precedente 975.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Potenziamento sistema acquedottistico Lessinia Occidentale

N. progressivo 213 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.2-01 Codice PDI 30001810

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) APP2.3

Importo aggiornato 2.800.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 1.000.000 Natura contributo Statale (FCC)

Descrizione Il progetto prevede di adeguare e potenziare il sistema esistente di
adduzione tra il campo pozzi di loc. Peri nel Comune di Dolcé e il serbatoio
posto in quota denominato Michelazzi, inoltre saranno adeguate anche le
centrali di loc. Peri e la centrale denominata Col Dosson nel Comune di
Dolce. Verra inoltre sostituita la condotta principale, ormai obsoleta ed
insufficiente, tra Fosse ed il serbatoio denominato Corno. L’intervento
potra prevedere infine anche I'implementazione di sistemi di misurazione
e telecontrollo. Per la realizzazione dell’intervento é stato ottenuto un
contributo di 1.000.000 € dal Fondo dei Comuni di Confine.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 12.126

Rete acquedotto [km] Adeguamento 4,5 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 150.000 150.000

di cui LIC 0 0 150.000 150.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0

Descrizione L'opera nasce dall’esigenza di servire meglio il comune di Sant’Anna
d’Alfaedo nei periodi di massimo consumo, quando il serbatoio sito in
localita La Mandria non riesce a riempirsi. La soluzione progettuale
permette inoltre di dismettere I'attuale impianto di pompaggio sito nei
pressi del serbatoio Michelazzi.

La nuova condotta di adduzione prende inizio dal serbatoio Michelazzi
(quota di sfioro 996 m s..m.m.) e si estende per una lunghezza di circa
3.600 m, con i seguenti diametri:

- DN 300 dal serbatoio Michelazzi fino alla Localita “Le Sponde”;

- DN 200 da localita “Le Sponde” fino al centro del Comune di S. Anna.

E' stata sostituita anche la seconda condotta in uscita dal serbatoio
Michelazzi, che alimenta il Comune di Erbezzo, posando una condotta in
acciaio DN 250.

Inoltre & stata posata una condotta in acciaio DN 80, in sostituzione
dell'esistente tubazione DN 40, che alimenta le abitazioni in localita “Le
Sponde”.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Avvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 2.547

Rete acquedotto [km] Adeguamento 3,69 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 2.080 895.710 8.687

di cui LIC 2.080 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 966.313 8.687
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Ritornando alla criticita DIS1.2 “Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)”,
gia parzialmente analizzata anche in riferimento al macro-indicatore M1, vengono qui
riportate le opere riferite al rifacimento di tratti di rete che, comportando rotture frequenti,
mettono a rischi la continuita del servizio.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO (€]
)8 S| RONCA R'|faC|mento ed estensione rete idrica in alcune 110.000
vie del comune
Estensione e potenziamento acquedotto VR
32 Sl VERONA SUD (ATOA4) 1.735.346
Collegamento acquedottistico Erbe-Sorga ed
39 Sl SORGA eliminazione impianto di potabilizzazione 180.000
Bonferraro - stralcio
45 Sl VERONA Potenziamento rete acquedotto localita 249.000
Trezzolano
46 Sl VESTENANOVA | Adeguamento rete idrica in localita Bolca 30.000
Spostamento condotta idrica interferente con
51 Sl SOAVE progetto della Provincia di completamento 200.000
della circonvallazione
Adeguamento rete acquedottistica (Via Volte
62 Sl VERONA Maso, loc. Cason del Chievo, Strada Monte 360.000
Cillario, Vicolo di Via Campo Marzo)
Adeguamento rete acquedottistica (loc.
63 St VERONA Moruri, strada Monte di Villa e loc. Bassona) 208.000
64 S| VERONA Rﬁacm;lento cor\1dotta idrica via A.De Gasperi a 40.000
Pian di Castagné
1783 S PIU' COMUNI Adgggame:nn a I|.veI.Io C.JI e.s,ercmo minimo e 4.350.826
ottimizzazione reti e impianti acquedotto
214 NO PIU' COMUNI Spostamento condotte idriche interferenti 2.000.000

Come per il paragrafo precedente (M1) le alternative progettuali per ottenere il costante
adeguamento delle condizioni fisiche delle reti di distribuzione presenti sul territorio
prevedono:

— il rifacimento delle reti acquedottistiche;
— larealizzazione di interventi di ripristino conservativo.

Da un’analisi tecnico-economica risulta sovente piu vantaggioso ricorrere alla completa
sostituzione delle reti esistenti con nuove.

La seconda alternativa diventa economicamente percorribile quando I'intervento é inserito
in contesti particolari, ad esempio in aree urbane a carattere storico/archeologico ove risulta
sconsigliabile e difficoltoso I'esecuzione di nuovi scavi.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
tabellare.

COMUNE RONCA

INTERVENTO Rifacimento ed estensione rete idrica in alcune vie del comune
N. progressivo 028 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C5-12 Codice PDI 32631400

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

E' stato realizzato il rifacimento della rete idrica in Via Marconi e in Via
Caduti sul Lavoro nel capoluogo del Comune di Ronca, e in Via Cappellina
in frazione Terrossa. Complessivamente sono stati sostituiti circa 350 metri
di rete acquedottistica.

Descrizione

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 15

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,35 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 22.189 0 0 0
di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 82.564 0
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COMUNE SORGA

INTERVENTO Collegamento acquedottistico Erbé-Sorga ed eliminazione
impianto di potabilizzazione Bonferraro - stralcio

N. progressivo 039 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-143 Codice PDI 30841600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 180.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE VERONA

INTERVENTO Estensione e potenziamento acquedotto VR SUD (ATO4)

N. progressivo 032 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A1-01 Codice PDI 32911400
C.3-02

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 1.735.346 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si € dato continuita all'intervento gia inserito nel PDI 2014-17 aumentando
ulteriormente le vie oggetto di intervento. Nel caso specifico si &
interventuti anche su via Vigasio, via Campagnol Tombetta e via Silvestrini.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 227

Rete acquedotto [km] Adeguamento 4,56 Estensione 0,39

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 524.696 149.577 25.000

di cui LIC 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 1.409.836 149.577 25.000

Descrizione E' stato realizzato uno stralcio della dorsale di interconnessione tra il pozzo
di loc. Bonferraro e la dorsale in ghisa DN40O esistente tra Pellegrina e
Nogara. E' stata sostituita parzialmente la condotta idrica esistente con
una condotta in polietilene De250 mm, dalla dorsale in ghisa DN400
esistente in Via San Pietro all’abitato di Bonferraro. Sono state posate due
tratte, la prima tratta ha previsto la nuova connessione alla dorsale in
Ghisa DN400 in Via San Pietro e la sostituzione dell’attuale condotta in
polietilene DE75 per una lunghezza di circa 270 m, la seconda tratta nella
zona abitata in Via Livelli con sostituzione dell’attuale condotta in Eternit
Dn125 per una lunghezza pari a circa 270 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.700

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,56 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 179.866 0 0

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 179.866
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COMUNE VERONA

INTERVENTO Potenziamento rete acquedotto localita Trezzolano

N. progressivo 045 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al1-01 Codice PDI 93291103

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 249.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE VESTENANOVA

INTERVENTO Adeguamento rete idrica in localita Bolca

N. progressivo 046 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A1-154 Codice PDI 30931600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 30.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento si rende necessario per adeguare alcune condotte idriche
esistenti nel Comune.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 12

Rete acquedotto [km] Adeguamento n.d. Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 0 30.000 0

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 30.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L’intervento ha lo scopo non solo di potenziare la rete di distribuzione a
servizio delle utenze in sofferenza, ma anche quello di razionalizzare il
sistema di adduzione e di distribuzione. L'intervento ha previsto il
ripristino di una condotta esistente DN 150 mm di lunghezza pari a circa 2
km gia posata in Via Trezzolano ma mai entrata in funzione, con
conseguente alimentazione di Trezzolano dall'impianto di rilancio “Limbo”
o dal serbatoio “Ca Pigne” e la dismissione del serbatoio Trezzolano.
Inoltre & stata posata una nuova condotta adduttrice per Ca Pigno di
lunghezza pari a circa 1.150 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 105

Rete acquedotto [km] Adeguamento 2,0 Estensione 1,15

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 114.603 25.400

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 114.603 25.400
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COMUNE
INTERVENTO

VERONA

Adeguamento rete acquedottistica (Via Volte Maso, loc. Cason
del Chievo, Strada Monte Cillario, Vicolo di Via Campo Marzo)

COMUNE SOAVE

INTERVENTO Spostamento condotta idrica interferente con progetto della
Provincia di completamento della circonvallazione

N. progressivo 051 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C5-02 Codice PDI 30811600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 200.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

N. progressivo 062 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al1-01 Codice PDI 32911430

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2

Importo aggiornato 360.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento, propedeutico al progetto di completamento della
Circonvallazione della SP37a dei Ciliegi, ha previsto la dismissione di un
tratto di circa 300 m di condotta adduttrice DN 250 e la sostituzione della
stessa con una nuova condotta in PEAD DN 315 in posizione piu periferica
rispetto ai cantieri della Provincia (ovest).

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 80

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,29 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 199.319

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 199.319

Descrizione Si sono realizzate le seguenti opere:
- Via Volte Maso: é stata sostituita la rete idrica esistente per una
lunghezza pari a circa 640 m in quanto le due condotte esistenti erano
particolarmente ammalorate ed avevano numerose perdite.
- Cason del Chievo: l'intervento ha previsto il rifacimento della rete di
acquedotto in Via Arturo Ferrarin in quanto la condotta risultava
sottodimensionata. Sono stati sostituiti circa 1.300 m di condotta,
realizzata in parte in acciaio e in parte in PEAD con diametri DN 50 e DN
63, con una nuova condotta in PEAD DN110.
- Via Campo Marzo: e stata posata una condotta per una lunghezza pari a
circa 250 m per connettere due tratte esistenti permettendo cosi la
comunicazione tra gli impianti di rilancio di Forte Procolo e San Pancrazio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Avvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 123

Rete acquedotto [km] Adeguamento 1,96 Estensione 0,25

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 26.568 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 152.095 0
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COMUNE VERONA COMUNE VERONA
INTERVENTO Adeguamento rete acquedottistica (loc. Moruri, strada Monte di INTERVENTO Rifacimento condotta idrica via A.De Gasperi a Pian di Castagne
Villa e loc. Bassona) N. progressivo 064 Servizio/i Acquedotto
b (IR 063 serviziofi Acquedotto Codice da PdA A.2-08 Codice PDI 30911600
Codice da PdA é; 851 Codice PDI 30911610 RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2
RQTI (Det. 917-17) MZ Criticita (Det. 1-18) DIS1.2 Importo aggiornato 40.000 Importo precedente nessuna variazione
Importo aggiornato 208.000 Importo precedente nessuna variazione CFP [€] nessun contributo Natura contributo
CFP [€] nessun contributo Natura contributo Descrizione E' stata posata una nuova condotta idrica in PEAD DN63 in via De Gasperi
— - - — — per una lunghezza di circa 550 m in sostituzione dell'attuale rete
Descrizione In‘Ioc. Morurl sotr:o‘statl ‘S?St:ugl, ?/lrca 185 'm .deIIa cgppla .dl copdotctie danneggiata dallo smottamento del terreno.
eilstenp (entram‘ e in acciaio da 4)‘c01‘1 un’unica condotta in acufalo af Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso
2”. Tali opere si sono rese necessarie in quanto le condotte esistenti ;
mostravano gravi problemi ed erano soggette a continue manutenzioni e programma Awvio: 2017
riparazioni. intervento Conclusione: 2017
In loc. Basso'na il .5|stt.ema a.CC.]UEdC.)ttIStICO. risultava |psuff|C|ente. e nop Ambito Abitanti interessati [n]: 20
permetteva l'allaccio di nuovi insediamenti. Pertanto e stato realizzato il
potenziamento della linea acquedotto mediante la chiusura ad anello con Rete acquedotto [km] = Adeguamento 0,54 Estensione
|E.l rete idrica esistente nel Comune di Bussolengo per una lunghezza di Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
crcadsom. - Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso
R Speso (FC) 20.284
programma Avvio: 2016
- - di cui LIC 0
intervento Conclusione: 2017
- — - Entrata in esercizio (IP) 20.284
Ambito Abitanti interessati [n.]: 80
Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,32 Estensione 0,94
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 26.585 181.345
di cui LIC 0 0
Entrata in esercizio (IP) 26.585 181.345
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COMUNE
INTERVENTO

PIU' COMUNI

Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e

impianti acquedotto

N. progressivo 178a Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 24000901
RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2
Importo aggiornato 4.350.826 Importo precedente 2.000.000

COMUNE PIU' COMUNI
INTERVENTO Spostamento condotte idriche interferenti
N. progressivo 214 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 20001810
D.2-40
RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2
Importo aggiornato 2.000.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

Descrizione Si tratta di interventi necessari per far fronte alla necessita di adeguare le
infrastrutture acquedottistiche alle normative tecniche vigenti: sono stati
previsti essenzialmente investimenti per il rinnovo e I'adeguamento
normativo degli al fine di soddisfare le normative tecniche e di legge
vigenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.740

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 327.572 1.273.254 1.450.000 1.300.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 316.042 1.212.228 1.522.557 1.300.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento si rende necessario al fine di risolvere le interferenze tra le
infrastrutture esistenti del servizio idrico integrato e il nuovo tracciato
della "TAV" (linea ad alta velocita) tra Brescia-Verona e Verona-Vicenza.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 800

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 500.000 1.500.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 500.000 1.500.000
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In riferimento alla criticita DIS1.4 sono stati previsti interventi tesi al rifacimento e/o al
potenziamento di alcuni serbatoi presenti nella fascia montana a pedemontana del

COMUNE GREZZANA

INTERVENTO Ristrutturazione e ampliamento serbatoio Monte Castello
Grezzana

N. progressivo 065 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.1-05 Codice PDI 30381600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.4

Importo aggiornato 300.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

territorio.
PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]
65 S| GREZZANA Ristrutturazione e ampliamento serbatoio 300.000
Monte Castello Grezzana
SAN Potenziamento del serbatoio a servizio del
66 St BONIFACIO campo pozzi 390.000
SANT'ANNA ) g .
67 Sl D'ALFAEDO Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000
212 NO GREZZANA Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000

Non ci sono alternative significative all’aumento del volume di compenso dei serbatoi sul
territorio, che rappresenta ad oggi la soluzione pil sicura per creare flessibilita e garanzia al
funzionamento di un sistema acquedottistico.

In certe condizioni alcuni volumi di invaso possono essere evitati predisponendo sistemi di
pompaggio in rete controllati da inverter in grado di seguire con efficienza la curva di
richiesta idrica.

Questo presuppone pero sempre la possibilita di avere istantaneamente la quantita di acqua
da distribuire e quindi pud presupporre la necessita di operare il potenziamento delle fonti
di approvvigionamento.

Al di la di quelle che sono le risultanze delle analisi costi-benefici delle due diverse tipologie
di soluzione, serve valutare con attenzione la sostenibilita ambientale della seconda.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:

Descrizione

Si prevede la ristrutturazione e I'ampliamento del sebatoio Monte Castello
in Comune di Grezzana. Si tratta di una ristrutturazione sia della parte
edile, sia idraulica in quanto il serbatoio manifesta un evidente stato
pericolosita. E' previsto anche il rifacimento del solaio e del tetto del

serbatoio, dotato di un volume di 800 m3.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 5.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 0 25.000 275.000
di cui LIC 0 25.000 0
Entrata in esercizio (IP) 0 0 300.000
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COMUNE SAN BONIFACIO

INTERVENTO Potenziamento del serbatoio a servizio del campo pozzi

N. progressivo 066 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.1-05 Codice PDI 30691610

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.4

Importo aggiornato 390.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede I'aumento del volume disponibile al serbatoio del
campo pozzi di San Bonifacio, cosi da aumentarne la capacita di compenso,
preziosa soprattutto in periodi di alta domanda idrica. Si prevede di
aumentare la volumetria attuale del serbatoio di circa 1.400 m3.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 21.298

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 169.676 220.324

di cui LIC 0 169.676 0

Entrata in esercizio (IP) 0 390.000

COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO

INTERVENTO Potenziamento del serbatoio di Michelazzi

N. progressivo 067 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-31 Codice PDI 30781600

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.4

Importo aggiornato 250.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Questo intervento prevede l'aumento della volumetria disponibile al
serbatoio di compenso di loc. Michelazzi, nel Comune di Sant'Anna
d'Alfaedo. Complessivamente |'obiettivo & ottenere un compenso totale di
circa 1.000 m?.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 12.836

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 6.351 0 0 243.649

di cui LIC 6.351 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 250.000
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Per quanto concerne la criticita KNW1.1 gia parzialmente analizzata anche in riferimento al
macro-indicatore M1, vengono qui riportate le opere per I'adeguamento ed il
potenziamento dei sistemi di automazione e telecontrollo.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO 5
4 Sl PIU' COMUNI | Sistemi di automazione e telecontrollo 1.144.117

COMUNE GREZZANA

INTERVENTO Rifacimento serbatoio "La Costa"

N. progressivo 212 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-92 Codice PDI 31381200

RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) DIS1.4

Importo aggiornato 1.661.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Il serbatoio esistente denominato "La Costa" nel comune di Grezzana &
sito in proprieta privata e necessita di importanti interventi di
adeguamento strutturale. L'intervento prevede la demolizione ed il
successivo rifacimento dell'impianto, il potenziamento della linea di
servizio "Costa - Romagnano" mediante la sostituzione delle pompe di
rilancio e della condotta adduttrice tra il nuovo serbatoio e quello sito in
localita Monti di Romagnano, e lo spostamento della cabina elettrica
annessa all’attuale stazione di pompaggio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.943

Rete acquedotto [km] Adeguamento 2,5 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 50.000 200.000

di cui LIC 50.000 200.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0

Lo sviluppo del telecontrollo degli impianti del Servizio Idrico Integrato pud consentire
grandi vantaggi nella gestione del servizio.

L'implementazione di tale sistema non € ancora completo e, anche le parti gia realizzate,
necessita di continua manutenzione ed aggiornamento.

Per avanzare verso |'obiettivo prefissato € possibile ricorrere a due diverse alternative di
intervento:

— implementazione dei sistemi di telecontrollo delle infrastrutture;

—  gestione degli impianti tramite presidio diretto con operatore.

Da un’analisi costi-benefici la prima alternativa risulta senza dubbio pil competitiva ed
efficace, sia dal punto di vista tecnico-funzionale sia dal punto di vista economico.

Per raggiungere l'obiettivo fissato si & previsto di continuare con I'implementazione del
sistema di telecontrollo delle infrastrutture gestite, mediante I'acquisto e I'aggiornamento
continuo di strumenti e software per il monitoraggio, la trasmissione e la ricezione dei dati di
funzionamento dagli impianti dislocati sul territorio verso la stazione di controllo
centralizzata.

Di seguito viene riportata la descrizione dell'intervento previsto, sintetizzato in forma
tabellare.
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servizi in gestione.

COMUNE PIU' COMUNI
INTERVENTO Sistemi di automazione e telecontrollo
N. progressivo 004 Servizio/i Pili servizi
Codice da PdA E.2-03 Codice PDI 24000930
F.2-02
RQTI (Det. 917-17) M2 Criticita (Det. 1-18) KNW1.1
Importo aggiornato 1.144.117 Importo precedente 1.030.000
CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione In questo intervento rientrano tutte le attivita di adeguamento ed

implementazione del telecontrollo rivolto alle varie infrastrutture e a tutti i

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 87.932 356.185 350.000 350.000

di cui LIC 28.902 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 157.229 375.587 359.500 350.000
4.2.2.2 Interventi gestionali

Per diminuire il disagio all’utenza si prevede di spostare gli interventi di manutenzione

programmati piu critici in orario notturno.

Si propone poi di effettuare pil interventi d'urgenza per sopperire a carenze idriche ed
evitare mancanza di acqua in rete con utilizzo di autobotti.

Si potranno inoltre rendere prioritarie le attivita da svolgere per risolvere le interruzioni di

servizio ricorrendo ad interventi d'urgenza.

pagina 49 di 171




ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI

BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

4.3 M3 - Qualita dell’acqua erogata

4.3.1 Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

potabilita.

APP1.2 Inadeguatezza della qualita
delle fonti di approvvigionamento

L'inquinamento da composti PFAS delle falde di
Almisano, nel Comune di Lonigo, ha comportato

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

DIS1.2 Inadeguate  condizioni
fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere
civili, apparecchiature meccaniche
ed elettromeccaniche)

In aggiunto a quanto gia indicato in riferimento a
questa criticita nei due paragrafi precedenti, in
questo contesto la vetusta delle condotte di
distribuzione puo essere considerata come
presupposto per rotture o danni che mettono a
rischio la sicurezza delle persone e delle cose.

KNW1.1 Imperfetta conoscenza
delle infrastrutture di acquedotto

A completamento della descrizione di questa
criticita, cosi come gia presentata per i macro-
indicatori M1 e M2, si sottolinea in questo caso
I'importanza di un idoneo laboratorio interno per
determinare i parametri di funzionamento e di
qualita delle infrastrutture del servizio idrico
integrato.

la necessita di importanti interventi per il
potenziamento della fase di potabilizzazione
dell’acque emunta. Tali trattamenti comportano
significativi costi di trattamento della risorsa e
mettono comunque potenzialmente a rischio gli
utenti serviti in caso di imprevisti. Per sopperire
a tali problematiche si & scelto di portare avanti
anche interventi per la sostituzione delle falde
inquinate con altre di qualita piu elevate poste a
qualche decina di chilometri di distanza.

POT1.1 Inadeguatezza di progetto,
delle condizioni fisiche, di
monitoraggio, dei trattamenti

A seguito di fenomeni di contaminazione ad
emergenza improvvisa, possono realizzarsi
situazioni di distribuzione di acqua non conforme
a quanto stabilito per gli usi umani. | frequenti
monitoraggi sia dell’azienda sia degli Enti terzi di
controllo consentono di intervenire in modo
rapido per mettere in atto le idonee
contromisure. Resta comunque da verificare che
tutti i potabilizzatori siano dimensionati per
trattare la quantita di acqua effettivamente
richiesta dal bacino di utenza sotteso dalla rete.

APP1.3 Vulnerabilita delle fonti di
approvvigionamento e/o
inadeguatezza delle aree di
salvaguardia

L’art. 15 delle NTA del Piano di tutela delle Acque
della Regione Veneto regolamenta la definizione
e i vincili relativi alle “Aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano”. Nelle more della completa
attuazione di tali disposizione Acque Veronesi
ravvisa la necessita di intervenire sulle situazioni
che mettono pil a rischio la qualita delle falde e,
di conseguenza, il rispetto dei limiti per la

Per il calcolo del posizionamento e degli obiettivi conseguenti si sono utilizzate le seguenti
modalita.

M3a Incidenza delle Ordinanze di non potabilita

Nel corso del 2016 é stata registrata una sola ordinanza di non potabilita (localita Ca
Gottolo, Fumane) per la quale & stato stimato I'impatto in termini di utenze valutando in via
conservativa l'intero numero di abitanti della localita (14) e in 100 giorni il tempo di
interruzione del servizio, sempre nell’ottica di metterci nel caso peggiore, vista I'assenza di
informazioni registrate. Per il 2017 invece sono state registrate 2 ordinanze, la prima in
contrada Faegolo che ha impattato su 4 utenti per 70 giorni, mentre la seconda in frazione
Bonferraro che ha impattato su 346 utenti per 8 giorni.

Non essendo mai stato richiesto il monitoraggio di queste informazioni in precedenza ed
essendo questo un aspetto che coinvolge i Comuni oggetto dell’evento (emissione e revoca
dell’ordinanza) le informazioni del 2016 e 2017 sono state ricostruite ex-post e in parte
stimate, mentre per il 2018 e gia pianificata una modifica delle procedure interne per
tracciare in maniera piu puntuale tali informazioni.

M3b e M3c — tasso di campioni e tasso di parametri da controlli interni non conformi

Le elaborazioni richieste sono state basate sui dati estratti dal software utilizzato
aziendalmente per la gestione del laboratorio di analisi. Acque Veronesi ha valutato di
considerare a tutti gli effetti come riferimento i limiti definiti nell’Allegato 1, parte A/B/C del
d.lgs. 31/2001 e di conseguenza, nello specifico, valutare come limite i O coliformi per
identificare un campione come NC, non considerando pertanto la deroga (fino a 10
coliformi) prevista dalla Delibera Regionale 15/2009°. Sono stati considerati pertanto nel

3 Siveda paragrafo 1.3.5
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computo del totale dei campioni non conformi anche tutti quelli che hanno presentato
sforamento del parametro relativo ai coliformi con numero <10, nonostante questo
sottoinsieme possa beneficiare di “diverso trattamento” di risoluzione della NC ai sensi della
DGR 15/2009.

Per il 2016 sono stati quindi rilevati 143 campioni non conformi su 2.734 effettuati e 166
paramenti non conformi su 74.823 analizzati.

4.3.2 Interventi selezionati

4.3.2.1 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita DIS1.2 “Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di
distribuzione (condotte, opere civili, apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche)” e
al macro-indicatore M3 & stato programmato un intervento di tipo “generale” per
rispondere alle emergenze non preventivabili che dovessero rivelarsi nel quadriennio in

M3a M3b M3c M3 esame.
Valore Anno 2016 0,001% 5,23% 0,22%
indi 9 . . PR. PDI COMUNE TToL0 IMPORTO
indicatore Anno 2017 0,002% 6,18% 0,25% VIGENTE [€]
Anno 2018 D Situazioni di potenziale pericolo per la salute
Classe Anno 2019* D 180 S| PIU' COMUNI | pubblica e danno all'ambiente: interventi 1.648.050
a C acquedotto e fognatura
Obiettivi Anno 2018 asse b
minimi " entro la fine
inimi
Anno 2019 del 2019 Di seguito viene riportata la sintesi di tale intervento in forma tabellare.
*previsione
COMUNE PIU' COMUNI
In questo fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla INTERVENTO Situazioni di potenziale pericolo per la salute pubblica e danno
RQTI. Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai all'ambiente: interventi acquedotto e fognatura
sensi dell’art. 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR). N. progressivo 180 Servizio/i Acq.+Fog
| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti. Codice da PdA Cs 02 Codice PDI 24001110
D.2-40
RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) DIS1.2
Importo aggiornato 1.648.050 Importo precedente 900.000
CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione In questo intervento rientrano tutte le attivita di adeguamento ed
implementazione del telecontrollo rivolto alle infrastrutture ed ai servizi in
gestione.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso
programma Awvio: 2016
intervento Conclusione: 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 659
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km] ~ Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 137.922 710.128 400.000 400.000
di cui LIC 20.000 7.498 0 0
Entrata in esercizio (IP) 117.922 710.128 441.416 400.000
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Per quanto concerne la criticita KNW1.1 gia parzialmente analizzata anche in riferimento ai
macro-indicatori M1 e M2, vengono qui riportate le spese per I'adeguamento e il
potenziamento dell’attivita del laboratorio analitico interno.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
3 S| PIU' COMUNI aCrc:glti;J)llo qualita del prodotto (laboratorio 788.191

In alternativa potrebbe essere possibile depotenziare o dismettere il laboratorio interno a
favore di strutture condotte da terzi (altri gestori). Tale possibilita non é ritenuta strategica
dall’azienda in quanto si ritiene sia di primaria importanza avere il pieno controllo della
qualita e dei tempi dei referti analitici necessari all’attivita.

Di seguito viene riportata la sintesi di tale intervento in forma di scheda.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Controllo qualita del prodotto (laboratorio analisi)

N. progressivo 003 Servizio/i Pili servizi
Codice da PdA Codice PDI 15000810
RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) KNW1.1

Importo aggiornato 788.191 Importo precedente 475.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Come previsto dalla normativa vigente Acque Veronesi &€ da sempre dotata
di un laboratorio interno per i riscontri analitici. Tale struttura deve essere
mantenuta in perfetta efficienza per poter dare risposte puntuali e

Descrizione

precise.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso
programma Awvio: 2016
intervento Conclusione: 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 100.000
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km] ~ Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 120.970 167.221 350.000 150.000
di cui LIC 71.217 0 0 0
Entrata in esercizio (IP) 349.743 238.438 350.000 150.000

Per quanto riguarda la criticita POT1.1 “Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, di
monitoraggio, dei trattamenti” sono stati previsti alcuni interventi tesi al potenziamento del
sistema di potabilizzazione a servizio di alcuni principali punti di emungimento.

A tale riguardo grande importanza riveste la centrale di potabilizzazione di Lonigo
interessata negli ultimi anni da un rilevante inquinamento da composti denominati PFAS.

E’ doveroso inoltre citare la DGR 2232/2017 con la quale la Regione Veneto chiede ai
Consigli di Bacino, d’intesa con i Gestori del servizio idrico integrato, di predisporre uno
studio di fattibilita tecnico-economica degli interventi necessari relativi agli apprestamenti
impiantistici, fissi e mobili, atti al filtraggio dell’acqua erogata in modo da fronteggiare
tempestivamente eventuali situazioni di rischio per la salute pubblica.

PDI IMPORTO

PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]

54a Sl PIU' COMUNI | Impianti di potabilizzazione: potenziamento 832.424
Intervento urgente per risoluzione fase di

55 Sl PIU' COMUNI | emergenza presenza PFAS nelle acque potabili 2.800.000
prelevate ad Almisano

216 NO PIU' COMUNI Idr;llgl);aggl:llzgc;tza_ki;hzzazmne. attivita previste 2.100.000
Adeguamento e potenziamento

217 NO :COJSS-\R o zzltlaab‘i)lFi)zr;Vz\?CJgr:Zn;ergﬁri]r:)p?a:ii”gi Nogarole 1.150.000
Rocca nord e sud

218 NO PIU' COMUNI | Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000

Le alternative progettuali per ottenere il costante adeguamento impiantistico sul territorio
prevedono:

—  potenziamento dell'impianto di potabilizzazione;

—  dismissione degli impianti e interconnessione con sistemi acquedottistici limitrofi.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
tabellare.
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COMUNE PIU' COMUNI COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Impianti di potabilizzazione: potenziamento INTERVENTO Intervento urgente per risoluzione fase di emergenza presenza
N. progressivo 054a Servizio/i Acquedotto PFAS nelle acque potabili prelevate ad Almisano

Codice da PdA ¢5 02 Codice PDI 30001410 b [ 055 servizlo/i Acquedotto

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18)  POTL.1 Codice da PdA A2-12 Codice PDI 30001300

Importo aggiornato 832.424 Importo precedente 1.286.000 RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) POT1.1

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Gli impianti di potabilizzazione sono atti a garantire il continuo rispetto dei
parametri di potabilita sulle acque distribuite in rete. Tramite questo
intervento si vuole potenziarne il funzionamento cosi da renderli coerenti
con le portate massime distribuite sul territorio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 63.448

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 44.228 188.196 100.000 500.000

di cui LIC 44.228 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 240.944 100.000 500.000

Importo aggiornato 2.800.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 2.000.000 Natura contributo Regionale

Descrizione L'intervento ha previsto il potenziamento dell’attuale sistema di
trattamento di filtrazione rapida dall’attuale capacita di 200 I/s a 500 I/s
mediante I'aggiunta di n. 3 linee di filtrazione di capacita pari a 100 I/s
ciascuna. Inoltre é stato potenziato il sistema di accumulo mediante la
realizzazione di n. 2 nuove vasche modulari di capacita utile totale pari a
4000 m3, in aggiunta alla vasca esistente di capacita pari a 1000 m3. E'
stato inoltre adeguato il sistema elettrico generale e il sistema di piping
della centrale.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 28.571

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 957.544 41.472 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 2.567.059 41.472
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COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Impianti di potabilizzazione: attivita previste dalla DGR 2232-17
N. progressivo 216 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C5-02 Codice PDI 20001830

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) POT1.1

Importo aggiornato 2.100.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE NOGAROLE ROCCA

INTERVENTO Adeguamento e potenziamento dell'approvvigionamento e della
potabilizzazione degli impianti di Nogarole Rocca nord e sud

N. progressivo 217 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C.1-05 Codice PDI 30541800

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) POT1.1

Importo aggiornato 1.150.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione La recente DGR 2232 del 29.12.2017 dispone che "i Gestori del servizio
idrico integrato si dotino di sistemi di precoce rilevazione di situazioni
critiche legate a inquinanti cosiddetti "emergenti", cosi come di adeguati
sistemi di trattamento in grado di assorbire prioritariamente eventuali
nuove emergenze". In ottemperanza alla medesima, & stata inserita questa
nuova voce di piano, al fine di individuare ed attuare gli interventi
necessari relativi agli apprestamenti impiantistici, fissi o mobili, atti al
filtraggio dell'acqua erogata in modo tale da fronteggiare
tempestivamente eventuali situazioni di rischio per la salute pubblica.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 35.470

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 100.000 2.000.000

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 100.000 2.000.000

Descrizione L'intervento & finalizzato al potenziamento dei potabilizzatori ed al
generale upgrading del piping dei due impianti di Nogarole Rocca. Nello
specifico la ristrutturazione e I'adeguamento delle linee di trattamento di
potabilizzazione dell’acqua prevedono la demolizione e smobilizzo delle
attuali attrezzature, 'adeguamento delle strutture civili, I'installazione dei
nuovi comparti, la costruzione delle nuove linee idrauliche e
'adeguamento degli schemi elettrici.
E' prevista anche la manutenziona straodinaria di uno dei pozzi esistenti o,
in alternativa, la terebrazione di un nuovo pozzo.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 2.704

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 200.000 500.000

di cui LIC 0 200.000 500.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0
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COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Potenziamento filtrazione Lonigo

N. progressivo 218 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A2-12 Codice PDI 30001710

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) POT1.1

Importo aggiornato 1.800.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 930.000 Natura contributo Statale (APQ)

Descrizione A seguito dell’emergenza dei fenomeni di contaminazione da composti
perfluoroalchilici  (PFAS) delle acque sotterranee interessate alla
captazione nella centrale di Lonigo, sono state individuate le misure iin via
d’urgenza per ridurre nell'immediato il potenziale rischio per la
popolazione. Tra queste, vi e l'integrazione delle attuali filiere di
potabilizzazione tramite 10 nuove colonne filtranti a carbone attivo
granulare; saranno inoltre posati i necessari bypass per rendere
maggiormente flessibile la gestione complessiva dell'impianto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 28.571

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.800 1.791.200

di cui LIC 8.800 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 1.800.000

Con riferimento alla criticita APP1.3 “Vulnerabilita delle fonti di approvvigionamento e/o
inadeguatezza delle aree di salvaguardia” & invece stato previsto un intervento per la
protezione dell’area di salvaguardia del campo pozzi di via Cesarina nel Comune di
Sommacampagna.

Per la realizzazione di tale intervento Acque Veronesi sfrutta anche un’importante sinergia

grazie ad un contributo da parte del socio Acque Vive, con il quale & stata sottoscritta
un’apposita convenzione.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]

Opere di risanamento e salvaguardia del

221 NO R . .
campo pozzi acquedotto di via Cesarina

SOMMACAMPAGNA 175.000

Le alternative a questo intervento sono la dismissione del campo pozzi in oggetto e
I'inibizione delle attivita potenzialmente a rischio all'interno dell’area di salvaguardia. In
entrambi i casi tali soluzioni si sono rivelate non perseguibili.

COMUNE
INTERVENTO

SOMMACAMPAGNA

Opere di risanamento e
acquedotto di via Cesarina

salvaguardia del campo pozzi

N. progressivo 221 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A.1-07 Codice PDI 30821800
RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) APP1.3

Importo aggiornato

175.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento riguarda la realizzazione di reti fognarie per la captazione e lo
smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali e degli edifici a servizio
del mercato ortofrutticolo sito in via Cesarina nel Comune di
Sommacampagna (VR). Il carico inquinante delle acque di prima pioggia
attualmente viene scaricato nel sottosuolo tramite tubazioni e pozzi
disperdenti a servizio di una rete fognaria asservita alle aree suddette.
L'intera zona scolante risulta all’'interno del perimetro di rispetto (con
raggio pari a 200 metri) dei pozzi acquedottistici di Acque Veronesi
S.ca.r.l.. LU'intervento prevede pertanto I'eliminazione dei diversi punti di
scarico nel sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali
sopra citati e il convogliamento presso scoli superficiali posti al di fuori del
perimetro di rispetto e salvaguardia del campo pozzi acquedottistico. Si
prevede pertanto I'eliminazione degli attuali sistemi di dispersione nel
suolo e sottosuolo dell’area oggetto di intervento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 8.163

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 175.000

di cui LIC 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 175.000 0
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Con specifico riferimento al tema APP1.2 “Inadeguatezza della qualita delle fonti di
approvvigionamento” si sono programmati due stralci dello stesso intervento teso alla
sostituzione della fonte di approvvigionamento attualmente sfruttata a Madonna di Lonigo,

interessata dall'inquinamento di composti PFAS.

Tale problematica ha ricevuto recentemente il decreto di “Stato di emergenza” ed € in
attesa della prossima nomina di un commissario ad acta per coordinare gli interventi

necessari, che beneficeranno di un importante contributo ministeriale.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di Lonigo e
Belfiore

N. progressivo 219 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.2-36 Codice PDI 30001700

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) APP1.2

Importo aggiornato 22.000.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 22.000.000 Natura contributo Statale (APQ)

PDI IMPORTO

PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]

219 NO PIU' COMUNI Condotta (.il col.legament.o DN1000 tra la 22.000.000
centrale di Lonigo e Belfiore

220 NO PIU' COMUNI Condotta Q| coI.Iegament.o DN1000 tra la 7.200.000
centrale di Lonigo e Belfiore

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

tabellare.

Descrizione Questa soluzione progettuale prevede di sostituire parzialmente le attuali
fonti di approvvigionamento utilizzate dalla centrale di Lonigo, interessate
da inquinamento da PFAS, con acqua prelevata da falde non contaminate.
Nello specifico questo stralcio dell'opera prevede la realizzazione di una
nuova dorsale di adduzione tra Lonigo e Belfiore costituita da una
tubazione in ghisa di diametro 1000 mm, dimensionata per poter essere
utilizzata in futuro quale dorsale acquedottistica secondo le previsioni del
MOoSAV. Il tracciato di posa & valutabile in circa 18,8 km.

E' anche prevista la realizzazione di un nuovo campo pozzi presso Belfiore.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 77.239

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 18,8

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 105.596 300.000 5.000.000

di cui LIC 0 105.596 300.000 5.000.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0
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COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Condotta di collegamento DN1000 tra la centrale di Lonigo e
Belfiore

N. progressivo 220 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.2-36 Codice PDI 30001701

RQTI (Det. 917-17) M3 Criticita (Det. 1-18) APP1.2

Importo aggiornato 7.200.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Questa seconda soluzione progettuale prevede di sostituire parzialmente
le attuali fonti di approvvigionamento utilizzate dalla centrale di Lonigo,
interessate da inquinamento da PFAS, con acqua prelevata da falde non
contaminate, integrando l'intervento di cui al progressivo 219.

Nello specifico questo stralcio dell'opera prevede la realizzazione di una
nuova dorsale di adduzione tra Caldiero e Belfiore costituita da una
tubazione in ghisa di diametro 1000 mm, dimensionata per poter essere
utilizzata in futuro quale dorsale acquedottistica secondo le previsioni del
MoSAV. Il tracciato di posa é valutabile in circa 6,5 km.

E' anche prevista la realizzazione di un nuovo campo pozzi presso Caldiero.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 7.358

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 6,5

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 100.000 100.000

di cui LIC 0 100.000 100.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0

4.3.2.2 Interventi gestionali

Per migliorare la qualita dell’acqua erogata si prevede di installare degli impianti automatici
di dosaggio prodotti chimici che comporteranno circa € 10.000 di costi gestionali legati alla
manutenzione.

E necessario inoltre intensificare attivita di sanificazione serbatoi per garantire
costantemente la qualita del prodotto.
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4.4 M4 — Adeguatezza del sistema fognario

4.4.1 Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Le principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto sono le seguenti.

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

Sigla e nome criticita

FOG2.1 Inadeguate condizioni | Parte delle infrastrutture del Sll, e in questo caso le
fisiche delle condotte fognarie, | reti fognarie, sono sovente caratterizzate da un’eta
delle  opere  civili,  delle | piuttosto alta.

apparecchiature meccaniche ed | Alcuni impianti di sollevamento fognario in
esercizio sul territorio hanno apparecchiature
meccaniche ed elettromeccaniche (pompe e
quadri) in condizioni fisiche non pil adeguate al
loro attuale utilizzo e alle normative in essere.

elettromeccaniche degli impianti

degli elementi geometrici, dei materiali, delle
apparecchiature, dell’eta di servizio, etc.

In particolare in questa fase I'infrastruttura che si
ritiene piu critica & quella fognaria, per la quale,
dalla data di inizio attivita di Acque Veronesi, sono
gia stati fatti molti sforzi per aumentarne la
conoscenza, ma per la quale molto resta ancora da

FOG2.3 Inadeguatezza | Questa criticita rappresenta zone ove sono

dimensionale delle condotte | presenti reti fognarie con dimensioni non

fognarie adeguate, che si traducono in livelli di riempimento
eccessivi ed in velocita medie troppo alte o troppo
basse.

Il regolare funzionamento delle reti fognarie puo
essere falsato a seguito della presenza
d’infiltrazioni o di acque parassite a causa della
anomale presenza di acque infiltrate in rete da
falde, commistioni con corpi idrici o scarichi in rete
di acque bianche per motivi vari.

In tali situazioni vengono ad aggravarsi le
condizioni operative delle reti, che si trovano ad
avere minor capacita di ricezioni dei reflui e
comportano costi energetici pil alti oltre ad poter
generare condizioni anomale sugli sfioratori di
piena (possibile entrata in funzione anche in
tempo di secco).

In questi casi € molto importante inquadrare
correttamente il problema per programmare
I’azione correttiva piu efficace.

fare.
FOG2.4 Scaricatori di piena non | Per questa specifica criticita si fa riferimento ai
adeguati fenomeni di allagamento dovuti all’insufficiente

funzionalita delle reti fognarie miste, in riferimento
al loro funzionamento durante gli eventi meteorici.
Tali reti, che in tempo di secco ricevono solo le
acque nere, durante gli eventi di pioggia
costituiscono i vettori per I'allontanamento delle
acque meteoriche dagli spazi pubblici.

In alcuni casi il loro malfunzionamento determina
allagamenti e comportano disagi ed il rischio di
danni. L'obiettivo e [I'adeguamento di tali
infrastrutture a quanto previsto dall’art. 33 del PTA

della Regione Veneto.

Per il calcolo del posizionamento e dei conseguenti obiettivi riconducibili a questo macro-
indicatore sono state fatte le seguenti considerazioni.

M4a - frequenza allagamenti/sversamenti da fognatura (art.15)

KNW1.2 Imperfetta conoscenza | In varie zone del territorio in gestione si rilevano
delle infrastrutture di fognatura ancora situazioni di incompleta conoscenza delle
caratteristiche fisiche degli asset costituenti le
infrastrutture  di  acquedotto, fognatura e
depurazione. Si tratta sovente di mancanza di dati
sulla corretta localizzazione geografica/topografica

Sono state prese in esame tutte le segnalazioni pervenute al Pronto
Intervento/Telecontrollo identificate come sversamento da fognatura mista o nera.

Non disponendo per gli anni 2016 e 2017 di una registrazione da parte di chi ha effettuato il
sopralluogo relativa all’effettiva esistenza dello sversamento (a titolo esemplificativo si
sottolinea che molte segnalazioni di questo tipo sul campo si rivelano essere semplici
sversamenti delle reti di acque bianche, non in gestione ad Acque Veronesi), si & deciso di
perseguire un approccio conservativo e considerare l'intero numero di segnalazioni
registrate come appunto sversamenti, ovvero per il 2016 un totale di 642 sversamenti per la
fognatura mista su 2.937 km di rete fognaria totale.

Non si sono verificate invece segnalazioni relative a sversamenti da fognatura nera e , come
citato qui sopra, Acque Veronesi non ¢ il gestore delle rete di acque bianche.

M4b - % scaricatori di piena non adeguati (art.16)
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A seguito di censimento sulle rete di fognatura e controllo di congruenza con i dati riportati
nel sistema cartografico aziendale, sono stati rilevati 629 scaricatori gestiti per 'anno 2016;
solo 12 di questi, pero, sono stati identificati come completamente conformi rispetto alla
normativa vigente.

Per il 2017, a seguito di ulteriore censimento piu approfondito e relativo aggiornamento
cartografico, sono stati rilevati ulteriori 19 scaricatori, portando quindi ad un totale di 648
scaricatori gestiti sulla rete di fognatura; rimangono comunque sempre solo 12 scaricatori
completamente conformi, in quanto nel 2017 non sono state eseguite particolari attivita su
questa tematica.

Come previsto dal PTA é gia stato predisposto un programma di adeguamento degli sfiori
dove sono state definite e schedulate le attivita di verifica delle soglie e di installazione delle

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.

4.4.2

44.2.1

Interventi selezionati

Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita FOG2.1 “Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie,
delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti” nel
Piano sono stati previsti numerosi interventi per I'adeguamento e il rifacimento di condotte
fognarie e impianti vetusti. Questa criticita é relativa al macro-indicatore M4a.

o PDI IMPORTO
riglie. .
grig PR VIGENTE COMUNE TITOLO €]
Resta da verificare la gerarchia tra gli obiettivi imposti nell’lRQTI e quelli indicati nel suddetto Adeguamento ed estensione reti fognarie e
. 79 SI ILLASI . o . 150.000
piano. acquedottistiche: 1° stralcio
M4c - % scaricatori di piena non controllati (art.17) * Prog_ftto per completamento fognatura
consortile:
Fino all’lanno 2017 non é stata prevista una campagna organica di controllo degli scaricatori &°lotto C - Collettore fognario allacciamento
di piena e di conseguenza non si dispone di una dato documentabile relativo a tali ispezioni. 89 Sl RONCA frazione Terrossa e vasca_1.000 abitanti attuali 1.642.400
Sono perd censiti 323 scaricatori che presentano sistemi di rilevamento automatico della (2.700 futuri - 803.700€) o
attivazioni, per cui la percentuale di scaricatori non controllati, secondo quanto definito nel #’lotto D - Collettore fognario allacciamento
resente indicatore, risulta essere del 48,6% Ronca e vasca_2.300 abitanti attuali (2.900
P ' D7 futuri - 838.700€)
Per il 2017 I'indi re sialza | rmente al 50,2% pur rimanendo invariato il numer li
€ . 0 K d Fato © sl alza legge . ente al 50,2% pu a e,do ariato umero deg 95 Sl SAN GIOVANNI Estensione della rete fognaria di Via Mangano 30.000
scaricatori con rilevamento automatico, questo per effetto dell’laumento del numero totale ILARIONE
degli scaricatori gestiti come illustrato qui sopra nelle note relative all'indicatore M4b. Estensione e adeguamento della rete fognaria
R R . del Comune ( Via Pio X, Via Garibaldi, Via
E stato gia dato il via ad una serie di attivita volte a pianificare, regolamentare, gestire e 113 S BOVOLONE Spiniella, Viale della Stazione, Via Magellano e 425.000
controllare questo processo. Via Scevaroli)
COLOGNOLA Adeguamento ed estensione della rete
A M4b e b 114 St Al COLLI acquedottistica e fognaria: 1°stralcio 380.000
Valore Anno 2016 21,859 98,1% 48,6% Rifacimento reti di fognatura in Via San
indicatore Anno 2017 21,625 98,1% 50,2% 115 Sl ERBE Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX 350.000
Settembre: 1° stralcio
Classe (0 20 £ 116 <l MARANO DI Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - 432.300
Anno 2019* E VALPOLICELLA | stralcio funzionale )
Obiettivi Anno 2018 -10% M4a 117 S| MONTEFORTE | Adeguamento rete fognaria in via Vittorio 110.000
P = o D'ALPONE Emanuele II° )
minimi Anno 2019 -10% M4a N - -
" — 118 S| PALU Adeguamento ed estensione rete fognaria 70.000
previsione Risanamento collettore fognario di Via Faccio:
119 sl VERONA tsanam g ' 870.000
1° stralcio
In questo fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla 120 S VESTENANOVA Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a 130.000

RQTI. Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai
sensi dell’art. 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR).

servizio della Contrada Zovo
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VILLAFRANCA | Fognature in varie vie sprovviste di rete -
121 St DI VERONA stralcio funzionale 1.750.000
122 S| BELFIORE Ade.guamentg fognatura via Argine Maronari e 60.000
Argine Vecchio
123 gl VERONA Adeguamento impianto di sollevamento Forte 30.000
Tomba
124 S| VERONA R|facm.1ento e messa in sicurezza impianto 100.000
fognario 9M
125 S| ISOLA DELLA Adeguamento urgente sistema fognario - 967.000
SCALA depurativo
126 S| NOGARA Adeguamento urgente sistema fognario - 300.000
depurativo
127 S| NOGARA Adegu:amento rete fognaria (via Aralonga e via 180.000
Casotti)
128 S| ROVERCHIARA Adeguamentq dgl tratto fognario via Fiumi e 45.000
realizzazione impianto sollevamento
SAN PIETRO DI | Adeguamento urgente sistema fognario -
129 St MORUBIO depurativo 320.000
131 SI VIGASIO Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri 128.000
CASTEL Adeguamento ed estensione della rete
141 3t D'AZZANO acquedottistica e fognaria: 1° stralcio 250.000
Interventi  di  pianificazione territoriale:
estensioni e potenziamenti acquedotto e
179 Sl PIU' COMUNI | fognatura concomitanti a interventi per nuove 917.503
lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi
di altri enti

Le alternative progettuali per garantire un costante adeguamento delle condizioni fisiche
delle reti di fognatura presenti sul territorio prevedono:

— il rifacimento della rete fognaria esistente;

— la realizzazione di interventi di tipo conservativo per il ripristino della funzionalita
dell'infrastruttura.

Nella massima parte dei casi il rinnovamento degli impianti, operato con interventi mirati di
sostituzione, adeguamento e messa a norma e di gran lunga vantaggioso rispetto al ricorrere
alla dismissione degli stessi e all'implementazione di alternative strutturali per compensarne
I'utilizzo.

Da un’analisi tecnico-economica risulta sovente piu vantaggioso ricorrere alla completa
sostituzione e rifacimento delle reti esistenti con nuove.

La seconda alternativa diventa economicamente percorribile quando I'intervento & inserito
in contesti particolari, ad esempio in aree urbane a carattere storico/archeologico ove risulta
sconsigliabile e difficoltoso I'esecuzione di nuovi scavi.

Alternative che sono individuabili solo qualora sia possibile ricorrere con successo al
rifacimento delle reti fognarie passando dal funzionamento a pressione a quello a gravita.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
tabellare.

COMUNE ILLASI

INTERVENTO Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1°
stralcio

N. progressivo 079 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-200 Codice PDI 35391400
C5-23

RQTI (Det. 917-17) M4a
Importo aggiornato 150.000

Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede I'adeguemanto del sistema fognario esistente in via
Serravalle, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento
fognario e relativa rete in pressione avente una lunghezza complessiva di
circa 450 m, in quanto |'attuale rete sottodimensionata causa sversamenti
fognari. Si prevede inoltre l'interconnessione della rete acquedottistica in

via Domeggiano per una lunghezza complessiva di circa 480 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Avwvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 260

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,48 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,45 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 0 3.003 137.766

di cui LIC 0 3.003 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 140.769

pagina 60 di 171




ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

COMUNE
INTERVENTO

RONCA
* Progetto per completamento fognatura consortile:

4°lotto C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e
vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri - 803.700€)

4°lotto D - Collettore fognario allacciamento Ronca e
vasca_2.300 abitanti attual

N. progressivo 089 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-94 Codice PDI 93263090

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 1.642.400 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si e prevista la laminazione delle acque miste degli abitati di Ronca e
Terrossa in due vasche da 130 m? ciascuna e I'allacciamento al collettore
consortile della Val d’Alpone che corre lungo via Moschina (S.P. n°17). Pur
senza determinare spese, nel quadriennio 2016-19 si sono concluse
amministrativamente le opere.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: ante 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC)
di cui LIC

Entrata in esercizio (IP)

COMUNE SAN GIOVANNI ILARIONE

INTERVENTO Estensione della rete fognaria di Via Mangano

N. progressivo 095 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-166 Codice PDI 31701400

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 30.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 20.000 Natura contributo Regionale

Descrizione E' stato realizzato il rifacimento della rete di fognatura mista in Via
Mangano. Sono stati posati circa 30 m di rete fognaria nera, sono stati
sostituiti circa 40 m di fognatura mista ed & stato realizzato un nuovo
sfioratore.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 23

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,07 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 2.334 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 2.334 0
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COMUNE
INTERVENTO

BOVOLONE

Estensione e adeguamento della rete fognaria del Comune ( Via
Pio X, Via Garibaldi, Via Spiniella, Viale della Stazione, Via
Magellano e Via Scevaroli)

COMUNE COLOGNOLA Al COLLI

INTERVENTO Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e
fognaria: 1°stralcio

N. progressivo 114 Servizio/i Acq.+Fog.

Codice da PdA B.1-88 Codice PDI 32281200
C.5-30

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato

380.000

Importo precedente

nessuna variazione

N. progressivo 113 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-174 Codice PDI 31121600

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 425.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'opera ha previsto il rifacimento di circa 1,1 km di rete fognaria ormai
vetusti e realizzati con materiali non adeguati, caratterizzati da frequenti
crolli che causavano la formazione di buche a livello stradale. Inoltre &
stata realizzata una nuova rete fognaria a gravita in via Sacco Vanzetti, per
una lunghezza di circa 170 m, in quanto sprovvista di tale servizio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 146

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 1,14 Estensione 0,17

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 5.549 417.002

di cui LIC 5.549 0

Entrata in esercizio (IP) 0 422.551

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento, in corso di ultimazione, ha previsto la separazione delle reti
mediante la posa di nuove linee acque nere in Piazza Marcolini e in via
Bovo, per un'estensione totale pari a circa 320 metri. Contestualmente &
stata eseguita la sostituzione della rete di acquedotto per un tratto totale
pari a circa 34 metri. Inoltre e stato realizzato il rifacimento della rete
fognaria e acquedottistica in via Salvo d'Acquisto per una lunghezza
complessiva di circa 170 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 105

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,51 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,49 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 189.826 129.426 42.779 0

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 189.826 129.426 42.779
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COMUNE
INTERVENTO

ERBE
Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli
Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio

N. progressivo 115 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.5-15 Codice PDI 93332101

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 350.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata la separazione delle reti fognarie miste mediante la posa
di una nuova rete nera in Via F.lli Cairoli (I stralcio), per una lunghezza di
circa 200 m.
In Via Europa, per una lunghezza di circa 200 m é stata posata una nuova
rete fognaria e contestualmente una nuova rete idrica. Infine & stata
realizzata la separazione delle reti miste in Via XX Settembre per una
lunghezza di circa 250 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 38

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,21

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,63 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 32.997 179.002

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 112.704 179.002

COMUNE MARANO DI VALPOLICELLA
INTERVENTO Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - stralcio funzionale
N. progressivo 116 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA Al-14 Codice PDI 93146100
B.1-50
B.5-06
D.2-14
RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1
Importo aggiornato 432.300 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] 360.250 Natura contributo Regionale
Descrizione E' stato eseguito il rifacimento della rete fognaria esistente tramite la
separazione della rete fognaria in localita Valgatara ed esteso in via
Giaretta, per una lunghezza complessiva di circa 580 m. Nella frazione di S.
Rocco e stata posata una nuova rete idrica nella via Longori ed adeguata la
rete esistente in via Tonei per una lunghezza complessiva di circa 1.070 m.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso
programma Awvio: ante 2016
intervento Conclusione: 2016
Ambito Abitanti interessati [n.]: 164
Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,21 Estensione 0,86
Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,42 Estensione 0,16
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 168.800 0 0 0
di cui LIC 0 0
Entrata in esercizio (IP) 358.925 0
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COMUNE MONTEFORTE D'ALPONE

INTERVENTO Adeguamento rete fognaria in via Vittorio Emanuele II°

N. progressivo 117 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-207 Codice PDI 31501600

RQTI (Det. 917-17) Md4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE PALU

INTERVENTO Adeguamento ed estensione rete fognaria

N. progressivo 118 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-178 Codice PDI 31561600

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 70.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede la posa della nuova rete nera lungo via Vittorio
Emanuele I, sino al tratto gia realizzato in prossimita di piazza Silvio
Venturi. E' anche previsto il rifacimento degli allacci verso le utenze.
L'attuale rete mista, vetusta e non adatta alle acque nere, diventera ad uso
esclusivo delle acque meteoriche. In seconda battuta sara realizzato il
rifacimento di un tratto di rete fognaria in loc. Costalunga sempre nel
Comune di Monteforte d'Alpone.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: a4

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,31 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 51.011 12.496 46.493

di cui LIC 0 12.496 0

Entrata in esercizio (IP) 51.011 0 58.989

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata una nuova rete rete fognaria nera in PVC dn 250 in via
Traversa Belledonne per una lunghezza di circa 175 m, in quanto la
condotta di tipo misto esistente, in alcune condizioni, non era adeguata a
recapitare completamente gli scarichi verso I'impianto di depurazione di
Palu.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 33

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,18 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 63.817

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 63.817 0 0
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COMUNE VERONA

INTERVENTO Risanamento collettore fognario di Via Faccio: 1° stralcio

N. progressivo 119 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 93291110

RQTI (Det. 917-17) Md4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 870.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE VESTENANOVA

INTERVENTO Adeguamento rete fognaria e vasca Imhoff a servizio della
Contrada Zovo

N. progressivo 120 Servizio/i Fog.+Dep.

Codice da PdA Al-44 Codice PDI 31931300

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 130.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato il risanamento di un tratto di collettore fognario misto
per una lunghezza di circa 180 metri in quanto la condotta esistente, di
vecchia realizzazione e costituita da una tubazione in calcestruzzo, e stata
interessata da un crollo di una porzione di calotta.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 348

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,18 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 623.243

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 869.450

Descrizione L'impianto di trattamento dei reflui esistente evidenziava gravi

danneggiamenti funzionali delle Vasche Imhoff, con potenziale pericolo
per la salute pubblica e danno all'ambiente.
E' stato realizzato il rifacimento del collettore di fognatura nera di raccolta
dalla rete esistente in Via Zovo per una lunghezza di circa 350 m ed é stato
installato un nuovo sistema di trattamento dei reflui adeguatamente
dimensionato per le esigenze attuali e future.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 80

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,35 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 110.795 12.445

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 117.555 12.445 0

pagina 65 di 171



ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

COMUNE VILLAFRANCA DI VERONA

INTERVENTO Fognature in varie vie sprovviste di rete - stralcio funzionale

N. progressivo 121 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-237 Codice PDI 93296100

RQTI (Det. 917-17) Md4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 1.750.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 950.000 Natura contributo Regionale

Descrizione L'intervento ha previsto I'adeguamento idraulico del sistema fognario di
Villafranca di Verona mediante parziale eliminazione delle infiltrazioni di
acque parassite, I'adeguamento dei due sfioratori esistenti per il rispetto
dei ratei di sfioro previsti dal PTA, I'adeguamento del collettore di recapito
dei reflui al depuratore di Povegliano Veronese alla 5Qm prevista da PTA,
ed infine 'adeguamento della fognatura in Via Sant’Eurosia.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 700

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 2,96 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 624.645

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 1.655.968

COMUNE BELFIORE

INTERVENTO Adeguamento fognatura via Argine Maronari e Argine Vecchio

N. progressivo 122 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-161 Codice PDI 31071620

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 60.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Questo intervento si pone l'obiettivo di adeguare il sistema fognario
realizzato dall'’Amministrazione Comunale in via Argine Maronari e Argine
Vecchio e mai entrato in funzione. Si prevede il rifacimento e messa a
norma dei quadri elettrici e la sostituzione dei sistemi di pompaggio cosi
da rendere gli impianti compatibili con le tensioni domestiche.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2019

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 63

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 0 60.000

di cui LIC 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 60.000
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COMUNE VERONA COMUNE VERONA

INTERVENTO Adeguamento impianto di sollevamento Forte Tomba INTERVENTO Rifacimento e messa in sicurezza impianto fognario 9M

N. progressivo 123 Servizio/i Fognatura N. progressivo 124 Servizio/i Fognatura

CEICRILL €5-02 L] 31911610 Codice da PdA C5-02 Codice PDI 31911620

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1 RQTI (Det. 917-17) Maa Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 30.000 Importo precedente nessuna variazione Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo CFP [€] nessun contributo Natura contributo

2L RN Lintervento cons',Ste nel completamento .|drauI|(.:o deII'|mp{anto d! Descrizione Si prevede il rifacimento della parte idraulica a servizio di due pompe da
sollevamento predisposto e non ancora messo in funzione. In particolare si 22 KW di sollevamento dell'impianto denominato "9M" e dei due torrini
prevede la realizzazione dei piedi di accoppiamento delle pompe, delle piezometrici di diametro 700 mm, attualmente in avanzato grado di
condotte di risalita e dei tubi guida delle pompe. deterioramento

e Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2017 programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018 raane Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.: 10 Ambito Abitanti interessati [n.]: 10.000

i A S /deguamento Estensione Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

REEE] 23775 6.225 Speso (FC) 0 84.963 15.038

Sileuil 23.775 0 0 di cui LIC 84.963 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 30.000 Entrata in esercizio (IP) 0 100.000
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COMUNE NOGARA

INTERVENTO Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo

N. progressivo 126 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-170 Codice PDI 32531400

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 800.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si sono realizzati circa 1,5 km di nuova rete fognaria nera, in parte a
gravita e in parte in pressione. Sono stati inoltre realizzati un nuovo
impianto di sollevamento e una nuova fossa Imhoff da 400 AE.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 1,46 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.280 506.795

di cui LIC 8.280 0

Entrata in esercizio (IP) 0 515.468

COMUNE ISOLA DELLA SCALA

INTERVENTO Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo

N. progressivo 125 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-169 Codice PDI 32401400

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 967.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Nelle vie Caduti sul Lavoro, Brodolini, Grassi, Palladio, dell'Industria &
prevista la posa di condotte fognarie per la realizzazione di nuove reti
acque nere, da affiancare alla reti miste esistenti che attualmente hanno
come recapito finale la fossa Trifona-Turella.
Sarano posati circa 2,1 km di reti (gravita e pressione) e realizzati n. 3
impianti di sollevamento. Inoltre, in concomitanza alla rete fognaria, sara
posata una nuova rete acquedottistica in via Caduti del Lavoro e via Grassi
per una lunghezza complessiva di circa 860 m.
Le reti miste esistenti, in seguito alla realizzazione delle nuove reti fognarie
acque nere, saranno destinate alla raccolta e collettamento delle sole
acque meteoriche. Verra realizzata una fossa Imhoff da 200 AE, e un tratto
di rete a gravita per il convogliamento dello scarico della Imhoff nella rete
esistente in Via Caduti del Lavoro, che a sua volta scarica nel Fosso Trifona
Turella. Sara inoltre avviato l'intervento di collegamento della rete
fognaria in corso di realizzazione nella zona industriale con I'area del
nuovo depuratore (in fase di progettazione/realizzazione) di cui al
progressivo 149.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Avwvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 200

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,86

Rete fognatura [km]  Adeguamento 2,17 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.749 764.218 151.000

di cui LIC 8.749 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 788.373 151.000
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COMUNE ROVERCHIARA

INTERVENTO Adeguamento del tratto fognario via Fiumi e realizzazione
impianto sollevamento

N. progressivo 128 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-08 Codice PDI 31651600

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 45.000 Importo precedente 60.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE NOGARA

INTERVENTO Adeguamento rete fognaria (via Aralonga e via Casotti)

N. progressivo 127 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-170 Codice PDI 31531600

RQTI (Det. 917-17) Md4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 180.000 Importo precedente 140.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' previsto il rifacimento del tratto fognario via Aralonga (traversa di via
Casotti) con la realizzazione di una linea a gravita, di un sollevamento e di
un tratto in pressione per il recapito nella rete fognaria esistente. E'
previsto inoltre il rifacimento della rete fognaria di via Casotti. Alcune
utenze su entrambe le vie scaricano in una condotta esistente che non
recapita direttamente verso l'impianto di depurazione.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,30 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 7.326 172.674

di cui LIC 7.326 0

Entrata in esercizio (IP) 0 180.000

Descrizione E' stato realizzato un impianto di sollevamento fognario in via Fiumi per
recapirare i reflui verso la rete esistente.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 60

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 43,989

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 43.989 0
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COMUNE SAN PIETRO DI MORUBIO

INTERVENTO Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo

N. progressivo 129 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-180 Codice PDI 32751400

RQTI (Det. 917-17) Md4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 320.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE VIGASIO

INTERVENTO Adeguamento rete fognaria via Dante Alighieri

N. progressivo 131 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA D.2-30 Codice PDI 33941300

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1

Importo aggiornato 128.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato uno sfioratore, un impianto di sollevamento e sono stati
posati circa 2,7 km di rete di fognatura nera, in parte a gravita e in parte in
pressione, per il collettamento dei reflui prodotti dalla zona industriale di
localita Martella al depuratore esistente di San Pietro di Morubio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 28

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 2,70

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 181.961 5.069

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 281.961 5.069

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato un nuovo tratto a gravita (@#250mm) sulla Traversa 1 di
via Alighieri per una lunghezza di circa 140 m. Su tale condotta sono stati
spostati gli allacciamenti esistenti, la nuova condotta funge da linea delle
acque nere, mentre,
la condotta pre-esistente € a servizio delle acque meteoriche.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 100

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,14

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 113.121

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 114.161 0 0
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COMUNE CASTEL D'AZZANO COMUNE PIU' COMUNI
INTERVENTO Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e INTERVENTO Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e
fognaria: 1° stralcio potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti a interventi
N. progressivo 141 Servizio/i Fognatura per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri
Codice da PdA A.1-116 Codice PDI 32211300 enti
B.1-168 N. progressivo 179 Servizio/i Acq.+Fog.
RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1 Codice da PdA Al Codice PDI 24001120
Importo aggiornato 250.000 Importo precedente nessuna variazione B.1
CFP [€] nessun contributo Natura contributo RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.1
Descrizione Sono in corso di conclusione i lavori di adeguamento di due sfioratori Ll e L i 917.503 el [ 2 900.000
fognari su via IV Novembre e su via Isotta Nogarola, e di risanamento di un CFP [€] nessun contributo Natura contributo
tratto di coII.etFore fognario in cl‘s (l.ZOQxSOO) in viaA San Martinp per una Descrizione Si tratta di interventi che puntano allo sfruttamento di eventuali sinergie
lunghezza di circa 110 m. Non & stata invece prevista ['estensione della nel caso in cui, in concomitanza alla realizzazione di opere a servizio di
rete ‘acguedotnsnc‘a su Y|a DOI'"?'t'./V'a Scop}ella in quanto, a seguito di nuovi insediamenti e/o ad interventi programmati da altri enti
ulteriori approfondimenti la zona & risultata gia servita. (riasfaltature, reti gas, etc...), risulti opportuno prevedere predisposizioni
. che possano garantire ulteriori future espansioni, riducendo, nel
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale contempo, i disagi arrecati alla popolazione residente.
programma Awvio: 2016 Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso
intervento Conclusione: 2018 programma Awvio: 2016
Ambito Abitanti interessati [n.): 50 intervento Conclusione: 2019
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione Ambito Abitanti interessati [n.]: 229
Rete fognatura [km] Adeguamento 0,11 Estensione Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione
Speso (FC) 9.479 237.243 3.278 Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
di cui LIC 9.479 0 0 Speso (FC) 64.693 352.810 250.000 250.000
Entrata in esercizio (IP) 0 246.722 3.278 di cui LIC 11.879 0 0 0
Entrata in esercizio (IP) 85.296 367.097 250.000 250.000
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Per quanto riguarda la criticita FOG2.3 “Inadeguatezza dimensionale delle condotte
fognarie” sono stati previsti alcuni interventi per la posa di nuovi collettori fognari di
diametro piu adeguato alle condizioni reali di esercizio. Questa criticita & relativa al macro-

indicatore M4a.

Le diverse alternative di intervento sono le seguenti:

il potenziamento della rete fognaria esistente;

la separazione delle reti fognarie miste con la realizzazione di una nuova rete nera;

la realizzazione di un nuovo impianto di sfioro delle portate miste eccedenti i ratei
obbligatori previsti da normativa.

Tale scelta viene spesso fatta con un’analisi costi-benefici.

La scelta tra le opzioni sopra riportate non € mai individuabile a priori ma bisogna piuttosto
analizzare le condizioni al contorno per individuare quella che, nel contesto specifico, si
presenta come ottimale.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
132 Sl ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000
- - -
133 S| BOVOLONE Estensione g adeguamento rete fognaria 600.000
nel Comune di Bovolone
135 S| PESCANTINA .Este'nsmne‘ rete fognaria e adeguamgnto 180.000
impianto di sollevamento Don Morandin
Collettore  fognario zona est di
136 Sl SAN BONIFACIO alleggerimento della rete di San Bonifacio 2.820.000
- 1°stralcio
Collettore  fognario zona est di
137 Sl SAN BONIFACIO alleggerimento della rete di San Bonifacio 2.200.000
- completamento
Interventi di miglioramento della rete
138 Sl SAN PIETRO IN fognaria comunale: area intervento Cadiloi 595.000
CARIANO . I
Area intervento Cadiloi
Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove
reti per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche nella zona del Teatro
139 Sl VERONA Romano e di Veronetta, in concomitanza 1.043.000
alle opere di adeguamento del sistema
fognario previste negli stessi luoghi nel
Comune di Verona
PIU' COMUNI: * Rifacimento del collettore fognario
140 3t LESSINIA Valpantena - stralcio rotonda Stallavena 135.000
SAN GIOVANNI Spostamento scarico della vasca di
142 St ILARIONE laminazione di Boarie 100.000
208 S| SOMMACAMPAGNA Rea.llzz§2|one by-pass del collettore 620.800
fognario di Sona
229 NO VERONA Adegu%)mento deIIa‘ rete fognaria mista 300.000
zona di Porta Borsari
Interventi di adeguamento e
223 NO LEGNAGO potenziamento delle fognature per acque 807.000
miste via XX Settembre
" - -
224 NO BOVOLONE Estensione e adeguamento rete fognaria 330.000

nel Comune di Bovolone: completamento

schematica.

COMUNE ARCOLE

INTERVENTO Adeguamento del sistema fognario

N. progressivo 132 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA Al1-31 Codice PDI 33041400

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 105.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 60.000 Natura contributo Regionale

Descrizione E' previsto I'adeguamento della rete fognaria mista in via Sanguane
attualmente caratterizzata da problematiche idrauliche che causano
sovente il rigurgito dei reflui e in alcune situazioni la loro fuoriuscita. E'
stato sottoscritto un accordo di compartecipazione alla spesa con il
comune per la sistemazione di un tratto di rete bianca.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Avwvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 115

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,14 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 1.170 103.830 0

di cui LIC 1.170 0

Entrata in esercizio (IP) 0 105.000
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COMUNE BOVOLONE

INTERVENTO * Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di
Bovolone

N. progressivo 133 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA D.2-31 Codice PDI 93312070

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 600.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 200.000 Natura contributo Regionale

COMUNE PESCANTINA

INTERVENTO Estensione rete fognaria e adeguamento impianto di
sollevamento Don Morandin

N. progressivo 135 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA D.2-40 Codice PDI 31581600

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 180.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' in fase di conclusione la realizzazione del nuovo manufatto di sfioro
delle acque miste provenienti da via Crosare. E' stata inoltre posata la
nuova condotta scatolare per lo scarico delle portare sfiorate verso il fosso
Menaghetto. L'intervento e sinergico ad un'opera realizzata dal Consorzio
di Bonifica, che ha visto la realizzazione di una vasca di laminazione. Si
vogliono in questo modo risolvere le problematiche di insufficienza
fognaria che causano spesso rigurgito dei reflui fognari lungo le sedi
stradali.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 375

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,65 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 481.717 95.691

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 504.309 95.691

Descrizione E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento
dimensionato per le portate prodotte dagli utenti attuali ed il rilancio
tramite una tubazione di spinta lunga circa 1.000 m verso la frazione di
Ospedaletto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 72

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,01

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.931 175.069

di cui LIC 4931 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 180.000 0
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COMUNE SAN BONIFACIO

INTERVENTO Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San
Bonifacio - completamento

N. progressivo 137 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.5-26 Codice PDI 31691600

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato

2.200.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE SAN BONIFACIO

INTERVENTO Collettore fognario zona est di alleggerimento della rete di San
Bonifacio - 1°stralcio

N. progressivo 136 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.5-26 Codice PDI 93269070

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 2.820.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 1.824.313 Natura contributo Regionale

Descrizione L'intervento ha previsto la realizzazione di parte del collettore che
colleghera la rete di raccolta della Val d’Alpone all'impianto di depurazione
di San Bonifacio; sono stati posati circa 1.800 m di condotte.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: ante 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 1,83

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC)
di cui LIC

Entrata in esercizio (IP)

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' previsto il potenziamento della rete di fondo valle aumentando il
diametro del collettore attuale, sino a riconnettersi con lo stralcio di
collettore gia realizzato all'interno del capoluogo di San Bonifacio. La
nuova condotta avra una lunghezza di circa 1.300 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 39.619

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 1,30

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 12.836 1.650.000 537.164

di cui LIC 0 12.836 1.650.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 2.200.000
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COMUNE
INTERVENTO

SAN PIETRO IN CARIANO
Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale: area

intervento Cadiloi

COMUNE
INTERVENTO

VERONA

Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro
Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di
adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi
nel Comune di Verona

N. progressivo 138 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.5-11 Codice PDI 93276090

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 595.000 Importo precedente nessuna variazione

N. progressivo 139 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 93291080
RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato

1.043.000

Importo precedente

nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L’intervento, in corso di completamento, prevede la riqualificazione dello
sfioratore di Cadiloi al fine di ripristinarne la funzione di scarico delle
acque di fognatura bianca del comprensorio di Valgatara nel Progno di
Marano.
Inoltre si prevede il rifacimento della tubazione di scarico dello sfioratore,
passante per la proprieta Masi, per una lunghezza di circa 300 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 238

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,29 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 440.101 99.230

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 495.770 99.230

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Il progetto prevede il miglioramento dell’attuale sistema di captazione
superficiale in zona Veronetta e nei pressi del teatro romano mediante
I'istallazione di griglie trasversali all’asse stradale, la sostituzione dei
collettori insufficienti di fognatura bianca e mista, la realizzazione di un
nuovo collettore e di tutte le opere di connessione del collettore con la
tubazione esistente. L'attivita sara eseguita di concerto con
I'Amministrazione comunale che finanziera la quota delle opere
riconducibili alle acque meteoriche.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Avwvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 417

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 1,05 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 203.168 200.000 611.965

di cui LIC 0 33.500 200.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 169.668 0 859.705
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COMUNE PIU' COMUNI: LESSINIA

INTERVENTO * Rifacimento del collettore fognario Valpantena - stralcio
rotonda Stallavena

N. progressivo 140 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.5-19 Codice PDI 31001600

RQTI (Det. 917-17) Md4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato

135.000

nessuna variazione

COMUNE SAN GIOVANNI ILARIONE

INTERVENTO Spostamento scarico della vasca di laminazione di Boarie

N. progressivo 142 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-166 Codice PDI 31701600

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione

Importo precedente

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato un ulteriore breve tratto di fognatura mista di circa 144
m, in concomitanza ai lavori di riqualificazione della rotatoria di Via
Prealpi.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 54

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,14 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 98.687

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 98.687

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Il condotto di scarico dell'attuale vasca di laminazione a valle della Imhoff
di loc. Boarie si & progressivamente interrato e non presenta la
funzionalita minima. L'interramento & dovuto ad alcuni interventi di
sistemazione idraulica operati sul torrente Alpone che hanno previsto la
realizzazione di alcune briglie di tipo aperto. Con questo intervento si
vuole spostare i punto si scarico dell'attuale impianto a sud oltre la briglia
pil vicina.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.212

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,05 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 1.154 98.846

di cui LIC 1.154 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 100.000 0
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COMUNE
INTERVENTO

VERONA
Adeguamento della rete fognaria mista zona di Porta Borsari

N. progressivo 222 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 31911800

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 300.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento & volto all'adeguamento idraulico del sistema di
collettamento misto della zona di porta Borsari nel centro storico di
Verona, soggetta ad importanti allagamenti durante gli eventi meteorici
pili consistenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 893

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,17 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 0 300.000 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 300.000

COMUNE SOMMACAMPAGNA

INTERVENTO * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona

N. progressivo 208 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-43 Codice PDI 93282071

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 620.800 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L’intervento in oggetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di collettore
fognario in Comune di Sommacampagna, per il collettamento dei reflui
prevenienti dal Comune di Sona al depuratore sito in Comune di
Sommacampagna.
In tal modo i reflui prodotti dal Comune di Sona, che in previsione futura
continueranno ad aumentare, giungeranno al depuratore by-passando
parte del Comune di Sommacampagna scaricando gli attuali collettori
fognari che stanno lavorando al limite delle loro potenzialita. Si prevede la
posa di un collettore fognario a gravita in gres DN 500 della lunghezza
complessiva di 750 m circa.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Avwvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 248

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,75

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 14.221 578.731

di cui LIC 14.221 0

Entrata in esercizio (IP) 0 592.952
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COMUNE
INTERVENTO

LEGNAGO

Interventi di adeguamento e potenziamento delle fognature per
acque miste via XX Settembre

COMUNE
INTERVENTO

BOVOLONE

* Estensione e adeguamento rete fognaria nel Comune di

Bovolone: completamento

N. progressivo 223 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-54 Codice PDI 31441800

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 807.000 Importo precedente nessuna variazione

N. progressivo 224 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-174 Codice PDI 31121800

RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) FOG2.3

Importo aggiornato 330.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Allo scopo di limitare I'afflusso delle acque fognarie nella condotta
esistente posta parallelamente a Via XX Settembre, che risulta
idraulicamente inefficiente nonché ammalorata in alcune sue parti, si
procedera con la posa di una nuova rete fognaria in Via XX Settembre in
grado di intercettare le acque a monte del tratto ammalorato e
convogliarle nel collettore esistente posto in Via dei Tigli.
L'intervento sara coordinato con il Comune di Legnago che contribuira con
propri fondi per completare il perimetro delle opere e rendere la soluzione
funzionale.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 138

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,24 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 7.498 50.000 150.000

di cui LIC 0 50.000 150.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione In aggiunta all'intervento gia previsto nel Pdl 2016-19 si prevedere di
completare Il'opera in corso di conclusione, realizzata in via Crosare. Si
vogliono in questo modo risolvere le problematiche di insufficienza
fognaria che causano spesso rigurgito dei reflui fognari lungo le sedi
stradali.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 250

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,18 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 35.000 50.000

di cui LIC 0 35.000 50.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0
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Con specifico riferimento al tema KNW1.2 “Imperfetta conoscenza delle infrastrutture di
fognatura” e stato previsto un intervento generale per il rilievo degli asset esistenti,
I'acquisito di nuova strumentazione per i rilievi, la modellizzazione del funzionamento delle
infrastrutture e la verifica delle condizioni strutturali delle reti piu importanti. Questa
criticita e relativa al macro-indicatore M4a.

Tali campagne saranno inoltre integrate con azioni di rilievo dirette fatte sia con il contributo
del personale interno dell’azienda, sia grazie all’attivita di societa terze specializzate.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]
1 SI PIU' COMUNI Rilievo reti, apparecchiature e strumentazioni 695.640

Per I'ottenimento dell’obiettivo prefissato & possibile ricorrere a due diverse alternative di
intervento:

—  l'esecuzione del rilevamento diretto delle condizioni fisiche delle condotte;
— il completamento della ricognizione degli asset per via documentale.

La prima garantisce risultati piu precisi, mentre la seconda & senza dubbio pil economica
ma, solitamente, meno soddisfacente dal punto di vista dell’affidabilita dei risultati.

Di seguito viene riportata la descrizione dell'intervento previsto, sintetizzato in forma
tabellare.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Rilievo reti, apparecchiature e strumentazioni

N. progressivo 001 Servizio/i Acq.+Fog.
Codice da PdA F.1-02 Codice PDI 24000920
RQTI (Det. 917-17) M4a Criticita (Det. 1-18) KNW1.2
Importo aggiornato 695.640 Importo precedente 60.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Rientrano in questo intervento tutte le attrezzature necessarie per la
realizzazione di specifiche attivita come, ad esempio, I'acquisto della
strumentazione per il rilievo delle reti e degli impianti.
All'interno di questa attivita vengono ricondotti gli interventi esplorativi
finalizzati alla verifica dello stato di conservazione e dell'integrita fisica
delle condotte fognarie.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50.795

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 24.570 21.070 550.000 100.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 24.570 21.070 550.000 100.000
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Con riferimento alla criticita FOG2.4 “Scaricatori di piena non adeguati” sono stati previsti
alcuni interventi per I'adeguamento degli sfioratori fognari esistenti. Questa criticita &
relativa al macro-indicatore M4b e M4c.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via
SAN GIOVANNI . ) -
143 Sl LUPATOTO Madonnina/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via 205.000
Casette)
SAN PIETRO IN Adegu?mento ed estensmng della rete idrica e
144 Sl fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) - 162.000
CARIANO . .
stralcio funzionale
145 SI SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo 90.000

Adeguamento degli sfioratori di piena a
servizio delle reti fognarie miste secondo

146 3t PIU' COMUNI quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: 570586
presso impianti di depurazione
Adeguamento degli sfioratori di piena a

147 S| PIU' COMUNI servizio delle reti fognarie miste secondo 381.525

quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto: sulla
rete fognaria

Le alternative progettuali per ottenere il costante adeguamento degli impianti di
sollevamento fognario sul territorio prevedono:

—  I'adeguamento degli sfioratori esistenti alla normativa vigente;
— ladismissione degli sfioratori e 'adeguamento dei diametri della rete fognaria;
— la separazione delle reti fognarie miste con realizzazione di una nuova rete nera.

Nella stragrande maggioranza dei casi I'adeguamento degli sfioratori esistenti alla normativa
vigente (adeguamento delle soglie di sfioro ai ratei di sfioro imposti e realizzazione di un
sistemi di grigliatura della portata scaricata) € di gran lunga vantaggioso rispetto alle altre
due soluzioni proposte.

Da un punto di vista prettamente ambientale la soluzione dal piu alto valore & quella della
separazione delle reti fognarie tra acque nere e acque meteoriche, a fronte pero di costi ed
estensioni di intervento notevoli.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

tabellare.
COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO
INTERVENTO Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madoninna/Fossa
Fresca/Via Legnaghese/Via Casette)
N. progressivo 143 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.4-08 Codice PDI 32711410

B.1-224
RQTI (Det. 917-17) M4b

Importo aggiornato 205.000

Criticita (Det. 1-18) FOG2.4

Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato un nuovo manufatto sfioratore in corrispondenza della
condotta di sezione ovoidale 900x600 mm che si sviluppa lungo Piazza
Umberto I. E' stato posato un primo tratto della condotta di scarico
costituita da una tubazione in

PEAD strutturato di diametro interno pari a 500 mm e un secondo tratto
della condotta di scarico costituita da una tubazione in PEAD strutturato di
diametro interno pari a 800 mm. Infine & stato realizzato il manufatto di
scarico con dissipatore di energia ottenuto tramite rivestimento del fondo
e sponde della Fossa Sagramosa.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Avwvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 600

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,20 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 6.579 192.575

di cui LIC 6.579 0 0 0
Entrata in esercizio (IP) 0 204.731 0 0
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COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO

INTERVENTO Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel
capoluogo (sfioratore Valena) - stralcio funzionale

N. progressivo 144 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.5-14 Codice PDI 93276100

RQTI (Det. 917-17) Md4b Criticita (Det. 1-18) FOG2.4

Importo aggiornato 162.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 135.000 Natura contributo Regionale

Descrizione E' stato realizzato un nuovo impianto sollevamento in piazza San Giuseppe
ed é stato adeguato lo sfioratore alle prescrizioni dell'art. 33 del PTA.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.212

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.641 141.366

di cui LIC 8.641 1.505

Entrata in esercizio (IP) 0 161.349

COMUNE SOAVE

INTERVENTO Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo

N. progressivo 145 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.4-08 Codice PDI 32811400

RQTI (Det. 917-17) M4b Criticita (Det. 1-18) FOG2.4

Importo aggiornato 90.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Lo scopo principale dell'intervento & quello di regolare il funzionamento
della rete di acque miste, con particolare riferimento allo sfioratore sul
fiume Tramigna. Per questo é stato inserito nelle condotte un pozzetto al
cui interno é stata montata una griglia a coclea autopulente che evita alle
sostanze grossolane di defluire nel corso d’acqua.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.212

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 47.602 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 62.602 0 0 0
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COMUNE PIU' COMUNI COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti INTERVENTO Adeguamento degli sfioratori di piena a servizio delle reti
fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA fognarie miste secondo quanto previsto all'Art.33 del PTA
Veneto: presso impianti di depurazione Veneto: sulla rete fognaria

N. progressivo 146 Servizio/i Fognatura N. progressivo 147 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.4-08 Codice PDI 34991210 Codice da PdA B.4-08 Codice PDI 93400123

RQTI (Det. 917-17) Mab Criticita (Det. 1-18) FOG2.4 RQTI (Det. 917-17) M4b Criticita (Det. 1-18) FOG2.4

Importo aggiornato 570.586 Importo precedente 1.105.000 Importo aggiornato 381.525 Importo precedente 600.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Il PTA della regione Veneto, recentemente modificato con la DGR n. 1534 Descrizione Il PTA della regione Veneto, recentemente modificato con la DGR n. 1534
del 03 novembre 2015, prevede che tutti gli sfioratori esistenti sul del 03 novembre 2015, prevede che tutti gli sfioratori esistenti sul
territorio siano adeguati al rispetto dei ratei di sfioro previsti e operino un territorio siano adeguati al rispetto dei ratei di sfioro previsti e operino un
trattamento minino delle acque scaricate. Con questo intervento si vuole trattamento minino delle acque scaricate. Con questo intervento si vuole
focalizzare I'attenzione sugli sfioratori pill importanti posti a monte degli focalizzare I'attenzione agli sfioratori di rete.
impianti di depurazione. Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso programma Awvio: 2017

[P Avvio: 2016 intervento Conclusione: 2019

intervento Conclusione: 2019 Ambito Abitanti interessati [n.]: 7.365

Ambito Abitanti interessati [n.]: 44.173 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] ~ Adeguamento Estensione Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Speso (FC) 81.525 150.000 150.000

Speso (FC) 40271 80.314 200.000 250.000 di cui LIC 0 81.525 0 0

dicui LIC 0 6.854 0 0 Entrata in esercizio (IP) 0 231.525 150.000

Entrata in esercizio (IP) 40.271 73.460 206.854 250.000

pagina 82 di 171



ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

4.4.2.2 Interventi gestionali

La prima attivita che si intende mettere in campo consiste nell’intensificare le attivita di
manutenzioni programmate sulle reti fognarie partendo dall’analisi dei guasti storici in modo
da risolvere le criticita e ottimizzare il funzionamento.

Alcuni impianti di sollevamento non sono ancora dotati di telecontrollo per cui si prevede di
implementare il personale tecnico dedicato alla gestione degli impianti sollevamento fognari
per poter intensificare le verifiche questi impianti.

Per quanto riguarda I'adeguamento degli sfioratori & necessario completare la ricognizione
degli sfioratori presenti sulle reti e sugli impianti di sollevamento con I'aggiornamento della
cartografia. Per ogni sfioro dovra poi essere effettuata la verifica del loro corretto
dimensionamento idraulico.

4.5 M5 — Smaltimento fanghi in discarica

4.5.1 Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

Principali criticita riconducibili al macro-indicatore in oggetto:

Sigla e nome criticita

Considerazioni alla luce dello stato delle
infrastrutture

DEP1.2 Assenza totale o parziale
del servizio di depurazione in
agglomerati di dimensione
inferiore ai 2.000 A.E.

In questo caso si debbono considerare tutte quelle
situazioni in cui un agglomerato, con carico
generato < 2.000 AE, non e servito da un impianto
di depurazione caratterizzato da una capacita di
trattamento coerente con i carichi calcolati per i
singoli agglomerati.

La coerenza di questa criticita rispetto al macro-
indicatore M5 ¢ legata all'indicatore semplice
G5.2° denominato “Copertura del servizio di
depurazione rispetto all’utenza servita
dall’acquedotto”).

Nel territorio in gestione ad Acque Veronesi tali
situazioni sono ancora molteplici, anche se
progressivamente sempre piu ridotte.

EFF4.4 Elevati consumi di energia
elettrica negli impianti di
depurazione

Il consumo specifico di energia elettrica negli
impianti e nelle reti legate al Servizio Idrico
Integrato & influenzato da diversi fattori, quali
localizzazione e dimensione dell'impianto, origine
e caratteristiche quali-quantitative delle acque
reflue in ingresso, condizioni idrauliche,
configurazione della filiera di depurazione, eta e
stato di manutenzione dell'impianto, efficienza
energetica dei dispositivi installati, morfologia del
territorio e altri.

Da un p.to di vista ambientale risulta importante,
ove ne esistano i margini tecnico-economici,
ottimizzare i consumi di energia.

Questo aspetto assume particolar rilevanza per gli
impianti di depurazione si caratterizzano come
particolarmente energivori.

La coerenza di questa criticita rispetto al macro-
indicatore M5 € legata all’indicatore semplice G5.3
denominato “Impronta di carbonio del servizio di
depurazione”.
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FOG1.2 Mancanza parziale o totale | Con questa criticita si vuole descrivere tutte quelle

delle reti di raccolta e | situazioni in cui I'estensione della rete fognaria si
collettamento  dei reflui in | presenta tutt’ora insufficiente rispetto alle utenze
agglomerati di dimensione | da servire.

inferiore ai 2.000 A.E.

| dati relativi alla quantita di fango tal quale prodotto da ciascun depuratore sono stati
rilevati dai registri di carico e scarico (compilati ai sensi del D.lgs. 152/06) e convertiti in
sostanza secca (SS) intesa come residuo fisso a 105°C, il cui calcolo & effettuato secondo la
norma UNI EN 14346. In termini di SS, la quantita complessiva di fanghi prodotti dai
depuratori per il 2016 é stata di 8.122 t (SS), di cui solo 63 t (SS) destinati allo smaltimento in
discarica.

FASCIA IMPIANTI CON
POTENZIALITA’ DISIDRATAZIONE FANGHI CSEICI(D:ZI\I?E‘:\TAZIONE
MECCANICA
[N.] [t/anno] [%]

ALE< 2.000 0 0 0
2.000<A.E.< 5.000 3 315,38 0,9%
5.000<A.E< 12.000 3 671 1,9%

12.000 <A.E.< 100.000 14 20.934 60,3%
100.000 <A.E. 1 12.808 36,9%
TOTALE 21 34.729 100

M5
Lo Anno 2016 0,78%
Valore indicatore
Anno 2017 0,81%
Anno 2018 A
Classe
Anno 2019* A
. Anno 2018 Mantenimento
Obiettivi minimi -
Anno 2019* Mantenimento

*previsione

In questo fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla
RQTI. Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai
sensi dell’art. 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.

Il tema della produzione di fanghi merita un ulteriore approfondimento. Come si puo notare
dalla prossima tabella, gli impianti dotati di proprio sistema di disidratazione meccanica sono
complessivamente 21.

1199,1 % della produzione attuale di fango disidratato meccanicamente & comunque dato da
impianti di prima categoria (potenzialita > 12.000 A.E.); tutti dotati di sistema di
disidratazione che garantisce a seconda delle tecnologie utilizzate e della qualita del fango in
alimentazione (frazione volatile — SSV) un raggiungimento del secco compreso fra il 14,6 ed il
25,3 %.

La rimante frazione dello 0,9% é proveniente da impianti con potenzialita maggiore di 2.000
A.E ed inferiore ai 12.000 A.E.

Gli impianti aventi potenzialita < 2.000 A.E. non dispongono invece di un comparto di

disidratazione meccanica se non, in qualche caso, dei letti di essiccamento.

La gestione dei fanghi relativa agli impianti che non risultano dotati di sistema meccanico di

disidratazione, in funzione della loro strutturazione, avviene invece ricorrendo alle seguenti

opportunita:

1) disidratazione su letti di essicamento
Anche se in alcuni casi il secco raggiunto tramite tale tipo di trattamento ha registrato
valori anche superiori al 30 %, si sottolineano le difficolta dovute alla stagionalita del
trattamento (impossibile nei mesi invernali) e alle sue tempistiche particolarmente
lunghe;

2) ispessimento dei fanghi e loro conferimento a mezzo autospurgo presso impianti in
gestione autorizzati al ritiro;

3) prelievo dei fanghi direttamente dai comparti biologici (ricircolo fanghi), con
conferimento degli stessi in impianti in gestione autorizzati al ritiro. A differenza del
paragrafo precedente codesti impianti non dispongono di sezione di ispessimento
dedicata (il contenuto di fango & inferiore all'1%), per cui l'incidenza del trasporto
risulta elevata a discapito dell’effettivo fango smaltito.

Al momento gli impianti che ricevono i fanghi liquidi CER 190805 sono:
—  Sommacampagna;
—  Pescantina Tremole;

—  Vangadizza.
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4.5.2 Interventi selezionati Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
. . . tabellare.
4.5.2.1 Investimenti infrastrutturali
In riferimento alla criticita DEP1.2 “Assenza totale o parziale del servizio di depurazione in
agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E” sono stati previsti due importanti COMUNE SAN MARTINO BUON ALBERGO
interventi per la realizzazione di un pari numero di nuovi impianti di depurazione. INTERVENTO Adeguamento schema fognario depurativo
La coerenza di questa criticita rispetto al macro-indicatore M5 & legata alla necessita di N. progressivo 154 Servizio/i Fog.+Dep.
migliorare I'indicatore semplice G5.2 denominato “Copertura del servizio di depurazione Codice da PdA B.1-107 Codice PDI 93273080
rispetto all’'utenza servita dall’acquedotto”). RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) DEP1.2
Importo aggiornato 1.143.000 Importo precedente nessuna variazione
PR. PDI COMUNE TITOLO IMPORTO CFP [€] 800.000 Natura contributo Statale (APQ)
VIGENTE (€] = , - — - — - -
. Descrizione E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione con
154 S| SAN MARTINO Adeguamento schema fognario | ;15 600 capacitd di trattamento di 1.500 AE e il completamento delle reti fognarie
BUON ALBERGO deplfratn{o — : i : a servizio della frazione di Mambrotta.
156 S| SORGA Realizzazione impianto di depurazione di |, o0 30, Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
Bonferraro e reti di collettamento .
programma Awvio: ante 2016
L o . . . intervento Conclusione: 2019
Per questa criticita sono possibili tre diverse alternative di intervento: _ — -
Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.500
— larealizzazione di nuovi impianti di depurazione; Rete acquedotto [km] _Adeguamento Estensione
— il potenziamento degli impianti di depurazione esistenti; Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
— la dismissione degli impianto e la centralizzazione del trattamento presso altro Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
impianto. Speso (FC) 119.874 20.194 500.000 319.489
All'interno di questa criticita sono inseriti tutti gli interventi che vanno nella direzione di cui LIC 62.101 11.899 500.000 0
tracciata dalla prima delle tre alternative. Entrata in esercizio (IP) 183.682 40.000 0 861.785
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PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
184 <l PIU' COMUNI Interv.entl di eff|C|.entam§nto energetico 734.182
delle infrastrutture in gestione

COMUNE SORGA

INTERVENTO Realizzazione impianto di depurazione di Bonferraro e reti di
collettamento

N. progressivo 156 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-39 Codice PDI 93384081

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) DEP1.2

Importo aggiornato 1.638.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 1.638.000 Natura contributo Statale (APQ)

Descrizione L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo depuratore a fanghi
attivi in localita Bonferraro, di potenzialita pari a 3.000 AE, e la
conseguente dismissione dell'attuale imhoff a servizio della frazione
stessa. Inoltre saranno posati circa 650 m di rete fognaria per il
collegamento alla rete esistente.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.800

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,65

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 100.462 283.184 1.195.166

di cui LIC 100.462 283.184 0

Entrata in esercizio (IP) 0 44,047 1.593.953

Con specifico riferimento al tema EFF4.4 “Elevati consumi di energia elettrica negli impianti
di depurazione” nell’aggiornamento del PDI risulta inserito un intervento specifico per
I'efficientamento energetico delle infrastrutture in gestione.

La coerenza di questa criticita rispetto al macro-indicatore M5 & legata al miglioramento
dell’indicatore semplice G5.3 denominato “Impronta di carbonio del servizio di
depurazione”.

Per avanzare verso l'obiettivo prefissato e possibile ricorrere a diverse alternative di

intervento, tra le quali:

— l'efficientamento energetico degli impianti esistenti;

— ladismissione degli stesso e la loro centralizzazione verso impianti a maggior efficienza.

La prima opzione garantisce costi di intervento molto pil contenuti rispetto alla seconda, ma
non e sempre fattibile. In alcuni casi si prevede quindi il ricorso alla seconda alternativa.

Di seguito viene riportata la descrizione dell’intervento previsto in forma di scheda.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture in
gestione

N. progressivo 184 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA Codice PDI 30001630

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) EFF4.4

Importo aggiornato 734.182 Importo precedente 421.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si trata di realizzare alcuni interventi che oltre a migliorare la funzionalita
complessiva dell'opera presso la quale si interviene, puntano al deciso e
significatovo incremento dell'efficienza energetica della stessa.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Avwvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 77.446

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 39.500 194.682 250.000 250.000

di cui LIC 39.500 49.577 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 184.605 299.577 250.000
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Per quanto riguarda la criticita FOG1.2 “Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione inferiore ai 2.000 A.E.” nel Piano sono
inseriti 15 interventi per I'estensione della fognatura in agglomerati con carico generato

inferiore ai 2.000 AE, cosi come stabilito dalla DGR Veneto n. 1955/2015.

PDI IMPORTO
PR. T COMUNE TITOLO (€]
70 S| BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie - stralcio 192.000
funzionale
Adeguamenti urgenti rete esistente e
77 S| ERBEZZO progetFo di completamen}o della ret(i 50.000
fognaria del Comune di Erbezzo: 1
stralcio (Villaggio Primula)
" - - N
78 S| GREZZANA Fognailtura Fr§2|oneod| AIcgnago loc. 400.000
Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio
80 Sl ISOLA RIZZA Estensione rete idrica e fognaria 100.000
Estensione rete fognaria e acquedottistica
82 Sl MINERBE (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. 110.000
Comuni)
93 S| ROVERE VERONESE Adeguamento ‘fognarlo e depurativo dei 250.000
due capoluoghi
SAN MAURO DI ) - )
96 Sl SALINE Estensione rete idrica e fognaria 80.000
SANT'ANNA Realizzazione reti fognatura e acquedotto
o8 3t D'ALFAEDO in localita Cona 220.000
SANT'ANNA Realizzazione reti fognatura in localita
100 St D'ALFAEDO Cona: completamento 52.094
102 S| SORGA Estenspne rete idrica e fognaria in Via 14.000
Mezzavilla
Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon,
108 Sl VERONELLA San Marcello, Giavone e nella frazione 210.000
Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone
VILLAFRANCA DI Estensione rete fognaria e realizzazione
110 St VERONA imhoff in loc. Ganfardine 330.000
112 S| ZEVIO Este'nsmne rete fognaria a zone non 390.000
servite
130 S| VESTENANOVA Estenspne rete fognaria (via Centro e via 300.000
Zanchi)
187 Sl PIU' COMUNI Allacciamenti fognatura 991.372
242 RISPARMI®  NEGRAR Estensione rete fognaria nel Comune 4.000.000

Con tale denominazione si individuano alcuni interventi non coperti finanziariamente nel
periodo regolatorio attuale (2016-19) ma che potranno essere avviati nel caso si realizzino

economie dallo sviluppo delle altre opere pianificate, cosi come descritto al paragrafo 7.3.2.

Quando una zona del territorio risulta sprovvista di condotte fognarie non ci sono
alternative di intervento all’estensione della rete fognaria. Le modalita attuative di tali
interventi possono variare da caso a caso in riferimento alle particolare condizioni del
contesto (urbanistiche, morfologiche, geologiche, ecc), cosi da individuare la soluzione

tecnica migliore.

L’alternativa all’estensione rete & il non intervento (alternativa zero), che pero presuppone
che ogni singolo utente della zona realizzi singoli impianti di trattamento privati.

Questa soluzione & a costo zero per il servizio idrico integrato ma sposta i costi di
trattamento a carico dei singoli utenti e comporta un livello di protezione ambientale

piuttosto basso.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

di scheda.

COMUNE BEVILACQUA

INTERVENTO Adeguamento reti fognarie - stralcio funzionale

N. progressivo 070 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-56 Codice PDI 93308100

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 192.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 160.000 Natura contributo Regionale

Descrizione L'intervento ha previsto I'estensione della rete fognaria a gravita in via
Pontepitocco per una lunghezza di circa 320 m, e la realizzazione di un
impianto di sollevamento necessario a recapitare i reflui attraverso una
condotta di mandata della lunghezza di circa 330 m in PeAd DN 125 mm,
alla rete esistente.
Inoltre & stata realizzata la rete fognaria a gravita in via Lupara per una
lunghezza di circa 120 m e un impianto di sollevamento necessario a
recapitare i reflui alla rete esistente in via Stradone.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 44

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] ~ Adeguamento Estensione 0,65

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 65.966 0 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 171.192 0
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COMUNE
INTERVENTO

ERBEZZO

Adeguamenti urgenti rete esistente e progetto di
completamento della rete fognaria del Comune di Erbezzo: 1°
stralcio (Villaggio Primula)

N. progressivo 077 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-147 Codice PDI 93133070
RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato

50.000

Importo precedente

nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

Descrizione E' stata predisposta la rete fognaria nera sino al "Villaggio Primula", per
una lunghezza complessiva di circa 300 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 56

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,30

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.409

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 8.409

COMUNE GREZZANA

INTERVENTO * Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano: 1°
stralcio

N. progressivo 078 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-238 Codice PDI 93138073

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 400.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato esteso il servizio di fognatura dalla rete esistente fino a localita
Rupiano, posando circa 1,5 km di nuova rete fognaria a gravita.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 60

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,55

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 207.535 164.639

di cui LIC 207.535 12.651

Entrata in esercizio (IP) 0 394.210 0 0
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COMUNE ISOLA RIZZA COMUNE MINERBE
INTERVENTO Estensione rete idrica e fognaria INTERVENTO Estensione rete fognaria e acquedottistica
N. progressivo 080 Servizio/i Fognatura (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni)
Codice da PdA A1-72 Codice PDI 33411400 L LA 082 Servizio/i Fognatura
B.1-201 Codice da PdA A.1-153 Codice PDI 33481400
RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2 B.1-55
Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione Raf(Bet; 917:17) M5 Criticita (Det, 1-13) FOG1.2
CFP [€] nessun contributo Natura contributo Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione
Descrizione L'intervento prevede la realizzazione di una nuova fossa Imhoff e di un rE nessun contributo L el
primo tratto di rete di fognatura nera a gravita, per una lunghezza di circa Descrizione Si prevede la realizzazione di un breve tratto per I'allacciamento alla rete
140 m, in localita Merle. idrica di alcune abitazioni lungo Via Comuni.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Si prevede inoltre I'estensione della rete fognaria nella fraz. di Santo
programma Awvio: 2017 Stefano, per una lunghezza di circa 130 m, predisponendo anche un
= ’ : impianto di trattamento ad hoc (tipo imhoff), in quanto non sono
intervento Conclusione: 2018 disponibili in un intorno di interesse punti di collegamento con la rete
Ambito Abitanti interessati [n.]: 12 fognaria esistente.
Rete acquedotto [km] _ Adeguamento Estensione Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,14 .programma Awvio: : 2018
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 intervento Conclusione: 2018
Speso (FC) 10328 83.519 Ambito Abitanti interessati [n.]: 15
di cui LIC 10.328 0 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Entrata in esercizio (IP) 0 93.846 Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,13
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 0 0 110.000 0
di cui LIC 0 0
Entrata in esercizio (IP) 0 110.000
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COMUNE ROVERE VERONESE
INTERVENTO Adeguamento fognario e depurativo dei due capoluoghi
N. progressivo 093 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.3-08 Codice PDI 93167100
D.2-02
RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2
Importo aggiornato 250.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE SAN MAURO DI SALINE

INTERVENTO Estensione rete idrica e fognaria

N. progressivo 096 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-40 Codice PDI 31741400

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 80.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

Descrizione Realizzazione di nuova rete fognaria nera, mediante fornitura e posa di
circa 415 m di tubazioni in PVC SN8 DE 200 mm, per il convogliamento alla
fognatura esistente dei reflui prodotti da circa 55 abitanti residenti

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: ante 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,42

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC)
di cui LIC

Entrata in esercizio (IP)

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Le opere hanno previsto la fornitura e la posa di un tratto di rete di
fognatura nera a gravita in Via Corte, realizzata con tubazioni in PVC dn
200 per una lunghezza complessiva di circa 230 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 30

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,23

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 54.464 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 54.464 0 0
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COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO

INTERVENTO Realizzazione reti fognatura e acquedotto in localita Cona

N. progressivo 098 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.3-13 Codice PDI 31781200

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 220.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha previsto la posa della rete fognaria in localita Cona per
circa 700 m, la realizzazione di una vasca Imhoff dimensionata per 200 AE
e la realizzazione della rete di smaltimento mediante subirrigazione per
una lunghezza pari a circa 400 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 83

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,17

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 12.998 1.144

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 175.381 1.144

COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO

INTERVENTO Realizzazione reti fognatura in localita Cona: completamento

N. progressivo 100 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.3-13 Codice PDI 31781600

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 52.094 Importo precedente 105.300

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento da continuita all'opera gia programmata nei precedenti Piani
per I'estensione della rete fognaria in loc. Cona. E' in corso di conclusione
la posa di una nuova condotta lungo la strada provinciale n. 12 dell'Aquilio
per una lunghezza di circa 160 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 10

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,16

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 52.094 0

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 52.094
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COMUNE VERONELLA

INTERVENTO Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, Giavone e
nella frazione Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone

N. progressivo 108 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-107 Codice PDI 93392100

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

COMUNE SORGA
INTERVENTO Estensione rete idrica e fognaria in Via Mezzavilla
N. progressivo 102 Servizio/i Acq.+Fog.
Codice da PdA A.1-143 Codice PDI 33841400
B.1-172
RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2
Importo aggiornato 14.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Importo aggiornato

210.000 Importo precedente nessuna variazione

Descrizione E' stato realizzato lo spostamento della rete idrica e fognaria in via
Mezzavilla nel Comune di Sorga per una lunghezza di circa 80 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 16

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,08 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,08 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.838

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 4.838

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Gli interventi prevedono la realizzazione di un nuovo tronco di fognatura
nera per una lunghezza di circa 370 m, con i relativi allacci e la
realizzazione di un piccolo impianto di trattamento, dimensionato per 100
AE, con scarico finale nella “fossa del Gatto”.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 70

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,37

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 3.485 137.510 64.566 0

di cui LIC 3.485 137.510 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 210.000
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COMUNE VILLAFRANCA DI VERONA

INTERVENTO Estensione rete fognaria e realizzazione imhoff in loc. Ganfardine

N. progressivo 110 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-237 Codice PDI 31961600

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 330.000 Importo precedente 290.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sono state posate nuove condotte fognarie per una lunghezza di circa 200
m in loc. Ganfardine, da convogliare tramite nuovo impianto di
sollevamento, nella nuova condotta fognaria lunga 720 m posata in via
Pasubio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 100

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,93

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 6.604 284.098 39.298

di cui LIC 6.604 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 290.702 39.298

COMUNE ZEVIO

INTERVENTO Estensione rete fognaria a zone non servite

N. progressivo 112 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-148 Codice PDI 33971300

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 390.000 Importo precedente 120.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L’intervento prevede la posa di circa 700 m di nuova rete fognaria nera a
pressione per il collegamento di loc. Villabroggia con la rete fognaria
presente nel Comune di Ronco all'Adige. Sara realizzato un nuovo
impianto di sollevamento nel quale recapitera circa 400 m di fognatura a
gravita a cui potranno essere allacciati la quasi totalita dei residenti della
zona.
La modifica della soluzione progettuale inizilmente pensata, con la relativa
necessita di integrazione dell'importo, si € resa necessaria dopo aver
valutato senza alcun successo tutti gli ambiti ove posizionare la imhoff
allora prevista.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 78

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,14

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 15.000 50.000

di cui LIC 0 15.000 50.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0
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COMUNE VESTENANOVA

INTERVENTO Estensione rete fognaria (via Centro e via Zanchi)

N. progressivo 130 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA Al-44 Codice PDI 31931600

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 300.000 Importo precedente 60.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista I'estensione della rete fognaria in via Centro e via Zanchi che,
ad oggi, mostrano problemi e non sembrano in grado di recapitare
completamente i reflui verso I'impianto di depurazione. L'importo
complessivo & stato integrato per permettere di estendere il servizio a
quante piu abitazioni possibili. Saranno posati circa 750 m di condotte
fognarie e sara realizzato un nuovo impianto di trattamento della
potenzialita di 100 AE.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,75

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 50.000 100.000

di cui LIC 50.000 100.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Allacciamenti fognatura

N. progressivo 187 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA Codice PDI 21001600

RQTI (Det. 917-17) M5 Criticita (Det. 1-18) FOG1.2

Importo aggiornato 991.372 Importo precedente 960.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sono investimenti che vengono economicamente coperti dal contributo
degli utenti in occasione dell'attivazione di nuove forniture, I'importo
stanziato nel piano é stimato sulla base dei dati storici consuntivati negli
esercizi precedenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 991

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 167.001 344.371 240.000 240.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 167.001 344371 240.000 240.000
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4.5.2.2 Interventi gestionali

Lo smaltimento in discarica dei fanghi di depurazione & molto limitato in quanto la maggior
parte dei fanghi prodotti sono di buona qualita e quindi inviati a compostaggio.

Nel quadriennio & stato fatto un importante investimento per la sostituzione di alcune
nastro-presse presenti negli impianti con sistemi di disidratazione tramite centrifuga.

Questo ha permesso un miglioramento in termini di percentuale di sostanza secca prodotta
ma ha anche comportato maggiori costo operativi dovuti a:

—  maggior energia elettrica consumata;

—  maggior utilizzo di reagenti.
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4.6 M6 — Qualita dell’acqua depurata

4.6.1 Stato delle infrastrutture, criticita e obiettivi

La principale criticita riconducibile al macro-indicatore in oggetto risulta la seguente:

Considerazioni alla luce dello stato delle

Sigla e nome criticita .
infrastrutture

Alcune infrastrutture del Sll e, in particolar modo,
gli impianti di depurazione, devono essere sovente
aggiornati funzionalmente alle normative di piu
recente emanazione cosi da rispondere in modo
adeguato ai carichi in ingresso.

DEP2.1 Inadeguatezza di progetto,
delle condizioni fisiche, dei sistemi
di monitoraggio, dei trattamenti di
rimozione

Consideriamo gli effetti della delibera Regionale che deroga dal rispetto della Tab.2 dell’All.5
alla parte 1l del d.lgs. 152/2006 nel caso, a livello complessivo, sia stato raggiunto e superato

In questa fase non sono stati previsti obiettivi migliorativi rispetto a quanto previsto dalla
RQTI. Non sono altresi previste discontinuita nel passaggio tra le classi di appartenenza (ai
sensi dell’art. 4 della deliberazione 917/2017/R/IDR).

| dati disponibili sono ritenuti sufficienti al calcolo dei parametri richiesti.

4.6.2 Interventi selezionati

4.6.2.1 Investimenti infrastrutturali

In riferimento alla criticita DEP2.1 “Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei
sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione” degli impianti di depurazione sono
stati previsti nel programma degli interventi 17 lavori di manutenzione straordinaria di parte

degli impianti in gestione.

I'abbattimento di almeno il 75% di N e P in ingresso ai depuratori. Per il 2016 facciamo PR. RDI COMUNE TITOLO IMPORTO
riferimento alla DGR 179 del 23/02/2016, per il 2017 alla DGR 57 del 27/01/2017 mentre per VIGENTE S— €]
. .. . otenziamento e epuratore I loc.
il 2018 ci riferiamo alla DGR 2118 del 19/12/2017. 155 Sl (S:QI;LZISERO IN Nassar tramite Partenariato Pubblico 2.900.000
Considerato quanto sopra e considerati solo i 28 impianti con dimensionamento superiore ai Privato
2.000 A.E., il numero di campioni non conformi & pari a 78 su 2439 campioni totali effettuati. Depuratore di Bovolone, San Pierino:
o L . o . L . . 159 S| BOVOLONE interventi di adeguamento funzionale 463.000
| dati di tali campioni sono registrati sui registri informatici dei singoli depuratori e sono dell'attuale impianto
anche disponibili tramite il software interno del laboratorio di Acque Veronesi per tutte le Depuratore di Bussolengo: Interventi di
analisi legate al depuratore di Verona, mentre per tutti gli altri depuratori su supporto 160 S BUSSOLENGO adeguamento  funzionale  dell'attuale 302.000
informatico (file .xIs) fornito dai laboratori esterni a cui & affidato il servizio di analisi. impianto
Interventi di adeguamento funzionale del
M6 161 SI CALDIERO depuratore di Caldiero 1.200.000
o Anno 2016 3,20% 162 S| LEGNAGO Interventi di .adeguamento fun.2|onale del 450.000
Valore indicatore depuratore di Legnago, Vangadizza
Anno 2017 6,40% di ;
163 S| MOZZECANE Interventi di .adeguamento funzionale del 280.000
Anno 2018 B depuratore di Mozzecane
Classe Interventi di adeguamento funzionale del
*
Anno 2019 c 164 3t OPPEANO depuratore di Oppeano Feniletto 250.000
Anno 2018 -10% di M6 Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé:
Obiettivi minimi " P 165 Sl PESCANTINA interventi di adeguamento funzionale 370.000
Anno 2019 -15% di M6 dell'attuale impianto
*previsione i jano: i di
p - . POVEGLIANO D(;epuratoretdl P]?vegllanf). Inzerl\lller;ttl :il 707000
Dal 2016 al 2017 c’é stato un incremento della percentuale di campioni non conformi in VERONESE iameigaunatrgen 0 Tunzionale ell attuale :
quanto sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di P - - - -
e o . . o ) Depuratore di San Giovanni Lupatoto:
adeguamento degli impianti elettrici sui depuratori, causando un transitorio con il 167 S| SAN GIOVANNI interventi di manutenzione straordinaria 450.000
superamento di alcuni parametri dello scarico. Tale situazione € da ritenersi eccezionale per LUPATOTO dell'attuale impianto
I'anno 2017. SAN PIETRO IN Interventi di adeguamento funzionale
168 St CARIANO dell'attuale impianto SOSPESO
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169 S| SOMMACAMPAGNA Interventi di .adeguamento funzionale del 1.000.000 In questo paragrafo vengono inclusi solo interventi che prevedono la prima tra le due
depuratore di Sommacampagna opzioni considerate.
170 S| VERONA Adeggamento deeuratoni'e - Interventi 2.131.000
sulla linea acque: 1° stralcio
Interventi di adeguamento funzionale COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO
171 S VIGASIO dillattu,a'le . 'm.p'anto 300.000 INTERVENTO Potenziamento del depuratore di loc. Nassar tramite
(2°stralcio dell'intervento complessivo da P . Pubblico Pri
515.000€ "Piani stralcio”) i artenariato Pubblico rlvlaFo. :
Adeguamenti a livello di esercizio minimo N. progressivo 155 Servizio/i Depurazione
178b N| PIU" COMUNI e ottimizzazione reti e impianti 6.135.897 Codice da PdA B.2-11 Codice PDI 32761200
f°f“at”ra/ dep“radz'me . RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18)  DEP2.1
Adeguamento epuratore  "Citta i
225 NO VERONA Verona": 2° stralcio 630.000 Importo aggiornato 2.900.000 Importo precedente 2.705.000
"Citta di CFP [€ tribut Natura contributo
241 RISPARMI®  VERONA Cdeguaﬂmento depuratore "Citta di 5 870.000 [€] nessun contributo ura contribu
erona Descrizione Lo scopo principale dellintervento & quello di adeguare e potenziare
I'impianto di depurazione esistente fino a 30.000 AE, ricorrendo alla
Le alternative progettuali per garantire il costante adeguamento degli impianti di procedura di partenariato pubblico privato, prevedendo la contestuale
. . realizzazione di una nuova piattaforma di trattamento dei reflui speciali.
sollevamento fognario sul territorio prevedono: \ )
Dal momento del completamento dell'opera e della sua entrata in
—  l'upgrading degli impianti di depurazione esistente; funzione si procedera al pagamento di un canone concordato.
L e . . Tale intervento potrebbe anche rappresentare una soluzione alla
— ladismissione degli impianti e la remotizzazione del loro trattamento. ) h R . o .
problematica degli scarichi di origine vitivinicola presenti nei Comuni di
San Pietro in Cariano, Fumane e Marano di Valpolicella.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
programma Avwvio: 2017
intervento Conclusione: oltre 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: -
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 28.840
di cui LIC 0 28.840 0 0
Entrata in esercizio (IP) 0 0 0

Con tale denominazione si individuano alcuni interventi non coperti finanziariamente nel
periodo regolatorio attuale (2016-19) ma che potranno essere avviati nel caso si realizzino
economie dallo sviluppo delle altre opere pianificate, cosi come descritto al paragrafo 7.3.2.
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COMUNE
INTERVENTO

BOVOLONE

Depuratore di Bovolone, San Pierino: interventi di adeguamento
funzionale dell'attuale impianto

COMUNE
INTERVENTO

BUSSOLENGO

Depuratore di Bussolengo: Interventi di adeguamento funzionale

dell'attuale impianto

N. progressivo 159 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-29 Codice PDI 33121210

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 463.000 Importo precedente nessuna variazione

N. progressivo 160 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-05 Codice PDI 32151210

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 302.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sono stati realizzati una serie di interventi necessari per l'upgrading
dell'impianto  di  depurazione esistente, cosi da aggiornarlo
tecnologicamente e renderlo adeguato ai limiti attualmente vigenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 18.500

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 260.750 155.115

di cui LIC 260.750 0

Entrata in esercizio (IP) 0 442,541

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sono stati realizzati una serie di interventi necessari per l'upgrading
dell'impianto  di  depurazione esistente, cosi da aggiornarlo
tecnologicamente e renderlo adeguato ai limiti attualmente vigenti.
L'obiettivo & una migliore gestione delle punte di portata, una maggiore
flessibilita depurativa oltre ad adempiere alle prescrizioni di legge relative
agli sfioratori di piena delle reti fognarie miste (art. 33 del PTA).

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 18.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 105.000 180.822 0 0

di cui LIC 105.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 301.480
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COMUNE
INTERVENTO

CALDIERO
Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Caldiero

N. progressivo

161 Servizio/i Depurazione

COMUNE
INTERVENTO

LEGNAGO

Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di
Legnago, Vangadizza

Codice da PdA B.2-21 Codice PDI 32171600
RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1
Importo aggiornato 1.200.000 Importo precedente 225.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la realizzazione di una serie di interventi per l'upgrading
dell'impianto  di  depurazione esistente, cosi da aggiornarlo
tecnologicamente e renderlo adeguato ai limiti attualmente vigenti. In
particolare & prevista la realizzazione di un nuovo sedimentatore
secondario, I'ottimizzazione dei collegamenti idraulici fra i vari comparti e
I'adeguamento dei sistemi di sfioro all'ingresso dell'impianto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 30.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.300 5.069 50.000 650.000

di cui LIC 4.300 5.069 50.000 650.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0

N. progressivo 162 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-19 Codice PDI 32441600

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 450.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la realizzazione di una serie di interventi per l'upgrading
dell'impianto  di  depurazione esistente, cosi da aggiornarlo
tecnologicamente e renderlo adeguato ai limiti attualmente vigenti. Verra
realizzato il nuovo comparto di dissabbiatura-disoleatura ed il
potenziamento della sezione trattamento bottini, con posa nuova griglia a
tamburo.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 40.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 12.378 437.622 0

di cui LIC 12.378 0

Entrata in esercizio (IP) 0 450.000
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COMUNE OPPEANO

INTERVENTO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di
Oppeano Feniletto

N. progressivo 164 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-02 Codice PDI 32551600

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 250.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE MOZZECANE

INTERVENTO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di
Mozzecane

N. progressivo 163 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-44 Codice PDI 32511600

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 280.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la realizzazione di una serie di interventi per l'upgrading
dell'impianto  di  depurazione esistente, cosi da aggiornarlo
tecnologicamente e renderlo adeguato ai limiti attualmente vigenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 6.500

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 816 25.000 254.184

di cui LIC 816 25.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 280.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sono previsti alcuni interventi di adeguamento funzionale del depuratore
esistente, come ad esempio il rifacimento del sistema di diffusione aria in
vasca di ossidazione, cosi da renderlo compatibile agli scarichi attuali e
consentire il rispetto dei limiti di Legge assegnati.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 3.500

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 118.800 31.200 100.000

di cui LIC 0 0 31.200 0

Entrata in esercizio (IP) 0 118.800 0 131.200
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COMUNE PESCANTINA COMUNE POVEGLIANO VERONESE
INTERVENTO Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: interventi di INTERVENTO Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale
adeguamento funzionale dell'attuale impianto dell'attuale impianto
N. progressivo 165 Servizio/i Depurazione N. progressivo 166 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA D.2-20 Codice PDI 32581620 Codice da PdA B.2-13 Codice PDI 32601210
RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1 RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1
Importo aggiornato 370.000 Importo precedente nessuna variazione Importo aggiornato 707.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione Upgrading dell'impianto di depurazione esistente. Descrizione Le opere realizzate erano necessarie per ottenere un miglioramento in
Goncy Livello di attuazione raggiunto: Progettazione termini di resa ‘e d| ggstione del pr?cesso de?urativo §enza modificarne
; I'attuale potenzialita di 35.000 AE. Gli interventi hanno riguardato:
DIOEIaIN Avwvio: 2017 - il perfezionamento di alcune fasi del processo depurativo e il
intervento Conclusione: 2018 potenziamento di alcuni comparti;
Ambito Abitanti interessati [n.]: 12.000 - I’mc.remento. deIIe. capaata. ggstlgnall .deII’mtero. o!ell’.lmplant?, con.
- I'inserimento di nuovi automatismi, di nuovi strumenti di misura e di nuovi
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione sistemi di controllo e telecontrollo;
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione - la manutenzione o la sostituzione di alcune attrezzature che risultavano
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 d.atate o'eccessn'/amente ?mmalorate.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso
Speso (FC) 6.483 363.517 -
programma Awvio: ante 2016
di cui LIC 6.483 0 . -
intervento Conclusione: 2017
Entrata in esercizio (IP) 0 370.000 — .
Ambito Abitanti interessati [n.]: 35.000
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 424.029 257.284
di cui LIC 424.029 0
Entrata in esercizio (IP) 0 705.889
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COMUNE SAN GIOVANNI LUPATOTO COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO
INTERVENTO Depuratore di San Giovanni Lupatoto: interventi di INTERVENTO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto
manutenzione straordinaria dell'attuale impianto N. progressivo 168 Servizio/i Depurazione
o[l 167 Serviziofi Depurazione Codice da PdA B.2-11 Codice PDI 32761210
Codice da PdA B.2-46 Codice PDI 32711400 RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) | DEP2.1
R (Bet; 917:17) M6 Criticita)(Det 1718} DEP2.1 Importo aggiornato 0 Importo precedente 475.000
Importo aggiornato 450.000 Importo precedente nessuna variazione CFP [€] T, Natura contributo
s nessun contributo SR e Descrizione Gli interventi inizialmente previsti sono stati inseriti ed accorpati a quelli
Descrizione L'intervento ha previsto la fornitura e la posa di un nuovo sistema a dell'intervento di cui al progressivo 155. Quest'opera risulta ora sospesa e
biomassa adesa e di diffusione dell'aria finalizzato all'efficientamento non sara piu finalizzata.
energetico e della resa depurativa. Inoltre e stata fornita e posata una Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
nuova grigliatura fine e un sistema di classificazione sabbie. programma Awvio: ante 2016
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso ’
- intervento Conclusione: n.d.
programma Avwvio: ante 2016
- . Ambito Abitanti interessati [n.]: -
intervento Conclusione: 2016
- - — - Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Ambito Abitanti interessati [n.]: 24.000 - (kem]
Rete fognatura [km i
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione g Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
- Speso (FC) 0
Importi [€/anno] 2016 2017 2018
di cui LIC 0
Speso (FC) 222.826
— Entrata in esercizio (IP) 0 0
di cui LIC 0
Entrata in esercizio (IP) 449.609

pagina 102 di 171



ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

COMUNE
INTERVENTO

VERONA

Adeguamento depuratore - Interventi sulla linea acque: 1°
stralcio

N. progressivo 170 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-47 Codice PDI 93291081
RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato

4.131.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE SOMMACAMPAGNA
INTERVENTO Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di
Sommacampagna
N. progressivo 169 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-23 Codice PDI 32821400
RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1
Importo aggiornato 1.000.000 Importo precedente 350.000
CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione Al fine di garantire che la portata trattata dalla sezione biologica non sia
inferiore ai 2 Qm, sono stati individuati i seguenti interventi:
- adeguamento pozzetto ripartitore secondario;
- adeguamento vasca di rilancio;
- realizzazione nuovo sedimentatore finale.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto
programma Awvio: 2017
intervento Conclusione: oltre 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 36.000
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 9.160 100.000 600.000
di cui LIC 9.160 100.000 600.000
Entrata in esercizio (IP) 0 0 0

CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione In aggiunta agli interventi gia previsti nel PDI 2014-17 si prevede di
realizzare alcune attivita di manutenzione straordinaria agli impianti
esistenti.
Nello specifico & previsto:
- grigliatura delle acque di sfioro nella sezione di ingresso;
- realizzazione della defosfatazione chimica;
- disinfezione tramite acido peracetico;
- realizzazione della sesta vasca del comparto biologico;
- sostituzione delle nastro-presse con disidratatori centrifughi (completata
nel 2017).
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
programma Awvio: ante 2016
intervento Conclusione: 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 410.000
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 83.141 613.619 500.000 2.564.295
di cui LIC 83.141 109.085 350.000 0
Entrata in esercizio (IP) 0 504.534 150.000 3.129.521
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COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Adeguamenti a livello di esercizio minimo e ottimizzazione reti e
impianti fognatura/depurazione

N. progressivo 178b Servizio/i Fog.+Dep.

Codice da PdA D.2-40 Codice PDI 24000900

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 6.135.897 Importo precedente 3.150.000

COMUNE VIGASIO

INTERVENTO Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto
(2°stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani
stralcio")

N. progressivo 171 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA D.2-35 Codice PDI 33941200

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 300.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

Descrizione L'intervento di adeguamento funzionale ha previsto la modifica della
sezione biologica per ottenere uno schema del tipo "denitrificazione con
zona anossica in testa".

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 7.800

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 53.276 230.024

di cui LIC 53.276 0

Entrata in esercizio (IP) 0 299.283

Descrizione Si tratta di interventi necessari per far fronte alla necessita di adeguare le
infrastrutture di fognatura e depurazione alle normative tecniche vigenti:
sono stati previsti essenzialmente investimenti per il rinnovo e
'adeguamento normativo degli al fine di soddisfare le normative tecniche
e di legge vigenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 61.359

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 840.727 2.655.793 1.523.120 1.116.257

di cui LIC 11.530 1.352.577 0 0

Entrata in esercizio (IP) 874.198 1.375.773 2.803.140 1.116.257
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COMUNE VERONA

INTERVENTO Adeguamento depuratore "Citta di Verona": 2° stralcio

N. progressivo 225 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-47 Codice PDI 32911810

RQTI (Det. 917-17) M6 Criticita (Det. 1-18) DEP2.1

Importo aggiornato 630.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione In aggiunta agli interventi gia previsti nel PDI 2016-19 si prevede di
proseguire con le attivita di manutenzione straordinaria agli impianti
esistenti, con specifico riferimento a quanto necessario per la sezione di
digestione anaerobica.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2019

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 21.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 500.000

di cui LIC 0 500.000

Entrata in esercizio (IP) 0

4.6.2.2 Interventi gestionali

Per migliorare la qualita dell’acqua depurata sono stati realizzati 6 nuovi impianti di
disinfezione (2 con acido peracetico e 4 con lampade UV) per i quali sono previsti maggiori
costi gestionali dovuti al consumo di energia e al consumo di reagenti.
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5 ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI

5.1 Interventi finalizzati ad obiettivi diversi da quelli di qualita tecnica

In questo paragrafo vengono descritti tutti gli interventi di tipo infrastrutturale riferiti ad
obiettivi diversi da quelli di qualita tecnica.

5.1.1 Estensione delle reti acquedottistiche a zone attualmente non servite

Questo tema e riconducibile alla criticita DIS1.1 “Assenza parziale o totale delle reti di
distribuzione”.

Il territorio in gestione presenta diffuse situazioni nelle quali residenti in centri e/o nuclei
abitati non risultano completamente serviti dalla rete pubblica dell’acquedotto. Tali abitanti
sono quindi dotati di un approvvigionamento autonomo tramite pozzi, caratterizzati da
insito rischio qualitativo.

L'obiettivo definitivo dal Piano d’Ambito per I'area veronese ¢ di allacciare, con idonee reti
di adduzione e distribuzione, tutti i residenti in centri e nuclei.

Per avanzare verso I'obiettivo prefissato € possibile ricorrere a due diverse alternative di
intervento:

—  estensione delle reti acquedottistiche di adduzione e distribuzione;
—  organizzazione della distribuzione di emergenza tramite autobotti.

L'ultima alternativa e percorribile sono in situazioni di “emergenza”, con durata molto
limitata nel tempo (giorni).

La problematica diventa ancora piu sensibile quando la carenza di reti acquedottistiche e
associata a zone con presenza di falde inquinate.

Di seguito alcuni casi particolari.

FALDE CARATTERIZZARE DA INQUINAMENTO DA PFAS

Un cenno particolare merita proprio la questione PFAS e la recente evidenza della
contaminazione della falda di Almisano/Lonigo da parte di sostanze perfluoro-alchiliche,
utilizzate nel ciclo produttivo di una o piu aziende del territorio della Provincia di Vicenza al
margine con quella di Verona.

Gia il Piano d’Ambito, con riferimento all’area di approvvigionamento di Almisano, a causa
del progressivo depauperamento della risorsa che ha causato un rilevante abbassamento dei
livelli di falda negli ultimi decenni e dei frequenti episodi di inquinamento registrati nel corso
degli anni, considera questo acquifero non pil strategicamente importante, ma lo relega a
funzioni di risorsa di riserva.

L’emergenza della contaminazione da PFAS, evidenziata nel corso del 2013 e che interessa il
territorio di 29 Comuni per un’area di estensione del plume di inquinamento attualmente
valutabile in 180 km?, ha inoltre contribuito a svalutare ulteriormente I'affidabilita di questa
falda.

La centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo, la maggiore tra quelle in gestione ad
Acque Veronesi sul proprio territorio di competenza, non pu0 essere semplicemente
“disattivata”.

La strategia e quindi quella di attuare contestualmente interventi di breve termine, in grado
di garantire risultati immediati, a interventi di pil ampio respiro, che necessitano quindi
tempi di attuazione e costi di investimento piu importanti.

Tra i primi rientrano tutti gli interventi per migliorare la gestione dell’acqua prelevata e la
sua potabilizzazione.

In tal senso negli ultimi anni sono stati previsti i seguenti interventi maggiori:
- Anno 2013

Messa in esercizio dei filtri a carboni attivi esistenti, per una capacita di trattamento
massima pari a circa 200 I/s;

- Periodo 2014-2016
Un primo potenziamento del sistema di trattamento delle acque mediante filtrazione

su carboni attivi, con aumento della potenzialita dai 200 L/s, che corrispondeva alla
capacita massima dell'impianto di trattamento esistente sino al 2013, a 500 L/s.

Contestualmente e stato anche aumentato il volume del serbatoio di accumulo presso
la centrale da 1.000 m? a 5.000 m?3.

Tale intervento ha avuto un costo complessivo di euro 2.800.000, a fronte di un
contributo della Regione Veneto di euro 2.000.000.

- Periodo 2017-2018

Ulteriore raddoppio della capacita filtrante dell'impianto di potabilizzazione
aumentando da 10 a 20 i filtri GAC (carbone attivo granulare) per garantire la possibilita
di effettuare le operazioni di sostituzione delle masse filtranti esauste senza soluzione
di continuita.

Tale opera ha un costo complessivo di euro 1.800.000, a fronte di un contributo della
Regione Veneto di euro 930.000.

Tali interventi consentono il pieno rispetto dei limiti di Legge attualmente indicati, a fronte
pero di costi gestionali importanti.

Per il superamento definitivo della problematica € quindi allo studio una soluzione
strutturale che prevede la dismissione del campo pozzi di Almisano e la diversificazione delle
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fonti di approvvigionamento tramite la realizzazione di interconnessioni con altri sistemi
acquedottistici.

Al momento si ipotizza di integrare o sostituire completamente i campi pozzi esistenti
creandone nuovi in falde la cui qualita e stata verificata secondo gli attuali elementi
conoscitivi, quali le falde acquifere presenti nei territori comunali da Verona, Belfiore e
Caldiero, con un’eventuale integrazione della falda di Bussolengo.

Tali interventi sono molto onerosi soprattutto per la necessita di dover percorrere lunghe
distanze su un territorio fortemente antropizzato con tubazioni di diametro importante, e
sono quindi da valutare con grande attenzione.

A tale riguardo si segnala che con Delibera del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018 ¢ stata
formalizzata la «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da
sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza,
Verona e Padova » (GU Serie Generale n.79 del 05-04-2018), a cui seguira la nomina di un
Commissario e la messa a disposizione di contributi a fondo perduto di origine ministeriale.

Con tali risorse verranno realizzati gli interventi di cui al progressivo 219 e 220, gia descritti
al capitolo 4.3 .

A massima tutela degli abitanti residenti nelle zone soggette al “plume” di inquinamento
resta fondamentale prevedere I'estensione delle reti acquedottistiche.

PDI IMPORTO
PR |\ iGENTE COMUNE TITOLO (€l

Estensione rete acquedottistica a Locara
zona via Perarolo
Estensione rete idrica comuni sinistra

238 RISPARMI®  PIU’ COMUNI ) 650.000
Adige (zona rossa)

29 N SAN BONIFACIO 160.000

239 RISPARMI®  SAN BONIFACIO Estensione rete idrica in loc. Locara 500.000

Con tale denominazione si individuano alcuni interventi non coperti finanziariamente nel
periodo regolatorio attuale (2016-19) ma che potranno essere avviati nel caso si realizzino
economie dallo sviluppo delle altre opere pianificate, cosi come descritto al paragrafo 7.3.2.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:

COMUNE SAN BONIFACIO

INTERVENTO Estensione rete acquedottistica a Locara zona via Perarolo
N. progressivo 029 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al-62 Codice PDI 30691600

RQTI (Det. 917-17) Altro
Importo aggiornato 160.000

Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha previsto I'estensione della rete idrica in Via Perarolo nei
due punti di incrocio con Via Perarolo e Via Sant’Angela. Sono state inoltre
sostituite delle saracinesche esistenti DN 100 ed é stata prolungata la rete
per la chiusura ad anello in Via Padana Inferiore (Strada Regionale 11).
L'intervento & stato realizzato completamente su strada pubblica senza
necessita di servitl o acquisizione di terrenti privati.

L'opera ha previsto di chiudere la maglia acquedottistica ad anello,
assicurando un servizio migliore come gestione nel caso d’interruzione del
servizio (per manutenzione), senza creare disservizio alle utenze e
garantendo una migliore circolazione d’acqua evitando il ristagno.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Avwvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 200

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,84

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 7.700 149.186

di cui LIC 7.700 0

Entrata in esercizio (IP) 0 156.886 0 0
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FALDE CARATTERIZZARE DA INQUINANTI DI ORIGINE NATURALE

La parte meridionale della provincia di Verona, per caratteristiche geologiche proprie dei
terreni, € estesamente interessato da inquinanti di origine naturale come, ad esempio,
arsenico, ferro e manganese.

In tali contesti & necessario ridurre quanto prima I'esposizione dei residenti a tali inquinanti
completando le reti acquedottistiche di distribuzione.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
12 Sl BOSCHI SANT'ANNA | Estensione rete acquedottistica nelle vie 135.000
Sabbioni e Boschetto
14 SI CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000
15 Sl CEREA Estensione rete idrica e fognaria in zone 360.000
attualmente  prive della rete di
distribuzione e per risolvere il problema
dell'arsenico nell'acqua
16 Sl CEREA Estensione rete idrica in Via Ca del Lago 42.000
17 Sl CEREA Estensione della rete idrica in via Palladio 55.000
18 Sl CONCAMARISE Estensione rete idrica 99.000
20 Sl GAZZO VERONESE Realizzazione della rete idrica a servizio 318.000
della frazione Maccacari
21 Sl LEGNAGO Estensione della rete idrica 315.000
dell'acquedotto alla localita Torretta
22 Sl LEGNAGO Interventi per risolvere il problema 1.000.000
arsenico nell'acqua potabile:
completamento rete di distribuzione idrica
nel comune di Legnago: 1° stralcio
24 Sl NOGARA Estensione rete acquedotto nei Comuni di 900.000
Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio -
Nogara
30 Sl TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria Sambo 225.000
34 SI VILLA BARTOLOMEA | Estensione rete idrica 220.000
226 NO LEGNAGO Interventi per risolvere il problema 300.000
arsenico nell'acqua potabile:
completamento rete di distribuzione idrica
nel comune di Legnago: Il stralcio

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

di schede:

COMUNE BOSCHI SANT'ANNA

INTERVENTO Estensione rete acquedottistica nelle vie Sabbioni e Boschetto

N. progressivo 012 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA Al1-111 Codice PDI 30101600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 135.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'opera ha esteso il servizio acquedottistico a via Boschetto e via Sabbioni
(sino a via Ca Marcella) ed ha interessato circa 60 ab. Il nuovo tratto
realizzato & lungo circa 1.200 m e insiste su una strada comunale. E' stata
posata una condotta in ghisa DN 100, un tratto in PEAD DN 110 e un tratto
in PEAD DN 75.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 60

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,22

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 133.658

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 133.658 0 0
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COMUNE CEREA

INTERVENTO Estensione rete idrica e fognaria in zone attualmente prive della
rete di distribuzione e per risolvere il problema dell'arsenico
nell'acqua

N. progressivo 015 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A1-70 Codice PDI 93325081

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 360.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

COMUNE CASALEONE

INTERVENTO Estensione rete idrica in Via Menago

N. progressivo 014 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-69 Codice PDI 33191400

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata I'estensione della rete acquedottistica su via Belfiore e
sulla SP47 per circa 1.150 m, posando una condotta in PEAD DN 160.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 130

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,15

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 39.310 1.000

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 133.418 1.000

Descrizione Sono state posate condotte acquedottistiche per una lunghezza
complessica di circa 1.400 m e collettori fognari per una lunghezza di circa
220 m. Nello specifico gli interventi realizzati riguardano:
- Via Santi Martiri: realizzazione di una nuova condotta di acquedotto;
- Via Pozza, Via Pozza Bassa e Via Catullo: realizzazione di una nuova
condotta di acquedotto e di un collettore fognario in Via Pozza Bassa e Via
Catullo;
- Via Dosso, Via Cadalongo e Via Orlandi: realizzazione di una nuova
condotta di acquedotto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 140

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,41

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 2,24

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 1.040 196.847 0 0

di cui LIC 1.040 0

Entrata in esercizio (IP) 0 197.887
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COMUNE CEREA

INTERVENTO Estensione rete idrica in Via Ca del Lago

N. progressivo 016 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A1-70 Codice PDI 33251400

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 42.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE CEREA

INTERVENTO Estensione della rete idrica in via Palladio

N. progressivo 017 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A1-70 Codice PDI 30251610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 55.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata |'estensione della rete idrica in via Ca' del Lago per una
lunghezza di circa 370 m, posando una condotta in PEAD DN 110. La
derivazione e avvenuta in via Palesella Scuole su una tubazione in acciaio
DN 200.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,37

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.509

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 8.509

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata estesa la rete acquedottistica in via Palladio per una lunghezza di
circa 270 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 80

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,27

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 36.795 0 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 36.795 0
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COMUNE CONCAMARISE

INTERVENTO Estensione rete idrica

N. progressivo 018 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA Al-71 Codice PDI 33291400

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 99.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata I'estensione della rete idrica in Via S. Giovanni e in parte
della zona artigianale di Via Lotario Finato, per una lunghezza complessiva
di circa 470 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 100

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,47

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 6.040 87.005

di cui LIC 6.040 0

Entrata in esercizio (IP) 0 93.045

COMUNE GAZZ0 VERONESE

INTERVENTO Realizzazione della rete idrica a servizio della frazione Maccacari

N. progressivo 020 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-104 Codice PDI 93337120

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 318.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 200.000 Natura contributo Regionale

Descrizione Quest'opera si colloca tra gli interventi per la tutela della popolazione
all'esposizione da inquinanti di origine naturale (principalmente ferro,
manganese e arsenico).
Si prevede la conversione dell’esistente rete antincendio dell’area
industriale di Maccacari in una rete di distribuzione per servire i residenti
della zona. Contemporaneamente sara possibile alimentare anche le
scuole pubbliche di via
Olmo. Al fine di perseguire i suddetti obbiettivi si prevedono i seguenti
interventi:
- riattivazione della condotta di distribuzione principale sotto la SP 47a tra
via Boschi e Via Olmo all’incrocio con via Frassino;
- posa di un nuovo tratto di condotta tra via Strada Nuova in localita
Sustinenza, in comune di Casaleone e via Boschi in localita di Maccacari in
comune di Gazzo Veronese;
- collegamento della zona industriale alla condotta di distribuzione
principale sotto la SP 47a con la posa di un nuovo tratto di condotta;
- posa di saracinesche di sezionamento per chiudere i rami secodari della
rete di distribuzione.
La nuova opera costituira un'importante interconnessione tra il nuovo
sistema di Isola della Scala-Nogara-Gazzo (in corso di realizzazione) e il
sistema di Bovolone.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Avvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 51

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 2,80

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 3.886 0 10.000 277.812

di cui LIC 3.886 0 10.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 300.096
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COMUNE
INTERVENTO

LEGNAGO

Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile:
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di
Legnago: 1° stralcio

N. progressivo 022 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A.1-149 Codice PDI 93344071
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato

1.000.000

Importo precedente

nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

COMUNE LEGNAGO

INTERVENTO Estensione della rete idrica dell'acquedotto alla localita Torretta

N. progressivo 021 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-149 Codice PDI 93344071

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 315.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 200.000 Natura contributo Regionale

Descrizione E' prevista |'estensione della rete idrica in loc. Torretta, utilizzando come
fonte di produzione uno stacco appositamente predisposto da Polesine
Acque lungo la sponda destra del Tartaro - Canal Bianco.
Complessivamente saranno posate circa 2 km di condotte.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 82

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,95

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 60.651 50.972

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 249.028 50.972

Descrizione Questo intervento prevede I'estensione della rete di approvvigionamento
idrico per alcune aree attualmente non servite da rete idrica in loc. San
Pietro di Legnago, oltre a consentire il collegamento tra alcuni rami di
acquedotto esistenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.142

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 7,61

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 251372 272341 50.000 0

di cui LIC 14.998 6.047 0

Entrata in esercizio (IP) 236.374 274.457 62.882
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COMUNE NOGARA

INTERVENTO Estensione rete acquedotto nei Comuni di Nogara e Gazzo
Veronese - 1° stralcio - Nogara

N. progressivo 024 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-132 Codice PDI 33991200

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato

900.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede I'adeguamento dei pozzi e dell'impianto di
potabilizzazione nel comune di Erbé. E' anche previsto il ripristino parziale
(ove fattibile) di parte delle reti in accaio esistenti lungo le arterie
principali del paese e la posa di parte della rete idrica di distribuzione
nell'abitato di Nogara.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 2.232

Rete acquedotto [km] Adeguamento 2,4 Estensione 2,2

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 38.081 492.780 295.828

di cui LIC 38.081 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 558.592 295.828

COMUNE TERRAZZO

INTERVENTO Estensione rete idrica in Via Maria Sambo

N. progressivo 030 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A1-29 Codice PDI 33851400

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 225.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata una nuova rete di acquedotto in Pead DN 125 per una
lunghezza di circa 830 m in via Maria Sambo, una nuova rete di lunghezza
pari a circa 375 m in via Carezze ed infine sono stati posati circa 70 m di
condotta in Pead DN 63 in via Brazzetto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 150

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,28

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 138.953 0 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 189.078 0
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COMUNE
INTERVENTO

LEGNAGO

Interventi per risolvere il problema arsenico nell'acqua potabile:
completamento rete di distribuzione idrica nel comune di
Legnago: Il stralcio

N. progressivo 226 Servizio/i Acquedotto
Codice da PdA A.l-149 Codice PDI 30441800

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 300.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo

COMUNE VILLA BARTOLOMEA

INTERVENTO Estensione rete idrica

N. progressivo 034 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A.1-52 Codice PDI 30951600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 220.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata I'estensione della rete idrica lungo via Arzaron con la
posa di una tubazione in ghisa sferoidale DN 250 per un percorso di circa
1.040 m su strada comunale. Inoltre sono state posate condotte idriche in
Via Vivaldi, Via Maestrello e Via Graziani per una lunghezza complessiva di
circa 500 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 248

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,54

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 5.233 160.918 53.850

di cui LIC 5.233 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 166.150 53.850

Descrizione Quest'opera si colloca tra gli interventi per la tutela della popolazione
all'esposizione da inquinanti di origine naturale (principalmente ferro,
manganese e arsenico). Si prevede l'estensione della rete di
approvvigionamento idrico per alcune aree attualmente non servite da
rete idrica nel comune di Legnago, ove gli abitanti si servono attualmente
mediante pozzi privati. In particolare verra posata la nuova rete in Via
Mentana, via Salo e via Marchesa in loc. Vigo, per una lunghezza
complessiva di circa 1.500 m, in Via Brolo in loc. Terranegra per una
lunghezza di circa 500 m ed infine in via Via Belfiore Gallo e via Interna in
loc. San Pietro nord per una lunghezza pari a circa 1.000 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Avwvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 300

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 3,00

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 200.000 100.000

di cui LIC 0 200.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 300.000
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ALTRE AREE DEL TERRITORIO

Come descritto in premessa resta poi la necessita di proseguire con I'estensione delle reti

acquedottistiche su tutto il resto del territorio in gestione.

PDI IMPORTO

PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]

11 Sl BELFIORE Opere acquedottistiche a tutela quali- 2.850.000
quantitativa della falda

13 Sl BOSCO Allacciamento all'acquedotto delle 110.000

CHIESANUOVA contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e

Squaranton: 2° stralcio

19 Sl FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie 279.240
e acquedottistiche - stralcio funzionale

23 SI NEGRAR Estensione rete idrica (San Peretto: loc. 120.000
Rionda, Sorte e loc. Costa)

25 Sl OPPEANO Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo 292.000

26 Sl PALU Adeguamento e potenziamento 1.076.400
acquedotto - stralcio funzionale

31 Sl VELO VERONESE Estensione rete acquedotto contrada 474.000
Scrivazzi, Garzon e Tezze: stralcio

186 Sl PIU' COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.192.562

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma

di schede:

COMUNE BELFIORE

INTERVENTO Opere acquedottistiche a tutela quali-quantitativa della falda

N. progressivo 011 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA A1-53 Codice PDI 93207080

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 2.850.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 1.000.000 Natura contributo Regionale

Descrizione Sono stati posati circa 5 km di condotta adduttrice in parallelismo con la SR
38 Porcilana e circa 4,1 km di rete di distribuzione nell'abitato di Belfiore.
Nel corso del 2016 si & completata la chiusura amministrativa
dell'intervento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: ante 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 9,10

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 1.037 0
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COMUNE
INTERVENTO

BOSCO CHIESANUOVA

Allacciamento all'acquedotto delle contrade Brutti, Rolli, Merli,
Tecle e Squaranton: 2° stralcio

COMUNE
INTERVENTO

FUMANE

Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche -

stralcio funzionale

N. progressivo 013 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA Al-112 Codice PDI 30111600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si e dato continuita all'intervento gia inserito nel precedente piano per
estendere ulteriormente il servizio acquedottistico da contrada Rolli, sino
a contrada Merli. E' stata posata una condotta in acciaio DN 50 per una
lunghezza di circa 1,2 km.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 71

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,23

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 3.542 93.970

di cui LIC 3.542 0

Entrata in esercizio (IP) 0 97.511

N. progressivo 019 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA B.1-36 Codice PDI 93135100
A.l-126

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 279.240 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 232.700 Natura contributo Regionale

Descrizione L'intervento ha previsto, nel capoluogo la realizzazione di una fognatura a
gravita per acque nere in PVC con diametro DE200mm, per circa 510 m di
lunghezza.
Sono stati realizzati due ulteriori piccoli tratti di fognatura in loc.
Mazzurega via Cavarena e in via Rio Boscone.
A Breonio, inoltre & stato realizzato il collegamento acquedottistico di circa
640 m tra la tubazione esistente sulla SP 33 e il serbatoio di Gorgusello
nuovo.
Analogo intervento é stato realizzato anche a con il serbatoio di Pomarole,
con una tubazione di lunghezza 1100 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 25

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,13 Estensione 2,07

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,53

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 6.897 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 254,146 0 0 0
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COMUNE NEGRAR COMUNE OPPEANO
INTERVENTO Estensione rete idrica (San Peretto: loc. Rionda, Sorte e loc. INTERVENTO Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo
- Costa) — N. progressivo 025 Servizio/i Acquedotto
N. progressivo 023 Servizio/i Acquedotto
. = Codice da PdA A.1-108 Codice PDI 93355080
Codice da PdA A.l-02 Codice PDI 30521600
e RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1
- — Importo aggiornato 292.000 Importo precedente nessuna variazione
Importo aggiornato 120.000 Importo precedente nessuna variazione
- : CFP [€] nessun contributo Natura contributo
CFP [€] nessun contributo Natura contributo
— - - - - — — - Descrizione E' stato realizzato il collegamento della condotta acquedottistica di via Aie

Descrizione E' prevista I'estensione della rete idrica in loc. San Peretto. L'intervento si con la condotta di via Lino Lovo per chiudere I'anello a nord del comune di
concentrera in loc. Rionda e Sorte (circa 80 m) e, in un secondo momento, Oppeano. La nuova condotta, in Pead DN 110, ha una lunghezza
in loc. Costa (totale 220 m, di cui circa 100 m su SP). Potranno essere complessiva di circa 1.990 m.’ Nel corso del que;driennio sono state
realizzati inoltre ulteriori interventi sulla rete acquedottistica nello stesso completate alcune attivith amministrative come la formalizzazione degli
c.omILIme.. - - - atti per I'acquisizione della disponibilita delle aree con alcuni privati.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Avvio: 2017 programma Awvio: ante 2016

SR Conclusione: 2018 intervento Conclusione: ante 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 15 Ambito Abitanti interessati [n.]: 28

Rete acquedotto [km] | Adeguamento Estensione 030 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 1,98

Rete fognatura [km] _ Adeguamento Estensione Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Lzl 2016 2017 2018 2019 Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.963 115.037 Speso (FC) 0 0 0

di cui LIC 4.963 0 di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 120.000 Entrata in esercizio (IP) 0
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COMUNE PALU COMUNE VELO VERONESE
INTERVENTO Adeguamento e potenziamento acquedotto - stralcio funzionale INTERVENTO Estensione rete acquedotto contrada Scrivazzi, Garzon e Tezze:
N. progressivo 026 Servizio/i Acquedotto stralcio
Codice da PdA A1-54 Codice PDI 93356100 o R 031 Servizio/i Acquedotto
RQTI (Det. 917-17)  Altro Criticit (Det. 1-18)  DIS1.1 Gotlfez Gl A-1-80 Coliz L 30901600
Importo aggiornato 1.076.400 Importo precedente nessuna variazione Raf(Bet; 917:17) Altro Criticita (Det, 1-13) DIS1.1
CFP [€] 897.000 Natura contributo Regionale Importo aggiornato 474.000 Importo precedente nessuna variazione
Descrizione E' stata realizzata ex-novo la rete di distribuzione dell’acquedotto. Nel CFP [€] nessun contributo Natura contributo
dettaglio e stata sostituita la condotta esistente in quanto inadeguata Descrizione Si prevede l'alimentazione delle contrade Mulbese, Bruschi, Scrivazzi,
(tratto Volon-Pall circa 2.500 m) e sono stati posati circa 1.650 m di Toldi, Tezze di Sopra e di Sotto, Crudar e Garzon di Sopra partendo con
condotte adduttrici lungo le vie Catene, Roma, Belledonne, una linea dedicata direttamente dal serbatoio Fontani, posando condotte
Sammandracco, Legnago. Inoltre sono stati realizzati tratti di rete di per una lunghezza complessiva di circa 3,1 km. La nuova estensione sara
distribuzione idrica in piazza S.Giorgio e nelle vie | Maggio, XXV Aprile, realizzata con condotte in acciaio DN 80 lungo la strada Provinciale,
Bettili, degli Alpini, Don L. Fresco, Caduti sul Lavoro, Trento, Trieste e passando da Scrivazzi sino a Tezze. Sulla strada comunale le condotte
Seccadinari, per una lunghezza di circa 2.180 m. saranno in acciaio con diametri variabili da DN 65 e DN 50. Per
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso I'alimentazione della contrada Garzon di Sopra risulta necessario inserire
programma Awvio: ante 2016 Iu.ngo la I.|nea, in Iocahté Crud.ar, ur.1.bo§>ster di rilancio che elevi la
= . piezometrica alla quota utile per il servizio di questa contrada.
intervento Conclusione: 2017 Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
Ambito Abitanti interessati [n.]: 780 programma Awvio: 2017
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 6,38 intervento Conclusione: 2018
Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione Ambito Abitanti interessati [n.]: 65
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 3,10
Speso (FC) 75.446 16.756 Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
dicuiLiC 0 0 Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Entrata in esercizio (IP) 338.592 16.756 Speso (FC) 3.070 470.930
di cui LIC 3.070 0
Entrata in esercizio (IP) 0 474.000
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COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Allacciamenti acquedotto

N. progressivo 186 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA Codice PDI 20001600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DIS1.1

Importo aggiornato 4.192.562 Importo precedente 3.840.000

CFP [€] nessun contributo’ Natura contributo

Descrizione Sono investimenti che vengono economicamente coperti dal contributo
degli utenti in occasione dell'attivazione di nuove forniture, I'importo
stanziato nel piano é stimato sulla base dei dati storici consuntivati negli
esercizi precedenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 5.590

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 1.093.058 1.179.504 960.000 960.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 1.093.058 1.179.504 960.000 960.000

7 indicazione e riferita ai contributi pubblici

5.1.2 Estensioni di reti fognarie e potenziamenti depurativi finalizzati _a prevenire
I'apertura di ulteriori procedure di infrazione in riferimenti alla Direttiva 271/91

L’art. 3 della Direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991 impone anche che tutti gli
agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:

—  >10.000 AE (in aree sensibili): entro il 31 dicembre 1998;
—  >15.000 AE: entro il 31 dicembre 2000;
—  compreso tra 2.000 e 15.000 AE: entro il 31 dicembre 2005.

Nella realta quest’obbligo viene al momento interpretato con I'obiettivo di raggiungere una
percentuale di copertura del servizio di collettamento fognario pari ad almeno il 95% del
totale.

Gli artt. 4 e 5 della Direttiva 91/271/CEE impongono di dotare gli agglomerati con carico
generato superiore ai 2.000 AE di impianti di depurazione adeguati dal punto di vista
dimensionale e tecnico.

Recentemente, su iniziativa della Regione Veneto, Acque Veronesi ha provveduto
all’aggiornamento delle informazioni riguardanti lo stato delle infrastrutture del servizio
idrico integrato, dati indispensabili alla rielaborazione della perimetrazione dagli agglomerati
e del carico da loro prodotto.
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In riferimento alla criticita FOG1.1 “Mancanza parziale o totale delle reti di raccolta e
collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E.” sono previsti
gli interventi elencati nella tabella in calce.

Con questa criticita si vuole descrivere tutte quelle situazioni in cui I'estensione della rete
fognaria si presente insufficiente e non ha ancora raggiunto tutti gli utenti sul territorio.

Come gia indicato all'interno del quadro normativo, le Direttive Europee, recepite in Italia
con il D.Lgs 152/06 e s.m.i., impongono una copertura fognaria completa per tutti gli
agglomerati con carico generato superiore a 2.000 AE.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]
Potenziamento ed estensione rete
33 Sl VERONA acquedottistica e fognaria zona della 500.000
Marangona
Realizzazione rete idrica e fognaria in zone
69 Sl ALBAREDO D'ADIGE | sprovviste all'interno del capoluogo: 221.500
completamento fognatura e acquedotto
BOSCO Allacciamento  contrada  Grobbe al
71 St CHIESANUOVA collettore della Lessinia 269.000
Estensione fognatura in alcune vie del
72 Sl BUSSOLENGO capoluogo: completamento via Chiesa e 110.000
studi di fattibilita vie varie
" - - -
73 S| BUTTAPIETRA Ester'15|one rfste fognaria nel comung di 360.000
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio)
74 Sl CALDIERO Adeguamen'to.ed esteen5|or?e reti fognarie 455.000
e acquedottistiche: 1°stralcio
75 SI CEREA Estensione fognatura in via San Vito 25.000
76 Sl CERRO VERONESE Adeguamento ed estensione rete fognaria 100.000
81 S| LAVAGNO Esf(erTsmn? rete' fognaria a localita San 300.000
Briccio - 1° stralcio
MONTECCHIA DI | Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1°
83 St CROSARA stralcio 120.000
MONTECCHIA DI . .
84 Sl CROSARA Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000
MONTEFORTE Estensione rete fognaria in via Molinetto e
85 St D'ALPONE via Dian - stralcio funzionale 148.320
86 Sl MOZZECANE Adeguamento rete fognaria 140.000

Adeguamento e potenziamento sistema

87 Sl NEGRAR . . . 1.020.000
fognario - stralcio funzionale
88 S| NEGRAR Estenspne rete fognaria (loc. Jago e 295.000
Carpené)
90 Sl RONCA Adeguemento e sistemazione rete 500.000
fognaria nel capoluogo
Estensione rete fognaria in Via della Pozza,
91 S| RONCO ALL'ADIGE | Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo 720.000
e in Via Ca del Sale in frazione
Tombasozana - stralcio funzionale
92 Sl ROVERCHIARA Estensione rete fognaria in Via Bussé 135.000
Estensione reti acquedottistiche e
94 Sl SALIZZOLE fognarie in alcune vie del capoluogo - 120.000
stralcio funzionale
SAN  PIETRO IN | Estensione rete fognaria (via Chiesa, via
7 | 45.
9 S CARIANO Pascoli in loc. Bure e via Monga) 345.000
SANT'ANNA Estensione della fognatura in localita
9 3t D'ALFAEDO Ronconi, direzione Provalo 1.832.06,4
101 S| SOAVE Estens!one e rifacimento rete idrica e 100.000
fognaria
Estensione rete fognaria (Via Carducci, loc.
103 SI VERONA Poiano, Stradone Santa Lucia, Via Fenilon 747.240
e Via Sommacampagna)
104 SI VERONA Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000
105 S| VERONA Estensione e potenziamento fognatura VR 2.165.200
SUD (ATO4) B
Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via
106 Sl VERONA ) 73.000
Biondella)
107 S| VERONA Ester.msm.)ne rete fognaria e adeguamento 150.000
rete idrica via Gardesane
*
109 sl VILLA BARTOLOMEA Completamento  fognature  nel 200.000
capoluogo - 2° stralcio
VILLAFRANCA DI | Estensione rete fognaria via Comotto: 1°
111 St VERONA stralcio 253.000
134 <l LAVAGNO Reall.z‘za2|-one\ |mp|‘anto di sollevamento 36.000
reflui in via Ca Brusa
Estensione fognatura via Ponte Asta, loc.
227 NO OPPEANO Ca degli Oppi in concomitanza con 150.000
ulteriori opere del Comune
228 NO VERONA Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000
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COMUNE VERONA

INTERVENTO Potenziamento ed estensione rete acquedottistica e fognaria
zona della Marangona

N. progressivo 033 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA C.3-02 Codice PDI 33911610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato

500.000 Importo precedente nessuna variazione

233 RISPARMI®  VERONA Estensione rete fognaria agglomerato 500.000

234 RISPARMI® x:EL}:g,F\‘RAANCA bl Estensione rete fognaria agglomerato 500.000
Estensione della rete fognaria

235 RISPARMI®  RONCA nell'agglomerato del comune di Ronca: Il 750.000
stralcio

236 | RISPARMI® ROVERCHIARA Estensione rete fognaria agglomerato e |, )5 5
dismissione Imhoff loc. Bogone
Reali i f ie al izi

237 | RISPARMI®  BADIA CALAVENA ealizzazione condotte fognarie al servizio 500.000
del capoluogo

Quando una certa zona del territorio si

mostra sprovvista di condotte fognarie non ci sono

alternative di intervento all’estensione della rete fognaria. Nel singoli casi specifici,
piuttosto, si valutano differenti modalita di intervento, cosi da individuare la soluzione
tecnica migliore.

L'alternativa all’estensione rete & il non intervento (alternativa zero), che pero presuppone
che ogni singolo utente della zona realizzi singoli impianti di trattamento privati.

Questa soluzione & a costo zero per il servizio idrico integrato ma sposta i costi di
trattamento a carico dei singoli utenti e comporta un livello di protezione ambientale
piuttosto basso.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:

Con tale denominazione si individuano alcuni interventi non coperti finanziariamente nel
periodo regolatorio attuale (2016-19) ma che potranno essere avviati nel caso si realizzino
economie dallo sviluppo delle altre opere pianificate, cosi come descritto al paragrafo 7.3.2.

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede I'estensione delle rete fognaria in zone attualmente
prive del servizio, in particolare in via Mantovana a loc. Gariggio. Saranno
posati circa 1.600 m di rete fognaria, di cui 480 m circa di rete in pressione
e sara realizzato un impianto di sollevamento fognario per permettere il
recapito dei reflui nella rete esistente.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 200

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,60

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 500.000

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 500.000 0
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COMUNE BOSCO CHIESANUOVA

INTERVENTO Allacciamento contrada Grobbe al collettore della Lessinia

N. progressivo 071 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-34 Codice PDI 93111070

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 269.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE ALBAREDO D'ADIGE

INTERVENTO Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno
del capoluogo: completamento fognatura e acquedotto

N. progressivo 069 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-57 Codice PDI 93302080

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 221.500 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' in corso il completamento della rete idrica e fognaria in Via Serega e
della sola rete idrica in Via Ca del Sette, per una lunghezza complessiva di
circa 120 m di rete acquedottistica e circa 330 m di rete fognaria.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 64

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,12

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,33

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 8.120 174.603 3.000

di cui LIC 8.120 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 194.049 3.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede il collettamente fognario di una parte di loc. Grobbe
tramite la posa di circa 420 m di tubazione a gravita e la realizzazione di un
impianto di sollevamento e della relativa rete a pressione per il recapito
alla fognatura esistente. Tale opera permette anche la dismissione di una
vasca imhoff esistente.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 75

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,54

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 30.000 120.170 25.000

di cui LIC 30.000 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 176.033 25.000 0
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COMUNE
INTERVENTO

BUTTAPIETRA

* Estensione rete fognaria nel comune di Buttapietra - Via Isola

della Scala (stralcio)

COMUNE BUSSOLENGO

INTERVENTO Estensione fognatura in alcune vie del capoluogo:
completamento via Chiesa e studi di fattibilita vie varie

N. progressivo 072 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-20 Codice PDI 31151600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

N. progressivo 073 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-191 Codice PDI 93216090
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1
Importo aggiornato 360.000 Importo precedente 320.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si e dato compimento ad un intervento realizzato nel PDI 2014-17 per
I'estensione del servizio fognario in tutto il quartiere afferente a via
Chiesa. Sono stati realizzati circa 240 m di tubazione nera per collettare i
residenti ancora sprovvisti di tale servizio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 65

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,24

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.673 86.434

di cui LIC 4.673 0

Entrata in esercizio (IP) 0 91.106

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista I'estensione della rete fognaria con posa in banchina su un
tratto di via Isola della Scala, I'estensione della rete fognaria a gravita in via
dell'Artigianato e la realizzazione di un impianto di sollevamento per
recapitare i reflui nella rete esistente in via Galilei. Tale intervento
consentira di mettere in funzione uno stralcio di rete fognaria realizzata da
qualche anno in concomitanza a lavori per la realizzazione di una rotonda
stradale.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 58

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,35

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 50.000 298.054

di cui LIC 0 50.000 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 360.000
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COMUNE CEREA

INTERVENTO Estensione fognatura in via San Vito

N. progressivo 075 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-115 Codice PDI 31251620

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 25.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha esteso il servizio fognario lungo via Pascoli, loc. San Vito,
realizzando circa 90 m di nuova rete nera a gravita.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 24

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,09

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 17.775 0 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 17.775 0

COMUNE CALDIERO
INTERVENTO Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche:
1°stralcio
N. progressivo 074 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA A.1-103 Codice PDI 35171400
B.1-111
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1
Importo aggiornato 455.000 Importo precedente 175.000
CFP [€] 150.000 Natura contributo CdB - ???
Descrizione L'intervento ha previsto/prevede la realizzazione di interventi diversi in
varie zone del Comune:
- lo spostamento della condotta in zona industriale presso viale
dell’Artigianato (gia realizzato);
- il rifacimento di alcuni allacci all'acquedotto in loc. Caldierino e in via
Stra, in corso di realizzazione;
- I'estensione della rete fognaria e I'adeguamento della rete idrica a loc.
San Pietro;
- 'estensione della rete fognaria a via Ponte Asse.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso
programma Awvio: ante 2016
intervento Conclusione: oltre 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 212
Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,42 Estensione
Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,68
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 55.336 55.000 204.522
di cui LIC 0 55.000 204.522
Entrata in esercizio (IP) 55.336 0 0
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COMUNE CERRO VERONESE COMUNE LAVAGNO
INTERVENTO Adeguamento ed estensione rete fognaria INTERVENTO Estensione rete fognaria a localita San Briccio - 1° stralcio
N. progressivo 076 Servizio/i Fognatura N. progressivo 081 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-155 Codice PDI 31261400 Codice da PdA B.1-07 Codice PDI 93242100
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1 RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1
Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione Importo aggiornato 300.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] nessun contributo Natura contributo CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione E' stata inizialmente realizzata la separazione delle reti fognarie in via Descrizione E' stata realizzata una nuova rete fognaria per una lunghezza complessiva
dall'Oca Bianca e contestualmente il rifacimento della rete idrica. A di circa 1,3 km in localita San Briccio, e relativo collegamento alla rete
completamento & stato poi previsto di realizzare I'estensione della rete esistente in comune di Mezzane.
fognaria in via Gonzi. Tale intervento é stato progettato ma poi sospeso a Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso
seguito dl.ulte.rlorl approfon.dlmentl che hanno permesso di ewtére Ia. programma Awvio: ante 2016
nuova realizzazione. La maggior parte delle utenze della zona sono infatti - .
risultate gia servite tramite una rete mai mappata. L'intervento ora sara intervento Conclusione: 2016
invece concluso con la realizzazione di una breve estensione di rete Ambito Abitanti interessati [n.]: 98
f(‘)gnarla'ln via dfello Sport: - Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione
" Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 1,31
programma Avvio: ante 2016
. . Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
intervento Conclusione: 2018
- — - Speso (FC) 42.107 0
Ambito Abitanti interessati [n.]: 20
- di cui LIC 0 0
Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,06 Estensione
Entrata in esercizio (IP) 238.967 0 0 0
Rete fognatura [km] Adeguamento 0,06 Estensione 0,19
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 7.118 61.693
di cui LIC 7.118 0
Entrata in esercizio (IP) 0 68.811
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COMUNE MONTECCHIA DI CROSARA

INTERVENTO Adeguamento ed estensione rete fognaria

N. progressivo 084 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-206 Codice PDI 31491600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 110.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE MONTECCHIA DI CROSARA

INTERVENTO Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1° stralcio

N. progressivo 083 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-206 Codice PDI 32491200

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 120.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'opera ha riguardato al realizzazione di una nuova rete fognaria a gravita
in via San Giovanni/via Zaffaini, a nord dell'abitato di Montecchia di
Crosara, per una lunghezza di circa 470 metri.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 28

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,47

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 39.274

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 109.274

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' in corso di realizzazione I'estensione della rete fognaria in via Rio Albo
nel territorio comunale di Montecchia di Crosara, ad ovest del centro
abitato. La nuova condotta avra una lunghezza complessiva di circa 440 m.
L'intervento rientra nell'agglomerato di San Bonifacio, con carico generato
superiore a 10.000 AE.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 22

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,44

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 72.726 37.274

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 72.726 37.274 0
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COMUNE
INTERVENTO

MONTEFORTE D'ALPONE

Estensione rete fognaria in via Molinetto e via Dian - stralcio
funzionale

COMUNE MOZZECANE

INTERVENTO Adeguamento rete fognaria

N. progressivo 086 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-143 Codice PDI 32511400
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

N. progressivo 085 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-207 Codice PDI 93250101
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato

140.000 Importo precedente nessuna variazione

Importo aggiornato 148.320 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 123.600 Natura contributo Regionale

Descrizione E' stata posata una nuova rete di fognatura mista a gravita in PVC DN 250
mm, per complessivi 170 m, in via Molinetto.
In via Dian sono stati posati complessivamente circa 300 m di fognatura in
parte a gravita e in parte in pressione, ed e stato realizzato un nuovo
impianto di sollevamento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 13

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,30 Estensione 0,17

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.160

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 83.662

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata una nuova rete fognaria nera a gravita per una lunghezza
di circa 250 m per collegare alla rete esistente alcune utenze sprovviste del
servizio poste in loc. Laura a Grezzano di Mozzecane. E' stato inoltre
realizzato un impianto di sollevamento e relativa rete in pressione per un
una lunghezza di circa 100 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 53

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,34

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 2.511 119.149

di cui LIC 2.511 0

Entrata in esercizio (IP) 0 121.660 0
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COMUNE NEGRAR

INTERVENTO Estensione rete fognaria (loc. Jago e Carpene)

N. progressivo 088 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-51 Codice PDI 31521610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 295.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE NEGRAR

INTERVENTO Adeguamento e potenziamento sistema fognario - stralcio
funzionale

N. progressivo 087 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-51 Codice PDI 93152102

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 1.020.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 850.000 Natura contributo Regionale

Descrizione Si e realizzata una nuova rete fognaria in via Toari e via Goldoni, via Don
Calabria, via Frattini, via Don Mazza, via Crosara, via Chiesa, via Ca del
Vaio, via Busa, via Magellano, via Valpolicella, via Strada Nuova, via A.
Volta, viale del Lavoro, via della Repubblica - via Gioberti.
Complessivamente sono stati posati circa 2.600 m di nuova rete fognaria
nera, in parte a gravita e in parte in pressione e realizzati n. 3 impianti di
sollevamento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 119

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 2,64

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 293.639

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 932.693

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede I'estensione del servizio fognario a due zone ad oggi
non raggiunte dalla fognatura. Si tratta di loc. Jago di Sotto (circa 650 m),
Ca Bertoldi (circa 250 m) e di Carpené (circa 250 m).

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 180

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 1,10

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 3.710 3.137 288.153

di cui LIC 3.710 3.137 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 295.000 0
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COMUNE
INTERVENTO

RONCO ALL'ADIGE

Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via Crosarona e Via
Casetta nel capoluogo e in Via Ca del Sale in frazione
Tombasozana - stralcio funzionale

N. progressivo 091 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-179 Codice PDI 93364100

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 720.000 Importo precedente nessuna variazione
CFP [€] 600.000 Natura contributo Regionale

COMUNE RONCA

INTERVENTO Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo

N. progressivo 090 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-163 Codice PDI 32631200

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 500.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' in corso di completamento la posa di condotte fognarie a gravita ed in
pressione per una lunghezza pari a circa 900 m che permetteranno il
convogliamento dei reflui della zona est del torrente Valle Chiesa alla rete
recapitante alla vasca di laminazione di Ronca. Inoltre si & realizzata
|'estensione della rete fognaria a gravita e in pressione nella zona est del
paese di Ronca (ZAl) per una lunghezza di circa 800 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 418

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 1,80 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 88 449.723 10.690

di cui LIC 88 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 489.310 10.690

Descrizione L'intervento ha riguardato complessivamente la posa di circa 2 km di
condotte fognarie, in parte in gravita e in parte in pressione, la
realizzazione di n. 4 impianti di sollevamento e l'attivazione di alcune
condotte fognarie gia predisposte. Inoltre e stata realizzata la rete idrica in
via Ca' del Sale.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 129

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,17

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 1,88

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 111.149 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 111.149 0 0 0
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COMUNE
INTERVENTO

SALIZZOLE

Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del

capoluogo - stralcio funzionale

COMUNE ROVERCHIARA

INTERVENTO Estensione rete fognaria in Via Bussé

N. progressivo 092 Servizio/i Fognatura
Codice da PdA B.1-08 Codice PDI 33651200
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1
Importo aggiornato 135.000 Importo precedente 120.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata |'estensione della rete fognaria a gravita per una
lunghezza di circa 360 m. Inoltre in concomitanza sono stati posati circa
450 m di fognatura in pressione come predisposizione per poter, in futuro,
convogliare i reflui al depuratore centralizzato di S. Pietro di Morubio la
Imhoff di Via Bogone.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 60

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,36

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 57.173 75.893

di cui LIC 3.912 0

Entrata in esercizio (IP) 53.262 79.805

N. progressivo 094 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA Al-22 Codice PDI 93368101

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 120.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 100.000 Natura contributo Regionale

Descrizione L'intervento ha previsto la posa di condotte idriche in via Rossini per circa
240 m di lunghezza. Lungo la stessa via sono stati posati 115 m di condotte
fognarie a gravita, € stato realizzato un impianto di sollevamento dei reflui
e 20 m di condotta in pressione. Inoltre si e realizzata I'estensione di
ulteriori 100 m di rete fognaria in via Martin Luther King. Nel corso del
biennio 2016-17 & stata formalizzata la conclusione amministrativa
dell’opera.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: ante 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione 0,24

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,24

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0
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COMUNE SANT'ANNA D'ALFAEDO

INTERVENTO Estensione della fognatura in localita Ronconi, direzione Provalo
N. progressivo 099 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-46 Codice PDI 31781610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 183.206 Importo precedente 130.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' in corso di conclusione la posa del collettore fognario a servizio della
frazione Provalo per una lunghezza di circa 500 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 40

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,48

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 169.220 13.986 0

di cui LIC 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 169.220 13.986

COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO

INTERVENTO Estensione rete fognaria (via Chiesa, via Pascoli in loc. Bure e via
Monga)

N. progressivo 097 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-184 Codice PDI 31761600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 345.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sono in fase di conclusione i lavori di estensione della rete fognaria in zone
prive del servizio ed in particolare in:
- via Chiesa: posa di una condotta fognaria in PVC DN 250 per circa 140 m;
- via Pascoli: posa di condotte fognarie in PVC DN 200 e DN 250 per circa
250 m. Una parte di questa rete recapita i reflui nella condotta fognaria
gestita da Azienda Gardesana Servizi;
- Via Monga: posa di una condotta fognaria a gravita per una lunghezza
complessiva pari a circa 750 m e di un tratto di 40 m di condotta in
pressione necessaria a recapitare i reflui nella rete esistente in via ex
Internati.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 138

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 1,18

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 7.315 308.523 29.162

di cui LIC 7.315 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 315.838 29.162
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COMUNE
INTERVENTO

VERONA

Estensione rete fognaria (Via Carducci, loc. Poiano, Stradone
Santa Lucia, Via Fenilon e Via Sommacampagna)

N. progressivo 103 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 32911440

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 747.240 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE SOAVE

INTERVENTO Estensione e rifacimento rete idrica e fognaria

N. progressivo 101 Servizio/i Acq.+Fog.

Codice da PdA C5-20 Codice PDI 32811410

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 100.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata I'estensione della rete fognaria in localita Costeggiola
per una lunghezza di circa 220 m. In localita Fitta e stata realizzata una
nuova imhoff ed e stato eseguito il rifacimento di un tratto di rete
acquedottistica per una lunghezza pari a circa 250 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 120

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,24 Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 0,221

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 1.878 90.383

di cui LIC 1.878 0

Entrata in esercizio (IP) 0 92.261

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si sono realizzate le seguenti opere:
- Via Carducci: rifacimento di circa 210 m di cunicolo fognario ammalorato
e sostituzione di circa 250 m di condotta distributrice in ghisa mediante la
posa di una nuova condotta adduttrice in ghisa DN 300 e la posa di una
nuova condotta distributrice in PEAD DN 110.
- Stradone Santa Lucia: estensione della rete fognaria per una lunghezza di
circa 160 m.
- Via Fenilon e Sommacampagna: sono stati posati circa 1,3 km di nuova
rete di fognatura nera in parte a gravita (370 m) e in parte in pressione
(978 m), con tubazioni in polipropilene DN 250 mm e in polietilene DN 125
mm e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Avwvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 69

Rete acquedotto [km] Adeguamento 0,25 Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,21 Estensione 1,46

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 77.771 750

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 191.577 750 0 0
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COMUNE VERONA

INTERVENTO Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto

N. progressivo 104 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 93291100

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 500.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha realizzato la posa di quasi 2 km di nuova rete fognaria nera
in parte a gravita (1,4 km) e in parte in pressione (550 m), con tubazioni in
PVC DN 250 mm e in polietilene DN 140 mm e la realizzazione di due nuovi
impianti di sollevamento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 210

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,95

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 104.068

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 411.855

COMUNE VERONA

INTERVENTO Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4)

N. progressivo 105 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 32911410

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 2.165.200 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si & dato continuita all'intervento gia inserito nel PDI 2014-17 aumentando
ulteriormente le vie oggetto di intervento. Nel caso specifico si &
intervenuti anche su via Germania, via Roveggia e parte di via Tombetta.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 551

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento 0,35 Estensione 4,57

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 1.025.378 410.943 22.555

di cui LIC 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 1.712.845 410.943 22.555 0
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COMUNE VERONA COMUNE VERONA
INTERVENTO Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via Biondella) INTERVENTO Estensione rete fognaria e adeguamento rete idrica via
N. progressivo 106 Servizio/i Fognatura Gardesane
Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 31911600 o R 107 Servizio/i Fognatura
RQTI (Det. 917-17)  Altro Criticita (Det. 1-18)  FOG1.1 Gotlfez Gl B.1-04 Coliz L 33911600
Importo aggiornato 73.000 Importo precedente nessuna variazione Raf(Bet; 917:17) Altro Criticita (Det, 1-13) FOGL.1
CFP [€] nessun contributo Natura contributo Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione
Descrizione E' stata realizzata una nuova rete fognaria in via Poiano, in loc. Poiano e in CFP [€] nessun contributo Natura contributo
via Giuseppe Biadego, in loc. Biondella, per una lunghezza complessiva di Descrizione Per consentire I'allacciamento di alcune utenze della zona prive del
circa 210 m. servizio e per permettere un corretto sviluppo urbanistico si necessita di
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso estendere la rete fognaria in via Gardesane per una lunghezza di circa 300
programma Awio: 2017 m - - - —
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso
intervento Conclusione: 2017 -
programma Awvio: 2017
Ambito Abitanti interessati [n.]: 64 - .
intervento Conclusione: 2018
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione - - — -
- fkem] Ambito Abitanti interessati [n.]: 17
Rete fognatura [km i
g Adeguamento Estensione 021 Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,37
Speso (FC) 62.970 -
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
di cui LIC 0
Speso (FC) 0 4.466 145.534 0
Entrata in esercizio (IP) 62.970 —
di cui LIC 0 4.466 0 0
Entrata in esercizio (IP) 0 150.000
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COMUNE VILLA BARTOLOMEA

INTERVENTO * Completamento fognature nel capoluogo - 2° stralcio

N. progressivo 109 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-181 Codice PDI 93395070

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 200.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE VILLAFRANCA DI VERONA

INTERVENTO Estensione rete fognaria via Comotto: 1° stralcio

N. progressivo 111 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-237 Codice PDI 31961610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 253.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento prevede la posa di nuove condotte a gravita in Via Rosi, per
una lunghezza complessiva di circa 240 m, la realizzazione di una nuova
stazione di sollevamento nel punto di incrocio tra Via Zanardi e Via Rosi e
la posa di una condotta in pressione lunga circa 600 m dalla nuova
stazione di sollevamento all'innesto con il collettore di ingresso
all'lmpianto di Depurazione di Spinimbecco in Via Pila.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 25

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,84

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 2.080 136.401 50.069

di cui LIC 2.080 136.401 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 200.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata realizzata |'estensione della rete fognaria lungo via Comotto, per
una lunghezza di circa 630 m. Il carico verra collettato all'agglomerato di
Vigasio-Castel d'Azzano.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 200

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 0,63

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 6.864 208.914 37.222

di cui LIC 6.864 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 215.778 37.222 0
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COMUNE
INTERVENTO

OPPEANO

Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. Ca degli Oppi in
concomitanza con ulteriori opere del Comune

COMUNE LAVAGNO

INTERVENTO Realizzazione impianto di sollevamento reflui in via Ca Brusa

N. progressivo 134 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-156 Codice PDI 31421610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 36.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato un impianto di sollevamento in grado di collettare i
reflui nella fognatura comunale di via Ca Brusa con la linea esistente gia
posata all'interno di via Macchiavelli.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2016

Ambito Abitanti interessati [n.]: 30

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 30.175

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 30.175

N. progressivo 227 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-177 Codice PDI 31551800

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 150.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Per l'intero tratto di via Ponte Asta e prevista la posa della nuova rete
fognaria sia a gravita, per favorire gli allacciamenti delle utenze, sia a
pressione, per la connessione con la limitrofa rete esistente. | lavori
saranno realizzati in concomitanza con opere di riqualificazione stradale a
cura e carico del Comune.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2019

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 50

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,03

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 0 150.000

di cui LIC 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 0 150.000
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Per quanto riguarda la criticita DEP1.1 “Assenza totale o parziale del servizio di depurazione
in agglomerati di dimensione superiore ai 2.000 A.E.” valgono le seguenti considerazioni.

Il tema di questo paragrafo e rappresentato da tutte quelle situazioni in cui un agglomerato
non é servito da un impianto di depurazione caratterizzato da una capacita di trattamento
coerente con i carichi calcolati per i singoli agglomerati.

Nel territorio in gestione ad Acque Veronesi tali situazioni sono ancora numerose e hanno
determinato la necessita di programmare i seguenti interventi (ancora non completamente
esaustivi della problematica).

PDI IMPORTO
PR | iGENTE COMUNE TITOLO (€]

Potenziamento del depuratore di Gazzo
Veronese loc. Codalunga al carico 850.000
dell'agglomerato

148 N GAZZO VERONESE

Costruzione di un nuovo impianto di
ISOLA DELLA SCALA | depurazione a Isola della Scala e collettori
fognari

149 N 5.000.000

Potenziamento del depuratore di Minerbe
loc. Cavalle da 2.200AE al carico
dell'agglomerato

150 N MINERBE 1.600.000

COMUNE VERONA

INTERVENTO Estensione fognatura loc. Genovesa

N. progressivo 228 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-04 Codice PDI 32911800

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) FOG1.1

Importo aggiornato 1.370.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento ha come fine I'estensione della rete fognaria (sia a gravita, che
a pressione) nella zona della Genovesa attualmente sprovvista di tale
servizio. L'intervento & suddiviso in lotto est, che prevede la posa della
rete per una lunghezza pari a 1.400 m di cui circa 1.100 m a gravita, e lotto
ovest che prevede la posa di circa 1.700 m di condotta fognaria a gravita.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 580

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione 3,09

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 200.000 1.000.000

di cui LIC 0 200.000 1.000.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0

* Costruzione di un nuovo impianto di
depurazione a Nogarole Rocca e collettori
di collegamento reti esistenti: impianto di
depurazione

151 N NOGAROLE ROCCA 2.468.000

POVEGLIANO
VERONESE

Potenziamento impianto di depurazione a

40.000 AE 1.600.000

152 N

Ottimizzazione ed ampliamento impianto
di depurazione al carico generato 800.000
dall'agglomerato

SAN GIOVANNI

153 S LUPATOTO

Potenziamento dell'impianto di

157 St SORGA depurazione di Sorga Capoluogo

1.150.000

Adeguamento del sistema depurativo del

Comune di Villa Bartolomea 1.000.000

158 N VILLA BARTOLOMEA

Potenziamento depuratore di Feniletto nel

230 RISPARMI°  OPPEANO .
comune di Oppeano

3.800.000

Potenziamento del depuratore di Belfiore

9
231 | RISPARMI™ BELFIORE loc. Bionde da 1.500AE a 3.000AE

750.000

Potenziamento del depuratore di
Bussolengo via Albere da 18.000AE a
24.000AE

232 | RISPARMI° BUSSOLENGO 2.300.000

Con tale denominazione si individuano alcuni interventi non coperti finanziariamente nel
periodo regolatorio attuale (2016-19) ma che potranno essere avviati nel caso si realizzino
economie dallo sviluppo delle altre opere pianificate, cosi come descritto al paragrafo 7.3.2.
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Si sottolinea che per gli agglomerati con carico generato superiore ai 2.000 AE I'obbligo di
realizzare impianti di trattamento adeguato discende dalla Direttiva Comunitaria 271-91 e la
non ottemperanza ai requisiti cogenti comporta la possibile applicazione di sanzioni
comunitarie.

Per migliorare I'indicatore scelto cosi da avanzare nella direzione dell’obiettivo prefissato e
possibile ricorrere a due diverse alternative di intervento:

— il potenziamento degli impianti di depurazione esistenti;

— la dismissione degli impianto e la centralizzazione del trattamento presso altro
impianto.

All'interno di questa criticita sono inseriti tutti gli interventi che vanno nella direzione

tracciata dalla prima delle due alternative.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:

COMUNE
INTERVENTO

GAZZO VERONESE

Potenziamento del depuratore di Gazzo Veronese loc. Codalunga
al carico dell'agglomerato

N. progressivo 148 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-33 Codice PDI 32371600
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1
Importo aggiornato 850.000 Importo precedente 600.000
CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione E' previsto il potenziamento dell'impianto esistente a 4.500 AE cosi da
renderlo adeguato ai carichi dell'agglomerato di competenza.
Gli interventi basilari previsti sono:
- Up-grading della stazione di sollevamento di testa e sostituzione della
griglia iniziale;
- adeguamento della sezione di estrazione delle sabbie ed installazione di
classificatore delle sabbie con raccolta dei residui in appositi cassoni;
- Sostituzione ed up-grading del sistema di diffusione dell’aria in vasca di
ossidazione biologica;
- Realizzazione di nuova vasca circolare di sedimentazione secondaria;
- Demolizione e smantellamento dell’attuale vasca di disinfezione chimica;
- Realizzazione di nuova fase di filtrazione terziaria e nuova disinfezione
finale a raggi UV;
- Realizzazione di nuova fase di trattamento di ispessimento dei fanghi
generati dal processo biologico;
- Demolizione e smantellamento degli attuali letti di essicamento.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto
programma Avvio: 2017
intervento Conclusione: oltre 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 4.500
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 15.220 50.000 50.000
di cui LIC 15.220 50.000 50.000
Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0

pagina 138 di 171




ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

COMUNE
INTERVENTO

ISOLA DELLA SCALA

Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della
Scala e collettori fognari

COMUNE
INTERVENTO

MINERBE

Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. Cavalle da
2.200AE al carico dell'agglomerato

N. progressivo 149 Servizio/i Fog.+Dep.

Codice da PdA B.2-30 Codice PDI 93340081
B.1-169

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1

Importo aggiornato 5.000.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione L'intervento e diviso in due diverse fasi: la realizzazione di un nuovo
depuratore da circa 11.000 AE (realizzabile come stralcio di quanto
progettualmente gia proposto nel recente passato) per un importo
stimato di circa 3.750.000 euro; e la realizzazione di nuovi tratti di rete
fognaria in zone del Comune attualmente sprovviste di tale servizio, per un
importo di circa 1.250.000 euro. L'agglomerato di Isola della Scala rientra
nella procedura di infrazione Comunitaria 2014/2059 sia in riferimento
all'art. 3 (mancanza reti fognarie), sia in riferimento all'art. 4 (insufficienza
depurativa).

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 5.928

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 2,64

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 39.988 2.000.000 2.842.499

di cui LIC 39.988 757.030 0

Entrata in esercizio (IP) 0 1.250.000 3.750.000

N. progressivo 150 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-16 Codice PDI 32481600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1

Importo aggiornato 1.600.000 Importo precedente 750.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' previsto il potenziamento dell'impianto esistente a 5.200 AE cosi da
renderlo adeguato ai carichi dell'agglomerato di competenza.
La soluzione prevede la realizzazione di una nuova linea di trattamento,
con capacita nominale di 3.000 AE, dimensionata per trattare
fino a 2Qm in fase biologica, da affiancare all’esistente linea in esercizio, di
potenzialita nominale pari a 2.200 AE.
Nel complesso, il nucleo di depurazione risultera di capacita finale
intermedia, pari a 5.200 AE, idoneo a trattare il carico generato imposto
dal DGR. 1995/2015.
In questa prima fase, la filiera di trattamento dei fanghi si articolera:
- da un lato, su un nuovo ispessitore asservito alla nuova linea biologica,
- dall’altra sulle attuali vasche Imhoff utilizzate come ispessimento ed
accumulo che continueranno a mantenere la loro destinazione d’uso,
asservite all’attuale fase biologica.
La fase di disinfezione finale, prevista a raggi UV, risultera centralizzata,
dimensionata per trattare gia in questa
prima fase la portata complessivamente alimentata alle fasi biologiche
dell'impianto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 3.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 18.461 100.000 600.000

di cui LIC 18.461 100.000 600.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0
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COMUNE
INTERVENTO

NOGAROLE ROCCA

* Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Nogarole
Rocca e collettori di collegamento reti esistenti: impianto di
depurazione

N. progressivo 151 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-38 Codice PDI 93254080
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1

COMUNE POVEGLIANO VERONESE

INTERVENTO Potenziamento impianto di depurazione a 40.000 AE

N. progressivo 152 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA B.2-13 Codice PDI 32601200
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1
Importo aggiornato 1.600.000 Importo precedente 750.000

Importo aggiornato

2.468.000

Importo precedente

nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

Descrizione E' stato realizzato un impianto di depurazione in localita Pradelle,
dimensionato per un carico di 4.000 AE e predisposto per un ulteriore
potenziamento di 4.000 AE. Nel corso del 2017 sono stati realizzati alcuni
lavori di finitura sul nuovo impianto.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 20.574

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 20.574

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Con tale intervento si punta al potenziamento dell'impianto di
depurazione di Povegliano dalla capacita attuale, pari a 35.000 AE, sino a
40.000 AE, necessari per far fronte al carico generato dall'agglomerato di
competenza.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 5.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 0 150.000 300.000

di cui LIC 0 150.000 300.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0
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COMUNE
INTERVENTO

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Ottimizzazione ed ampliamento impianto di depurazione al
carico generato dall'agglomerato

COMUNE
INTERVENTO

SORGA
Potenziamento dell'impianto di depurazione di Sorga Capoluogo

N. progressivo

157 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2 -39 Codice PDI 32841600
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1
Importo aggiornato 1.150.000 Importo precedente 750.000

N. progressivo 153 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2 - 46 Codice PDI 32711600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1

Importo aggiornato 800.000 Importo precedente 120.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la realizzazione di un ulteriore stralcio per I'adeguamento e il
potenziamento della sezione iniziale con particolare riferimento alla
grigliatura e al sollevamento dei reflui in ingresso all'impianto. In tale
modo la capacita di trattamento dell'impianto potra essere rivalutata sino
a 30.000 AE, quindi superiore al carico generato dall'agglomerato cosi
come stabilito dalla DGR 1955/2015.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Awvio: ante 2016

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 6.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 50.000

di cui LIC 50.000

Entrata in esercizio (IP) 0

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' previsto I'adeguamento dell'impianto al carico generato
dell’agglomerato del capoluogo di Sorga.
La configurazione prescelta prevede un impianto a fanghi attivi a biomassa
sospesa dotata di una configurazione di nitrificazione/denitrificazione
realizzata con una logica di aerazione ad intermittenza in tutto il volume
biologico e pertanto priva del ricircolo della miscela aerata.
La potenzialita dell’impianto nella configurazione a breve termine & di
1.800 AE mentre nel lungo periodo potra essere raggiunta la potenzialita
di 3.000 AE.
La sedimentazione secondaria e del tipo tradizionale con vasca circolare.
L’accumulo statico dei fanghi di supero é realizzato in un serbatoio in
vetroresina.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Avwvio: 2017

intervento Conclusione: oltre 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.800

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 4.030 50.000 500.000

di cui LIC 4.030 50.000 500.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 0
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COMUNE
INTERVENTO

VILLA BARTOLOMEA

Adeguamento del sistema depurativo del Comune di Villa
Bartolomea

5.1.3 Estrema frammentazione del servizio di depurazione

In riferimento alla criticita DEP2.2 “Estrema frammentazione del servizio di depurazione” nel
Piano sono stati previsti alcuni interventi tesi all'adeguamento e alla dismissione di piccoli
impianti o imhoff esistenti.

Si persegue in tal modo I'obiettivo della centralizzare il trattamento depurativo verso
impianti di taglia maggiore con migliori performance depurative.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO €]

Dismissione e collettamento del

172 Sl BELFIORE depuratore di Belfiore Castelletto alla rete 228.000
consortile di San Bonifacio
SAN PIETRO DI Adeguamento urgente sistema fognario -
173 St MORUBIO depurativo: |l stralcio 400.000
174 S| PIU' COMUNI Vasche Imhoff: interventi di adeguamento 1.042.035

o dismissione e collettamento

N. progressivo 158 Servizio/i Depurazione

Codice da PdA B.2-48 Codice PDI 32951500

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP1.1

Importo aggiornato 1.000.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] 800.000 Natura contributo Regionale

Descrizione Si prevede I'ammodernamento dei depuratori di Carpi, Capoluogo e
Spinimbecco. L’obiettivo principale & quello di dotare I'agglomerato di Villa
Bartolomea di una potenzialita depurativa effettiva compatibile con il
carico generato dall'agglomerato di competenza. Gli impianti del
Capoluogo e di localita Carpi sono strutturalmente uguali; per aumentarne
la capacita di trattamento & stato ipotizzato di trasformare I'attuale
trattamento biologico a fanghi attivi in uno a biomassa ibrida (sospesa +
adesa), mantenendo inalterati i volumi attualmente disponibili nei reattori.
Per il depuratore di Spinimbecco é prevista I'installazione permanente di
un nuovo impianto monoblocco compatto modulare da 1.800 AE che
andra a sostituire definitivamente I'attuale depuratore. L'intervento &
soggetto a contributo regionale.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 3.050

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 33.438 566.967 399.595

di cui LIC 33.438 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 600.405 399.595

Le alternative progettuali per questa criticita prevedono:
—  l'upgrading dell'impianto di depurazione esistente;
— la dismissione impianto e la centralizzazione del trattamento.

In questo paragrafo vengono considerati gli interventi per i quali si ritiene piu conveniente la
dismissione e la centralizzazione.

Le valutazioni hanno tenuto conto di analisi costi-benefici ove tra i costi sono stati
considerati gli investimenti necessari e i tra i benefici la riduzione dei costi operativi di
gestione degli impianti esistenti e 'aumento delle rese depurative.

Nel quadriennio 2016-2019 sono stati previsti due interventi puntuali per la dismissione de:
— l'impianto di trattamento di Belfiore, loc. Castelletto;
— laimhoff di Bonavicina.

Oltre a questi e stato previsto un ulteriore intervento specifico di tipo cumulativo per la
dismissione e I'adeguamento della imhoff per le quali si sta intervenendo prioritariamente
alla dismissione degli impianti localizzati in agglomerati con carico generato superiore a
10.000 AE.

Di seguito viene riportata la descrizione dei principali interventi previsti, sintetizzati in forma
di schede:
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COMUNE BELFIORE

INTERVENTO Dismissione e collettamento del depuratore di Belfiore
Castelletto alla rete consortile di San Bonifacio

N. progressivo 172 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-161 Codice PDI 31071610

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP2.2

Importo aggiornato

228.000 Importo precedente nessuna variazione

COMUNE SAN PIETRO DI MORUBIO

INTERVENTO Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo: Il stralcio
N. progressivo 173 Servizio/i Fognatura

Codice da PdA B.1-80 Codice PDI 31751600

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP2.2

Importo aggiornato 400.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€]

nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' in corso di completamento la dismissione del depuratore di Belfiore
Castelletto e la realizzazione di una condotta fognaria per il suo
collettamento alla rete di San Bonifacio. Il collegamento, della lunghezza di
circa 960 m, avviene tramite la realizzazione di 1 impianto di sollevamento.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Funzionale

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2018

Ambito Abitanti interessati [n.]: 200

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento 0,96 Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 12.384 213.172 2.444

di cui LIC 12.384 0 0

Entrata in esercizio (IP) 0 225.556 2.444

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' stata dismessa la fossa Imhoff esistente in loc. Bonavicina ed & stato
realizzato un nuovo impianto di sollevamento per la centralizzazione dei
carichi verso la lottizzazione "Martella". E' stato quindi posato un
collettore in pressione di sviluppo 1,5 km circa. Il carico € stato quindi
trasferito all'impianto di San Pietro di Morubio, loc. Belbrolo. Inoltre &
stata posata la rete fognaria a gravita in via Bosco per una lunghezza di
circa 350 m.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Concluso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2017

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.000

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione 1,85

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 393.881

di cui LIC 0

Entrata in esercizio (IP) 0 393.882 0
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COMUNE
INTERVENTO

PIU' COMUNI

Vasche Imhoff: interventi di adeguamento o dismissione e

collettamento

5.1.4 Altre criticita

Sigla e nome criticita

EFF1.1 Margini di miglioramento dell’efficienza economica e funzionale della gestione di
infrastrutture di acquedotto (approvvigionamento, potabilizzazione, distribuzione)

N. progressivo 174 Servizio/i Depurazione
Codice da PdA D.2-40 Codice PDI 30001420
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) DEP2.2
Importo aggiornato 1.042.035 Importo precedente 1.085.000

EFF2.1 Necessita di sviluppo di una pianificazione degli interventi di manutenzione e di sostituzione
periodica degli asset

EFF3.1 Criticita nella sicurezza delle condizioni di lavoro

POT3.1 Trattamenti inadeguati o incompleti dei fanghi di potabilizzazione e altri residui; insufficiente
recupero di materia e/o energia

UTZ1.1 Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione

UTZ2.1 Inadeguatezza del servizio di assistenza all’'utenza (es. call center, pronto intervento, sportelli
e trattamento dei reclami)

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Sul territorio in gestione sono presenti impianti di trattamento
semplificato (principalmente Imhoff) che necessitano di adeguamento o
che potrebbero essere dismesse a fronte della realizzazione di interventi di
centralizzazione dei sistemi fognario-depurativi.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.300

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 26.558 115.477 500.000 400.000

di cui LIC 0 109.826 0 0

Entrata in esercizio (IP) 26.558 5.651 609.826 400.000
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Per quanto riguarda la criticita EFF1.1 “Margini di miglioramento dell’efficienza economica e
(approvvigionamento,

funzionale della

infrastrutture di

gestione di

acquedotto

potabilizzazione, distribuzione)” & previsto I'intervento di cui alla seguente scheda.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Ricerca e Sviluppo

N. progressivo 181 Servizio/i Struttura
Codice da PdA Codice PDI 14000900
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) EFF1.1
Importo aggiornato 754.928 Importo precedente 260.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo
Descrizione Con questo intervento si prevedono attivita diverse come ad esempio:
- pianificazione delle azioni volte al raggiungimento della certificazione
energetica;
- attivita di sperimentazione (ad esempio la telelettura dei contatori);
- realizzazione di alcuni studi di fattiblita per I'implementazione del servizio
sul territorio, etc.
Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso
programma Awvio: 2016
intervento Conclusione: 2019
Ambito Abitanti interessati [n.]: 17.158
Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione
Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione
Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019
Speso (FC) 10.769 94.159 300.000 350.000
di cui LIC 9.350 48.559 51.441 0
Entrata in esercizio (IP) 1.419 54.950 248.559 450.000

In riferimento alla criticita EFF2.1 “Necessita di sviluppo di una pianificazione degli interventi
di manutenzione e di sostituzione periodica degli asset” & stato previsto un fondo da
dedicare allo sviluppo di ulteriori attivita di progettazione rispetto a quello esplicitamente

indicate nel Piano.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Progettazioni varie

N. progressivo 229 Servizio/i Piu servizi

Codice da PdA Codice PDI 25001800

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) EFF2.1

Importo aggiornato 500.000 Importo precedente nessuna variazione

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Con questo intervento si vuole garantire la possibilita di sviluppare nuove
progettazioni possano essere poi pianificate in modo esplicito nel
prossimo quadriennio regolatorie e avviate quanto prima.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Progettazione

programma Awvio: 2018

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 40.473

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 100.000 400.000

di cui LIC 0 0 100.000 400.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0
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Per la EFF3.1 “Criticita nella sicurezza delle condizioni di lavoro” sono stati previsti alcuni
interventi di scopo.

L'attivita di adeguamento ai fini della sicurezza delle condizioni di lavoro viene fatta in
riferimento ai seguenti interventi pianificati nel quadriennio:

- Qualita - Ambiente — Sicurezza;

- Adeguamenti a normative sulla sicurezza di impianti acquedotto, fognatura e
depurazione.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
Adeguamenti a normative sulla sicurezza
182 Sl PIU' COMUNI di impianti acquedotto, fognatura e 1.234.595
depurazione
183 N| PIU" COMUNI Qualita - Ambiente - Sicurezza 60.466

Per avere impianti sempre adeguati ai fini della sicurezza delle condizioni di lavoro sono
possibili le seguenti opzioni:

- I’'adeguamento degli impianti esistenti;
- il rifacimento di tutti gli impianti in conformita alle normative vigenti.

La prima attivita garantisce costi di intervento solitamente piu contenuti ma non & sempre
fattibile. In alcuni casi si prevede quindi il ricorso alla seconda alternativa.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Adeguamenti a normative sulla sicurezza di impianti acquedotto,
fognatura e depurazione

N. progressivo 182 Servizio/i Piu servizi

Codice da PdA C.5-02 Codice PDI 24000910
D.2-40

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) EFF3.1

Importo aggiornato 1.234.595 Importo precedente 1.220.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si tratta di interventi necessari per far fronte alla necessita di adeguare le
infrastrutture gestite alle normative di sicurezza vigenti: sono stati previsti
essenzialmente investimenti per il rinnovo e I'adeguamento degli impiandi
necessari per garantire la sicurezza degli operatori.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 24.692

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 256.431 378.163 300.000 300.000

di cui LIC 17.618 18.000 0 0

Entrata in esercizio (IP) 238.813 377.781 318.000 300.000
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In riferimento alla criticita POT3.1 “Trattamenti inadeguati o incompleti dei fanghi di
potabilizzazione e altri residui; insufficiente recupero di materia e/o energia” & stato
previsto l'intervento “generale” di cui alla scheda seguente.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Qualita - Ambiente - Sicurezza

N. progressivo 183 Servizio/i Struttura

Codice da PdA Codice PDI 15000910

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) EFF3.1

Importo aggiornato 60.466 Importo precedente 60.500

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Rientrano in questo intervento tutte gli investimenti per I'acquisto di
apparecchi e strumentazioni necessari per la sicurezza dei lavoratori
(prevenzione e pronto intervento), per le indagini ambientali, per la
sistemazione delle aree di stoccaggio rifiuti e I'incremento dell’efficienza
degli impianti gestiti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 1.209

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 18.356 12.110 15.000 15.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 73.683 12.110 15.000 15.000

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Impianti di potabilizzazione: interventi di adeguamento

N. progressivo 052 Servizio/i Acquedotto

Codice da PdA C5-02 Codice PDI 30001400

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) POT3.1

Importo aggiornato 398.200 Importo precedente 538.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Gli impianti di potabilizzazione sono atti a garantire il continuo rispetto dei
parametri di potabilita sulle acque distribuite in rete. Tramite questo
intervento si vuole adeguarne il funzionamento agli stardard tecnici piu
funzionali.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 14.241

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 35.575 112.625 150.000 100.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 35.575 112.625 150.000 100.000

Le alternative progettuali per ottenere il costante adeguamento impiantistico sul territorio
prevedono:

- I'adeguamento tecnologico degli impianti di potabilizzazione;
- la dismissione dell'impianto esistente e la sua ricostruzione ex-novo;
- la dismissione degli impianti e I'interconnessione con sistemi acquedottistici limitrofi.

Per quanto riguardo gli interventi elencati in questo paragrafo, I'analisi tecnico-economica
suggerisce nella stragrande maggioranza dei casi che resta preferibile prevedere
I'adeguamento tecnologico delle strutture esistenti.

Le due ulteriori alternative, pur se considerate, sono state quindi ritenute non applicabili ai
casi specifici sul territorio.
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Per la criticita UTZ1.1 “Inadeguatezza del sistema di lettura e fatturazione” sono stati previsti

i seguenti investimenti.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
176 Sl PIU' COMUNI Investimenti immateriali 161.620
177 Sl PIU' COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la 1.820.692
clientela e gestione aziendale

Di seguito il dettaglio in formato di scheda.

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Sistemi informativi per rapporto con la clientela e gestione
aziendale

N. progressivo 177 Servizio/i Struttura

Codice da PdA Codice PDI 15000710

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) uTZ1.1

Importo aggiornato 1.820.692 Importo precedente 950.000

CFP [€]

nessun contributo

Natura contributo

Descrizione Questo intervento e finalizzato a mantenere gli apparati del sistema
informativo aziendale aggiornato, funzionale e conforme alle normative
vigenti.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 809.458

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 319.351 351.341 650.000 500.000

di cui LIC 4.069 60.594 0 0

Entrata in esercizio (IP) 314.082 294.816 710.594 500.000

COMUNE PIU' COMUNI

INTERVENTO Investimenti immateriali

N. progressivo 176 Servizio/i Struttura

Codice da PdA Codice PDI 15000700

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) uTZ1.1

Importo aggiornato 161.620 Importo precedente 250.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Per mantenere alti i livelli di servizio per l'utenza, si rende sovente
necessario realizzare alcuni investimenti definiti "immateriali" in quanto
rivolti ad ottenere prestazioni professionali su temi specifici e delicati.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Avvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 11.885 29.735 60.000 60.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 11.885 29.735 60.000 60.000
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Per quanto riguarda la criticita UTZ2.1 “Inadeguatezza del servizio di assistenza all’'utenza
(es. call center, pronto intervento, sportelli e trattamento dei reclami)” sono invece previsti i
due seguenti interventi.

L'attenzione ad un rapporto d’interscambio e di attenzione con gli utenti costituisce
I'obiettivo primario di Acque Veronesi che si propone di rispondere alle loro esigenze in
modo sempre piu adeguato, puntuale ed innovativo.

La nostra Societa opera attraverso i seguenti canali:

—  Sportelli aperti al pubblico;

—  Sportelli Cortesia;

—  Call Center con numero verde;

—  Pronto intervento con numero verde attivo 24 ore su 24;

—  Sito internet: www.acqueveronesi.it;

—  Richiesta informazioni commerciali e relazioni con il pubblico: urp@acqueveronesi.it ;
—  Richiesta chiarimenti e duplicati bollette: contabilitaclienti@acqueveronesi.it .

Il servizio di assistenza all’'utenza resta comunque costantemente da adeguare per
ottimizzare anche le limitate occasioni di criticita.

PDI IMPORTO
PR. VIGENTE COMUNE TITOLO ]
175 Sl STRUTTURA Adeguamento strutture aziendale e di 103.313
assistenza clienti
185 Sl STRUTTURA Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico 1.290.191
Privato e altri adeguamenti immobili

COMUNE STRUTTURA

INTERVENTO Adeguamento strutture aziendale e di assistenza clienti

N. progressivo 175 Servizio/i Struttura

Codice da PdA Codice PDI 15000900

RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) uTZz2.1

Importo aggiornato 103.313 Importo precedente 90.000

CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione Si tratta dell'inseime degli interventi per le piccole migliorie effettuate
presso le sedi aziendali e gli sportelli di contatto con i clienti sul territorio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Lavori in corso

programma Awvio: 2017

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: 809.458

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km] Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 0 3.313 50.000 50.000

di cui LIC 0 0 0 0

Entrata in esercizio (IP) 3.313 50.000 50.000

Per avanzare verso l'obiettivo prefissato e possibile ricorrere a diverse alternative di
intervento, tra le quali:

- I’'adeguamento delle strutture per le utenze;
- I’'adeguamento dei sistemi informativi per il servizio all’'utenza;
- I'esternalizzazione dei servizi all'utenza.

Nella realta queste opzioni vengono portate avanti contestualmente in riferimento a diversi
aspetti del servizio all’utenza. L'obiettivo, come detto, ¢ rispettare gli standard di servizio
previsti, senza incidere in modo inappropriato sulla tariffa del servizio.
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COMUNE
INTERVENTO

STRUTTURA

Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico Privato e altri
adeguamenti immobili

N. progressivo 185 Servizio/i Struttura
Codice da PdA Codice PDI 16991600
RQTI (Det. 917-17) Altro Criticita (Det. 1-18) UTZ2.1
Importo aggiornato 1.290.191 Importo precedente 1.012.000
CFP [€] nessun contributo Natura contributo

Descrizione E' prevista la realizzazione della nuova sede aziendale dedicata alle attivita
di Acque Veronesi. L'opera sara realizzata tramite strumenti di finanza di
progetto, pagando per un periodo di tempo limitato un canone
all'esecutore dell'opera ma risparmiando quanto attualmente pagato al
proprietario degli spazi attualmente locati, considerati peraltro insufficenti
al personale.

Le attivita iniziali prevedono lo sviluppo della progettazione dell'opera e
I'acquisizione dell'area.

Sono inoltre previste alcune attivita di adeguamento statico della palazzina
presente all'interno del depuratore "Citta di Verona" e di
individuazione/adeguamento della nuova "location" dedicata al
laboratorio.

Crono- Livello di attuazione raggiunto: Scheda progetto

programma Avwvio: 2016

intervento Conclusione: 2019

Ambito Abitanti interessati [n.]: -

Rete acquedotto [km] Adeguamento Estensione

Rete fognatura [km]  Adeguamento Estensione

Importi [€/anno] 2016 2017 2018 2019

Speso (FC) 15.267 24.924 800.000 450.000

di cui LIC 15.267 24.924 800.000 250.000

Entrata in esercizio (IP) 0 0 0 500.000

5.1.5 Capitalizzazione del costo del personale

Il Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque
Veronesi Scarl adotta la capitalizzazione dei costi del personale impiegato in attivita
riconosciute come investimento, in ossequio al principio contabile OIC 16.

| costi diretti del personale sono capitalizzati in quanto attribuibili a specifici interventi
d’investimento.

Per ogni singolo addetto viene effettuata la rendicontazione mensile delle ore dedicate alla
gestione delle commesse inserite nel Piano degli Interventi.

Nelle more del coerente aggiornamento degli importi pianificati per i singoli interventi, viene
inserita nel file — Raccolta Dati Tariffari “Qualita Tecnica e Programma degli Interventi”- una
ulteriore riga cumulativa con la stima dei costi previsti per tale attivita nel biennio 2018-
2019.

Nel suddetto periodo, i costi del personale capitalizzati sono stati stimati in 1.800.000,00 €
per ciascun esercizio.

Nel prossimo quadriennio di programmazione, tale osservazione sara integrata direttamente
nell'importo complessivo dei nuovi interventi, aggregando tale nuova categoria di costi.

5.2 Note e commenti sulla compilazione del file di raccolta dati

Non si segnalano particolari difformita nei calcoli rispetto a quanto segnalato dalla Delibera.
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6 EVENTUALI ISTANZE SPECIFICHE

Si segnala quanto di seguito.

6.1 Istanza per mancato rispetto di alcuni prerequisiti

Come gia indicato al capitolo 2 Acque Veronesi soddisfa a tutti i prerequisiti di cui alla
Deliberazione 917/2017/R/IDR.

Non risulta necessaria la predisposizione di un’istanza specifica per il mancato rispetto di
prerequisiti.

6.2 Istanza per operazioni di aggregazione gestionale

Il periodo regolatorio attuale non risulta interessato da progetti di aggregazione o dalla
variazione del perimetro di gestione.

Non risulta necessaria quindi la predisposizione di un’istanza specifica per operazioni di
aggregazione gestionale.

6.3 Istanza di valutazione cumulativa biennale degli obiettivi

Non risulta necessaria la predisposizione di questa istanza specifica.
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7 APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

7.1 PDI: confronto tra quanto pianificato a seguito delle Deliberazioni n. 664/2015 e
918/2017

Il Programma degli Interventi 2016-2019 (Piano vigente) redatto in attuazione della
deliberazione n. 664/2015 dell’AEEGSI & stato approvato con Deliberazione dell’Assemblea
del Consiglio di Bacino Veronese n. 4 del 31.05.2016 e con Deliberazione dell’AEEGSI n.
360/2016/R/idr del 28.06.2016; prevede un monte complessivo di investimenti in termini di
flussi di cassa pari a circa 73,5 milioni di Euro, dei quali circa 5,8 milioni sono riconducibili
alla realizzazione di nuovi allacciamenti e alla posa di contatori.

A seguito della revisione tariffaria prevista dalla Deliberazione n. 918/2018 e alla maggiore
capacita finanziaria a disposizione viene ora aumentata la programmazione degli
investimenti prevista per il biennio 2018-19.

Le seguenti tabelle riassumono I'evoluzione della pianificazione in termini di “importi di
spesa” nell’anno per gli interventi nel quadriennio 2016-2019.

L'aumento delle risorse pianificate, pari a circa 32,5 milioni di euro al netto della
capitalizzazione dei costi del personale, & stato dedicato prevalentemente al perseguimento
degli obiettivi indicati dalla RQTI.

In termini di “entrata in funzione degli interventi (IP)”, il confronto tra le due diverse
pianificazioni puo essere riassunto dalla tabella seguente.

Tipologia/[€] 2016 2017 2018 2019 Quadriennio
- vigente 19.323.367 21.441.755 15.874.730 25.926.979 82.566.831
- aggiornato 18.762.292 22.501.463 27.201.966 29.523.564 97.989.285
DIFFERENZA -561.075 1.059.708 11.327.236 3.596.585 15.422.454

Tipologia/[€] 2016 2017 2018 2019 | Quadriennio
Specifici 15.156.257 13.253.616 11.080.390 10.109.049 | 49.599.312
Generali 2.790.000 3.560.000 4.682.000 4.278.000| 15.310.000
Servizi Comuni 1.180.500 640.000 310.000 622.000 2.752.500
Contributo di Terzi 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 5.800.000
Capitalizzaz. costi personale 0 0 0 0 0
TOTALE 20.576.757 18.903.616 17.522.390 16.459.049 | 73.461.812

Tabella 7.1: Approvazione del PDI 2016-2019 ai sensi della deliberazione 664/2015.

Tipologia/[€] 2016 2017 2018 2019 | Quadriennio
Specifici 8.301.877 14.926.008 18.645.672 22.018.634 | 63.892.192
Generali 2.062.677 6.727.130 7.973.120 12.266.257 | 29.029.184
Servizi Comuni 400.199 536.652 2.425.000 1.525.000 4.886.851
Contributo di Terzi 1.448.448 1.817.191 1.950.000 2.950.000 8.165.639
Capitalizzaz. costi personale 0 0 1.800.000 1.800.000 3.600.000
TOTALE 12.213.201 24.006.982 32.793.792 40.559.891 | 109.573.866

Tabella 7.2: Aggiornamento del PDI 2016-2019 ai sensi della deliberazione 918/2017.

Tabella 7.3: Differenza tra Piano vigente e aggiornamento, al netto della capitalizzazione dei
costi del personale.

La differenza tra le due pianificazione risulta ancora piu evidente se considerata al lordo
dalla capitalizzazione dei costi del personale.

Tipologia/[€] 2016 2017 2018 2019 Quadriennio
- vigente 19.323.367 21.441.755 15.874.730 25.926.979 82.566.831
- aggiornato 18.762.292 22.501.463 29.001.966 31.323.564 101.589.285
DIFFERENZA -561.075 1.059.708 13.127.236 5.396.585 19.022.454

Tabella 7.4: Differenza tra Piano vigente e aggiornamento, al lordo della capitalizzazione dei
costi del personale.
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7.2 Interventi soggetti a contributo a fondo perduto (CFP) pubblico

Particolare riguardo e stato riservato agli interventi che godono di sostegno economico da
parte di enti pubblici e/o terzi.

7.2.1 Contributi a fondo perduto

Al momento dell’approvazione del Programma degli interventi 2016-2019, Acque Veronesi
risultava soggetto attuatore di 26 interventi oggetto di contributo regionale a fondo
perduto.

Nel corso del primo biennio, & stato ultimato I'iter per la determinazione del contributo
definitivo di 19 interventi, mentre sono stati ottenuti due nuovi finanziamenti pertanto, a
partire dal 1° gennaio 2018, il numero di pratiche ancora in corso risulta paria 9.

Si riporta il dettaglio degli interventi soggetti a contributo non ancora conclusi alla data della
redazione del presente documento.

CFP

IMPORTO PUBBLICO
COMUNE INTERVENTO [€]
ARCOLE Adeguamento del sistema fognario 105.000 60.000 29/12/2018

SCADENZA

BOVOLONE * Estensione e adeguamento rete fognaria nel  600.000 200.000  28/06/2018
Comune di Bovolone - stralcio funzionale

GAZZO Realizzazione della rete idrica a servizio della  318.000 200.000 29/12/2018
VERONESE frazione Maccacari

LEGNAGO Estensione della rete idrica dell'acquedotto  315.000 200.000 29/12/2018
alla localita Torretta

LONIGO Potenziamento del sistema di adsorbimento 1.800.000 930.000 15/12/2022
tramite carbone attivo granulare presso la
centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo

Pilt COMUNI  Potenziamento  sistema  acquedottistico 2.800.000  1.000.000 10
Lessinia Occidentale

SAN MARTINO Adeguamento schema fognario depurativo 1.143.000 800.000 31/12/2019
B.A.

SORGA Realizzazione impianto di depurazione presso 1.638.000  1.638.000 12/10/2022
localita Bonferraro

VILLA Adeguamento sistema fognario depurativo 1.000.000 800.000  28/12/2019

BARTOLOMEA

Tabella 7.5: interventi soggetti a contributo con iter non concluso.

1% finanziamento stanziato in data 28.11.2016 dal Comitato paritetico per la gestione
dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti, la scadenza sara stabilita in occasione dell’atto di
formale concessione del contributo stesso.

Contributi pubblici a fondo perduto considerati nella stesura dell’aggiornamento del PDI
2016-19 in attesa di formalizzazione.

CFP
IMPORTO  PUBBLICO
COMUNE INTERVENTO [€] [€]
CALDIERO Adeguamento ed estensione reti fognarie e 455.000 150.000
acquedottistiche: 1°stralcio

SCADENZA

PIU" COMUNI Condotta di collegamento DN1000 tra la 22.000.000 22.000.000
centrale di Lonigo e Belfiore

Tabella 7.6: interventi soggetti a contributo con iter non concluso.

Contributi pubblici a fondo perduto relativi ad interventi inseriti nel presente piano ma
formalmente conclusi alla data della redazione di questo aggiornamento.

CFP

IMPORTO DEFIINTIVO DATA
COMUNE . INTERVENTO [€] [€] FORMALIZZ.
ARCOLE Interventi urgenti per adeguamento del 120.000 99.854 29/12/2015
sistema fognario e acquedottistico del Comune
- stralcio funzionale

BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie - stralcio 192.000 160.000 28/09/2016
funzionale

BUSSOLENGO Ampliamento fognature - stralcio funzionale 200.000 196.122  22/09/2015

COLOGNA Estensione della rete fognaria afferente 4.980.000 3.000.000 17/09/2015
VENETA all'impianto di depurazione di Cologna Veneta

FUMANE Adeguamento ed estensione reti fognarie e 279.240 232.700 28/06/2016
acquedottistiche - stralcio funzionale

MARANO DI Adeguamento di reti fognatura e acquedotto - 432.300 360.250  14/03/2017
VALPOLICELLA stralcio funzionale

MONTEFORTE Adeguamento e potenziamento sistema 217.000 200.000 22/09/2015
D'ALPONE fognario

MONTEFORTE Estensione rete fognaria in via Molinetto e via  148.230 123.600 08/08/2016
D'ALPONE Dian - stralcio funzionale

NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema 1.020.000 850.000 28/09/2016
fognario - stralcio funzionale
PALU Adeguamento e potenziamento acquedotto - 1.076.400 897.000 28/09/2016

stralcio funzionale

PESCANTINA Realizzazione rete idrica e fognaria in Viale 462.000 373.752  22/06/2016
Verona - stralcio funzionale

PIU' COMUNI Intervento urgente per risoluzione fase di 2.800.000 2.000.000 28/09/2016
emergenza presenza PFAS nelle acque potabili
prelevate ad Almisano
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CFP

IMPORTO  DEFIINTIVO PLY:N

COMUNE INTERVENTO [€] £3] FORMALIZZ.
PIU' COMUNI * Rifacimento del collettore fognario 4.280.000 4.030.000 07/10/2015
Valpantena - 1°stralcio

RONCO Estensione rete fognaria in Via della Pozza, Via  720.000 600.000 28/09/2016
ALL'ADIGE Crosarona e Via Casetta nel capoluogo e in Via

Ca del Sale in frazione Tombasozana - stralcio

funzionale

SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e fognarie in  120.000 100.000 24/06/2016
alcune vie del capoluogo - stralcio funzionale

SAN GIOVANNICompletamento ed adeguamento rete  90.000 33.000 27/01/2015
ILARIONE fognaria in via Verdi

SAN GIOVANNI Estensione della rete fognaria di Via Mangano 30.000 19.304 30/12/2016
ILARIONE

SAN PIETRO IN Adeguamento ed estensione della rete idricae 162.000 135.000 n
CARIANO fognaria nel capoluogo (sfioratore Valena) -

stralcio funzionale

VILLAFRANCA Fognature in varie vie sprovviste di rete - 1.750.000 950.000 28/09/2016
DI VERONA  stralcio funzionale

Tabella 7.7 - interventi con contributo con iter concluso

™ |Intervento concluso entro i termini stabiliti del 31/10/2017, si rimane in attesa del decreto
regionale di determinazione del contributo definitivo (richiesta inoltrata da Acque Veronesi
in data 27/10/2017).

pagina 154 di 171




ATO Veronese

Regione Veneto

Distretto Idrografico Distretto delle Alpi Orientali

Data di compilazione: 23 maggio 2018

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (id: 0506)

ACQUE VERONESI (id: 12.732)

7.3 Ulteriori interventi realizzati

7.3.1 Da realizzarsi tramite strumenti di finanza

Oltre agli interventi previsti in questo Programma la Societa sta esplorando la possibilita di
portare a termine l'esecuzione di opere attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza di
progetto, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 180
e succ. .

L’elenco di tali opere é sintetizzato nella prossima tabella.

7.3.2 Da realizzarsi con eventuali risparmi

Nella formulazione del 2016 nel PDI 2016-2019 sono stati inseriti 6 interventi senza alcuna
copertura finanziaria nel quadriennio; si prevedeva di avviare tali opere nel caso in cui, a
conclusione degli altri lavori programmati nel corso degli anni, si fossero riscontrate
economie sufficienti.

COMUNE CODICE TITOLO INTERVENTO IMPORTO
PdA 2011 COMPLESSIVO
[€]

SAN PIETRO IN B.2-11 Potenziamento del depuratore di loc. 2.900.000

CARIANO Nassar tramite Partenariato Pubblico
Privato

STRUTTURA - Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico 5.500.000
Privato

Tabella 7.8: Interventi per la cui esecuzione e previsto I'utilizzo di strumenti di PPP.

Con nota del 9 dicembre 2016 Acque Veronesi ha presentato al Consiglio di Bacino formale
richiesta di approvazione preventiva degli atti progettuali e di gara relativi all'intervento in
tabella denominato “Potenziamento dell'impianto di depurazione di San Pietro in Cariano”,
da realizzarsi mediante strumenti di finanza di progetto.

Su richiesta del Consiglio di Bacino Veronese tale documentazione e stata aggiornata ed
integrata. L'ultimo invio della richiesta di approvazione preventiva degli atti progettuali e di
gara e datata 30 ottobre 2017 (prot. n. 18.133-17).

Tramite questa metodologia di finanziamento & anche prevista la realizzazione della nuova
sede aziendale che ha un costo complessivo stimato pari a circa 5.500.000 euro.

Acque Veronesi infatti gia dal 2007 usufruisce degli spazi concessi in locazione all’interno
della sede di AGSM per una superficie lorda di circa 1.908 m? destinati ad uffici e a
parcheggi, pagando un canone di affitto annuo di € 327.347,00.

Nel passato era gia stata avviata una iniziativa per la realizzazione di una nuova sede
dedicata alla societa non andata pero a buon fine.

Poiché gli spazi a disposizione sono oramai insufficienti per le attivita svolte si ritiene
necessario individuare un nuovo edificio caratterizzato da una superficie di circa 2.500-3.000
m? e di un adeguato numero di parcheggi interni.

L'idea di base si sviluppa su principio di compensare I'attuale canone di affitto con
I’eventuale rata di mutuo o di leasing che sara da pagare al termine dell’'operazione.

PROG. COMUNE TITOLO IMPORTO
(€]
157 SORGA' Potenziamento dell'impianto di depurazione di Sorga 750.000
Capoluogo
153 S.  GIOVANNI Ottlmlzz?2|one ed ampliamento impianto di 120.000
LUPATOTO depurazione da 24.000 a 32.000 AE
POVEGLIANO . L . .
152 VERONESE Potenziamento impianto di depurazione a 40.000 AE 750.000
Potenziamento del depuratore di Minerbe loc. Cavalle
150 MINERBE da 2.200AE al carico dell'agglomerato 750.000
GAZZ0 Potenziamento del depuratore di Gazzo Veronese loc.
148 VERONESE Codalunga al carico dell'agglomerato 600.000
208 SOMMA- * Realizzazione by-pass del collettore fognario di Sona 620.800
CAMPAGNA P g :

L’effettiva realizzazione di tali economie ha permesso I'avvio della progettazione di tutti gli
interventi cosi indicati.

In sede dell’aggiornamento del PDI si & ora deciso di:

1. programmare con esplicita copertura tariffaria tutti gli interventi di cui alla tabella
sopra riportata, integrandone I'importo previsto in caso di bisogno;

2. prevedere un ulteriore elenco di opere per le quali Acque Veronesi si riserva la facolta
di valutarne l'avvio ancora garantendone la copertura finanziaria con i risparmi
eventualmente ottenuti dallo sviluppo degli altri interventi programmati.
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Il nuovo elenco di tali opere e riportato nella seguente tabella.

PROG. COMUNE TITOLO IMPORTO
[€]
230 OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel comune di 3.800.000
Oppeano
231 BELFIORE Potenziamento del depuratore di Belfiore loc. Bionde 750.000
da 1.500AE a 3.000AE
232 BUSSOLENGO Potenziamento del depuratore di Bussolengo via 2.300.000
Albere da 18.000AE a 24.000AE
233 VERONA Estensione rete fognaria agglomerato 500.000
234 VILLAFRANCA Estensione rete fognaria agglomerato 500.000
DI VERONA
235 RONCA Estensione della rete fognaria nell'agglomerato del 750.000
comune di Ronca: Il stralcio
236 ROVERCHIARA  Estensione rete fognaria agglomerato e dismissione 1.100.000
Imhoff loc. Bogone
237 BADIA Realizzazione condotte fognarie al servizio del 500.000
CALAVENA capoluogo
238 PIU' COMUNI Estensione rete idrica comuni sinistra Adige (zona 650.000
rossa)
239 SAN Estensione rete idrica in loc. Locara 500.000
BONIFACIO
240 RONCA Adeguamento e potenziamento del sistema 500.000
acquedottistico del Comune
241 VERONA Adeguamento depuratore "Citta di Verona" 2.870.000
242 NEGRAR Estensione rete fognaria nel Comune 4.000.000

7.3.3 Da realizzarsi tramite finanza dei soci

Nel corso dell’anno 2006-2007 la Societa Acque Vive S.r.l. (socio di Acque Veronesi) ha
provveduto ad accendere un mutuo per realizzare I'intervento denominato “Adeguamento
rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona” avente importo complessivo pari a €
1.330.000.

L'intervento complessivo & stato successivamente suddiviso in lotti singolarmente funzionali;
previa sottoscrizione di uno specifico accordo tra Acque Veronesi e la Societa Acque Vive le
opere relative all’’Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona — I°
lotto” sono state ultimate nel corso del 2014 ed hanno portato ad una spesa complessiva
pari a € 547.662,32 utilizzando la copertura finanziaria derivante dal mutuo gia acceso da
Acque Vive S.r.l.

La Societa Acque Vive S.r.l. ed il Comune di Sona hanno richiesto la stipula di un nuovo
accordo con Acque Veronesi per completare i lavori previsti dal progetto esecutivo generale
“Adeguamento rete fognaria comunale 2° stralcio nel Comune di Sona”, da finanziarsi
utilizzando la disponibilita residua del mutuo gia concesso dalla Cassa DD.PP.

E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo accordo atto a regolare i rapporti tra Acque Veronesi
e la Societa Acque Vive per la realizzazione degli interventi di “Adeguamento rete fognatura
comunale 2°stralcio, 11° lotto funzionale nel Comune di Sona” di importo complessivo pari a €
745.000 circa. Tale intervento non rientra nelle opere del Piano degli Interventi 2016-2019 di
questa Societa in quanto e finanziato utilizzando la disponibilita residua del un mutuo per
I’opera complessiva gia concesso dalla Cassa DD.PP. alla Societa Acque Vive.

Nel corso dell’esercizio 2016, Acque Veronesi ha predisposto ed approvato il progetto
esecutivo relativo a quest’ultimo stralcio, inoltre ha espletato la fase di affidamento ed
avviato i lavori.

Nel corso dell’esercizio 2017, Acque Veronesi ha proseguito I’attivita di cantiere.

Da segnalare rallentamenti dovuti a difficolta autorizzative per I'acquisizione di alcune aree e
per la rimozione di alcuni platani presenti lungo la SR 11 denominata “Padana Superiore”.

La spesa sostenuta nel corso del 2017 risulta pari a € 260.919,90.

I lavori saranno completati presumibilmente nel corso dell’anno 2018.
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ALLEGATO 1: PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI ORDINATO PER COMUNE

Elenco degli interventi previsti dall’aggiornamento del Programma degli Interventi 2016-19 in termini di spesa annua prevista.

~| . CFP CFP Gia SPESO | CONSUNT. | CONSUNT. OLTRE
= : 8 AGGLOME- CODICE IMPORTO | PUBBLICI | PUBBLICI 2007-15 2016 2017 2018 2019 2019
95| £ | copice RATO COMUNE |PdA2011 TITOLO INTERVENTO [€] [€] SCADENZA [€] [€] [€] [€] [€] [€]
Altro| 69 | 93302080 |Cologna ALBAREDO B.1-57 [Realizzazione rete idrica e fognaria in zone 221.500 17.942 8.120 174.603 3.000 - -
Veneta D'ADIGE sprovviste all'interno del capoluogo:
completamento fognatura e acquedotto
Md4a | 132 | 33041400 |Cologna ARCOLE A.1-31 |Adeguamento del sistema fognario 105.000 60.000(29/12/2018 - - 1.170 103.830 - -
Veneta
M1 | 56 | 30041600 ARCOLE A.1-31 |Rifacimento rete idrica in Via Molinazzo: 50.000 - 891 43.929 - - -
stralcio
Altro|237| 93105080 |Caldiero BADIA Realizzazione condotte fognarie al servizio 500.000 7.955 492.045
CALAVENA del capoluogo
Altro| 11 | 93207080 BELFIORE A.1-53 |Opere acquedottistiche a tutela quali-| 2.850.000| 1.000.000|30/06/2014| 2.451.738 - - - - -
quantitativa della falda (P)
M2 | 5 | 30071600 BELFIORE A.1-53 |Nuovo pozzo per la messa in servizio rete| 1.120.000 - 16.039 56.528 250.000 580.000 217.433
comunale
Altro|172| 31071610 (San BELFIORE B.1-161 |Dismissione e collettamento del 228.000 - 12.384 213.172 2.444 - -
Bonifacio depuratore di Belfiore Castelletto alla rete
consortile di San Bonifacio
Md4a | 122| 31071620 |Belfiore BELFIORE B.1-161 [Adeguamento fognatura via Argine 60.000 - - - - 60.000 -
Maronari e Argine Vecchio
Altro| 231 | RISPARMI (Belfiore BELFIORE Potenziamento del depuratore di Belfiore 750.000 750.000
loc. Bionde da 1.500AE a 3.000AE
M5 | 70 | 93308100 |Bevilacqua |[BEVILACQUA |B.1-56 |Adeguamento reti fognarie - stralcio 192.000 160.000{ 29/12/2016 121.827 65.966 - - - -
funzionale (P)
M1 | 57 | 30091600 BONAVIGO A.1-46 |Rifacimento della rete acquedottistica 30.000 - - 26.023 - - -
Altro| 12 | 30101600 BOSCHI A.1-111 |Estensione rete acquedottistica nelle vie 135.000 - - 133.658 - - -
SANT'ANNA Sabbioni e Boschetto
Altro| 71 | 93111070 |Verona BOSCO B.1-34 [Allacciamento contrada Grobbe al 269.000 25.863 30.000 120.170 25.000 - -
CHIESANUOVA collettore della Lessinia
Altro| 13 | 30111600 BOSCO A.1-112 |Allacciamento all'acquedotto delle 110.000 12.388 3.542 93.970 - - -
CHIESANUOVA contrade Brutti, Rolli, Merli, Tecle e
Squaranton: 2° stralcio
M4a | 133| 93312070 |Bovolone BOVOLONE D.2-31 [* Estensione e adeguamento rete fognaria 600.000 200.000| 28/06/2018 22.592 - 481.717 95.691 - -
nel Comune di Bovolone (P)
M6 |159| 33121210 |Bovolone BOVOLONE B.2-29 |Depuratore di Bovolone, San Pierino: 463.000 26.676 260.750 155.115 - - -

interventi di adeguamento funzionale
dell'attuale impianto
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M4a|113| 31121600 |Bovolone BOVOLONE B.1-174 |Estensione e adeguamento della rete 425.000 - 5.549 417.002 - - -
fognaria del Comune ( Via Pio X, Via
Garibaldi, Via Spiniella, Viale della
Stazione, Via Magellano e Via Scevaroli)
M4a | 224| 31121800 |Bovolone BOVOLONE B.1- 174 |* Estensione e adeguamento rete fognaria 330.000 - - 35.000 50.000| 245.000
nel Comune di Bovolone: completamento
M6 [160| 32151210 |Bussolengo |[BUSSOLENGO |B.2-05 |Depuratore di Bussolengo: Interventi di 302.000 15.658 105.000 180.822 - - -
adeguamento  funzionale dell'attuale
impianto
Altro| 72 | 31151600 |Bussolengo [BUSSOLENGO ([B.1-20 [Estensione fognatura in alcune vie del 110.000 - 4.673 86.434 - - -
capoluogo: completamento via Chiesa e
studi di fattibilita vie varie
Altro| 232 | RISPARMI |Bussolengo [BUSSOLENGO Potenziamento  del  depuratore di| 2.300.000 2.300.000
Bussolengo via Albere da 18.000AE a
24.000AE
Altro| 73 | 93216090 |Verona BUTTAPIETRA [B.1-191 |* Estensione rete fognaria nel comune di 360.000 11.946 - - 50.000 298.054 -
Buttapietra - Via Isola della Scala (stralcio)
M1 | 58 | 30161600 BUTTAPIETRA |[A.1- 114 |Sostituzione condotta idrica Via Alpone 105.000 - 7.700 92.538 - - -
Altro| 74 | 35171400 |Caldiero CALDIERO A.1-103|Adeguamento ed estensione reti fognarie 455.000 150.000 40.142 - 55.336 55.000 204.522 100.000
B.1-111 (e acquedottistiche: 1°stralcio
M6 | 161 | 32171600 |Caldiero CALDIERO B.2-21 |[Interventi di adeguamento funzionale del| 1.200.000 - 4.300 5.069 50.000 650.000, 490.631
depuratore di Caldiero
Altro| 14 | 33191400 CASALEONE A.1-69 |Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 102.012 39.310 1.000 - - -
M4a | 141| 32211300 |Vigasio- CASTEL A.1-116|Adeguamento ed estensione della rete 250.000 - 9.479 237.243 3.278 - -
Castel D'AZZANO B.1- 168 [acquedottistica e fognaria: 1° stralcio
d'Azzano
Altro| 15 | 93325081 CEREA A.1-70 |Estensione rete idrica e fognaria in zone 360.000 117.964 1.040 196.847 - - -
attualmente prive della rete di
distribuzione e per risolvere il problema
dell'arsenico nell'acqua
Altro| 16 | 33251400 CEREA A.1-70 |Estensione rete idrica in Via Ca del Lago 42.000 32.288 8.509 - - - -
Altro| 75 | 31251620 |Legnago CEREA B.1- 115 |Estensione fognatura in via San Vito 25.000 - 17.775 - - - -
Altro| 17 | 30251610 CEREA A.1-70 |Estensione della rete idrica in via Palladio 55.000 - 36.795 - - - -
M1 | 59 | 30251600 CEREA A.1-70 |[Adeguamento della rete acquedottistica 60.000 - - - 60.000 - -
esistente
Altro| 76 | 31261400 |Verona CERRO B.1- 155 |[Adeguamento ed estensione rete fognaria 100.000 31.189 - 7.118 61.693 - -
VERONESE
M4a | 114 | 32281200 |Caldiero COLOGNOLA Al|B.1-88 |[Adeguamento ed estensione della rete 380.000 17.969 189.826 129.426 42.779 - -
COLLI C.5-30 |acquedottistica e fognaria: 1°stralcio
M2 | 35 | 30281600 COLOGNOLA Al |A.2-36 [Interventi di adeguamento del Pozzo 277.000 - - 2.376 274.624 - -
coLL Montanara con interconnessione delle

fonti limitrofe
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Altro| 18 | 33291400 CONCAMARISE |A.1-71 |Estensione rete idrica 99.000 - 6.040 87.005 - - -
M4a | 115 | 93332101 |Erbe-Sorga |ERBE B.5-15 [Rifacimento reti di fognatura in Via San 350.000 99.569 32.997 179.002 - - -
Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via
XX Settembre: 1° stralcio
M5 | 77 | 93133070 |Erbezzo ERBEZZO B.1- 147 |[Adeguamenti urgenti rete esistente e 50.000 37.549 - 8.409 - - -
progetto di completamento della rete
fognaria del Comune di Erbezzo: 1°
stralcio (Villaggio Primula)
Altro| 19 | 93135100 |Mazzurega |[FUMANE B.1-36 [Adeguamento ed estensione reti fognarie 279.240 232.700|30/06/2016 256.788 6.897 - - - -
A.1-126 |e acquedottistiche - stralcio funzionale (P)
M2 | 6 | 30351620 FUMANE A.2-01 |Adeguamento e potenziamento 100.000 - - - 50.000 50.000 -
impiantistico dei pozzi del Comune
M2 | 41 | 30351610 FUMANE A.2-01 |Potenziamento acquedottistico nel 100.000 - 1.527 5.318 93.155 - -
capoluogo di Fumane
M2 | 36 | 30351600 FUMANE A.2-01 |Nuovo collegamento idrico tra il serbatoio 455.000 - - - 105.000 200.000 150.000
di Mazzurega e la rete connessa ai
serbatoi Lena (lotto 1)
Altro| 20 | 93337120 GAZZO A.1- 104 |Realizzazione della rete idrica a servizio 318.000 200.000|29/12/2018 26.302 3.886 - 10.000 277.812 -
VERONESE della frazione Maccacari
Altro| 148 | 32371600 |Gazzo GAZZO B.2-33 [Potenziamento del depuratore di Gazzo 850.000 - 15.220 50.000 50.000| 734.780
Veronese VERONESE Veronese loc. Codalunga al carico
dell'agglomerato
M5 | 78 | 93138073 GREZZANA B.1-238 [* Fognatura Frazione di Alcenago - loc. 400.000 22.036 207.535 164.639 - - -
Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio
M2 | 42 | 30381610 GREZZANA A.2-01 |Adeguamento dell'impianto di rilancio 140.000 - ® o 140.000 ® -
denominato Paroletto
M2 | 65 | 30381600 GREZZANA C.1-05 |Ristrutturazione e ampliamento serbatoio 300.000 - - - 25.000 275.000 -
Monte Castello Grezzana
M2 | 212 31381200 GREZZANA A.1-92 |Rifacimento serbatoio "La Costa" 1.661.000 - - 50.000 200.000| 1.411.000
Mda | 79 | 35391400 |Caldiero ILLASI B.1—200 [Adeguamento ed estensione reti fognarie 150.000 - - 3.003 137.766 - -
C.5-23 |e acquedottistiche: 1° stralcio
M4a | 125| 32401400 |Isola della ISOLA DELLA  [B.1- 169 |Adeguamento urgente sistema fognario - 967.000 15.406 8.749 764.218 151.000 - -
Scala SCALA depurativo
Altro | 149| 93340081 |lIsola della ISOLA DELLA B.2-30 |Costruzione di un nuovo impianto di| 5.000.000 117.513 - 39.988| 2.000.000 2.842.499 -
Scala SCALA B.1- 169 [depurazione a Isola della Scala e collettori
fognari
M5 | 80 | 33411400 |Merle ISOLA RIZZA A.1-72 |Estensione rete idrica e fognaria 100.000 - - 10.328 83.519 - -
B.1-201
Altro| 81 | 93242100 |Caldiero LAVAGNO B.1-07 [Estensione rete fognaria a localita San 300.000 218.347 42.107 - - - -
Briccio - 1° stralcio
Altro| 134 | 31421610 |Caldiero LAVAGNO B.1-156 |Realizzazione impianto di sollevamento 36.000 - 30.175 - - - -

reflui in via Ca Brusa
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M2 | 7 | 30421600 LAVAGNO C.5-02 |Interventi di adeguamento del pozzo 150.000 - - 1.802 148.198 - -
Passere
Altro| 21 | 93344071 LEGNAGO A.1-149 |Estensione della rete idrica 315.000 200.000(29/12/2018 203.377 60.651 - 50.972 - -
dell'acquedotto alla localita Torretta
Altro| 22 | 93344071 LEGNAGO A.1-149 |Interventi per risolvere il problema| 1.000.000 46.234 251.372 272.341 50.000 - -
arsenico nell'acqua potabile:
completamento rete di distribuzione idrica
nel comune di Legnago: 1° stralcio
M6 | 162 | 32441600 |Legnago LEGNAGO B.2-19 ([Interventi di adeguamento funzionale del 450.000 - - 12.378 437.622 - -
depuratore di Legnago, Vangadizza
M4a |223| 31441800 |Legnago LEGNAGO B.1-54 [Interventi di adeguamento e 807.000 30.400 - 7.498 50.000 150.000| 569.102
potenziamento delle fognature per acque
miste via XX Settembre
Altro| 226 | 30441800 LEGNAGO A.1-149 |Interventi per risolvere il problema 300.000 - - - 200.000 100.000 -
arsenico nell'acqua potabile:
completamento rete di distribuzione idrica
nel comune di Legnago: Il stralcio
M4a 116 | 93146100 |San Pietro in [MARANO DI A.1-14 |Adeguamento di reti fognatura e 432.300 360.250(29/12/2016 208.282 168.800 - - - -
Cariano VALPOLICELLA [B.1-50 |acquedotto - stralcio funzionale (P)
B.5-06
D.2-14
M2 | 47 | 30461610 MARANO DI A.1-107 |Adeguamento acquedottistico in loc. 30.000 - - 28.866 ° ° -
VALPOLICELLA Camporal
M2 | 43 | 30461600 MARANO DI A.2-01 |Potenziamento rete idrica localita San 150.000 - - 4.906 145.094 - -
VALPOLICELLA Rocco e collegamento con serbatoio
Carazzole
M5 | 82 | 33481400 |Santo MINERBE A.1- 153 |Estensione rete fognaria e acquedottistica 110.000 - - - 110.000 - -
Stefano di B.1-55 |[(fognatura Santo Stefano - acquedotto loc.
Minerbe Comuni)
Altro| 150 | 32481600 |Minerbe MINERBE B.2-16 [Potenziamento del depuratore di Minerbe| 1.600.000 - 18.461 100.000 600.000| 881.540
loc. Cavalle da 2.200AE al carico
dell'agglomerato
Altro| 83 | 32491200 (San MONTECCHIA |[B.1- 206 |Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1° 120.000 73.952 39.274 - - - -
Bonifacio DI CROSARA stralcio
Altro| 84 | 31491600 (San MONTECCHIA |[B.1-206 |Adeguamento ed estensione rete fognaria 110.000 - - 72.726 37.274 - -
Bonifacio DI CROSARA
Altro| 85 | 93250101 |San MONTEFORTE |B.1 - 207 |Estensione rete fognaria in via Molinetto e 148.320 123.600| 01/03/2016 143.625 4.160 - - - -
Bonifacio D'ALPONE via Dian - stralcio funzionale (P)
M4a | 117 | 31501600 (San MONTEFORTE |B.1- 207 |Adeguamento rete fognaria in via Vittorio 110.000 - 51.011 12.496 46.493 - -
Bonifacio D'ALPONE Emanuele II°
Altro| 86 | 32511400 |Mozzecane |MOZZECANE |B.1- 143 |Adeguamento rete fognaria 140.000 10.947 2.511 119.149 - - -
M6 |163| 32511600 |Mozzecane |MOZZECANE |[B.2-44 |Interventi di adeguamento funzionale del 280.000 - - 816 25.000 254.184 -
depuratore di Mozzecane
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Altro| 87 | 93152102 |Verona NEGRAR B.1-51 [Adeguamento e potenziamento sistema| 1.020.000 850.000( 30/06/2016 639.054 293.639 - - - -
fognario - stralcio funzionale (P)
Altro| 88 | 31521610 |Verona NEGRAR B.1-51 [Estensione rete fognaria (loc. Jago e 295.000 - 3.710 3.137 288.153 - -
Carpeng)
Altro| 23 | 30521600 NEGRAR A.1-02 |Estensione rete idrica (San Peretto: loc. 120.000 - - 4.963 115.037 - -
Rionda, Sorte e loc. Costa)
M5 | 242 | RISPARMI NEGRAR Estensione rete fognaria nel Comune 4.000.000 4.000.000
Altro| 24 | 33991200 NOGARA A.1-132 |Estensione rete acquedotto nei Comuni di 900.000 73.311 38.081 492.780 295.828 - -
Nogara e Gazzo Veronese - 1° stralcio -
Nogara
M4a | 126 | 32531400 [Nogara NOGARA B.1-170 [Adeguamento urgente sistema fognario - 800.000 393 8.280 506.795 - - -
Capoluogo depurativo
M4a | 127| 31531600 |Nogara NOGARA B.1- 170 [Adeguamento rete fognaria (via Aralonga 180.000 - - 7.326 172.674 - -
Capoluogo e via Casotti)
Altro| 151 | 93254080 |Nogarole NOGAROLE B.2-38 [* Costruzione di un nuovo impianto di| 2.468.000 2.432.283 - 20.574 - - -
Rocca- ROCCA depurazione a Nogarole Rocca e collettori
Trevenzuolo di collegamento reti esistenti: impianto di
depurazione
M3 | 217 | 30541800 NOGAROLE C.1-05 |Adeguamento e potenziamento| 1.150.000 - - 200.000 500.000, 450.000
ROCCA dell'approvvigionamento e della
potabilizzazione degli impianti di Nogarole
Rocca nord e sud
Altro| 25 | 93355080 OPPEANO A.1- 108 |Estensione rete idrica in loc. Boscoriondo 292.000 237.128 - - - - -
M6 [164 | 32551600 |Oppeano- |OPPEANO B.2-02 ([Interventi di adeguamento funzionale del 250.000 - - 118.800 31.200 100.000 -
Feniletto depuratore di Oppeano Feniletto
Altro|227| 31551800 |Oppeano- |OPPEANO B.1- 177 |Estensione fognatura via Ponte Asta, loc. 150.000 - - - 150.000 -
Feniletto Ca degli Oppi in concomitanza con
ulteriori opere del Comune
Altro|230| 93355070 |Oppeano OPPEANO Potenziamento depuratore di Feniletto nel| 3.800.000 122.262 3.677.738
Feniletto comune di Oppeano
Altro| 26 | 93356100 PALU A.1-54 |Adeguamento e potenziamento| 1.076.400 897.000( 28/06/2016 984.189 75.446 16.756 - - -
acquedotto - stralcio funzionale (P)
M4a 118 | 31561600 |Oppeano- PALU B.1- 178 |Adeguamento ed estensione rete fognaria 70.000 - - 63.817 - - -
Feniletto
M6 [165| 32581620 |Pescantina [PESCANTINA |D.2-20 |Depuratore di Pescantina, loc. Tremolé: 370.000 - - 6.483 363.517 - -
interventi di adeguamento funzionale
dell'attuale impianto
M4a | 135| 31581600 |Pescantina |PESCANTINA |D.2-40 |Estensione rete fognaria e adeguamento 180.000 - - 4931 175.069 - -
impianto di sollevamento Don Morandin
M1 | 60 | 30581610 PESCANTINA  [C.5-02 |Adeguamento rete acquedottistica ad 20.000 - - 18.284 - - -

Arcé, via San Michele
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M3 | 55 | 30001300 PIU' COMUNI |A.2-12 |Intervento urgente per risoluzione fase di| 2.800.000| 2.000.000|28/06/2016 1.799.012 957.544 41.472 = = -
emergenza presenza PFAS nelle acque (P)
potabili prelevate ad Almisano
M2 (211 35001800 PIU' COMUNI [C.5-02 |Interventi urgenti di adeguamento degli| 3.100.000 - - 50.000 800.000( 2.250.000
D.2-40 |impianti
D.2-42
M2 |213| 30001810 PIU' COMUNI |A.2-01 |Potenziamento sistema acquedottistico| 2.800.000{ 1.000.000 - - 150.000 150.000| 2.500.000
Lessinia Occidentale
M2 (215 30001800 PIU' COMUNI [A.2-12 |Adeguamento tecnologico dell'impianto di 650.000 650.000 -
potabilizzazione di Lonigo
M3 |218| 30001710 PIU' COMUNI |[A.2-12 |Potenziamento filtrazione Lonigo 1.800.000 930.000( 15/12/2022 - 8.800| 1.791.200 - -
M3 [219| 30001700 PIU' COMUNI |A.2-36 |Condotta di collegamento DN1000 tra la| 22.000.000| 22.000.000 105.596 300.000{ 5.000.000{16.594.404
centrale di Lonigo e Belfiore
M3 |220| 30001701 PIU' COMUNI [A.2-36 |Condotta di collegamento DN1000 tra la| 7.200.000 100.000 100.000{ 7.000.000
centrale di Lonigo e Belfiore
Altro|229| 25001800 PIU' COMUNI Progettazioni varie 500.000 100.000 400.000 -
M4a | 140| 31001600 |Verona PIU' COMUNI: [B.5-19 |* Rifacimento del collettore fognario 135.000 - 98.687 - - - -
LESSINIA Valpantena - stralcio rotonda Stallavena
M2 | 8 |30001610 PIU' COMUNI: [A.2-01 |Adeguamento e potenziamento della 150.000 - - - 150.000 - -
LESSINIA centrale acquedottistica a Peri
M2 | 48 | 30001620 PIU'COMUNI: [C.5-02 |Adeguamento dell'impianto di pompaggio 60.000 - - 58.510 1.490 -
LESSINIA di Lughezzano
M2 | 9 | 30001600 PIU' COMUNI: [A.2-02 |Manutenzione straordinaria centrale di 90.000 - 85.691 4.267 - - -
ZONA PIANURA Bovolone
Altro| 238 | RISPARMI PIU' COMUNI: Estensione rete idrica nei comuni della 650.000 650.000
ZONA ROSSA zona rossa
M2 | 27 | 30001640 PIU' COMUNI: [A.2-47 |Estensione rete acquedotto nei Comuni di| 3.500.000 - - - 100.000| 1.000.000| 2.400.000
ISOLA DELLA Nogara e Gazzo Veronese - 2° stralcio
SCALA+NOGAR
A
M6 [166| 32601210 |Villafranca di|[POVEGLIANO |B.2 - 13 |Depuratore di Povegliano: Interventi di 707.000 24.575 424.029 257.284 - - -
Verona VERONESE adeguamento  funzionale dell'attuale
impianto
Altro| 152 | 32601200 |Villafranca di|POVEGLIANO [B.2 - 13 |Potenziamento impianto di depurazione a| 1.600.000 - - 150.000 300.000( 1.150.000
Verona VERONESE 40.000 AE
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Md4a | 89 | 93263090 [San RONCA B.1-94 |[* Progetto per completamento fognatura| 1.642.400 1.528.920 - - - - -
Bonifacio consortile:
4°lotto  C - Collettore fognario
allacciamento  frazione Terrossa e
vasca_1.000 abitanti attuali (2.700 futuri -
803.700€)
4°lotto D -  Collettore  fognario
allacciamento Ronca e vasca_2.300
abitanti attuali (2.900 futuri - 838.700€)
M2 | 28 | 32631400 RONCA C.5-12 |Rifacimento ed estensione rete idrica in 110.000 68.555 22.189 - - - -
alcune vie del comune
Altro| 90 | 32631200 (San RONCA B.1-163 [Adeguamento e sistemazione rete 500.000 39.500 88 449.723 10.690 - -
Bonifacio fognaria nel capoluogo
M2 | 240 | RISPARMI RONCA Adeguamento e potenziamento del 500.000 500.000
sistema acquedottistico del Comune
Altro| 235 | RISPARMI [San RONCA Estensione della rete fognaria 750.000 750.000
Bonifacio nell'agglomerato del comune di Ronca: Il
stralcio
Altro| 91 | 93364100 |Ronco RONCO B.1- 179 |Estensione rete fognaria in Via della Pozza, 720.000 600.000| 28/06/2016 571.479 111.149 - - - -
all'Adige ALL'ADIGE Via Crosarona e Via Casetta nel capoluogo (P)
e in Via Ca del Sale in frazione
Tombasozana - stralcio funzionale
M2 | 37 | 30641600 RONCO A.1-74 |Adeguamento ed estensione rete 170.000 - 104.981 64.943 - - -
ALL'ADIGE acquedottistica in via Risarola e via Mara
Altro| 92 | 33651200 |San Pietro di [ROVERCHIARA [B.1-08 |Estensione rete fognaria in Via Bussé 135.000 - 57.173 75.893 - - -
Morubio
M4a | 128| 31651600 |San Pietro di |ROVERCHIARA |B.1-08 |Adeguamento del tratto fognario via Fiumi 45.000 - - 43.989 - - -
Morubio e realizzazione impianto sollevamento
Altro| 236 | RISPARMI |San Pietro di [ROVERCHIARA Estensione rete fognaria agglomerato e| 1.100.000 1.100.000
Morubio dismissione Imhoff loc. Bogone
M5 | 93 | 93167100 |Rovere ROVERE B.3-08 [Adeguamento fognario e depurativo dei 250.000 220.489 - - - - -
Veronese VERONESE D.2-02  |due capoluoghi
Altro| 94 | 93368101 |Bovolone SALIZZOLE A.1-22 |Estensione reti acquedottistiche e 120.000 100.000| 30/03/2016 113.401 - - - - -
fognarie in alcune vie del capoluogo - (P)
stralcio funzionale
M2 | 38 | 30681600 SALIZZOLE A.2 -49 [Realizzazione di una nuova dorsale per 110.000 - 4.816 63.492 41.692 - -
I'interconnessione rete acquedotto tra
Salizzole e Bovolone
M4a | 136 | 93269070 (San SAN B.5-26 [Collettore fognario zona est di| 2.820.000f 1.824.313|30/06/2014| 2.764.050 - - - - -
Bonifacio BONIFACIO alleggerimento della rete di San Bonifacio (P)
- 1°stralcio
M4a | 137| 31691600 |San SAN B.5-26 [Collettore fognario zona est di| 2.200.000 - - 12.836| 1.650.000 537.164 -
Bonifacio BONIFACIO alleggerimento della rete di San Bonifacio

- completamento
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Altro| 29 | 30691600 SAN A.1-62 |Estensione rete acquedottistica a Locara 160.000 - 7.700 149.186 - - -
BONIFACIO zona via Perarolo
M2 | 66 | 30691610 SAN C.1-05 |Potenziamento del serbatoio a servizio del 390.000 - - 169.676 220.324 - -
BONIFACIO campo pozzi
Altro| 239 | RISPARMI SAN Estensionre rete idrica in loc. Locara 500.000 500.000
BONIFACIO
M4a | 95 | 31701400 [San SAN GIOVANNI [B.1- 166 |Estensione della rete fognaria di Via 30.000 20.000|29/12/2018 26.622 2.334 - - - -
Bonifacio ILARIONE Mangano
Md4a | 142| 31701600 |San SAN GIOVANNI |B.1- 166 |Spostamento scarico della vasca di 100.000 - - 1.154 98.846 - -
Bonifacio ILARIONE laminazione di Boarie
M6 (167 | 32711400 |San Giovanni|SAN GIOVANNI |B.2 - 46 |Depuratore di San Giovanni Lupatoto: 450.000 226.783 222.826 - - - -
Lupatoto LUPATOTO interventi di manutenzione straordinaria
dell'attuale impianto
M4b | 143| 32711410 |San Giovanni|SAN GIOVANNI |B.4 - 08 |Adeguamento reti fognarie e sfioratori 205.000 5.577 6.579 192.575 - - -
Lupatoto LUPATOTO B.1-224 |(Via Madoninna/Fossa Fresca/Via
Legnaghese/Via Casette)
Altro| 153 | 32711600 [San Giovanni|SAN GIOVANNI [B.2 - 46 |Ottimizzazione ed ampliamento impianto 800.000 23.816 - - - 50.000 726.184
Lupatoto LUPATOTO di depurazione al carico generato
dall'agglomerato
M5 | 154 | 93273080 [Mambrotta |SAN MARTINO |B.1- 107 |Adeguamento schema fognario| 1.143.000 800.000(31/12/2019 183.443 119.874 20.194 500.000 319.489 -
BUON depurativo
ALBERGO
M5 | 96 | 31741400 |San Mauro |SAN MAURO DI |B.1-40 |Estensione rete idrica e fognaria 80.000 3.494 54.464 - - - -
di Saline SALINE
M4a | 129| 32751400 |San Pietro di |SAN PIETRO DI |B.1 - 180 |Adeguamento urgente sistema fognario - 320.000 103.868 181.961 5.069 - - -
Morubio MORUBIO depurativo
Altro|173| 31751600 |San Pietro di [SAN PIETRO DI [B.1-80 [Adeguamento urgente sistema fognario - 400.000 - - 393.882 - - -
Morubio MORUBIO depurativo: Il stralcio
M4b | 144 | 93276100 |San Pietro in |SAN PIETRO IN |B.5-14 |Adeguamento ed estensione della rete 162.000 135.000|31/10/2017 11.343 8.641 141.366 - - -
Cariano CARIANO idrica e fognaria nel capoluogo (sfioratore (P)
Valena) - stralcio funzionale
M4a | 138| 93276090 |San Pietro in |SAN PIETRO IN |B.5-11 |Interventi di miglioramento della rete 595.000 55.669 - 440.101 99.230 - -
Cariano CARIANO fognaria comunale: area intervento
Cadiloi
Area intervento Cadiloi
M6 [155| 32761200 |San Pietro in [SAN PIETRO IN |B.2-11 |Potenziamento del depuratore di loc.| 2.900.000 - 28.840 - - -
Cariano CARIANO Nassar tramite Partenariato Pubblico
Privato
M6 [168| 32761210 |San Pietro in [SAN PIETRO IN |B.2-11 |Interventi di adeguamento funzionale - - - - - - -
Cariano CARIANO dell'attuale impianto
Altro| 97 | 31761600 |San Pietro in [SAN PIETRO IN (B.1- 184 |Estensione rete fognaria (via Chiesa, via 345.000 - 7.315 308.523 29.162 - -
Cariano CARIANO Pascoli in loc. Bure e via Monga)
M5 | 98 | 31781200 |Sant'Anna  |[SANT'ANNA B.3-13 [Realizzazione reti fognatura e acquedotto 220.000 180.791 12.998 1.144 - - -
d'Alfaedo D'ALFAEDO in localita Cona
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M2 | 44 | 93178070 SANT'ANNA C.3-05 |Rifacimento e potenziamento della 975.000 68.523 2.080 895.710 8.687 - -
D'ALFAEDO condotta per l'alimentazione di acqua
potabile al paese di S. Anna
Altro| 99 | 31781610 |Verona SANT'ANNA B.1-46 [Estensione della fognatura in localita 183.206 - - 169.220 13.986 - -
D'ALFAEDO Ronconi, direzione Provalo
M5 (100 31781600 |Sant'Anna  |[SANT'ANNA B.3-13 [Realizzazione reti fognatura in localita 52.094 - - 52.094 - - -
d'Alfaedo D'ALFAEDO Cona: completamento
M3 | 53 | 30781610 SANT'ANNA C.5-02 |Ripristino della sorgente Fontana Fredda 10.000 - - 6.591 - - -
D'ALFAEDO
M2 | 67 | 30781600 SANT'ANNA A.2-31 |Potenziamento del serbatoio di Michelazzi 250.000 - 6.351 - - 243.649 -
D'ALFAEDO
M2 | 10 | 30801600 SELVA DI A.2-01 |Ottimizzazione del sistema della sorgente 15.000 - - 12.892 - - -
PROGNO Casarola
Altro|101| 32811410 (San SOAVE C.5-20 |Estensione e rifacimento rete idrica e 100.000 - 1.878 90.383 - - -
Bonifacio fognaria
M4b | 145| 32811400 [San SOAVE B.4-08 [Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. 90.000 21.899 47.602 - - - -
Bonifacio Matteo
M2 | 51 | 30811600 SOAVE C.5-02 |Spostamento condotta idrica interferente 200.000 - - 199.319 - - -
con progetto della  Provincia di
completamento della circonvallazione
M6 [169 | 32821400 |Sona- SOMMACAMP |B.2-23 |Interventi di adeguamento funzionale del{ 1.000.000 - - 9.160 100.000 600.000| 290.840
Sommacamp|AGNA depuratore di Sommacampagna
agna-
Custoza
M2 | 49 | 30821600 SOMMACAMP |C.5-02 |Adeguamento e riqualificazione centrale 110.000 - - 50.454 59.546 - -
AGNA acquedotto di via Cesarina
Md4a | 208 | 93282071 |Sona- SOMMACAMP |B.1-43 |* Realizzazione by-pass del collettore 620.800 27.848 - 14.221 578.731 - -
Sommacamp |[AGNA fognario di Sona
agna-
Custoza
M3 (221 30821800 SOMMACAMP |A.1-07 |Opere di risanamento e salvaguardia del 175.000 - - 175.000 - -
AGNA campo pozzi acquedotto di via Cesarina
M1 | 61 | 30831600 SONA A.1-56 |Rifacimento condotta idrica Via Risorta 20.000 - ® ® 20.000 -
M5 |102| 33841400 |Bonferraro |SORGA A.1-143|Estensione rete idrica e fognaria in Via 14.000 8.372 4.838 - - - -
B.1-172 [Mezzavilla
M5 | 156 | 93384081 |Bonferraro |SORGA B.2-39 |Realizzazione impianto di depurazione di| 1.638.000| 1.638.000|12/10/2022 59.187 100.462 283.184| 1.195.166 - -
Bonferraro e reti di collettamento
M2 | 39 | 30841600 SORGA A.1- 143 |Collegamento acquedottistico Erbe-Sorga 180.000 - - 179.866 - - -
ed eliminazione impianto di
potabilizzazione Bonferraro - stralcio
Altro| 157 | 32841600 |Erbé-Sorgad |SORGA B.2-39 ([Potenziamento dell'impianto di| 1.150.000 - 4.030 50.000 500.000, 595.970
depurazione di Sorga Capoluogo
Altro| 30 | 33851400 TERRAZZO A.1-29 |Estensione rete idrica in Via Maria Sambo 225.000 63.157 138.953 - - - -
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M2 | 40 | 31871400 TREGNAGO A.1- 144 |Potenziamento rete idrica 150.000 - 2.501 = 147.499 =
Altro| 31 | 30901600 VELO A.1-80 |Estensione rete acquedotto contrada 474.000 - - 3.070 470.930 -
VERONESE Scrivazzi, Garzon e Tezze: stralcio
M2 | 32 | 32911400 VERONA A.1-01 |Estensione e potenziamento acquedotto| 1.735.346 947.182 524.696 149.577 25.000 -
C.3-02 |VRSUD (ATO4)
Altro| 105 | 32911410 |Verona VERONA B.1-04 [Estensione e potenziamento fognatura VR| 2.165.200 706.324| 1.025.378 410.943 22.555 -
SUD (ATO4)
M2 | 62 | 32911430 VERONA A.1-01 |Adeguamento rete acquedottistica (Via 360.000 324.552 26.568 - - -
Volte Maso, loc. Cason del Chievo, Strada
Monte Cillario, Vicolo di Via Campo
Marzo)
Altro 103 | 32911440 |Verona VERONA B.1-04 [Estensione rete fognaria (Via Carducci, loc. 747.240 634.204 77.771 750 - -
Poiano, Stradone Santa Lucia, Via Fenilon
e Via Sommacampagna)
M4a | 139 93291080 |Verona VERONA B.1-04 [Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove| 1.043.000 27.866 - 203.168 200.000 611.965
reti per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche nella zona del Teatro
Romano e di Veronetta, in concomitanza
alle opere di adeguamento del sistema
fognario previste negli stessi luoghi nel
Comune di Verona
M6 | 170 93291081 |Verona VERONA B.2-47 |Adeguamento depuratore - Interventi| 4.131.000 369.945 83.141 613.619 500.000{ 2.564.295
sulla linea acque: 1° stralcio
Altro| 104 | 93291100 |Verona VERONA B.1-04 |Estensione rete fognaria in Via Lazzaretto 500.000 366.875 104.068 - - ®
M2 | 45 | 93291103 VERONA A.1-01 |Potenziamento rete acquedotto localita 249.000 42.980 114.603 25.400 - -
Trezzolano
M4a|119| 93291110 |Verona VERONA B.1-04 [Risanamento collettore fognario di Via 870.000 246.207 623.243 - - -
Faccio: 1° stralcio
M2 | 64 | 30911600 VERONA A.2-08 |Rifacimento condotta idrica via A.De 40.000 - - 20.284 - -
Gasperi a Pian di Castagne
Altro| 107 | 33911600 |Verona VERONA B.1-04 [Estensione rete fognaria e adeguamento 150.000 - - 4.466 145.534 -
rete idrica via Gardesane
Altro|106| 31911600 |Verona VERONA B.1-04 [Estensione rete fognaria (loc. Poiano, via 73.000 - - 62.970 - -
Biondella)
M4a|123| 31911610 |Verona VERONA C.5-02 |Adeguamento impianto di sollevamento 30.000 - - 23.775 6.225
Forte Tomba
M4a 1241 31911620 |Verona VERONA C.5-02 |Rifacimento e messa in sicurezza impianto 100.000 - = 84.963 15.038
fognario 9M
M2 | 63 | 30911610 VERONA A.1-01 |Adeguamento rete acquedottistica (loc. 208.000 - 26.585 181.345 - -
C.3-03 Moruri, strada Monte di Villa e loc.

Bassona)
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Altro| 33 | 33911610 |Verona VERONA C.3-02 |Potenziamento ed estensione rete 500.000 - - - 500.000 - -
acquedottistica e fognaria zona della
Marangona
M4a|222| 31911800 |Verona VERONA B.1-04 |[Adeguamento della rete fognaria mista 300.000 - - 300.000 - -
zona di Porta Borsari
M6 [225( 32911810 |Verona VERONA B.2-47 |[Adeguamento depuratore "Citta di 630.000 - - - 500.000 130.000
Verona": 2° stralcio
M6 |241 | RISPARMI |Verona VERONA B.2-47 |Adeguamento depuratore "Citta di| 2.870.000 2.870.000
Verona"
Altro|228| 32911800 |Verona VERONA B.1-04 |[Estensione fognatura loc. Genovesa 1.370.000 - - 200.000( 1.000.000 170.000
Altro| 233 | RISPARMI |Verona VERONA Estensione rete fognaria agglomerato 500.000 500.000
M5 (108 | 93392100 VERONELLA B.1- 107 |Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, 210.000 4.439 3.485 137.510 64.566 - -
San Marcello, Giavone e nella frazione
Miega: 1° stralcio fognatura Via Giavone
M5 | 130 31931600 |Vestenavecc |VESTENANOVA |A.1-44 |Estensione rete fognaria (via Centro e via 300.000 - - - 50.000 100.000 150.000
hia Zanchi)
M2 | 46 | 30931600 VESTENANOVA |A.1 - 154 |Adeguamento rete idrica in localita Bolca 30.000 - - - 30.000 - -
M4a | 120 31931300 (Zovo VESTENANOVA |A.1-44 |Adeguamento rete fognaria e vasca 130.000 6.760 - 110.795 12.445 - -
Imhoff a servizio della Contrada Zovo
M6 | 171 33941200 |Vigasio- VIGASIO D.2-35 [Interventi di adeguamento funzionale 300.000 15.982 53.276 230.024 - - -
Castel dell'attuale impianto
d'Azzano (2°stralcio dell'intervento complessivo da
515.000€ "Piani stralcio")
M4a 131 33941300 |Vigasio- VIGASIO D.2-30 |[Adeguamento rete fognaria via Dante 128.000 1.040 - 113.121 - - -
Castel Alighieri
d'Azzano
Altro| 109 | 93395070 |Villa VILLA B.1-181 |* Completamento  fognature nel 200.000 11.450 2.080 136.401 50.069 - -
Bartolomea |BARTOLOMEA capoluogo - 2° stralcio
Altro| 158 | 32951500 |Villa VILLA B.2-48 |[Adeguamento del sistema depurativo del| 1.000.000 800.000(29/12/2019 - 33.438 566.967 399.595 - -
Bartolomea |BARTOLOMEA Comune di Villa Bartolomea
Altro| 34 | 30951600 VILLA A.1-52 |Estensione rete idrica 220.000 - 5.233 160.918 53.850 ° -
BARTOLOMEA
M4a | 121| 93296100 |Villafranca di|VILLAFRANCA |B.1 - 237 |Fognature in varie vie sprovviste di rete -| 1.750.000 950.000( 28/06/2016 1.091.076 624.645 - - - -
Verona DI VERONA stralcio funzionale (P)
Altro|111| 31961610 |Vigasio- VILLAFRANCA |B.1- 237 |Estensione rete fognaria via Comotto: 1° 253.000 - 6.864 208.914 37.222 - -
Castel DI VERONA stralcio
d'Azzano
M5 | 110 31961600 VILLAFRANCA |B.1- 237 |Estensione rete fognaria e realizzazione 330.000 - 6.604 284.098 39.298 - -
DI VERONA imhoff in loc. Ganfardine
M2 | 50 | 30961600 VILLAFRANCA |C.5-02 |Adeguamento centrale acquedotto 200.000 - - 182.815 17.185 - -
DI VERONA Pozzomoretto
Altro| 234 | RISPARMI |Villafranca di|VILLAFRANCA Estensione rete fognaria agglomerato 500.000 500.000
Verona DI VERONA
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M5 |112| 33971300 ZEVIO B.1- 148 |Estensione rete fognaria a zone non 390.000 8.327 - - 15.000 50.000 316.673
servite
Altro| 52 | 30001400 PIU' COMUNI [C.5-02 |Impianti di potabilizzazione: interventi di 398.200 35.575 112.625 150.000 100.000
adeguamento
M3 [54a| 30001410 PIU'COMUNI [C.5-02 [Impianti di potabilizzazione: 832.424 44.228 188.196 100.000 500.000
potenziamento
M4b | 146 | 34991210 PIU' COMUNI [B.4-08 |Adeguamento degli sfioratori di piena a 570.586 40.271 80.314 200.000 250.000
servizio delle reti fognarie miste secondo
quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto:
presso impianti di depurazione
M4b | 147 | 93400123 PIU' COMUNI [B.4-08 |Adeguamento degli sfioratori di piena a 381.525 - 81.525 150.000 150.000
servizio delle reti fognarie miste secondo
quanto previsto all'Art.33 del PTA Veneto:
sulla rete fognaria
Altro| 174 | 30001420 |piu PIU' COMUNI [D.2-40 |Vasche Imhoff: interventi di adeguamento| 1.042.035 26.558 115.477 500.000 400.000
agglomerati o dismissione e collettamento
M2 (54b| 30001411 PIU' COMUNI [C.5-02 |Adeguamento/potenziamento pozzi 400.000 200.000 200.000
M5 (184 30001630 PIU' COMUNI Interventi di efficientamento energetico 734.182 39.500 194.682 250.000 250.000
delle infrastrutture in gestione
M2 | 178| 24000901 PIU' COMUNI [C.5-02 |Adeguamenti a livello di esercizio minimo| 4.350.826 327.572| 1.273.254| 1.450.000| 1.300.000
a e ottimizzazione reti e impianti
acquedotto
M6 | 178 | 24000900 PIU'COMUNI [D.2-40 |Adeguamenti a livello di esercizio minimo| 6.135.897 840.727| 2.655.793| 1.523.120| 1.116.257
b e ottimizzazione reti e impianti
fognatura/depurazione
Altro| 182 | 24000910 PIU'COMUNI |C.5-02 |Adeguamenti a normative sulla sicurezza| 1.234.595 256.431 378.163 300.000 300.000
D.2-40 |[di impianti acquedotto, fognatura e
depurazione
M3 | 3 | 15000810 PIU' COMUNI Controllo qualita del prodotto (laboratorio 788.191 120.970 167.221 350.000 150.000
analisi)
M1 | 2 | 14000710 PIU' COMUNI |C.4-03 |Ricerca perdite acquedotto e riduzione 951.054 40.298 60.756 450.000 400.000
F.4-02 |acque parassite in fognatura
M2 | 4 | 24000930 PIU' COMUNI [E.2—-03 |Sistemi di automazione e telecontrollo 1.144.117 87.932 356.185 350.000 350.000
F.2-02
M4a | 179 24001120 PIU' COMUNI |A.1 Interventi di pianificazione territoriale: 917.503 64.693 352.810 250.000 250.000
B.1 estensioni e potenziamenti acquedotto e
fognatura concomitanti a interventi per
nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad
interventi di altri enti
M3 (180( 24001110 PIU' COMUNI |C.5-02 |Situazioni di potenziale pericolo per la| 1.648.050 137.922 710.128 400.000 400.000
D.2-40 (salute pubblica e danno all'ambiente:

interventi acquedotto e fognatura
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~| . CFP CFP Gia SPESO | CONSUNT. | CONSUNT. OLTRE

,:: 8 AGGLOME- CODICE IMPORTO | PUBBLICI | PUBBLICI 2007-15 2016 2017 2018 2019 2019

95| £ | copice RATO COMUNE |PdA2011 TITOLO INTERVENTO [€] [€] SCADENZA [€] [€] [€] [€] [€] [€]

M1 (209 20001820 PIU' COMUNI [C.4-03 |Sostituzioni reti acquedotto finalizzate alla| 2.500.000 500.000{ 2.000.000
riduzione perdite

M1 |210| 20001800 PIU' COMUNI Sostituz.  massiva contatori pre-mid| 2.400.000 650.000( 1.750.000
(DM93-17)

M3 (216 20001830 PIU'COMUNI [C.5-02 |Impianti di potabilizzazione: attivita| 2.100.000 100.000{ 2.000.000
previste dalla DGR 2232-17

Mda| 1 | 24000920 PIU' COMUNI |F.1-02 [Rilievo reti, apparecchiature e 695.640 24.570 21.070 550.000 100.000
strumentazioni

M1 | 68 | 15001400 PIU' COMUNI Banco Verifiche Metriche - o © ° °

Altro| 181 | 14000900 PIU' COMUNI Ricerca e Sviluppo 754.928 10.769 94.159 300.000 350.000

Altro| 177 | 15000710 PIU' COMUNI Sistemi informativi per rapporto con la| 1.820.692 319.351 351.341 650.000 500.000
clientela e gestione aziendale

Altro | 176 | 15000700 PIU' COMUNI Investimenti immateriali 161.620 11.885 29.735 60.000 60.000

Altro| 183 | 15000910 PIU' COMUNI Qualita - Ambiente - Sicurezza 60.466 18.356 12.110 15.000 15.000

Altro| 175 | 15000900 STRUTTURA Adeguamento strutture aziendale e di 103.313 - 3.313 50.000 50.000
assistenza clienti

Altro| 185 | 16991600 STRUTTURA Nuova Sede tramite Partenariato Pubblico| 1.290.191 15.267 24.924 800.000 450.000
Privato e altri adeguamenti immobili

M2 | 214 20001810 PIU' COMUNI [C.5-02 |Spostamento condotte idriche interferenti| 2.000.000 500.000{ 1.500.000

D.2-40

Altro | 186 | 20001600 PIU' COMUNI Allacciamenti acquedotto 4.192.562 1.093.058| 1.179.504 960.000 960.000

M5 | 187 | 21001600 PIU' COMUNI Allacciamenti fognatura 991.372 167.001 344.371 240.000 240.000

M1 | 188 20001610 PIU' COMUNI Posa contatori 981.705 188.389 293.316 250.000 250.000

Altro STRUTTURA Capitalizzazione costi del personale 3.600.000 1.800.000| 1.800.000
TOTALE 12.213.201| 24.006.982| 32.793.793| 40.559.890|58.113.341
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ALLEGATO 2: ELENCO DEGLI INTERVENTI CONCLUSI TRAIL 2016 E IL 2017

IMPORTO IMPORTO ANNO DI
PROG. CODICE COMUNE INTERVENTO PREVISTO CHIUSURA CONCLUSIONE
(€] (€]
70 93308100 BEVILACQUA Adeguamento reti fognarie: STRALCIO FUNZIONALE 192.000 187.792 2016
16 33251400 CEREA Estensione rete idrica in Via Ca del Lago 42.000 31.940 2016
Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche:
19 93135100 FUMANE STRALCIO FUNZIONALE 279.240 333.391 2016
81 93242100 LAVAGNO Estensione rete fognaria a localita San Briccio - 1° stralcio (A) 300.000 260.454 2016
MARANO DI Adeguamento di reti fognatura e acquedotto:
116 93146100 VALPOLICELLA STRALCIO FUNZIONALE 432300 377.082 2016
Estensione rete fognaria in Via Molinetto e Via Dian (Potenziamento rete idrica
MONTEFORTE . s S e e
85 93250101 D'ALPONE in localita Polesan e sostituzione condotta idrica in via Dante): 148.320 147.785 2016
STRALCIO FUNZIONALE
87 93152102 NEGRAR Adeguamento e potenziamento sistema fognario — stralcio funzionale 1.020.000 932.693 2016
151 93254080 NOGAROLE Costru?lo.ne di un nuovo |m.;)|a|j1to d|4d4epu4ra2|oneA a Nogarc.)le Rocca e 5 468.000 5 444.751 2016
ROCCA collettori di collegamento reti esistenti: impianto di depurazione
N Adeguamento e potenziamento acquedotto:
26 93356100 PALU STRALCIO FUNZIONALE 1.076.400 1.050.035 2016
28 32631400 RONCA Rifacimento ed estensione rete idrica in alcune vie del comune 110.000 82.564 2016
93263090 * Progetto per completamento fognatura consortile 4° lotto:
89 RONCA C - Collettore fognario allacciamento frazione Terrossa e vasca 1.642.400 1.524.395 2016
93263091 . . "
D - Collettore fognario allacciamento Ronca e vasca
, Fognatura in Via della Pozza, via Crosarona e via Casetta nel capoluogo e in Via
a1 93364100 RONCO ALL'ADIGE Ca del Sale in frazione Tombasozana: STRALCIO FUNZIONALE 720.000 693.116 2016
94 93368101 SALIZZOLE Estensione reti acquedottistiche e fognarie in alcune vie del capoluogo: 120.000 113.401 2016

STRALCIO FUNZIONALE
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IMPORTO IMPORTO ANNO DI
PROG. CODICE COMUNE INTERVENTO PREVISTO CHIUSURA CONCLUSIONE
(€] (€]
95 31701400 ISI:?A’\FIQI((;)ISI\E/ANNI Estensione della rete fognaria di Via Mangano 30.000 28.956 2016
145 32811400 SOAVE Rispristino sfioratore Via Mere e Via S. Matteo 90.000 69.501 2016
VILLAFRANCA DI Fognature in varie vie sprovviste di rete:
121 93296100 VERONA STRALCIO FUNZIONALE 1.750.000 1.672.848 2016
213 30001300 PIU COMUNI Intervento u'rgente per rlsoluuo'ne fase di emergenza presenza PFAS nelle 2 800.000 2.741.023 2016
acque potabili prelevate ad Almisano
14 33191400 CASALEONE Estensione rete idrica in Via Menago 150.000 142.322 2017
, Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa,
11 2101 ERBE 145. 126.327 2017
> 9333210 Via XX Settembre: 1° stralcio — 1° lotto (Via F.lli Cairoli) >.000 63 0
83 32491200 MONTECCHIA DI Estensione rete fognaria in Via Zaffaini: 1° stralcio 120.000 113.226 2017
CROSARA

96 31741400 zﬁﬂl\l:/éAURO Dl Estensione rete idrica e fognaria 80.000 57.958 2017
SAN PIETRO IN Adeguamento ed estensione della rete idrica e fognaria nel capoluogo

144 2761 162. 161.34 2017

93276100 CARIANO (sfioratore Valena) - stralcio funzionale 62.000 61.349 0

98 31781200 S'?NT ANNA Realizzazione reti fognatura e acquedotto in localita Cona 220.000 194.932 2017
D'ALFAEDO

30 33851400 TERRAZZO Estensione rete idrica in Via Maria Sambo 225.000 202.111 2017

62 32911430 VERONA LaYOFI di rifacimento rete idrica in via Arturo Ferrarin nella frazione di Cason del 175.000 163.471 2017

Chievo
45 93291103 VERONA Potenziamento rete acquedotto localita Trezzolano 249.000 182.983 2017
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